

Investerande nämnd: 183 - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2020 - Tertialrapport T12020

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020							2021			2022			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 201913	(2) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2020	(10) VP 2021 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(10) VP 2022 netto 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2022	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
			fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																		
Beslutade av kommunfullmäktige																		
H9280400 Hagastaden	5 416,5	225,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	226,3	530,2	-132,7	397,5	626,5	-255,0	371,5	10 435,5	-869,5	9 566,0
99 Ej tillämpligt	5 416,5	225,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	226,3	530,2	-132,7	397,5	626,5	-255,0	371,5	10 435,5	-869,5	9 566,0
10001 Hagastaden	5 416,5	225,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	226,3	530,2	-132,7	397,5	626,5	-255,0	371,5	10 435,5	-869,5	9 566,0
H8000003 Lugnet 3	111,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	10,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	115,3	6,6	121,9
H8001002 Påsen Godsvagnen	20,7	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	22,1	-1,1	-3,8	-4,9	0,2	0,0	0,2	39,3	-1,3	38,0
H9251734 Kv Märtsensdal	25,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	19,9	4,6	0,0	4,6	1,3	-0,1	1,1	41,1	10,9	52,0
H9251735 Fredriksdal	87,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,9	1,7	-0,1	1,6	0,0	0,0	0,0	76,0	16,8	92,8
99 Ej tillämpligt	244,2	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	56,8	5,1	-3,8	1,3	1,4	-0,2	1,3	271,7	33,1	304,8
10002 Hammarby Sjöstad	244,2	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	56,8	5,1	-3,8	1,3	1,4	-0,2	1,3	271,7	33,1	304,8
H8000716 Rinkebyterassen	130,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	5,7	3,8	-0,2	3,7	0,4	0,0	0,4	135,0	4,9	139,9
H8000820 Järvalyftet, övergripande	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8001165 Rinkebystårket	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,7	-0,1	1,6	0,0	0,0	0,0	100,0	-17,9	82,1
H8001323 Rinkeby Allé	83,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	18,1	3,2	2,1	5,2	9,3	-0,5	8,8	124,0	-7,9	116,1
99 Ej tillämpligt	294,2	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	24,0	8,8	1,8	10,5	9,7	-0,5	9,2	359,0	-20,7	338,3
10003 Järvalyftet	294,2	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	24,0	8,8	1,8	10,5	9,7	-0,5	9,2	359,0	-20,7	338,3
H8000994 Stadshagen	47,8	59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,4	112,6	-30,7	81,9	125,4	-11,1	114,4	644,9	-41,6	603,3
H8002286 Kristineberg kontor	3,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	8,0	21,4	-21,4	0,0	26,0	-26,0	0,0	114,0	-102,5	11,5
H9370400 Krillans Krog	36,2	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	14,0	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	69,0	-18,0	51,0
H9375410 Kristinebergs strandpark	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	62,9	142,9
99 Ej tillämpligt	215,6	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	81,4	134,5	-52,1	82,3	151,8	-37,1	114,7	907,9	-99,1	808,8
10005 Nordvästra Kungsholmen	215,6	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	81,4	134,5	-52,1	82,3	151,8	-37,1	114,7	907,9	-99,1	808,8
H8001015 Hjorthagen, Västra	561,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	614,5	-49,2	565,3
H8001100 Hjorthagen Norra 2	257,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	6,6	15,4	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	270,7	-6,3	264,4
H8001101 Gasverket	489,4	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	16,1	60,2	-15,2	45,0	38,6	29,9	68,5	961,1	0,0	961,1
H8001439 Hjorthagen sopsug	165,1	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	26,9	1,7	-0,1	1,6	1,8	-0,1	1,7	0,0	203,4	203,4
H8001479 Bobergsgata	142,1	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	62,6	122,8	2,1	124,9	97,3	-7,0	90,2	480,3	60,3	540,6
H8001530 Hjorthagen, Brofästet	196,7	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	41,7	6,4	3,8	10,2	0,0	0,0	0,0	258,0	-9,4	248,6
H8001580 Ängsbotten	264,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,8	20,2	-20,0	0,2	19,7	-17,0	2,6	313,0	-1,7	311,3
H8001608 Kolkajen - Ropsten	49,7	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	121,8	123,4	-15,4	108,0	60,8	25,7	86,4	728,2	-313,8	414,4
H8002058 Jackproppen	56,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	19,5	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	88,0	-9,0	79,0
H8002075 Starkströmmen	18,8	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	2,3	2,6	2,8	5,4	1,2	0,0	1,2	13,1	14,6	27,7
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	81,7	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	9,2	2,0	0,4	2,5	4,2	-4,1	0,2	99,0	4,9	103,9
H9298600 Hjorthagen Norra 1	1 416,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 339,1	77,4	1 416,5
40014 Hjorthagen	3 700,5	294,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	311,0	354,9	-53,9	300,9	223,5	27,4	250,9	5 165,0	-28,5	5 136,5
H9394710 Södra Värtan	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	18,5	18,5	0,0	49,2	49,2	0,0	33,4	33,4	0,0	128,0	128,0
H9394711 Valparaiso	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7
H9394712 Hamnpåfarten	213,4	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	3,9	4,3	9,8	14,1	37,3	-31,0	6,3	890,0	-42,3	847,7
H9394716 Södra Kajen, Södra	121,2	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	22,0	46,9	-41,6	5,3	38,2	-38,2	0,0	230,0	-0,5	229,5
40016 Värtahamnsområdet	394,3	26,6	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	17,8	44,4	51,1	17,5	68,6	75,5	-35,8	39,7	1 120,0	144,9	1 264,9
H8001836 Bygglögtikcenter Hjorthagen	92,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,0	-1,1	0,6	-0,5	-1,2	-8,6	-9,8	11,0	72,9	83,9
H8003141 Masslogistikcenter verksamhet	11,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	8,2	-9,8	-0,3	-10,2	-10,4	0,5	-9,9	0,0	0,2	0,2
99 Ej tillämpligt	104,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	12,2	-11,0	0,3	-10,7	-11,6	-8,1	-19,7	11,0	73,0	84,0
10006 Norra Djurgårdsstaden	4 198,9	327,8	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	39,8	367,6	395,0	-36,2	358,8	287,4	-16,5	270,9	6 296,0	189,4	6 485,4
H8003090 Slakthusområdet markberedning etc	31,8	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,7	137,8	216,7	22,2	238,9	151,1	-48,0	103,1	732,5	3,2	735,7
40012 Slakthusområdet	31,8	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,7	137,8	216,7	22,2	238,9	151,1	-48,0	103,1	732,5	3,2	735,7
10007 Söderstaden	31,8	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,7	137,8	216,7	22,2	238,9	151,1	-48,0	103,1	732,5	3,2	735,7
H8000840 Årstafältet huvudprojekt övergripande	3,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	-3,7	2,0	-1,8	0,2	2,1	-1,9	0,2	0,0	2,9	2,9
H8002093 Årstafältet etapp 1 huvudprojekt	387,0	389,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,2	289,3	423,3	-115,3	308,0	189,9	63,0	252,8	895,0	722,9	1 617,9
99 Ej tillämpligt	390,9	391,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,8	285,6	425,3	-117,1	308,2	191,9	61,0	253,0	895,0	725,8	1 620,8
10008 Årstafältet	390,9	391,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,8	285,6	425,3	-117,1	308,2	191,9	61,0	253,0	895,0	725,8	1 620,8
H8001744 Årstastråket Etapp 1	174,5	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	14,1	184,1
H8002157 Årstastråket Etapp 2	171,0	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8	37,2	15,9	5,2	21,0	2,4	15,0	17,4	177,7	83,2	260,9
99 Ej tillämpligt	345,4	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,4	46,8	15,9	5,2	21,0	2,4	15,0	17,4	347,7	97,4	445,1
10009 Årstastråket	345,4	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,4	46,8	15,9	5,2	21,0	2,4	15,0	17,4	347,7	97,4	445,1
H9551100 Slussen	6 176,5	1 145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	1 198,2	140,2	735,5	875,7	919,7	-872,2	47,5	9 900,6	-368,6	9 532,0
99 Ej tillämpligt	6 176,5	1 145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	1 198,2	140,2	735,5	875,7	919,7	-872,2	47,5	9 900,6	-368,6	9 532,0
10011 Slussen	6 176,5	1 145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	1 198,2	140,2	735,5	875,7	919,7	-872,2	47,5	9 900,6	-368,6	9 532,0
H8001107 Vårbergstoppen	25,3	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	29,2	11,2	-0,5	10,6	1,6	-0,1	1,5	91,4	-4,0	87,4
H8002363 Söderholmen	8,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	3,8	41,2	-29,5	11,7	30,7	15,3	46,0	126,0	-9,5	116,6
H8002529 Fokus Skärholmen	8,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	4,9	0,7	2,1	2,7	0,0	0,0	0,0	16,0	-0,2	15,8

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020							2021			2022			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 201913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2020	(10) VP 2021 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(10) VP 2022 netto 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2022	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		VP 2020 netto 2020	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H8002618 Mäläräng	23,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	6,0	40,2	-17,0	23,2	41,6	-3,4	38,2	787,4	29,6	817,0
99 Ej tillämpligt	64,7	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	43,9	93,2	-45,0	48,3	73,8	11,8	85,6	1 020,8	15,9	1 036,8
10012 Fokus Skärholmen	64,7	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	43,9	93,2	-45,0	48,3	73,8	11,8	85,6	1 020,8	15,9	1 036,8
H8001918 Packrummet	172,2	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	11,5	5,5	-4,2	1,4	1,0	-3,0	-2,0	215,8	24,1	239,9
H9230523 Årstadal	302,9	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	5,5	3,8	-2,5	1,3	0,2	0,0	0,2	368,0	-51,7	316,3
40001 Årstadal	475,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	17,0	9,3	-6,7	2,6	1,2	-3,0	-1,8	583,8	-27,7	556,1
H8001639 Kabelverket, etapp 1	4,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	17,1	0,1	17,2
H8002335 Kämpetorpsskolan	39,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,4	0,0	0,4	0,4	-0,1	0,3	43,2	13,3	56,5
H8002417 Kabelverket, etapp 3	8,2	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,6	7,9	24,3	38,4	62,7	2,0	0,0	2,0	23,0	88,1	111,1
40004 Kabelverket Älvsjö	51,4	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6	18,1	24,9	38,4	63,3	2,6	-0,1	2,5	83,3	101,5	184,8
H8001661 Blackebergsvägen e 1, Islandstorget	43,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	9,2	70,7	-20,5	50,3	48,1	9,4	57,5	224,0	26,5	250,5
40005 Blackebergsvägen	43,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	9,2	70,7	-20,5	50,3	48,1	9,4	57,5	224,0	26,5	250,5
H8002115 Ordenskapitlet	2,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	1,5	13,4	-2,8	10,6	26,3	3,1	29,5	61,8	-17,0	44,8
40006 Västra Nockebyhov	2,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	1,5	13,4	-2,8	10,6	26,3	3,1	29,5	61,8	-17,0	44,8
H8004024 Diabilden	12,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,3	51,2	-1,6	49,6	11,4	-0,1	11,3	95,5	1,9	97,4
40007 Trollesundsvägen	12,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,3	51,2	-1,6	49,6	11,4	-0,1	11,3	95,5	1,9	97,4
H9232018 Älvsjö Centrum	329,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	322,0	9,9	331,9
40009 Älvsjö Centrum	329,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	322,0	9,9	331,9
H8002370 Bromstensstaden Gustav och Gunhild (fd.	-162,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	25,7	-61,2	-2,6	-63,7	37,2	-18,3	18,9	-122,2	-11,0	-133,2
H9242737 Bromstensstaden kv Tora	242,2	230,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,5	184,4	199,6	-35,6	164,0	71,0	25,5	96,5	844,8	-29,7	815,1
40010 Bromstensstaden	80,2	251,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,1	210,1	138,5	-38,2	100,3	108,2	7,2	115,4	722,6	-40,6	682,0
H8001177 Klockelund (Larsboda Strand, fd Drevvike)	41,2	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	28,7	56,8	-18,0	38,8	23,0	17,1	40,1	241,3	-13,4	227,9
H8002473 Sandåkravägen	6,5	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	53,5	0,1	7,4	7,5	0,0	0,0	0,0	42,6	24,9	67,5
H8002689 Karlsvik	4,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
40019 Larsboda Strand	52,2	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	82,7	56,8	-10,6	46,2	23,0	17,1	40,1	283,9	16,5	300,4
H8001483 Näskubben, fd.Kärntorp C	11,2	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	29,5	7,2	4,5	11,6	0,0	0,0	0,0	57,8	-5,4	52,4
40020 Kärntorp C	11,2	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	29,5	7,2	4,5	11,6	0,0	0,0	0,0	57,8	-5,4	52,4
H8002558 FHR 4b Bjurbäcken	6,5	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	5,2	19,0	2,7	21,6	2,8	8,6	11,4	59,2	-5,8	53,4
40034 Fokus Hagsåtra Rågsved	6,5	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	5,2	19,0	2,7	21,6	2,8	8,6	11,4	59,2	-5,8	53,4
H8000321 Södermalm 7:78 mm	39,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	26,6	39,7	-11,6	28,1	5,0	17,1	22,1	199,1	-79,0	120,1
H8000629 Primusparken	20,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,2	0,9	76,9	-9,9	67,0	49,0	12,5	61,5	353,1	-25,8	327,3
H8000784 Brandstegen/Bäckvägen	37,3	108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	109,1	4,1	9,0	13,0	18,9	-18,4	0,6	112,3	67,1	179,4
H8000804 Nybohovsbacken	132,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	5,4	0,1	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	115,4	23,4	138,8
H8000805 Västerled	20,7	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	13,8	1,8	0,0	1,8	0,1	10,5	10,5	71,0	-23,0	48,0
H8000826 Bryggvägen	119,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,9	8,7	-0,4	8,3	0,0	0,0	0,0	93,1	36,4	129,5
H8000873 Brevlådan	69,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	78,1	-8,6	69,5
H8000887 Skogsstjärnan	62,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	8,1	63,1
H8001276 Solberga bollplan	50,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	1,5	58,1
H8001496 Spångaviadukten	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,6	3,7
H8001825 Perstorp	17,6	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	39,1	19,8	7,1	26,9	4,3	-1,5	2,8	105,3	-3,2	102,1
H8001893 Rosenlundsparken	129,5	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	23,9	7,8	0,6	8,4	0,0	3,2	3,2	183,6	-18,6	165,0
H8002213 Rödabergsskolan	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8002249 Archimedes	5,3	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	14,2	34,2	4,8	38,9	0,6	0,4	1,0	51,4	8,0	59,4
H8002394 Rågsveds naturreservat	5,5	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	8,8	12,1	10,0	22,1	18,6	-0,9	17,7	54,9	-0,7	54,2
H8002506 Masugnen 1, Bällstahamnen & Gjutmästar	75,3	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3	23,4	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	38,4	62,7	101,1
H8003158 Gemensamma kostnader	-258,8	-99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8	-112,3	-170,0	-2,0	-172,1	-443,5	277,0	-166,5	0,0	-731,8	-731,8
H9240707 Annedal, Baltic	654,7	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	2,4	21,3	3,7	25,1	8,8	-0,4	8,4	572,0	118,7	690,7
H9240926 Bromma Blocks (stormarknadsområde)	51,2	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	39,2	88,3	-12,4	75,9	97,8	-34,9	62,9	240,0	34,3	274,3
H9244106 Hässelby Strand Centrum	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	69,2	2,1	71,3
H9253500 Persikan	329,1	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	162,7	66,6	-2,2	64,4	40,1	-6,1	34,0	789,3	-27,7	761,6
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	378,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,5	-5,6	378,9
H9297000 Albano	131,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,1	0,0	0,0	0,0	31,3	-7,0	24,3	168,0	-7,2	160,8
99 Ej tillämpligt	2 145,6	484,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,4	372,8	211,4	0,4	211,9	-169,1	251,7	82,6	3 793,4	-568,1	3 225,3
99 Ej tillämpligt	3 210,9	941,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,1	752,5	602,4	-33,3	569,2	54,5	294,0	348,5	6 287,3	-508,3	5 779,0
Summa stora genomförandeprojekt	20 589,6	3 502,2	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	-281,2	3 221,0	2 567,3	344,4	2 911,7	2 470,3	-847,6	1 622,7	37 454,0	-801,3	36 652,8
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																		
Beslutade av nämnd																		
H8003142 Getingen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,0	0,2	0,3	-0,3	0,0	0,0	1,0	1,0
H9280400 Hagastaden	2,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
99 Ej tillämpligt	2,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	-0,1	0,2	0,3	-0,3	0,0	0,0	4,0	4,0
10001 Hagastaden	2,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	-0,1	0,2	0,3	-0,3	0,0	0,0	4,0	4,0
H8000820 Järvalyftet, övergripande	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
H8001899 Hyppinge-Risinge	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	-0,8	15,4	32,3	3,1	35,4
H8002283 Kvarnvalsen Micasa	1,2	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	8,9	4,8	0,3	5,1	0,6	0,1	0,7	16,0	-0,1	15,9
H8002331 Ledinge 1	16,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,8	6,7	-0,3	6,4	0,9	0,0	0,9	25,3	0,8	26,1

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020							2021			2022			Totalt projektet														
	(1) Netto t.o.m. 201913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2020	(10) VP 2021 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(10) VP 2022 netto 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2022	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos											
		VP 2020	(3) förstyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt																						
		netto 2020																											
99 Ej tillämpligt	22,2	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	11,7	11,5	0,0	11,5	17,7	-0,7	17,0	73,6	7,8	81,4											
10003 Järvallyftet	22,2	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	11,7	11,5	0,0	11,5	17,7	-0,7	17,0	73,6	7,8	81,4											
H8000994 Stadshagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1											
H9274700 Glädden	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	16,6	34,6											
99 Ej tillämpligt	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	16,6	34,6											
10005 Nordvästra Kungsholmen	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	16,6	34,6											
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	56,2	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	22,2	19,8	-5,9	14,0	0,0	0,0	0,0	13,9	78,4	92,3											
99 Ej tillämpligt	56,2	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	22,2	19,8	-5,9	14,0	0,0	0,0	0,0	13,9	78,4	92,3											
10006 Norra Djurgårdsstaden	56,2	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	22,2	19,8	-5,9	14,0	0,0	0,0	0,0	13,9	78,4	92,3											
H8001141 Vårfrugillet	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	9,3	-2,6	6,7											
H8002212 Sättra Gård (Björksättravägen)	7,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,5	10,3											
99 Ej tillämpligt	10,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,1	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	19,1	-2,1	17,0											
10012 Fokus Skärholmen	10,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,1	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	19,1	-2,1	17,0											
H8001919 Årstaäng	34,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	1,6	-1,5	0,1	1,2	-1,1	0,1	32,7	4,6	37,3											
40001 Årstadal	34,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	1,6	-1,5	0,1	1,2	-1,1	0,1	32,7	4,6	37,3											
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	21,9	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	27,1	19,3											
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	21,9	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	27,1	19,3											
H8000333 Kistahöjden	48,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	4,4	48,9											
H8001516 Kista Gård Bostäder etapp II	10,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	11,0	-0,5	10,5	7,0	-0,3	6,7	31,0	-2,8	28,2											
H8001883 Kista Gård etapp 3	20,9	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	8,2	2,2	-0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	32,0	-0,9	31,1											
40003 Kista företagsområde	79,5	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	9,4	13,2	-0,6	12,6	7,0	-0,3	6,7	107,5	0,7	108,2											
H8002416 Kabelverket, etapp 2	2,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,6	18,5	-13,6	4,9	0,5	13,2	13,7	14,2	8,8	23,0											
40004 Kabelverket Älvsjö	2,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,6	18,5	-13,6	4,9	0,5	13,2	13,7	14,2	8,8	23,0											
H8002162 Torget Nockebyhov	6,3	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	25,7	13,0	2,1	15,1	0,5	1,2	1,7	41,0	11,3	52,3											
H8002500 Gubbkärrs gård etapp B	42,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,7	5,5	-0,2	5,4	0,0	0,0	0,0	45,0	5,2	50,2											
40006 Västra Nockebyhov	48,4	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,8	28,4	18,6	1,9	20,5	0,5	1,2	1,8	86,0	16,5	102,5											
H8001855 Färgfilmen	2,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	1,5	-0,1	1,4	0,6	0,0	0,6	7,0	3,5	10,5											
H8002201 Frankallningen	10,9	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	14,5	7,4	0,7	8,1	3,7	-3,4	0,2	33,2	0,9	34,1											
H8002291 Lådkameran	3,3	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	13,6	19,4	-11,5	7,9	0,1	0,0	0,1	28,0	-2,7	25,3											
40007 Trollesundsvägen	16,6	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	31,4	28,3	-10,8	17,5	4,4	-3,4	1,0	68,2	1,7	69,9											
H8000416 Orgelpipan 6	12,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,9	13,1											
H8001540 Snäckan 8	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	1,6	0,0	1,6											
H8001896 Gallerian City	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9											
H8002036 Hästskon 12	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7											
40013 City	15,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	9,4	6,9	16,3											
H8003051 Stortorpsvägen	2,6	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	4,3	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	8,3	-0,9	7,4											
40019 Larsboda Strand	2,6	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	4,3	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	8,3	-0,9	7,4											
H8002600 Söderarm m.fl.	10,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	5,1	11,2											
40020 Kärrtorp C	10,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	5,1	11,2											
H8002462 Östberga C	1,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	0,3	1,7	2,0	0,0	0,0	0,0	8,7	-0,2	8,5											
40030 Östberga	1,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	0,3	1,7	2,0	0,0	0,0	0,0	8,7	-0,2	8,5											
H8002054 FHR 4a Sättervallen	3,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,1	4,6	5,7											
H8002664 FHR 3a Hagsättravägen Stockholmshus	1,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	2,0	1,6	0,8	2,4	0,0	0,0	0,0	6,5	-0,9	5,6											
40034 Fokus Hagsättra Rågsved	5,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	2,6	3,0	0,8	3,7	0,0	0,0	0,0	7,6	3,7	11,3											
H8000321 Södermalm 7:78 mm	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2											
H8000336 Plymen	4,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	1,2	4,8											
H8000357 Tranebergsängan	22,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	27,9	4,6	-3,9	0,8	0,0	0,0	0,0	35,0	15,8	50,8											
H8000370 Sättra ridanläggning	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-0,6	9,4											
H8000398 Lillsjönäsvägen	3,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-2,0	5,0											
H8000600 Syllen	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	14,1	48,1											
H8000638 Urverket	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	4,1	13,6											
H8000702 Krysanterum	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	-0,4	2,7											
H8000730 Sturen Större 12	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1											
H8000780 Stora Mossens Backe	11,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,5	11,2											
H8000784 Brandstegen/Bäckvägen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	-7,9	0,8											
H8000811 Racketen	24,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	15,9	24,9											
H8000827 Martallen	17,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	1,5	17,5											
H8000851 Resare Bengts Plan	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,9	2,9											
H8000852 Kv Duggregnet	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	-13,3	16,0											
H8000869 Södermalm 8:1, Malongenparken	2,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	1,7	1,2	1,4	2,6	7,3	-5,1	2,3	16,1	0,6	16,7											
H8000884 Regnbågen fd. Orkanen	4,1	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	4,2	0,2	0,0	0,2	2,3	-2,3	0,0	9,0	-0,6	8,4											
H8000886 Vårvetet	9,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-1,2	9,8											
H8000892 Grantoppsgränd	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	11,6	19,5											
H8000933 Tjärtunnan	15,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	1,6	19,0											
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	3,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	6,0	-2,0	0,1	-1,9	0,0	0,0	0,0	3,5	4,1	7,6											
H8000946 Hydrografen	35,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	1,5	2,5	-0,2	2,3	0,0	0,0	0,0	46,6	-6,9	39,7											

Investeringsnetto (mnkr)	2019		2020						2021			2022			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 201913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2020	(10) VP 2021 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(10) VP 2022 netto 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2022	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		VP 2020	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)											
		netto 2020	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt											
H8000956 Bedaröbacken	4,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,8	4,1	2,0	6,1	0,0	0,3	0,3	12,8	-1,2	11,6
H8000957 Minneskortet	9,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
H8000961 Barlasten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
H8000996 Riksbyskolan	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	-3,1	4,3
H8001003 Tvårbana Norr	-0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8001011 Ulvsunda Slott	8,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	27,9
H8001059 Kransbindarvägen	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	7,5	16,6
H8001110 Nockebyskogen	18,1	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	11,3	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	40,6	-11,0	29,6
H8001139 Bredängs Centrum	16,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,0	17,3
H8001147 Basaren	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	7,8	8,3	16,1
H8001268 Rubinvägen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
H8001274 Stora Sköndal 2	34,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	0,0	2,7	2,7	0,0	1,5	1,5	20,9	19,8	40,7
H8001285 Vita Liljans Väg	26,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	6,4	26,6
H8001299 Naturreseptat Åraskogen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,7	5,9
H8001317 Hornsbruksgatan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2
H8001330 Främlingsvägen	13,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	10,8	18,6
H8001369 Borgarståndet	3,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,3	3,5
H8001375 Snödroppen	9,9	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	5,7	0,1	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	14,1	2,1	16,2
H8001395 Bibliotekarien	9,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	4,7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	9,6	4,3	13,9
H8001396 Diktsamlingen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-1,1	2,9
H8001407 Skattsedeln	35,4	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	4,6	10,5	-1,2	9,3	2,3	4,1	6,4	43,0	17,2	60,2
H8001408 Sparbanksboken	30,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	4,7	31,7
H8001466 Silvret	2,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,8	9,2
H8001472 Blomkronan	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
H8001474 Läslampan	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,9	5,6
H8001484 Strandviolen 6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-0,6	2,9
H8001510 Månstenen	3,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,9	2,5	-0,1	2,3	0,0	0,0	0,0	9,8	-0,1	9,7
H8001518 Lillsjönäs 4	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	2,2	9,1
H8001552 Förfärd Stockholm	9,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	10,0	0,2	10,2
H8001553 Fagersjövägen	3,1	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	0,2	3,4	4,3	7,7	0,1	0,0	0,1	14,8	-0,8	14,0
H8001568 Lövholsmsvägen	15,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	18,1	-0,9	17,3	0,1	0,0	0,1	30,0	3,5	33,5
H8001589 Prosten	11,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	5,1	5,7	-0,3	5,4	0,0	0,0	0,0	23,7	-1,6	22,1
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	15,1	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	4,1	87,1
H8001600 Anisen	18,7	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	9,4	4,9	9,0	13,9	0,0	0,0	0,0	34,0	7,9	41,9
H8001624 Ståthållaren 5	6,3	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	-2,5	11,8
H8001635 Åsnen	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	-0,2	2,6
H8001697 Stjärnströmsvägen	21,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,1	24,1
H8001736 Julpsalmen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	7,5	-0,7	6,8
H8001763 Bysten	2,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-0,5	4,5
H8001886 Ordonnansen 5	9,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	10,5	20,9	-0,8	20,2	0,0	0,0	0,0	33,4	6,6	40,0
H8001898 Olovslunds Station	2,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	3,9	-0,2	3,7	17,9	-2,4	15,5	27,6	-2,6	25,0
H8001899 Hyppinge-Risinge	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
H8001904 Gengasen 4	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,1	0,8	0,7	-0,2	0,5	11,0	0,4	11,4
H8001915 Bänkskåpet	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,1	6,5	-5,5	1,0	0,5	-0,4	0,1	9,9	3,8	13,7
H8001948 Reflexen	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	4,6	-1,1	3,5
H8001951 Brunskogsbacken	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,1	0,3
H8001975 Åstorp II	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	6,5	46,0
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	6,6	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,9	25,7	-23,4	2,3	2,6	11,2	13,9	44,3	3,1	47,4
H8001989 Klarbäret	10,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	2,4	5,3	4,2	9,5	0,0	0,0	0,1	17,0	5,1	22,1
H8001999 Naturreseptat Älvsjöskogen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8
H8002014 Åkermymntan Bostäder	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
H8002025 Kölden	2,3	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,9	8,6	3,6	12,1	2,6	5,3	7,9	25,5	0,6	26,1
H8002034 Dalen 21	4,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,2	18,2	-13,7	4,5	2,9	15,3	18,3	30,6	0,1	30,7
H8002035 Ekessiö	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	2,2	-2,2	0,0	0,0	2,2	2,2	37,2	-6,5	30,7
H8002037 Anholt	10,7	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	12,6	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	16,2	8,1	24,3
H8002042 Mandelbrödet	15,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,8	0,0	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	7,8	12,3	20,1
H8002056 Gigen 25	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	-0,5	1,8
H8002062 Glidet	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	-6,7	2,1
H8002119 Borrvängens 11	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,5	0,1
H8002121 Sicklingen	1,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,4	5,5
H8002123 Dalens bollplan	0,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,1	4,2	-3,3	0,9	0,2	5,4	5,6	6,8	0,8	7,6
H8002137 Kavringen	33,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	10,8	18,2	-4,4	13,8	0,0	0,2	0,2	29,0	29,2	58,2
H8002139 Svk Magelungsvägen	14,7	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,2	6,0	-0,6	5,4	0,0	0,6	0,6	20,2	3,8	24,0
H8002143 Russinvägen	4,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	5,6	2,7	2,5	5,2	6,6	4,5	11,1	25,0	3,6	28,6
H8002187 Flyttfågeln	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,6	0,2	0,5	0,7	0,0	0,7	0,7	2,2	0,6	2,8
H8002188 Fiberpennan	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,5	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	2,2	5,3

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020							2021			2022			Totalt projektet			
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	(2)	VP 2020					S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	VP 2022	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201913	netto 2020	fördyr- ing	förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022			
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	4,2	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	2,8	0,0	18,3	18,3	0,0	11,8	11,8	29,9	7,4	37,3
H8002209 Ersta	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	-0,5	0,1	0,0	0,8	0,8	1,8	0,6	2,4
H8002213 Rödabergsskolan	2,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,4	7,3	-6,5	0,8	0,0	12,6	12,6	9,6	15,0	24,6
H8002252 Timotejen 17, 19 & 28	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	2,8	-0,2	2,6
H8002284 Fjärdingsmannen	3,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,1	4,8
H8002337 Alphyddan 13	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	-5,8	0,3
H8002341 Ferdinand	1,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	12,3	12,3	0,0	-10,4	-10,4	2,1	2,2	4,3
H8002362 Oxläggén	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,4	4,2	-0,2	4,0	0,3	0,0	0,3	6,8	-0,1	6,7
H8002365 Kaksmulan (f.d. Wienerbrödet)	1,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,6	2,2	-2,2	0,1	0,0	0,1	0,1	4,6	0,5	5,1
H8002385 Herbariet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002400 Hemholmen 1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8002423 Dragningslistan	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	1,2
H8002461 Siljan	1,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	1,5	0,2	0,2	0,4	0,1	3,6	3,7	14,2	-2,9	11,3
H8002463 Greken	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	-0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	8,5	-3,2	5,3
H8002474 Sirapsvägen	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	1,5
H8002475 Tisdagsvägen	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	-1,4	2,6
H8002489 Brandbottnen	1,9	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	12,7	2,7	0,2	2,9	0,1	0,0	0,1	20,5	-2,9	17,6
H8002491 Backtimjan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8002514 Marginalen 1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H8002523 Vandenbergh 9	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	6,1	-0,3	5,8	3,6	-0,2	3,4	14,4	-3,4	11,0
H8002534 Sunneplan	4,7	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	7,3	3,9	-0,3	3,6	3,2	-3,1	0,1	19,8	4,9	24,7
H8002547 Karneolen	2,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	8,6	-2,1	6,5
H8002548 Filmen Stockholmshus	0,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,1	0,6	1,9	2,4	0,0	2,8	2,9	4,3	1,8	6,1
H8002549 Understen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8002557 Tobaksmonopolet 3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	1,1	1,1
H8002564 Blågull	0,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,8	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	7,2	-5,5	1,7
H8002573 Gångaren 10	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8002581 Fruängsgården	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	2,7	0,1	2,8	0,0	0,0	0,0	3,3	0,3	3,6
H8002596 Skolvårdinnan	2,4	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	6,7	0,9	0,1	0,9	21,7	-21,3	0,4	21,5	10,7	32,2
H8002598 Målkurvan	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
H8002603 Fåholmaskogen	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	3,6	-1,5	2,1
H8002608 Sandbacken Mindre 38 m fl.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
H8002670 Ranhammarsvägen Induktorn	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
H8004039 Älvsjödepån	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1	0,2
H9231116 Sättra torg	41,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	6,2	42,0
H9234440 Västboda BP	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	-0,8	4,0
H9240207 Beckomberga, exploatering	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,9	24,2
H9394715 SFA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
99 Ej tillämpligt	1 027,4	390,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,2	332,5	216,4	-4,2	212,1	75,5	38,6	114,1	1 491,7	303,6	1 795,2
99 Ej tillämpligt	1 265,8	479,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,9	413,9	300,2	-26,1	274,1	89,1	48,3	137,4	1 832,5	377,6	2 210,0
Summa övriga genomförandeprojekt	1 391,8	503,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5	451,7	332,4	-32,1	300,3	107,2	47,3	154,5	1 957,0	482,3	2 439,3
Summa genomförandeprojekt	21 981,5	4 005,4	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	-332,7	3 672,7	2 899,7	312,3	3 212,0	2 577,5	-800,3	1 777,2	39 411,1	-319,0	39 092,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)																Inr beslut		
H9242214 Älvik-Akka östra	262,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,9	-1,3	1,7	0,0	0,3	0,3	45,0	221,9	266,9
99 Ej tillämpligt	262,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,9	-1,3	1,7	0,0	0,3	0,3	45,0	221,9	266,9
10000 Älvik	262,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,9	-1,3	1,7	0,0	0,3	0,3	45,0	221,9	266,9
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	61,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,7	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	908,0	-904,4	3,6
H9251801 Sjöstadshöjden	20,4	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	7,7	8,1	-0,4	7,7	1,1	7,2	8,3	75,45	20,8	775,3
99 Ej tillämpligt	81,5	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	-49,7	8,1	-0,4	7,7	1,1	7,2	8,3	1 662,5	-883,6	778,9
10002 Hammarby Sjöstad	81,5	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	-49,7	8,1	-0,4	7,7	1,1	7,2	8,3	1 662,5	-883,6	778,9
H8002622 Finlandsgatan	8,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	5,2	0,0	9,5	9,5	0,0	8,3	8,3	379,9	-42,8	337,1
99 Ej tillämpligt	8,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	5,2	0,0	9,5	9,5	0,0	8,3	8,3	379,9	-42,8	337,1
10003 Järvalyftet	8,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	5,2	0,0	9,5	9,5	0,0	8,3	8,3	379,9	-42,8	337,1
H8000417 Marieberg, övergripande	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,6	8,6
99 Ej tillämpligt	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,6	8,6
10004 Marieberg	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,6	8,6
H8000771 Kristineberg bostäder	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	365,0	-288,2	76,8
H9371300 Kristinebergs slott 11	857,9	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	39,7	11,9	-0,6	11,3	53,2	113,2	166,5	1 928,5	-583,3	1 345,3
99 Ej tillämpligt	862,7	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	39,7	11,9	-0,6	11,3	53,5	113,0	166,5	2 293,5	-871,5	1 422,0
10005 Nordvästra Kungsholmen	862,7	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	39,7	11,9	-0,6	11,3	53,5	113,0	166,5	2 293,5	-871,5	1 422,0
H8001608 Kolkajen - Ropsten	158,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	20,2	211,9	-178,5	33,4	517,1	-239,1	278,0	0,0	3 927,1	3 927,1
H8002761 Hjorthagen Infill-projekt, Villebrådet m.fl.	0,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,1	2,2	-0,2	2,0	2,3	-0,3	1,9	0,0	9,0	9,0

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020							2021			2022			Totalt projektet														
	(1) Netto t.o.m. 201913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2020	(10) VP 2021 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(10) VP 2022 netto 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2022	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos											
		VP 2020	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt																						
		netto 2020																											
H8003086 Gasklocka 2	2,8	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	24,6	4,8	13,4	18,2	0,0	94,8	94,8	0,0	1 014,7	1 014,7											
H9290700 Elektriciteten	1,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,8	12,0	13,8	2,7	-1,2	1,5	0,0	85,6	85,6											
40014 Hjorthagen	163,8	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	50,3	220,7	-153,4	67,3	522,1	-145,8	376,3	0,0	5 036,4	5 036,4											
H9394720 Frihamnen	80,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	1,0	3,4	-0,1	3,3	1,1	0,1	1,2	105,0	-18,1	86,9											
40015 Frihamnsområdet	80,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	1,0	3,4	-0,1	3,3	1,1	0,1	1,2	105,0	-18,1	86,9											
H9394710 Södra Värtan	186,1	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	24,8	162,1	35,0	197,0	417,6	-162,8	254,8	3 575,0	-662,7	2 912,3											
H9394711 Valparaiso	47,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	1,8	22,9	-20,4	2,5	166,3	-162,7	3,6	2 279,9	174,7	2 454,6											
40016 Värtahamnsområdet	233,3	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	26,6	185,0	14,6	199,6	583,9	-325,4	258,4	5 854,9	-488,0	5 366,9											
H9294800 Loudden	23,7	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	17,2	4,7	1,4	6,1	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	47,0											
40017 Loudden	23,7	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	17,2	4,7	1,4	6,1	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	47,0											
H9394100 Energihamnen	13,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2											
40018 Energihamnen	13,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2											
H8000604 Samlingskonto Norra Djurgårdsstaden	13,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	13,9											
99 Ej tillämpligt	13,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	13,9											
10006 Norra Djurgårdsstaden	527,8	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	96,4	413,8	-137,4	276,4	1 107,0	-471,2	635,9	6 006,9	4 558,4	10 565,3											
H8001587 Slakthusområdet Övergripande	62,2	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	16,2	167,9	-144,1	23,9	124,1	-55,1	69,0	4 770,0	-2 754,0	2 016,0											
H8003092 Slakthusområdet P-hus, markförvärv	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,8	144,8											
H8003110 Slakthusområdet Etapp 1	33,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	9,2	8,7	1,0	9,7	82,1	36,0	118,1	0,0	406,4	406,4											
40012 Slakthusområdet	95,6	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,1	170,3	176,6	-143,0	33,6	206,2	-19,1	187,1	4 770,0	-2 202,7	2 567,3											
H8000839 Gullmarsplan	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	9,0	15,8	24,8											
H9366400 Södra Skanstull	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	4,9	31,9											
99 Ej tillämpligt	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	36,0	20,7	56,7											
10007 Söderstaden	131,7	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6	173,7	176,6	-136,4	40,2	206,2	-12,1	194,1	4 806,0	-2 182,1	2 623,9											
H8000840 Årstafältet huvudprojekt övergripande	126,4	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,4	-16,1	-57,8	88,4	30,6	1 232,0	-197,0	1 035,0	3 571,6	481,2	4 052,8											
99 Ej tillämpligt	126,4	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,4	-16,1	-57,8	88,4	30,6	1 232,0	-197,0	1 035,0	3 571,6	481,2	4 052,8											
10008 Årstafältet	126,4	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,4	-16,1	-57,8	88,4	30,6	1 232,0	-197,0	1 035,0	3 571,6	481,2	4 052,8											
H8003014 Årstastråket Etapp 2 Vallastråket	32,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	5,3	0,3	5,6	8,3	-2,6	5,7	0,0	158,4	158,4											
H9233366 Årstastråket Etapp 3 + övergripande	48,7	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	14,0	24,2	-3,8	20,4	118,6	9,5	128,1	784,0	-449,4	334,6											
99 Ej tillämpligt	81,5	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	14,6	29,4	-3,5	25,9	127,0	6,8	133,8	784,0	-291,0	493,0											
10009 Årstastråket	81,5	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	14,6	29,4	-3,5	25,9	127,0	6,8	133,8	784,0	-291,0	493,0											
H8000785 Älvsjö Örby	21,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	2,0	-0,1	1,9	2,2	-0,2	2,0	45,0	-17,9	27,1											
99 Ej tillämpligt	21,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	2,0	-0,1	1,9	2,2	-0,2	2,0	45,0	-17,9	27,1											
10010 Älvsjö-Örby	21,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	2,0	-0,1	1,9	2,2	-0,2	2,0	45,0	-17,9	27,1											
H8001140 Värbergsvägen	21,5	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	3,1	22,8	-1,2	21,6	64,2	-41,7	22,5	519,8	-53,4	466,4											
H8002529 Fokus Skärholmen	0,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	4,1	9,0	-4,1	4,9	9,7	-1,0	8,7	103,7	-30,4	73,3											
H8002620 Centrala Bredäng	4,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	1,3	14,3	-2,5	11,8	12,6	-0,4	12,1	145,5	-7,3	138,2											
H8003026 Skärholmsdalen	28,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	2,1	75,2	-61,2	14,0	108,5	-82,8	25,7	444,1	103,9	548,0											
99 Ej tillämpligt	54,1	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8	10,6	121,2	-69,0	52,3	194,9	-125,9	69,0	1 213,1	12,7	1 225,8											
10012 Fokus Skärholmen	54,1	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8	10,6	121,2	-69,0	52,3	194,9	-125,9	69,0	1 213,1	12,7	1 225,8											
H8000019 Nordvästra Liljeholmen, övergripande	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,6	0,2	0,8	0,0	0,6	0,6	0,0	2,8	2,8											
H9330525 Södertäljevägen-kontor	4,5	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,0	4,6	0,6	5,3	4,6	-1,3	3,3	20,0	0,5	20,5											
40037 Södertäljevägen	5,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,8	5,2	0,9	6,0	4,6	-0,8	3,9	20,0	3,3	23,3											
10013 Södertäljevägen	5,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,8	5,2	0,9	6,0	4,6	-0,8	3,9	20,0	3,3	23,3											
H8002686 Bromstens industriområde Etapp 3-5	4,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,1	1,2	-0,1	1,1	2,6	-1,4	1,2	0,0	-79,1	-79,1											
40010 Bromstensstaden	4,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,1	1,2	-0,1	1,1	2,6	-1,4	1,2	0,0	-79,1	-79,1											
H8002682 Telestaden	2,8	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	3,7	7,3	-4,6	2,7	11,7	-21,0	-9,2	1,8	155,0	156,8											
H8002689 Karlsvik	9,4	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	5,8	9,6	-2,0	7,7	10,1	0,9	11,0	0,0	528,3	528,3											
40019 Larsboda Strand	12,2	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	9,5	16,9	-6,5	10,4	21,8	-20,0	1,8	1,8	683,3	685,1											
H8002765 FHR 2 Rågsvedsvägen	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	3,5	3,5											
40034 Fokus Hagsätra Rågsved	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	3,5	3,5											
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby) övergripande	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	26,3	4,2	30,5											
H8002768 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 093,5	-52,1	1 041,4											
H8002769 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,1	-13,3	265,8											
H8003121 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 1	2,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	19,4	14,3	-1,2	13,2	12,8	9,6	22,5	1 972,0	-78,1	1 893,9											
H8003122 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	1,2	-1,2	0,0	2,4	2,3	4,7	822,1	-44,6	777,5											
40038 Brommaprogrammet	30,9	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	19,6	15,5	-2,1	13,4	15,3	12,2	27,5	4 193,0	-183,8	4 009,2											
H8001648 Lövssta Värmeverk	14,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	14,2	69,5	-2,1	67,4	84,7	-3,5	81,2	1 095,4	-48,1	1 047,3											
H8002355 Solvallaprogrammet	4,9	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,1	3,5	2,7	6,3	14,8	4,8	19,6	399,8	-61,2	338,6											
H8002662 Nytorps gårde	15,2	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	4,6	38,1	-34,2	4,0	78,3	-68,9	9,3	512,5	59,6	572,1											
H8003071 Fokus Skärholmen Sopsug	0,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	5,8	6,4	-0,3	6,1	6,7	-0,3	6,4	0,0	32,3	32,3											
H8003180 Gjutmästaren 6 & 9	2,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	3,1	6,5	-6,0	0,6	29,6	-15,5	14,1	77,5	5,5	83,0											
99 Ej tillämpligt	36,3	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	27,7	124,1	-39,8	84,3	214,0	-83,5	130,6	2 085,2	-12,0	2 073,2											
99 Ej tillämpligt	84,3	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	59,7	157,9	-48,5	109,3	253,7	-92,6	161,2	6 280,0	411,9	6 691,9											
Summa stora planeringsprojekt	2 255,5	468,1	0,0	0,0	0,0	0,0																							

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020							2021			2022			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 201913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2020	(10) VP 2021 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(10) VP 2022 netto 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2022	(13) Genomf. beslut Inr beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		VP 2020 netto 2020	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																		
H8000382 Reningsverk Henriksdal	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
99 Ej tillämpligt	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1
10002 Hammarby Sjöstad	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1
H8002535 Husby Centrum	5,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	5,5	4,6	-0,2	4,4	1,3	-0,1	1,3	13,5	2,7	16,2
H8002657 Oslo 1 och Molde 3-4	5,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	5,5	5,6
40036 Fokus Husby	10,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	5,8	4,6	-0,2	4,4	1,3	-0,1	1,3	13,6	8,3	21,9
H8000815 Tenstaterrassen	16,3	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	7,9	62,4	-2,4	60,0	30,1	-0,4	29,7	114,0	16,9	130,9
H8000870 Kvarnberget 1	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
H8002283 Kvarnvalsen Micasa	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8002414 Kämpinge 2	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	30,7	-29,3	1,4
H8002606 Tensta 4.10	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,5	0,7	1,2
H8002631 Spångadalen program	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,5	17,5
H8002697 Kvarnskvallan 1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5
H8003147 Möllan 1/ Rinkeby 2:1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
99 Ej tillämpligt	36,9	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	8,8	63,1	-2,6	60,5	30,4	-0,5	29,9	162,7	-9,5	153,2
10003 Järvalyftet	47,3	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	14,5	67,7	-2,8	64,9	31,7	-0,6	31,1	176,3	-1,2	175,1
H8002572 Centauren 4	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,4	5,4	-5,0	0,4	0,3	5,2	5,4	6,4	-0,1	6,3
99 Ej tillämpligt	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,4	5,4	-5,0	0,4	0,3	5,2	5,4	6,4	-0,1	6,3
10004 Marieberg	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,4	5,4	-5,0	0,4	0,3	5,2	5,4	6,4	-0,1	6,3
H8002528 Konduktören	6,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	1,2	18,0	-13,7	4,3	9,6	9,7	19,3	45,8	4,3	50,1
H8002619 Björksåtravägen södra	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,1	1,0	-0,4	0,6	1,6	-0,6	1,0	7,9	0,1	8,0
H8002688 Sättra Centrum	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	4,5	-0,7	3,7	25,1	-1,6	23,6	62,7	11,0	73,7
H8003010 Älgrytevägen	3,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	0,2	1,1	1,3	2,8	-1,0	1,8	140,4	-7,2	133,2
H8003011 Måsholmen	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,1	-1,5	1,6
H8003013 Stångholmsbacken	6,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	6,5	4,0	0,0	4,0	8,6	-0,4	8,2	118,6	-1,4	117,2
H8004025 Centrala Skärholmen	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
99 Ej tillämpligt	22,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	12,9	28,1	-13,6	14,5	47,7	6,2	53,9	378,5	9,5	388,0
10012 Fokus Skärholmen	22,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	12,9	28,1	-13,6	14,5	47,7	6,2	53,9	378,5	9,5	388,0
H8003000 Tvärliffling Etapp 2/ Tellus Tower	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	-75,0	6,0
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	-75,0	6,0
H8002038 Kista Äng	27,1	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	30,0	57,7	-2,7	55,0	68,9	-3,3	65,7	203,0	375,2	578,2
H8002160 Kista Gateway	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,4	0,6
H8002467 Odde	12,9	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	13,6	82,6	-12,1	70,4	144,9	-4,8	140,1	229,0	192,8	421,8
H8002536 Isafjord	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	-1,2	1,2
40003 Kista företagsområde	41,5	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	44,0	140,3	-14,9	125,4	213,8	-8,1	205,8	435,4	566,3	1 001,7
H8002641 Blackebergsvägen e 2-3	8,6	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	8,6	8,2	-0,7	7,4	62,5	-40,7	21,7	420,2	-241,8	178,4
40005 Blackebergsvägen	8,6	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	8,6	8,2	-0,7	7,4	62,5	-40,7	21,7	420,2	-241,8	178,4
H8001280 Kopieramen	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,6	3,5	-0,6	2,9	2,8	1,3	4,1	12,3	-0,7	11,6
40007 Trollesundsvägen	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,6	3,5	-0,6	2,9	2,8	1,3	4,1	12,3	-0,7	11,6
H8003168 Axelsberg Centrum	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,5	1,2	-0,1	1,1	1,2	0,1	1,3	106,0	-20,9	85,1
H9230324 Axelsberg, Fader Bergström	26,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,3	1,8	-0,3	1,5	8,0	-4,8	3,2	136,6	-40,2	96,4
40008 Axelsberg	26,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,8	2,9	-0,4	2,6	9,2	-4,7	4,6	242,6	-61,0	181,6
H8000999 City 3.0	23,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	3,8	23,8
H8002190 Norrmalm 4:41	3,2	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	5,9	2,5	2,7	5,2	1,0	2,6	3,6	20,0	-0,8	19,2
H8002517 Skansen 18	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
H8002628 Ladugårdsgrinden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8002634 Orgelpipan 7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,6	0,2	0,8
H8002678 Västra City (Norrmalm 5:3 m fl)	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	1,2	1,2
40013 City	28,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	6,5	2,7	2,9	5,5	1,1	2,8	3,9	41,0	4,4	45,4
H8002582 Östberga Program	12,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	27,8	106,4
H9234842 Östberga övergripande, PU & prognos	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
40030 Östberga	12,1	1,1	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,1	1,2	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	28,9	107,5
H8003049 Nordmarksvägen etapp 2	4,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	3,7	5,7	-4,6	1,1	50,0	-20,9	29,1	95,0	0,6	95,6
40031 Nordmarksvägen	4,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	3,7	5,7	-4,6	1,1	50,0	-20,9	29,1	95,0	0,6	95,6
H8002703 Fagersjö	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,7
40033 Fagersjö	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,7
H8002644 FHR Övergripande	9,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-7,1	0,7	0,8	1,4	0,6	0,4	1,0	12,0	-5,6	6,4
H8002708 FHR 1a Västra Hagsåtra	4,7	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	10,4	0,8	2,9	3,7	28,8	2,0	30,8	104,4	27,2	131,6
H8002765 FHR 2 Rågsvedsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002775 FHR 4 Bjursåtragatan	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	2,8	2,8
H8002782 FHR 5 Älvsjöbadet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
H8003137 FHR 1b Ormkärr	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8003161 FHR 3 Hagsåtravägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020							2021			2022			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 201913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2020	(10) VP 2021 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(10) VP 2022 netto 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2022	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		VP 2020	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)											
		netto 2020	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt											
H8003179 FHR Låsängan	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4
40034 Fokus Hagsåtra Rågsved	14,8	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	9,6	1,7	3,9	5,6	29,5	2,5	32,1	116,8	28,6	145,4
H8002639 Dalhagens IP	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,0	4,1
H8003128 Rogaland	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,1	0,8
40036 Fokus Husby	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,9	4,9
H8000706 Lövholmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
H8000720 Årstaberg 1	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
H8000783 Skärsliparen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	1,6	-0,1	1,5	48,7	0,8	49,5
H8000845 Stigberget, förskola	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000889 Arkivfotot 2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,5	0,7	0,7	-0,6	0,1	1,9	-0,6	1,3
H8000948 Riddersvik	23,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,5	12,3	-10,5	1,8	41,2	-39,9	1,3	124,0	512,5	636,5
H8000977 Måbärsstigen	0,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,8	3,8
H8000998 Timpenningen	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8001003 Tväråna Norr	5,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,0	4,6	5,6
H8001035 Plankan	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	0,0	0,9	13,4	-0,6	12,8	17,3	4,7	21,9
H8001081 Eriksdal	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8001111 Lillstugan 1	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
H8001119 Bällsta Gärd	3,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	4,3
H8001209 Strukturplan Kista	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
H8001278 Filmen	0,9	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,9	0,4	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	4,9	0,4	5,3
H8001297 Heka - Etapp 2	1,4	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5	4,5	5,0
H8001317 Hornsbruksgatan	8,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,0	30,5	-1,5	29,1	31,5	-1,5	30,0	8,0	61,7	69,7
H8001336 Brytbönan 1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	1,2	-0,1	1,1	0,0	2,2	2,2	0,0	3,7	3,7
H8001349 Vallhallavägen	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	-246,8	13,2
H8001358 Moské Skärholmen	2,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,3	6,4	-5,7	0,8	0,0	6,3	6,3	0,0	10,1	10,1
H8001376 Solvärmen	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,9	-0,1	0,8
H8001412 Årstaberg - Svårdålsplan	2,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	3,5	-0,2	3,3
H8001413 Program för Stora Sköndal	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8001496 Spångaviadukten	14,2	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	16,5	33,3	-1,6	31,7	7,5	-0,4	7,1	113,0	-43,5	69,5
H8001504 Minnet	3,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	4,8	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	9,8	-1,1	8,7
H8001537 Halmstadsvägen (fd. Björkhagen C, Åskväg)	1,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,5	5,8	-3,7	2,1	5,3	0,4	5,8	14,6	0,1	14,7
H8001574 Samsö	4,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	1,5	3,1	-1,8	1,3	16,5	-14,8	1,6	44,5	-2,5	42,0
H8001590 Vridmaskinen	3,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,9	5,9	-4,8	1,1	9,8	-8,2	1,6	28,5	4,3	32,8
H8001598 Hålkälen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2
H8001623 Örnberg 2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	-9,1	0,4
H8001634 Högdalens Centrum	4,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,7	2,8	-1,9	0,9	2,8	-1,8	1,0	14,6	-3,1	11,5
H8001653 Råknätabellen 3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4
H8001655 Korsö	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8001692 Nykroppagatan	6,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,8	-0,2	1,6	5,6	-0,3	5,3	44,9	7,0	51,9
H8001706 Springbrunnen	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,1	-0,1	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,9	-1,5	0,4
H8001759 Juvelarbandet	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H8001785 Nyängsvägen 66	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,4	0,0	1,0	1,1	0,0	0,7	0,7	2,5	-0,1	2,4
H8001818 Ångbyskolan 17	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,9
H8001819 Blacquebergs Torg	5,8	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	10,4	27,8	-8,0	19,7	0,1	0,8	0,9	32,9	6,5	39,4
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,4	0,3	3,8	1,5	-0,1	1,5	2,4	4,4	6,8
H8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0,7	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,8	1,8	4,1	0,4	4,5
H8001888 Änn	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,3	9,1	-7,1	2,0	0,0	3,6	3,7	12,1	-5,7	6,4
H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	5,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,8	7,8
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	4,0	-0,2	3,8	-0,9	0,0	-0,9	0,4	2,0	2,3
H8001911 Högdalens företagsområde	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	-11,7	0,0	15,2	-14,5	0,7
H8001914 Jutesprånget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0
H8001938 Magelungens Strand	12,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,5	8,2	-7,0	1,2	65,1	-59,5	5,6	272,0	111,0	383,0
H8001974 Pantleken	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
H8001996 Rinkeby Islamiska Kulturcenter	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,2
H8001998 Naturresevat Kyrkhamn	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,4	1,6
H8001999 Naturresevat Älvsjöskogen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	-6,2	3,4
H8002020 Målarbanan	2,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	9,3	-5,7	3,6
H8002040 Ormen 2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5
H8002062 Glidet	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,1	8,1
H8002063 Enskede IP	5,7	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	0,7	11,7	-6,7	5,0	21,8	-17,2	4,7	45,0	16,7	61,7
H8002081 Marievik	1,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
H8002101 Tanklocket	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	0,9
H8002120 Korintkakan	3,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,2	10,6
H8002134 Asplövsgård	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,8	0,8
H8002142 Bägersta Byväg	7,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,5	-0,1	2,4	9,3	-0,4	8,8	48,0	44,0	92,0
H8002150 Branddörren	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020							2021			2022			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2020	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	VP 2022	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201913	netto 2020	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022			
H8002160 Kista Gateway	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8002168 Spånga C Väst fd. Sörgårdsvägen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	-8,1	1,8
H8002189 Tornvåktaren	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	1,0	-0,1	0,9
H8002190 Norrmalm 4:41	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
H8002192 Lundagatan	1,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	2,5	8,2	-5,6	2,5	20,1	-11,3	8,8	9,1	25,6	34,7
H8002202 Bromstensgluggen	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	1,0	0,2	1,2
H8002205 Pålskappan	3,3	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	5,9	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	7,9	1,9	9,8
H8002207 Brevbåren	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,7
H8002213 Rödabergsskolan	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
H8002214 Aspholmen	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,5	0,3
H8002270 Bergsgruvan	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	1,6	-0,1	1,5	4,8	1,4	6,2
H8002280 Tunadalen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8002332 Södersjukhuset 10	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
H8002356 Larsboda Verksamhetsområde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8002360 Björnmossevägen	5,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,5	35,3	-22,7	12,6	51,7	19,6	71,3	122,9	-11,7	111,2
H8002364 Godståget	0,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,4	2,4	1,5	3,9	0,0	0,0	0,0	4,5	0,3	4,8
H8002374 Aprikosgatan	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,6	1,5	-0,1	1,4	2,8	-0,1	2,6	47,9	-5,1	42,8
H8002376 Täbylundsvägen	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,0	22,2	-1,1	21,2	0,9	0,0	0,8	22,7	3,4	26,1
H8002381 Sport Hotels of Sweden	6,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,2	25,9	-20,2	5,7	20,5	6,4	27,0	47,0	66,7	113,7
H8002383 Punkteringen 7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8002385 Herbariet	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	-48,2	0,3
H8002387 Storsåtra 1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
H8002395 Fannen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	1,9
H8002397 Salo	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
H8002403 Sijärnvalvet 2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	1,8	-1,2	0,6
H8002409 Vinstavägen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,8
H8002413 Tanklocket 1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5
H8002414 Kämpinge 2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	4,4	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	21,4	9,1	-2,8	6,2	5,4	2,5	7,9	63,9	-23,9	40,0
H8002440 Kv. Lönelistan	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	3,0	-2,3	0,7
H8002441 Färgarplan	1,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,7	5,4	-4,5	0,9	0,0	9,9	9,9	0,4	12,2	12,6
H8002460 Stockholmshusen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
H8002477 Värmdö vid värmeverket	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H8002484 Horisonten 3 mfl	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6
H8002485 Stångåvägen	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	2,3
H8002486 Skalholt	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,1	1,4	-1,3	0,1	0,1	2,9	3,0	0,2	44,1	44,3
H8002490 Kärrtorp IP (fd. Örskår)	9,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	2,0	3,8	-2,9	0,9	66,7	-63,4	3,3	128,4	-18,5	109,9
H8002491 Backtimjan	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,8	1,1
H8002515 Norra Högalid (fd. Kristinehovsgatan)	1,3	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,9	4,6	-2,6	2,0	4,3	4,7	9,0	21,6	-0,9	20,7
H8002516 De gamlas hem	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	3,5	-0,2	3,3	45,6	-3,3	42,3
H8002519 Bergiusvägen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	1,0
H8002524 Masugnen 5&7	2,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	2,3	3,1
H8002527 Bensinstation Solvalla	1,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	14,3	0,1	3,5	3,6	0,0	1,3	1,3	21,1	-0,9	20,2
H8002530 Norra Årsta	1,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-7,1	3,9
H8002537 Bordsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	12,9	-0,6	12,3	13,0	-0,4	12,6
H8002538 Årstaberg – Marman	2,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,2	4,5	-3,7	0,8	10,0	-0,4	9,6	30,2	1,7	31,9
H8002540 Magnoliatomten	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H8002542 Slutstenen 1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3
H8002561 Förskola Korsvägen 15	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,1	0,6
H8002563 Grimstagatan	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	1,6	1,9
H8002565 Sexmännen	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	-0,1	0,8	2,9	-0,1	2,9	13,4	2,1	15,5
H8002570 Hälsingen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8002574 Blommensbergsvägen	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	14,8	-10,5	4,3	38,5	9,6	48,2	145,0	-27,7	117,3
H8002576 Örbyleden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-2,6	0,4
H8002583 Örtuglandet	1,8	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,1	0,3
H8002589 Arnljot	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,5	0,1	0,6
H8002597 Brädstapeln	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
H8002604 Cikadan	1,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
H8002605 Akrobaten	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,1	9,2	-0,4	8,7	3,5	-0,2	3,3	13,8	0,1	13,9
H8002610 Horisontvägen	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8
H8002612 Rusthållarvägen	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,4
H8002613 Bergholmsbacken	40,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	12,1	13,1	-4,8	8,3	66,9	-9,0	57,8	260,0	-4,8	255,2
H8002615 Svandammsplan	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	-1,8	0,1	56,5	7,4	63,9
H8002616 Flyktningbostäder övergripande	32,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	1,5	0,3	1,2	1,6	0,0	1,7	1,7	9,5	29,0	38,5
H8002621 Klubbbacken	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	54,0	-51,7	2,3
H8002625 Ramsökaren 2	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	1,2	0,0	1,2	2,7	-0,3	2,4

Investeringsnetto (mnkr)	2019		2020						2021			2022			Totalt projektet														
	(1) Netto t.o.m. 201913	(2) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2020	(10) VP 2021 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(10) VP 2022 netto 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2022	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos											
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt																						
H8002626 Konservatorn	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0											
H8002629 Liljeholmen överdäckning	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,4	-2,0	1,4	17,4	-14,4	3,0	41,3	13,2	54,5											
H8002630 Sigfridsvägen/Schlytersvägen	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3	1,0	1,3	0,1	1,4	1,5	4,5	-0,2	4,3											
H8002633 Häradsdomaren	2,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,6	14,2	-12,8	1,4	13,5	-10,6	2,8	40,3	2,1	42,4											
H8002638 Portklappen 1	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,3	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-0,4	0,7											
H8002640 Tåjärnet	1,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	0,5	2,3	2,3	4,6	9,0	3,5	12,4	23,1	-4,4	18,7											
H8002642 Årstabergsvägen	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	-0,1	1,6	0,8	0,0	0,8	25,6	1,5	27,1											
H8002643 Arkövägen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4											
H8002648 Hornafjord	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	8,7	9,0											
H8002652 Regnet	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5											
H8002654 Hagsåtra naturreservat	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	-1,5	1,1											
H8002655 Stockholmshus etapp 3, Västertorpsväger	0,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,1	3,4											
H8002656 Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken	2,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,7	8,4	-0,3	8,1	0,1	0,1	0,2	14,8	-0,1	14,7											
H8002658 Smedshagen	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,6	0,9											
H8002659 Tegelbruket	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	0,6	0,7											
H8002660 Grenå	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,9	1,9	0,0	22,2	22,2	45,4	-2,0	43,4											
H8002665 Gamla Tyresövägen	7,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	3,8	11,6	-4,8	6,8	53,8	-3,3	50,5	91,3	62,9	154,2											
H8002667 Majbaggen (fd.Galgbacken)	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	3,5	-0,6	2,8	5,3	-0,8	4,5											
H8002668 Alingsåsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2											
H8002669 Hammarbyskogen	17,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	2,5	14,4	4,1	18,5	130,0	-114,7	15,3	294,6	209,8	504,4											
H8002671 Hedvig 7	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,5	-2,3	2,2	0,0	2,2	2,2	0,3	5,2	5,5											
H8002675 Data Park Kista	1,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	4,6	-0,2	4,4											
H8002681 Van der Huff	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	7,8	-0,4	7,4	2,2	-0,1	2,1	0,0	11,2	11,2											
H8002683 Friherregatan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,2	0,1											
H8002685 Glaven 13	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1											
H8002687 Trätöfeln	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,1	0,5	1,3	0,3	1,5	3,2	0,3	3,5											
H8002690 Skolfilmen 1	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,6	0,7											
H8002693 Rosenstenen	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	2,1	0,0	2,1	0,0	0,1	0,1	6,6	-3,0	3,6											
H8002698 Sedumbacken/Spångavägen	1,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,4	5,7	-1,7	4,0	0,1	1,2	1,2	9,1	1,1	11,2											
H8002701 Stålbogavägen	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	6,9	-0,4	6,6	9,8	-0,6	9,2											
H8002702 Vårdaren 1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,2	0,6											
H8002704 Hemsystern	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,5	0,1	0,6											
H8002706 Vadmalen	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,3	0,5	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	3,1	-1,9	1,2											
H8002707 Sothönan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2											
H8002756 Växthusvägen	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5	1,0	1,5											
H8002758 Hillebarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0											
H8002763 Förskolan Risselö	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3											
H8002764 De gamlas vänner 7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1											
H8002766 Betongblandaren	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3											
H8002767 Gubbängsmotet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2											
H8002772 Centrala Farsta	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,7	-0,2	4,5	4,3	-0,2	4,1	9,0	0,4	9,4											
H8002773 Rustiken	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1	0,2											
H8002774 Gösta Ekmans väg	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,2	1,0	1,2											
H8002776 Norra Folkparksvägen	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	7,6	-6,5	1,1											
H8002777 Områdesanalys: Årsta	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,4	0,6											
H8002778 Flyktingbostäder Kopparbacken	1,8	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	15,5	0,6	5,3	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	23,2											
H8002779 Kapellskärr	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1											
H8002780 Tornö	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2											
H8002786 Vinsta Industriområde	0,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,5	4,0	-0,1	3,9	0,7	0,0	0,7	9,0	0,2	9,2											
H8002788 Öreslandet	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5											
H8002789 Entré Bagarmossen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	0,1	1,1											
H8002790 Enigheten	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4											
H8002791 Magneten 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0											
H8002792 Elementet 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0											
H8002793 Kabelverket etapp 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
H8002794 Farfarstälpan 2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1											
H8002795 Telefonplanshöjden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2											
H8002796 Norra Folkparksvägen, kom. verk.het	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	7,2	-6,4	0,8											
H8003000 Tvåflingan Etapp 2/ Tellus Tower	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	2,0	2,4	4,4											
H8003056 Mariehamn 1-2 (Akalla C)	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,4	0,7	-0,3	0,4	1,0	-0,3	0,7	4,7	0,6	5,3											
H8003071 Fokus Skärholmen Sopsug	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4											
H8003076 Nybohovsskolan	1,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	11,9	-1,2	10,6	0,1	0,3	0,4	9,8	5,0	14,8											
H8003080 Björnbodaskolan	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,3	19,0	-0,9	18,1	21,3	-0,6	20,7											
H8003081 Lommen 9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2											
H8003120 Mårbackagatan	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,6											
H8003128 Rogaland	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1											

Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020							2021			2022			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2020	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	VP 2022	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201913	netto 2020	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022			
H8003132 Julklappen Lisebergsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	12,1	0,0	12,0
H8003133 Församlingshuset 8	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
H8003134 Florsockret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,2	0,1
H8003135 Getingsmidjan	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8003136 Självstarten 22	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2
H8003138 Geografiboken	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	1,3	0,2	1,8	2,0
H8003139 Klöverknuten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8003140 Sångarlunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8003144 Svansåtra 1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8003145 Högdalsdepån	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5
H8003146 Björkhagens centrum	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,3	0,6
H8003148 Kvarnstenen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	1,0	-0,4	0,6
H8003153 Hellas Tennis, Södermalm 5:2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8003154 Sabbatsberg planområde	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8003155 Flyktingbostäder Grimsta 1:2	1,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	7,1	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4
H8003156 Flyktingbostäder Västberga 1:1	5,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3
H8003162 Slättgårdsvägen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,4	0,4	0,0	0,9	0,9	0,5	2,0	2,5
H8003164 Landsknekten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0
H8003167 Tullgårdsskolan	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	-0,1	0,1	0,1	-0,1	0,1	0,5	-0,2	0,3
H8003171 Västertorpshallen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8003172 Fjärrvärmestation Riksby	0,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	2,1	2,4	0,6	3,0	1,0	0,0	1,0	6,2	0,1	6,3
H8003176 Skarabén	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,4	0,5
H8003177 Björketorpsvägen Räckstavägen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,4	0,7
H8003181 Norrmalm 4:41 Järnvägsbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,4	0,1	0,5
H8003182 Söderhallarna (Fatburen 1 mm)	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,4
H8003183 Barkborren 6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8003184 Högalidsskolan, tillbyggnation	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,5
H8003185 Futharken 2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8003190 Medsolsbacken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8003192 Skärgårdsskogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	1,1	1,1
H8004020 Stockholmsmässan, Kista	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	-1,7	0,2
H8004021 Karusellplan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3
H8004031 Tryckeriet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,8	0,2
H8004032 Stora Katrineberg	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	1,0	-0,6	0,4
H8004034 Älvsjövägen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	3,3	-3,0	0,3
H8004038 Dansken 1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5
H8004040 Reykjavik	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,7
H8009001 Sperlingens backe	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,9
H9230120 Örnsberg-Pincetten	1,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,4	1,9	-1,1	0,9	0,9	0,1	1,0	181,3	-24,1	157,2
H9230341 Eolshäills by	2,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	54,9	-52,1	2,8
H9233492 Sommen 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	1,4
H9254000 Masthamnen	2,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
H9384900 Galleria Odenplan	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,0	6,0
H9391600 Gröna Lund (fd Skeppsholmsviken)	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,1
99 Ej tillämpligt	393,9	253,8	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	-32,7	221,1	446,4	-140,1	306,3	828,6	-279,2	549,5	3 452,2	756,6	4 208,8
99 Ej tillämpligt	539,0	337,3	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	-35,1	302,2	611,4	-154,7	456,8	1 197,5	-346,9	850,6	4 976,5	1 011,0	5 987,5
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	608,7	364,2	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	23,5	387,7	712,6	-176,0	536,6	1 277,2	-336,1	941,1	5 537,7	1 077,3	6 615,0
Summa planeringsprojekt inom ram	2 864,2	832,3	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	-102,4	729,9	1 583,7	-474,4	1 109,3	4 459,5	-1 100,3	3 359,2	32 653,3	2 478,4	35 131,7
Generell justering		-1 510,2		643,9				643,9	-866,3		-821,3	-821,3		-1 636,4	-1 636,4			0,0
SUMMA TOTALT	24 845,7	3 327,4	0,0	188,2	20,6	0,0	0,0	208,8	3 536,3	4 483,4	-983,4	3 500,0	7 037,0	-3 537,0	3 500,0	72 064,3	2 159,4	74 223,7
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsinkomster		-400,0		200				200,0	-200,0			-400,0			-400,0			
SUMMA TOTALT inkl. exploateringsinkomster	24 845,7	2 927,4	0,0	388,2	20,6	0,0	0,0	408,8	3 336,3	4 483,4	-983,4	3 100,0	7 037,0	-3 537,0	3 100,0	72 064,3	2 159,4	74 223,7