



Projektnamn	Trygghetsmedel belysning
Geografisk plats för investering	Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde
	Olika platser i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

Projektets mål och syfte	När Enskede-Årsta-Vantörs lekplatser byggdes, mellan ca 1940 och 2000, var lekplatsbelysning inte prioriterat och heller inte standardiserat som en del av lekplatsen. Förvaltningens lekplatser är välbesökta och bidrar till att platser befolkas. Det i sin tur leder till att människor möts och bygger tillit och relationer till varandra, vilket är trygghetsskapande. När lekparkerna är upplysta bidrar det positivt till känslan av trygghet och det gör det svårare för människor att använda lekparkerna för att dricka alkohol, sälja droger eller hetsa hundar. Upplysta platser hjälper boende runt omkring att vara väktare genom att de kan se vad som händer och kan reagera på det sätt som är lämpligt utifrån tid och plats. Det är svårare när personer kan gömma sig i skydd av mörkret. Våra medborgare ställer idag krav på att kunna utnyttja lekplatserna som en trygg och säker miljö även efter mörkrets inbrott, vilket är positivt. För att möta invånarnas önskemål, öka deras känsla av trygghet och för att lekplatserna ska kunna utnyttjas på ett säkert sätt under flera av dygnets timmar vill förvaltningen sätta in belysning i åtminstone de lekplatser som är lite större och riktar sig mot något större barn.
-------------------------------------	---



Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Beställningarna är gjorda för belysning av olika parker i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Enligt tidplanen ska nya stolpar och armaturer monteras under september månad.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Som det ser ut för närvarande kommer projektet hålla budget och tidsplan.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall t.o.m. 2020-08-31 Totalt: 55 000 kr



Bilder efter	