




	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Antal lägenheter med bindande avtal och detaljplan	187	286	0	0	210	452	1 135
Moduler för tillfälligt boende med bindande avtal och dp	33	0	0	0	0	0	33
Antal planstartade lägenheter med bindande avtal	0	219	534	660	655	405	2 473
Antal möjliga lägenheter i projektidéer	0	0	253	467	625	905	2 250
Summa	220	505	787	1127	1490	1762	5 891

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Antal lägenheter med bindande avtal och detaljplan	96				210	88	96
Örtuglandet (f.d. Åkeslund), Bromma							210
Stadshagsklippan etapp 1, Kungsholmen							88
Stadshagsklippan etapp 2, Kungsholmen (byggstart 2025/2026)							161
Karlsbodavägen, Södra Mariehäll		161					88
Fötsacken, Västertorp (sthlmhus)	91						125
Bjurbäcken, Rågsved (sthlmhus)		125					214
Betongblandaren, Mariehäll (Obs prel 2026 pga uthyrning till SISAB)						214	150
Mälaräng, Bredäng (Sthlmhus)						150	0
							0
Moduler för tillfälligt boende	33						33

Antal planstartade lägenheter med bindande avtal			99				99
Tåjärnet, Solberga (sthlmhus)		144					144
Rosenstenen (Folkparksvägen) Solberga (sthlmhus)		75					75
Ulvunda 1:1 (Spångavägen) Bromma				100	145		245
Bergholmsbacken, Bagarmossen							150
Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden (byggstart 2030)							100
Renseriet , Bolidenplan - Johanneshov			100				180
Allgunnarna, Bolidenplan - Johanneshov						180	170
Sexmännen, Enskede			170				100
Konstgutarvägen, Bolidenplan - Johanneshov					100		135
Årstafältet etapp 4, Årsta						135	100
Instrumentet, Örsberg				100			210
Byälvsvägen, Bagarmossen				100	110		140
Linta Gårdsväg, Bromma (Sthlmhus + Shis)				40	100		165
Skarabén (Cirkusplatsen), Solberga			165				120
Björketorpsvägen, Bromma				120			200
Vårdhemmet, Räcksta				200	200	90	490