

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Byggstart 2021-2026	4652
Tidiga projektidéer 2021-2026	2150

Uppdaterad 2021-04-09

Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Produktion
Preliminär inflytt

Byggstart 2021	Byggstart 2022	Byggstart 2023	Byggstart 2024	Byggstart 2025	Byggstart 2026
187	505	534	660	865	857

						2021				2022				2023				2024				2025				2026			
Projektnamn	Läge	Antal lgh	Mark	Planläge	Projektnr	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Rosenlundsparken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Södermalm Norra gatan	1 st förskola	129	Markanvisning	Lagakraft 2015-02	12324																							
Sämjan 2 + Linaberg 19 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma - Annedal Tappvägen	1 st förskola, 70 platser 239 lgh Sämjan 131 lgh Linaberg	370	Egen mark	Lagakraft 2013-08	9710																							
Fjärdingsmannen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Enskede Sockenplan Enskedevägen	varav student 115 Ungdomslgh 43	158	Markanvisning + Egen mark	Dp1 Lagakraft 2017-01- Dp2 Lagakraft 2018-06	16212																							
Karneolen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga Folkparksvägen		80	Markanvisning	Lagakraft 2017-05	162 59																							
Örtuglandet (Åkeslund) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Åkeshovsvägen		96	Egen fastighet+ markanvisning		162 26																							
Sävlången/Idlången Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Ärsta Sandfjärdsgatan	4 avd. förskola start 2020. Dec 2021 inflytt.	160	Egen mark	Lagakraft 2017-	2254																							
Nya HK Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen C	samt nytt Hk till Shem	100	Markanvisning	Laga Kraft																								
Karlsbodavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Södra Mariehäll Karlsbodavägen	varav 5 st lgh LSS	161	Markanvisning		15118																							
Tjärnät Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Stockholmshus	108	Markanvisning		16491																							
Fotsacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Västertorp Västertorpsvägen	Stockholmshus	91	Markanvisning	Antagande dec 2018	16492																							
Hagsåtravägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Råsved Hagsåtravägen	Stockholmshus	102	Markanvisning		16536																							
Tjället 8 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan	student	166	Egen fastighet	Lagakraft 2018-11-27	15117																							
Bjurbacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Råsved Bjursåtragatan	Stockholmshus	125	Markanvisning		16535																							
Persikan Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Södermalm Tegelviksgatan	4 avd. förskola Varav 5 st LSS grupp.bost.	155	Markanvisning	Godkänd 0405	14155																							
Stadshagsklippan etapp 1 och 2 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan	Student etapp 1: 210 etapp 2: 88	Markanvisning			15119																							
Rostenstenen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga Folkparksvägen	Del 1: 96 lgh Del 2: 44 lgh	144	Markanvisning		16259																							
Konstgjutarvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov Konstgjutarvägen	4 avd. förskola	100	Markanvisning		16196																							
Bergholmsbacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen	Varav 12 st stöd.bost.	245	Markanvisning		16503																							
Renseriet Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		100	Egen fastighet																									
Årstafältet etapp 4 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Ärsta	LSS	135	Markanvisning		12275																							
Allgunnarna Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		180	Egen fastighet																									
Mälaräng Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen		150	Markanvisning																									
Ulvsunda 1:1, Spångavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		75	Markanvisning																									
Kolkajen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	N:a Djugårdsstaden		150	Markanvisning																									
Betongblandaren Samråd Granskning Antagande/Överklagande		58 156 student	8	Egen fastighet	Laga kraft. fastigheten uthyrd till Sisab prel byggstart 2026																								
Skarabéen, Cirkusplatsen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Shis	165	Markanvisning																									
Sexmännen (BEA) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Enskede	170 36 student	10	Egen fastighet																									
Björketorpsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		120	Markanvisning																									
Instrumentet, Örnberg Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		100	Egen fastighet																									
Linta gårdsväg (Kvarnbacksvägen) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	100 Stockholmshus 40 shis	10	Markanvisning																									
Byälvsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen		210	Egen fastighet																									
Vårdhemmet, Räcksta Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	390 Stockholmshus 200 shis	10	Markanvisning																									