




Genomförandebeslut

Upprättad av	Karl Jacobsson
Datum	2022-02-16
Projektnamn	Järva Friområde Stängsel och grindar.
Huvudprojekt	
Projektnummer	

Adress	Igelbäckens kulturreservat.
Stadsdel	Spånga - Tensta och Rinkeby - Kista
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Uppföra stolpar, grindar och stängsel för betesdjur. För att säkerställa det öppna landskapet och värna om kulturreservatets syfte.
-----------------------------	---



--	--

Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program	X															
Projektering	X	X														
Entreprenad		X	X													


Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter	450 tkr				
Inkomster (ev.)					
Total budget	450 tkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Karl Jacobsson	Karl Jacobsson	Karl Jacobsson
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	Inga
Framkomlighetsstrategin	Inga
Miljökonsekvenser	Hålla markerna i reservatet öppna samt förbättra försättningsarna för pollinatörer.
Sociala konsekvenser	Upprätthålla kulturlandskapet.



Jämställdhetskonsekvenser	Inga
Tillgänglighetskonsekvenser	Inga
Risikkonsekvenser	Inga
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	 Bengt Stenberg		Datum 21/2-22
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	