



Genomförandebeslut

Upprättad av	Per Åke Tjärnberg
Datum	2021-08-23
Projektnamn	Svartlösavägens korsning med Långsjövägen
Huvudprojekt	H8000587
Projektnummer	8005377

Adress	Långsjövägen
Stadsdel	Älvsjö
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Projektet ska skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet i pendlingsnätet för cykeltrafiken i korsningen. Väjningsplikt flyttas från Svartlösavägen till Långsjövägen. Busskuddar anläggs för att förtydliga plikten och stödja bilförare att göra rätt. Målet är att utföra ovan under 2021.
--------------------------	---

Tidplan	2020				2021				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering				x												
Entreprenad					x	x	x	x								

Budget (tkr)	2021	20	20	20	Summa
Utgifter	1800				1800



Inkomster (ev.)	-	-	-	-	-
Total budget	1,8 mnkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Per Åke Tjärnberg	Per Åke Tjärnberg	Per Eklöf
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?			Per Eklöf Per Åke Tjärnberg

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	-
Trafikkonsekvenser	Trafiksäkerhet ökar
Framkomlighetsstrategin	I linje med
Miljökonsekvenser	-
Sociala konsekvenser	-
Jämställdhetskonsekvenser	-
Tillgänglighetskonsekvenser	-
Risikonsekvenser	-
Andra konsekvenser	-



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	23/5-2021
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före





	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall:	



varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	

