



Genomförandebeslut

Upprättad av	Maarten De Pourcq
Datum	15 februari 2022
Projektnamn	Årsta IP parkvägbelysning - trygghetsprojekt
Huvudprojekt	Ges av avdelningens verksamhetsplanerare
Projektnummer	Ges av avdelningens verksamhetsplanerare

Adress	Vid Sköntorpsvägen / Orrfjärdsgränd
Stadsdel	Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Mellan Orrfjärdsgränd och Sköntorpsvägen i Årsta, nära Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat, går en asfalterad parkväg bakom Årsta IP och lokalerna av Årsta scoutkåren. Den parkvägen är obelyst och belysning har efterfrågats/omnämnt via Tyck Till och trygghetsvandringar samt på områdesmöten med stadsdelen. Målet är också att använda rörelsestyrd och färgtemperatur- växlande belysning för att minska belysningens påverkan på fauna och flora i detta naturreservatnära område.
--------------------------	--



Tidplan	2022				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program	X															
Projektering	X	X														
Entreprenad		X	X	X												

Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	2 000 tkr				
Inkomster (ev.)					
Total budget	2 mnkr från central beviljade trygghetsmedel (SLK)				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Michael Bergman	Michael Bergman	Michael Bergman
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag	Anders Hedlund (TK belysning) Enskede-Årsta-Vantör SDF SWECO Ljusdesign	Anders Hedlund (TK belysning) Enskede-Årsta-Vantör SDF SWECO Ljusdesign	

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Inom detta projekt ser vi en ökning i driftkostnad/elförbrukning pga vid driftsättning av nya belysningsarmaturer
Framkomlighetsstrategin	Bättre framkomlighet under de mörka tiderna av dygnet.
Miljökonsekvenser	I teori minimala påverkan på miljö genom att använda rörelsestyrd och färgtemperatur- växlande belysning
Sociala konsekvenser	Parkvägen används flitig av flera olika målgrupper såsom vandrare, idrottare, scoutgruppen, besökare till Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat, med mera. Belysningen bidrar till användningen även under de mörka tiderna av dygnet.
Jämställdhetskonsekvenser	Otrygghet kan få konsekvenser i form av att människor undviker vissa platser eller väljer att stanna hemma istället för att gå ut. Särskilt otrygga känner sig tjejer, kvinnor, barn, unga och äldre. Att belysa parkvägen tar bort en stor del av den otrygghetskänslan.
Tillgänglighetskonsekvenser	Enklare och mer tillgängliga användningsmöjligheter av parkväg



Risikkonsekvenser	Förseningar i projektet kan tillkomma pga långa leveranstider på belysningsarmaturer/elektronik
Andra konsekvenser	Inga kända

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Peter Gustavsson	Datum	2022-02-17
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	2 mnkr		

