



Fyll i projektets tidplan genom att ange årtal i tabellrubriken samt X för de månader som projektet avser att genomföras.

Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning									X			
Projektering									X			
Entreprenad										X	X	X

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Fyll i projektets budget per år i tkr.

Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter	400	
Total Budget	400	

Ange de roller som utgör projektets organisation. Ange namn för de roller där en specifik person är tillsatt.

Roll	Namn
Projektledare	Mickael Nordmark

Ange projektets största risker och hur de ska hanteras/åtgärdas

Risk	Åtgärd
ingen	ingen



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>