

# DETALJPLANER PRINCIPSKISS

2004-09-23

## II HJORTHAGEN NORRA

Plansamråd november -04  
Antagen februari -06

## I INFRASTRUKTUR

Plansamråd november -04  
Antagen februari -06

## IV ÄNGSBOTTEN

## III HJORTHAGEN VÄSTRA

Plansamråd maj -05  
Antagen mars -07

## V MIDSKOGSVÄGEN + TRAFIKPLATS VÄRTAN

Påbörjat