

Projekt: Nätverksgrupp/möten i Älvsjö**060529****Preliminär projektplan**

Deltagare vid mötet:

Hans Stavrot

Ann-Christin Kärman

Eeva Eriksson

Ann Carlsvärd-Forsberg

Angelika Strandberg

Natasja Andersson

Mål

Att starta samverkansträffar mellan parterna i inom kommun och landstinget kring den äldre samt att implementera samverkansdokumentet i verksamheterna

Bakgrund/förkunskap

Det finns en upparbetad fungerande samverkan på arbetsgivarnivå (beställarchef, vårdcentralchef mm). Bland annat har gruppen tagit fram ett styrdokument/samverkansdokument/överenskommelse för äldre. Detta dokument har varit svårt att implementera. Dessutom finns ett stort behov för personal som arbetar inom verksamheterna kring den äldre att tala mer med varandra om praktiska lösningar i vardagen, rutiner, och hur man arbetar på olika arbetsplatser för att få en större förståelse för varandras arbeten, situation mm.

Syfte med projektet

Genom att skapa en nätverksgrupp för samtal kring konkreta utförarfrågor som parter ifrån kommun och landsting brottas med, öka samarbetet kring den äldre

Delmål/effekter

- Att få personalen mer delaktig kring samverkansfrågor, det är resursslöseri att inte använda personalen på ett bra sätt
- Tydligare rollfördelning – man vet vem som gör vad om man träffas regelbundet
- Detta leder även till att personalen blir tydligare gentemot de äldre och deras anhöriga
- Detta är ett forum dit man kan lyfta frågor

En riskanalys, som Ann-Christin lyfte fram, är att det ibland är svårt för personalen att få respons när de kommer tillbaka från möten/konferenser med ny kunskap. Viktigt att chefen ger mandat till personalen att föra fram information till arbetsgruppen. Ett förslag är att en punkt kring detta finns med på arbetsplatsträffar.

Metod

Ann-Christin föreslog genombrottsmetoden för detta projekt.

Ann nämnde att vi kunde titta på Nätverkshuset som IFO har i Älvsjö som en förebild och metodförslag

Projektplan

Skapa en samverkansgrupp med utförare som arbetar kring den äldre för att diskutera:

1. Hur de skall implementera samverkansdokumentet i verksamheterna

2. Sätta ihop en form för hur denna grupp skall arbeta vidare/vad som är viktiga frågor att ta upp i ett sådant forum. *
3. Utvärdering av projektet

* Ex. på dessa punkter för detta forum skulle kunna vara:

- Informationsöverföringen, lyfta brister och lovord där det fungerar
- Avvikelser
- Lyfta frågor förslag till förbättrade rutiner till informationsöverföringen och föra dessa vidare till beställargruppen
- Delge varandra organisatoriska förändringar i sin egen verksamhet /nya rutiner

I nätverksgruppen skall finnas representanter från verksamheterna i:

Hemtjänst	2 personer
Beställarenheten	2 personer
ASIH	1 person
Reagera	1 person
Psykiatrien	1 person
Geriatriken (Nacka sjukhus)	1 person
Vårdcentral	3 personer
Särskilda boenden	2 personer

Projektledaren från KC är sammankallande och leder/fördelar ordet under projektets start, vem som sedan skall ta över den sammankallande funktionen om projektet avslutas och gruppen lever vidare skall utses av gruppens deltagare på initiativ av projektledaren.

Tidsplan

? – 3 träffar per termin, hur länge skall projektet pågå innan det utvärderas?

Natasja Andersson

KC – kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldreomsorg