



Handläggare: Hans Eriksson
Tfn: 08 -50826754

Till Idrottsnämnden

**Svar på skrivelse från Liljeholmens SdN, Aspuddens skola
och IFK Aspudden angående upprustning av Aspuddens IP**

FÖRSLAG TILL BESLUT

Idrottsförvaltningen föreslår idrottsnämnden besluta att

1. som svar på skrivelserna godkänna föreliggande tjänsteutlåtande,
2. översända tjänsteutlåtandet för kännedom till Liljeholmens SdN.

Kjell Karlsson

Åke Roxberger

UTLÅTANDE

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av planeringsavdelningen.

Bakgrund

Förvaltningen har mottagit skrivelser från dels Liljeholmens stadsdelsnämnd daterad 2006-06-14 **bilaga 1**, dels Aspuddens skola och föreningen IFK Aspudden, daterad 2006-05-18 **bilaga 2** angående upprustning av Aspuddens IP (Linnea IP). I skrivelserna påpekas att idrottsnämnden tidigare beslutat att anlägga Aspuddens IP med konstgräs, men att idrottsförvaltningen nu beslutat att avbryta projektet. I bägge skrivelserna framförs ”att det skulle vara mycket olyckligt” om upprustningen av naturgräsplanen på Aspuddens IP inte blir av och att tidigare beslut att rusta idrottsplatsen skall verkställas.

Förvaltningens synpunkter

Idrottsnämnden har för perioden 2005-2006 fått ett särskilt investeringsanslag om sammanlagt 124 Mkr för att rusta ett stort antal idrottsplatser och bollplaner med konstgräs. Från början planerades för att anlägga konstgräs på 13 fotbollsplaner med medel från det särskilda anslaget. Tre konstgräsprojekt har dock tvingats att utgå p.g.a. högre sammantagna investeringskostnader än kalkylerat. Följande 10 konstgräsprojekt har genomförts, pågår eller planeras starta; Hjorthagens IP, Stadshagens IP, Enskede IP, Mälarhöjdens IP, Västberga IP, Skarpnäcks SF, Spånga IP, Ängby IP, Hammarbyhöjdens IP och Åkeshovs IP.

De tre projekt som har utgått är Aspuddens IP, Stenhagens BP och Kristinebergs BP. Stenhagens BP utgick p.g.a mycket höga kostnader för att genomföra förstärkningsåtgärder på intilliggande dagvattenledning. Troligtvis skulle ytterligare två eller tre planerade konstgräsplaner ha behövt utgå för att inrymma Stenhagens BP inom det särskilda investeringsanslaget. Kristinebergs BP kommer att krympas från en 11-mannaplan till en 7-mannaplan samt ge plats för en ny park men skall finansieras med exploateringsmedel. Aspuddens IP prioriterades sist av de ursprungliga 13

konstgräsfotbollsplanerna för vilka förfrågningsunderlag framtagits och kunde därför enklast skjutas framåt i tiden.

Förvaltningen medtager Aspuddens IP i kommande investeringsprogram. Det är också så att det i närområdet anläggs en 11-manna konstgräsplan (Västberga IP) och det planeras för ytterligare konstgräsplaner (Hägerstensåsens BP, Blommensbergs BP/Vinterviken och Gröndals BP), i samband med bostadsexploateringar.

Förvaltningens har fortsatt med arbetena att ta fram fullständiga detaljhandlingar och förfrågningsunderlag inför en framtida upphandling avseende anläggande av konstgräs på Aspuddens IP. Handlingarna beräknas finnas klara under augusti månad 2006. Förvaltningen kalkylerar investeringskostnaderna till mellan 12-14 Mkr och avser anläggande av en fullstor konstgräsfotbollsplan, planbelysning och upprustning av skolidrottsytor. När en upprustning av Aspuddens IP kan ske är i dagsläget oklart.

SLUT

Bilaga:

1. Skrivelse från Liljeholmens stadsdelsnämnd
2. Skrivelse från IFK Aspudden och Aspuddens skola