

Investerande nämnd: FX

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augustil

Investeringsnetto	2009		2010					2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2) VP 2010 netto 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2011 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2012 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
H7400000 Huvudprojekt uppdrag MT åt Miljöm	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
H8000371 Gasverksområdet, marksanering	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	
H9240598 Baltic Miljömiljarden	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	-36,2	-0,2	
H9243898 Johannelundstoppen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H9243899 MBP miljöanpassat byggande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H9270780 Kojan, marksanering	5,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-13,8	6,2	
11002 Miljömiljarden	5,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	-50,3	5,7	
H9230523 Årstadal	204,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,3	204,3	
50002 Årstadal	204,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,3	204,3	
H9230524 Liljeholmstorget etapp II	22,0	3,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	5,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	27,7	27,7	
50003 Liljeholmens Centrum	22,0	3,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	5,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	27,7	27,7	
H9210400 Norra Bantorget	125,9	1,8	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	1,2	0,6	0,2	0,8	0,6	0,1	0,7	213,0	-83,0	
50015 Norra Bantorgetområdet	125,9	1,8	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	1,2	0,6	0,2	0,8	0,6	0,1	0,7	213,0	-83,0	
H9281110 Sabbatsberg-Vasaparken	12,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	-19,0	13,0	
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	199,2	25,7	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	23,0	47,0	16,3	63,3	0,0	14,4	14,4	245,2	54,7	
50016 Sabbatsberg	212,0	25,7	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6	23,1	47,0	16,3	63,3	0,0	14,4	14,4	277,2	35,7	
H9264600 Gamen, Åsötorget	107,8	3,9	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,9	1,0	5,0	4,3	9,2	0,0	0,0	0,0	108,0	10,0	
50018 Gamen, Södermalm	107,8	3,9	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,9	1,0	5,0	4,3	9,2	0,0	0,0	0,0	108,0	10,0	
H9234425 Ågesta Broväg	89,5	4,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	5,1	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	100,0	-1,5	
50020 Farsta vid Ågesta broväg	89,5	4,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	5,1	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	100,0	-1,5	
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	12,9	1,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	2,3	-1,9	2,5	0,6	5,7	-7,8	-2,1	-7,9	17,9	
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
H9230632 Timotejen 17	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,0	
H9230633 Timotejen 19	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	
H9230634 Telefonfabriken	5,8	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	-0,7	
H9230638 Telefonplan gator (förutsättning för f	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	24,0	
H9330835 Tvåflingan	1,1	0,6	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	
50021 Telefonplan, Midsommarkransen, Västa	63,9	3,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	3,6	-1,9	2,6	0,7	5,7	-7,8	-2,1	17,6	45,0	
H9240704 Hingsten	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	
H9240707 Annedal, Baltic	251,8	61,9	0,0	-8,9	0,0	0,0	0,0	-8,9	53,0	57,2	25,8	83,1	78,1	-46,5	31,6	420,0	88,3	
50024 Mariehäll	252,7	61,9	0,0	-8,9	0,0	0,0	0,0	-8,9	53,0	57,2	25,8	83,1	78,1	-46,5	31,6	420,0	89,2	
H9243029 Lövsstavägen, Johannelundstoppen	17,0	17,4	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	-7,1	10,4	22,4	-6,4	16,0	19,7	-14,2	5,5	171,0	-88,9	
50025 Hässelby Gård vid Lövsstavägen	17,0	17,4	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	-7,1	10,4	22,4	-6,4	16,0	19,7	-14,2	5,5	171,0	-88,9	
H9243910 Klisterburken- Kirunagatan	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	-8,6	
H9243916 Inköpschefen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	-4,0	
50026 Vällingby Centrum	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	-12,6	
H8000333 Kistahöjden	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	8,3	8,5	0,2	20,3	20,5	24,0	31,7	
H8000603 Kista galleria Torsnästorget	23,5	4,9	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	19,6	
H8000747 Kistamässan	22,3	36,6	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7	34,9	17,8	-0,8	17,0	0,0	0,0	0,0	15,2	58,9	
H8001383 Kista-NOD	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	14,6	14,6	0,0	18,1	18,1	35,4	2,9	
H9244234 Kista Gård Bostäder etapp I	4,9	16,5	0,0	-10,9	0,0	0,0	0,0	-10,9	5,6	14,0	-0,3	13,7	8,5	6,1	14,6	39,3	4,5	
H9344330 Kista Gård - gator	347,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	11,0	-8,9	2,1	5,8	-5,8	0,0	450,0	-75,3	
H9344331 Kista Gård - ombyggnad av gator	56,6	3,2	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	-4,2	-1,0	3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	-14,4	
50037 Kista företagsområde	455,8	86,5	0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	-11,2	75,3	46,4	9,6	55,9	14,5	38,7	53,1	646,3	28,0	
H9231323 Gyllene Ratten	110,1	16,9	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	9,9	49,3	-13,5	35,8	0,0	11,0	11,0	226,0	-59,2	
50057 Gyllene Ratten	110,1	16,9	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	9,9	49,3	-13,5	35,8	0,0	11,0	11,0	226,0	-59,2	

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2011 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2012 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		VP 2010 netto 2010	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
H9382100 Norra Länken	-86,1	18,7	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	12,7	6,4	-0,4	6,0	5,8	-0,3	5,5	56,2	-93,5	-37,3
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	-86,1	18,7	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	12,7	6,4	-0,4	6,0	5,8	-0,3	5,5	56,2	-93,5	-37,3
H8000321 Södermalm 7:78 mm	3,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,4	5,9	-5,7	0,2	26,5	52,2	78,7
50068 Södermalm 7:78 (Maruagårdstjärnan)	3,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,4	5,9	-5,7	0,2	26,5	52,2	78,7
H9240926 Bromma Center stormarknadsområde	2,9	5,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,3	35,3	-1,7	33,7	42,9	-2,0	40,9	134,5	29,0	163,5
50072 Bromma stormarknadsområde	2,9	5,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,3	35,3	-1,7	33,7	42,9	-2,0	40,9	134,5	29,0	163,5
H8000832 Utveckling av bränsleceller	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4
H8001191 Gemensamt Stora projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9251703 Sjölogistik	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
H9251704 Produktion , Gemensamt, Hammarby	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
H9251717 Lugnet 2	247,2	6,5	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	5,2	1,5	1,7	3,2	0,0	0,0	0,0	362,0	-106,5	255,5
H9251734 Mårtensdal 6	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
H9251745 Dagvattenledning i Svindersviken	46,2	-19,9	2,0	13,8	0,0	0,0	0,0	15,8	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0	0,0	19,5	19,5
H9251765 Sjöstadporten	200,1	15,9	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7	14,2	3,6	0,4	4,0	0,0	0,2	0,2	224,0	-5,6	218,4
H9251767 Sjöstadshallen	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	-3,4	120,6
H9251770 Hammarby Gärd	234,4	8,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	10,7	26,7	0,7	27,4	0,0	5,2	5,2	299,0	-17,9	281,1
H9251780 Proppen	123,3	6,3	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	-32,7	131,3
H9251798 Henriksdalshamnen 1	588,3	134,6	0,0	-99,0	0,0	0,0	0,0	-99,0	35,6	44,9	-9,8	35,2	13,2	39,1	52,3	821,0	-109,7	711,3
90000 Hammarby Sjöstad	1 563,1	151,4	2,1	-83,9	0,0	0,0	0,0	-81,8	69,6	76,7	-7,0	69,8	13,2	33,4	46,6	1 994,3	-253,3	1 741,0
H8001015 Hjorthagen, Västra	9,5	46,7	0,0	-6,1	0,0	0,0	0,0	-6,1	40,6	157,1	15,9	173,0	121,0	-12,6	108,4	614,5	-58,9	555,6
H8001166 Värtapiren	0,9	65,1	0,0	-11,6	0,0	0,0	0,0	-11,6	53,5	416,7	-367,4	49,4	746,7	-420,3	326,3	2 063,4	96,1	2 159,5
H8001167 Riga	9,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	
H8001439 Hjorthagen sopsug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	14,7	14,7	0,0	4,4	4,4	0,0	-36,5	-36,5
H9298600 Hjorthagen Norra 1	933,5	203,1	0,0	-75,5	0,0	0,0	0,0	-75,5	127,7	137,2	-18,5	118,7	21,5	78,1	99,7	1 339,1	14,9	1 354,0
90005 Norra Djurgårdsstaden	953,3	315,0	0,6	-93,2	0,2	0,0	0,0	-92,4	222,6	711,0	-355,3	355,7	889,2	-350,4	538,8	4 027,0	15,6	4 042,6
H8000356 Hornsberg 10	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9	-1,2	0,6	0,0	0,6	0,6	3,4	0,0	3,5
H9270000 Lindhagen gemensamma kostnader/	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
H9270700 Kojan 7	288,7	27,8	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	20,8	27,4	2,8	30,2	54,6	-7,5	47,1	370,0	16,9	386,9
H9274700 Glädjen	6,4	11,1	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	11,6	11,6	18,0	0,1	18,1
H9370600 Lustgården 6	24,7	2,7	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,8	7,8	1,5	9,3	0,0	0,0	0,0	36,7	-2,0	34,7
H9370800 Lustgården 10	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-3,5	6,5
H9371100 Brovakten	3,5	12,9	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	5,9	15,9	2,2	18,2	12,9	1,3	14,2	75,0	-9,6	65,4
H9371300 Kristinebergs slott 11	207,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0	843,7	843,7
H9375100 Lindhagensgatan	141,4	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	-5,2	-5,2	9,3	-10,4	-1,1	186,0	-48,8	137,2
H9375110 Magasin i Kristinebergs BP	7,3	1,1	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1
H9375300 Nordenflychtsvägen	20,6	7,1	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3	39,0	-0,2	38,8
H9375410 Kristinebergs strandpark	107,4	3,2	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	80,0	29,4	109,4
H9378300 Hotell Lindhagensplan	331,3	58,8	-20,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	-22,8	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	390,0	-19,4	370,6
90006 Nordvästra Kungsholmen	1 149,6	475,0	-20,0	-30,4	0,0	0,0	0,0	-50,4	424,6	53,0	-3,0	50,0	336,7	13,3	350,1	1 208,1	822,3	2 030,5
H9253500 Persikan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	150,0	0,0	150,0	0,0	270,4	270,4
90007 Persikan, Södermalm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	150,0	0,0	150,0	0,0	270,4	270,4
H8001088 Intunnling Norra länken	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,4	236,4	236,4	0,0	556,3	556,3	0,0	691,0	691,0	0,0	5 754,1	5 754,1
H9280400 Norra Station	616,5	533,0	0,0	-209,5	0,0	0,0	-236,4	-445,9	87,1	970,2	-857,3	112,9	1 053,4	-957,0	96,5	10 404,0	-7 075,3	3 328,7
90008 Norra Station inklusive Bellevue	651,4	533,0	0,0	-209,5	0,0	0,0	0,0	-209,5	323,5	970,2	-301,0	669,2	1 053,4	-265,9	787,5	10 404,0	-1 321,2	9 082,8
H8000390 Oväder	66,3	17,2	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	27,0	96,5
90009 Axelsberg-Örnsberg, Hägerstensåsen	66,3	17,2	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	27,0	96,5

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2011 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2012 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		VP 2010 netto 2010	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
H9232018 Älvsjö Centrum	90,3	33,5	0,0	-20,3	0,0	0,0	0,0	-20,3	13,2	93,7	9,3	103,0	84,3	5,9	90,2	322,0	-3,8	318,2
H9232019 Gäddan	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-0,2	1,0
90010 Älvsjö Centrum	91,3	33,5	0,0	-20,3	0,0	0,0	0,0	-20,3	13,2	93,7	9,3	103,0	84,3	5,9	90,2	323,2	-4,0	319,2
H9551100 Slussen	132,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	341,8	-79,3	262,5	808,0	-356,0	452,0	6 049,5	-344,9	5 704,6
90011 Slussen	132,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	341,8	-79,3	262,5	808,0	-356,0	452,0	6 049,5	-344,9	5 704,6
H9230001 Kraftledningstunnel	369,7	200,9	-65,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	-85,8	115,1	142,4	11,9	154,4	23,5	-8,9	14,6	565,0	88,7	653,7
90018 Kraftledningstunnel Årsta	369,7	200,9	-65,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	-85,8	115,1	142,4	11,9	154,4	23,5	-8,9	14,6	565,0	88,7	653,7
20 Genomförande	6 575,5	2 085,9	-83,8	-485,6	0,2	0,0	0,0	-569,4	1 516,5	2 656,8	-583,5	2 073,3	3 531,5	-940,8	2 590,7	27 117,5	-567,2	26 550,4
H9251717 Lugnet 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9271980 Luxparken, marksanering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,1	-0,1
11002 Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0
H9343917 Fontänen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,5
50026 Vällingby Centrum	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,5
H9344232 Kista City Hotel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50037 Kista företagsområde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9251780 Proppen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
90000 Hammarby Sjöstad	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9394000 Shanghai 1	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
H9394711 Valparaiso	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7
90005 Norra Djurgårdsstaden	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	71,6
H9270700 Kojan 7	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-21,9	18,1
90006 Nordvästra Kungsholmen	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-21,9	18,1
80 Tekniskt avslutat	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	39,8	94,3
H9310710 Sergels Torg/Hästkogängen etapp I	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	34,1
50001 Sergels Torg	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	34,1
H9230523 Årstadal	38,1	13,6	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	4,4	18,0	4,3	-0,5	3,8	104,2	-100,9	3,3	349,0	-177,8	171,2
50002 Årstadal	38,1	13,6	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	4,4	18,0	4,3	-0,5	3,8	104,2	-100,9	3,3	349,0	-177,8	171,2
H9230522 Liljeholmstorget, etapp I	161,2	6,8	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	6,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	166,0	1,7	167,7
50003 Liljeholmens Centrum	161,2	6,8	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	6,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	166,0	1,7	167,7
H9247004 Lyftkranen, Ulvsunda industriområde	109,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,2	-13,9	109,2
50005 Lyftkranen, Ulvsunda industriområde (L)	109,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,2	-13,9	109,2
H9312700 Kungsträdgården	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	-11,0	21,9
50017 Östra city	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	-11,0	21,9
H9240701 Fredsfors	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	33,4	43,4
50024 Mariehäll	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	33,4	43,4
H9343908 Formuläret/Brevhuvudet (affärer/loka)	265,4	0,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	268,2	268,5
50026 Vällingby Centrum	265,4	0,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	268,2	268,5
H9365000 Eriksdalsbadet	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9
50034 Eriksdalsbadet	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9
H9344210 Kista Science Tower	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	3,9	35,9
H9344228 Kista Centrum	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,1	37,1
50037 Kista företagsområde	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	4,0	73,0

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2010 netto 2010	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H9251707 Färjförbindelse	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	-15,6	0,4	
H9251710 Sickla Udde	500,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,0	-10,8	500,2	
H9251715 Forsen	64,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	-38,5	64,5	
H9251720 Luma	214,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	-25,2	214,8	
H9251730 Mårtensdal	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	-41,5	193,5	
H9251740 Sickla Kaj	506,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	-13,6	506,4	
H9251750 Kölnan	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	-75,1	164,9	
H9251760 Sickla Kanal	175,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	-11,9	175,6	
H9251765 Sjöstadporten	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	15,6	
H9251766 Vågskvalpet	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	-12,2	31,3	
H9251790 Lugnet 1	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	4,1	53,1	
H9251796 Textilvägen	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-1,6	23,4	
H9251797 Fryshuset	33,8	0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	-10,1	33,9	
H9251799 Godsfinkan	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	-12,3	19,2	
90000 Hammarby Sjöstad	1 996,5	0,3	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 245,5	-248,7	1 996,8	
H8000348 Paradiset 29	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	
H9375200 Gångaren	8,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	7,3	8,8	
H9375500 Kv Fyrskellet	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
90006 Nordvästra Kungsholmen	11,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	10,3	11,8	
H8000839 Gullmarsplan	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	
90014 Gullmarsplan	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	
85 Överförd	2 775,4	20,8	0,1	7,0	0,0	0,0	0,0	7,1	27,9	4,5	-0,5	4,0	104,2	-100,9	3,3	2 997,4	-78,8	2 918,6
Summa stora genomförandeprojekt	9 445,2	2 106,7	-83,7	-478,7	0,2	0,0	0,0	-562,2	1 544,5	2 661,3	-584,0	2 077,3	3 635,7	-1 041,7	2 594,0	30 169,5	-606,2	29 563,3
Stora genomförandeprojekt inom ram	9 434,8	1 994,9	-83,7	-460,9	0,0	0,0	0,0	-544,7	1 450,2	775,5	133,0	908,5	906,6	8,7	915,3	11 038,1	1 059,1	12 097,2
Stora genomförandeprojekt utom ram	10,4	111,8	0,0	-17,7	0,2	0,0	0,0	-17,5	94,3	1 885,8	-717,1	1 168,8	2 729,1	-1 050,4	1 678,7	19 131,4	-1 665,3	17 466,1
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																		
Beslutade av nämnd																		
H8000004 Tullstugan 2	1,9	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,2	2,3	
H8000272 Pungpinan	9,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	2,9	9,1	
H8000273 Autopiloten	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,8	6,3	
H8000277 Sylklacken	8,1	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	5,6	8,1	
H8000278 Akvamarinen	1,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,8	2,2	
H8000281 Lappjäxan	15,9	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	
H8000284 Mjösäcken	0,2	-0,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	1,1	-0,4	0,7	0,0	0,0	0,4	0,8	1,2	
H8000285 Trettondagen	0,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,7	1,8	
H8000287 Sötmandeln	0,4	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,2	4,6	
H8000290 Falsterbo	2,9	6,1	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,9	3,1	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	9,4	-3,4	6,0	
H8000291 Hembiträdet	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	-0,8	1,6	
H8000292 Hävringe	7,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	-1,4	7,8	
H8000293 Baderskan	8,4	0,1	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	1,5	9,7	
H8000294 Grönskär	4,8	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,6	5,1	
H8000295 Gummiverkstaden	3,5	0,2	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	-6,4	5,6	

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2010	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
netto 2010	fördring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	netto 2011	netto 2012	netto 2012	netto 2012	netto 2012	netto 2012	netto 2012	netto 2012	netto 2012	netto 2012	netto 2012	netto 2012	
H8000296 Gåshällan	2,5	1,5	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	-6,9	3,4	
H8000297 Jordbruksministern	23,6	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-1,4	23,6	
H8000298 De Gamlas Vänner	2,0	8,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	9,2	4,4	-4,3	0,2	5,6	3,2	21,0	-0,9	20,1	
H8000299 Svenska Högarna	1,0	1,3	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	2,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	3,2	0,6	3,8	
H8000305 Holmögadd	2,2	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,7	0,7	0,0	9,4	0,0	17,3	17,3	
H8000311 Säven	1,1	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	3,1	0,3	3,3	
H8000312 Vallhunden	0,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	-1,4	2,4	
H8000313 Ostkammaren Bäverhyddan	2,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	8,8	-8,3	0,6	0,0	7,7	15,3	-1,2	14,1	
H8000317 Nysörten 3 markförvärv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000318 Lappspiran 38 markförvärv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000319 Lappspiran 39 markförvärv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000336 Plymen	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,7	0,0	2,7	0,0	0,3	3,2	0,2	3,4	
H8000345 Gregorius 18, markförvärv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000347 Flyghallen	0,1	0,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,1	0,6	0,5	1,1	0,0	0,2	0,0	1,5	1,5	
H8000387 Plomben	6,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,8	7,2	
H8000391 Plymen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	
H8000392 Fotsacken	0,6	1,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	-0,3	1,8	
H8000398 Lillsjönäsvägen	0,6	0,6	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,5	5,5	-4,4	1,1	1,2	-0,4	0,0	8,8	8,8	
H8000445 Gröndalshuset	1,3	2,8	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,1	5,7	
H8000515 Ragnar 6, förvärv, del av till gata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000597 Poeten 1 (försäljning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000644 Locknålen	0,8	1,8	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	
H8000653 Bocken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	
H8000698 Kärrtorp IP	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
H8000702 Krysantemum	0,7	0,7	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,4	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	
H8000719 Rosteriet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8000724 Bäverungen	0,1	2,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,9	
H8000726 Helenelund 7:4, markförvärv-minska	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000730 Sturen Större 12	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
H8000739 Palsternackan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8000745 Björnsonsgatan	0,2	0,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	1,7	0,5	2,3	0,0	0,0	3,6	0,3	3,9	
H8000751 Isläggen	0,1	0,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,9	2,5	
H8000752 Isdubben	2,6	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-0,6	3,0	
H8000753 Slalomåkaren	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3	
H8000773 Långbro bollplan	-0,8	0,9	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	3,2	5,5	1,7	7,2	0,0	0,0	5,0	4,6	9,7	
H8000791 Plomben etapp II	1,2	1,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	
H8000796 Smältrullen 6 del, markförvärv	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
H8000801 Paternoster	0,3	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	3,0	0,1	3,1	0,0	0,0	3,1	0,2	3,3	
H8000802 Understen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	
H8000814 Krosskvarnen 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,0	
H8000836 Galleria Hornstull	6,9	0,8	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	2,0	0,7	1,4	2,0	19,7	-11,9	24,0	1,5	25,5	
H8000856 Sjuksköterskan	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6	
H8000915 Källandsö	3,3	13,3	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	-9,5	3,9	5,1	6,1	11,2	0,3	2,2	19,5	1,5	21,0	
H8000952 Rågsikten	7,1	0,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	3,9	4,8	0,6	-0,4	0,2	0,0	0,0	8,9	3,1	12,0	
H8000965 Fabege-affären	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	325,0	
H8000983 Kaffebalen vid Pepparvägen	4,9	1,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,1	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	5,7	-0,1	5,5	
H8000996 Riksbyskolan	0,1	4,4	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	3,3	0,2	3,2	3,3	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	
H8001028 Tjärblomstret 7, del av, förvärv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2011 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2012 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
		VP 2010 netto 2010	(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering												(7) övrigt
H8001120 Hedvig 1,2,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
H8001235 Trädplantering	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,5	1,5
H8001236 Nya Strandbad	1,3	4,2	0,0	-2,0	0,5	0,0	0,0	-1,6	2,6	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	4,7	2,0	6,7
H8001239 Rustmästaren	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8001255 Hässelby V:a St 41:30, markförvärv	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8001256 Hässelby V:a St 41:31, markförvärv	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8001273 Sandstugan 3	500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,1	500,1
H8001292 Magelungen	0,2	3,8	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1	1,7	11,8	-0,6	11,2	2,4	-0,1	2,3	15,0	0,4	15,4
H9211000 Dagvattenavtal med Stockholm Vatte	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6
H9212400 Beridarebanan 13 (Adam och Eva)	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	-1,8	2,4
H9230119 Blommensbergsvägen	4,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
H9230121 Gröndalsvägen	3,6	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,5	4,5
H9230228 Stapelbädden	0,3	0,4	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	1,0
H9230418 Spolen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,5	0,2
H9230516 Nybohov	11,3	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	6,4	11,3
H9230639 Kungsängsiljan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H9230910 Amarantern 4, barnstuga	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H9231021 Gräsholmen 1-3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3
H9231023 Granholmen-Harholmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	-3,6	0,3
H9231115 Sätra Centrum, norra delen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	-1,7	1,6
H9231116 Sätra Centrum, södra delen	5,4	7,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	8,6	4,2	0,8	5,0	0,0	0,0	0,0	19,4	-0,4	19,0
H9231215 Byholmen 4, barnstuga	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1	1,2
H9231216 Aspholmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9231324 Fruängsgården	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
H9231646 Långbro Sjukhus Etapp 2	7,6	0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	9,0	-1,0	8,0
H9231813 Solberga, Älvsjö	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H9231910 Bandyklubban	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,2	0,8
H9231920 Västertorp	1,2	2,6	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,5	3,5	-0,2	3,3	0,0	0,0	0,0	8,8	-3,8	5,0
H9231921 Iskarnevalen	27,9	7,4	0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	-6,3	1,1	14,3	4,6	18,9	0,0	0,0	0,0	47,1	0,8	47,9
H9232305 Glasteglet	0,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	-1,1	1,5
H9232307 Stötten (Spontväggen)	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	-0,4	4,2
H9232411 Kolmilan	0,8	0,8	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	-0,9	1,3
H9232523 Kantjärnet	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
H9232623 Billåset	0,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	-1,2	1,1
H9232624 Fallbrickan	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	-1,1	0,3
H9232823 Fickuret	0,9	7,9	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	-2,8	5,1	0,6	1,0	1,6	0,0	0,0	0,0	8,2	-0,5	7,7
H9232824 Timglaslet	6,1	1,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	-0,4	8,4
H9233027 Torkladan	5,5	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,4	6,9
H9233372 Skälderviken	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	-4,3	9,5
H9233373 Råmen	3,3	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	1,5	2,2	0,4	2,7	0,0	0,0	0,0	7,9	-0,5	7,4
H9233376 Borlängen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,3	0,7
H9233419 Fogdevägen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-3,0	2,0
H9233421 Jämlikheten	1,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	1,7	0,5	2,1	0,0	0,0	0,0	4,6	-1,5	3,1
H9233836 Triplexen (bostäder)	11,3	0,1	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	2,5	13,0
H9233838 Åstorp	32,7	0,1	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	29,2	5,5	34,7
H9234139 Horisontvägen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,8	6,0
H9234141 Hundkappen	13,4	2,4	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	8,4	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	9,4	24,2
H9234205 Skrubba Malmväg	1,4	5,2	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4	2,8	5,0	-4,8	0,2	0,0	0,0	0,0	9,0	-4,6	4,4

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2011 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2012 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		VP 2010 netto 2010	(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering											
H9234278 Bussdepå Gubbängen	13,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	-23,7	14,2
H9234313 Teodoliten	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H9234438 Kvickentorp	3,5	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	3,6	0,9	4,5
H9234439 Hammarö	0,4	1,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	1,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
H9234440 Västboda BP	2,5	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,7	1,4	2,1	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9
H9234601 Farstanäset	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
H9234721 Limkakan m fl	3,4	0,1	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-2,0	5,0
H9234722 Träspånet	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	-2,3	2,9
H9234723 Getfoten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H9234724 Skrubbyveln	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,6	0,4
H9234726 Stöthyveln	1,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	-0,6	1,3
H9234838 Russinet mfl	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
H9234839 Kaffebalen	1,2	2,9	0,0	-1,6	0,0	0,0	-1,6	1,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
H9234843 Påskdagen	0,2	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	1,0	0,5	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
H9234844 Blå Jungfrun	3,0	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	5,8	-1,5	4,3
H9235020 Stora Sköndal	5,4	17,9	0,0	-7,4	0,0	0,0	-7,4	10,5	19,3	4,0	23,3	0,0	0,0	0,0	40,1	-0,8	39,2
H9235028 Perstorp	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	-0,9	5,8
H9235029 Dalkarlshugget	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,8	3,8
H9235030 Perstorp 3 Sth.hem	3,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	4,1	4,1
H9235118 Sockenstämman	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,4	0,6
H9235120 Tussmötehöjden	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	-1,3	14,7
H9235121 Sexmännen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	-0,4	1,0
H9235122 Sägverksgatan	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,3	-1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
H9238803 Vindkraften 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0
H9240106 Handboken	3,7	3,4	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
H9240107 Kalendern	2,9	1,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
H9240108 Gustafs Ill:s Väg	0,4	0,6	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	2,8	2,8	-2,8	0,1	0,0	0,0	0,0	3,4	-0,2	3,2
H9240207 Beckomberga, exploatering	14,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,1	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	16,0	16,0
H9240315 Japanen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,1	1,6
H9240318 Ålänningen-Skärkarlen	3,3	2,3	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	-0,2	6,6
H9240319 Blackebergs Gård	5,5	0,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
H9240701 Fredsfors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9240836 Långskeppet	2,3	5,1	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	1,6	7,1
H9241306 Fredrikslund	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
H9241310 Spannvägen/Plåtslagarvägen	8,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2
H9241311 Tjoget/Kapplandsvägen	4,8	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
H9241505 Tänkespråket	1,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	2,2	3,1
H9241714 Ordensgraden	4,7	3,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	-2,8	0,2	0,6	0,0	0,5	0,0	0,6	0,6	5,0	1,0	6,0
H9242214 Akka (SL-Alvik)	2,7	0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	2,7	2,7
H9242908 Neonet	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-3,8	3,2
H9243027 Lingonrisgränd	3,8	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,1	3,8
H9243031 Näckrosbrinken	1,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-4,3	0,7
H9243412 Räknestickan	22,5	0,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	-1,1	23,5
H9243415 Vårdhemmet	8,9	2,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	-1,2	12,2
H9243416 Kontot	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,3	9,3
H9243417 Vattenfallet	4,2	1,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,4	5,7
H9243542 Gunnebo 10 och 11	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H9243726 Hjulsta Backar	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	5,4	7,0

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2010	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
netto 2010	fördr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rering	övrigt	netto 2011	netto 2011	netto 2012	netto 2012	netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos					
H9243729 Vämlinge	2,4	0,9	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,2	0,9	-0,2	0,7	0,8	-0,2	0,7	1,8	10,0	11,8
H9244014 Tapetrabatten 3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,7	2,9
H9244018 Fogdekammaren	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2
H9244106 Hässelby Strand Centrum	25,7	14,9	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	-4,5	10,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	40,7	18,1	58,7
H9244108 Gästväningen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	-2,0	10,0
H9244109 Melongatan (flerbostadshus)	15,4	3,2	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	1,1	0,0	0,3	0,3	0,4	-0,2	0,1	18,1	-1,1	17,0
H9244704 Tumultet (Småa)	0,7	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	4,0	4,0	0,0	5,9	5,9
H9251800 Sommaren - vårdbostäder	32,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	-3,5	32,5
H9253600 Fikonet	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	1,5	32,8
H9262000 Tvätteritomten	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,7	2,3
H9262100 Södersjukhuset	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-0,6	6,4
H9262700 Hornstull	6,3	16,5	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	-5,9	10,7	0,3	5,3	5,7	0,0	0,0	0,0	23,0	-0,4	22,6
H9268100 Vattenpasset	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	4,7	8,2
H9290800 Svea Artilleri	17,2	16,0	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,1	4,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	32,5	-11,3	21,2
H9291000 Sädesärlan	1,6	1,4	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,5	22,9	-15,7	7,2	0,0	16,8	16,8	25,8	1,4	27,2
H9292600 Smyrna 4	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	-0,9	5,9
H9294900 Smedsbacken	13,0	1,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	2,0	15,0
H9297000 Albano	37,9	20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	38,9	58,9
H9310500 Bangårdsposten	15,8	5,9	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8	0,1	5,6	-3,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
H9332217 LIDL Östberga	0,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,7	5,3
H9333367 Årstaberget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	-3,3	0,0
H9334314 Fagersjö bollplan (affär)	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	2,3	12,5
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H9338013 Älvsjömassan (lokaler)	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	-1,6	12,2
H9338709 Landningsbanan	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5
H9344330 Kista Gärd - gator	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
H9352800 Högalidsparken	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1
H9361000 Bylingen	6,5	2,8	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	-6,9	8,6
H9364800 Hotell vid Skanstull	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H9365200 Långholmen (Mälarvarvsområdet)	0,0	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-2,9	0,1
H9391700 Kaknäs	0,6	0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,8
H9391800 Gärdesgatan	1,5	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1
H9434601 Farstanäset	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,4	2,6
H9956550 Järvafältet	18,4	5,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	5,0	3,3	-0,2	3,2	0,0	0,0	0,0	25,0	1,5	26,5
0 Övriga projekt	1 680,8	250,2	-17,9	-20,6	0,5	0,0	0,0	-38,0	212,2	145,0	14,7	159,7	31,0	31,7	62,7	1 113,6	1 048,0	2 161,6
20 Genomförande	1 680,8	250,2	-17,9	-20,6	0,5	0,0	0,0	-38,0	212,2	145,0	14,7	159,7	31,0	31,7	62,7	1 113,6	1 048,0	2 161,6

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2010 netto 2010	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000359 Stillheten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3	
H8000624 Dorit, Dokumenthanteringssystem	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
H9212800 Jakobsgatan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H9231325 Inspektisen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1	
H9234838 Russinet mfl	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,3	0,4	
H9234841 Stadsbudet	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,2	0,5	
H9240317 Skärkarlen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	-0,9	6,8	
H9241402 Runda Vägen (tidigt skede)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
H9243418 Huvudboken	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,9	-3,8	0,1	0,9	3,6	4,5	0,0	5,1	
H9243725 Skänninge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
H9243728 Faringeplan (anläggning)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
H9262500 Kristinehovsgatan	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
H9344231 Kista tower	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
0 Övriga projekt	11,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,9	-3,8	0,1	0,9	3,6	4,5	10,1	6,2	
80 Tekniskt avslutat	11,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,9	-3,8	0,1	0,9	3,6	4,5	10,1	6,2	
H8000403 Plommonrådet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000610 Bouleklödet	3,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	-0,1	4,0	
H8000761 Hellasgården-tryckspillvattenledning	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	
H8000762 L.E.B. taxeringsmodulen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	
H9230340 Eolshälls reningsverk	8,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	3,6	8,7	
H9230635 Eremiten	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	3,1	10,9	
H9230636 Kastanjen 9	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	-0,7	9,6	
H9231024 Järsätra	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	-1,7	4,7	
H9231030 Skärholmens Centrums utbyggnad	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	5,3	19,0	
H9231111 Högsätra	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
H9231214 Vårbergs C / Vårholmen 4	3,4	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	
H9231500 Jullovet (Lisebergs IP)	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,1	2,4	
H9231621 Långbro sjukhusområde	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	-6,1	16,9	
H9231811 Sjöstöveln	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3	
H9231812 Granaten	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,3	2,6	
H9231922 Ytterskär	2,2	0,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,0	3,6	
H9232215 Östbergahöjden del I (exkl centrum)	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	-0,3	23,4	
H9232216 Östbergahöjdens Centrum	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,5	9,9	
H9232304 Krysstaket	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,3	3,4	
H9232308 Skioptikonbilden	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,8	4,5	
H9232410 Hagsätra IP	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,7	10,2	
H9232612 Bäverdalen (fd Bjursättagatan)	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	-4,2	9,8	
H9232622 Lidl Tanklocket	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,3	1,2	
H9233244 Gullmaren	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-0,4	4,5	
H9233246 Pelaren	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,7	
H9233323 Largen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,2	7,2	
H9233334 Närdingen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	-0,6	2,4	
H9233363 Flåsjön	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	-3,6	9,6	
H9233364 Årsjön	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	0,9	18,2	
H9233365 Storsjövägen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	-4,1	14,5	
H9233418 Lagavägen	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	-1,2	19,3	
H9233515 Passadvinden	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	-2,5	4,0	
H9233835 Måseskär	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	-1,0	5,2	

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Netto t.o.m. 200913	VP 2010 netto 2010	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H9234132 Flyghöjden	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
H9234142 Luftskeppet	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	4,6	12,2	12,2
H9234426 Fårö	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,9	3,1	3,1
H9234437 Yxlan	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,3	2,7	2,7
H9240316 Italienaren/Engelsmannen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	-0,3	4,3	4,3
H9240838 Futharken	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	-0,5	9,6	32,1	1,5	33,7	33,7
H9242003 Stora Mossen	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	34,3	34,3
H9242431 Lindarna	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	2,7	9,4	9,4
H9242715 Norra Vägen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	5,6
H9242738 Erik	10,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	3,1	10,4	10,4
H9242912 Tungstenen etapp III	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,8	8,5	8,5
H9243309 Kvarnvingen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,1	8,1	8,1
H9243627 Minken	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	7,5	18,2	18,2
H9243721 Bränninge	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	2,1	9,8	9,8
H9243724 Tensta Bo06 (utställning)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9
H9243727 Järinge	23,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	21,8	23,7	23,7
H9243905 Griffeltavlan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
H9244013 Kuskgränd	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	-1,0	29,0	29,0
H9244015 Säteritaket	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	-6,7	4,9	4,9
H9244017 Tapetrabatten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	-3,2	0,0	0,0
H9244219 Knarrarnäs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9247005 Lyftkranen, övrigt (ej LIP)	5,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,9	5,8	5,8
H9260200 Högbergsgatan	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9	12,9
H9261800 Tantogatan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
H9266200 Kornet	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5
H9271900 Lux	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	16,6	55,6	55,6
H9274600 Munklägret 13	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	-0,9	8,6	8,6
H9290500 Kampementet	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	-1,2	5,3	5,3
H9296100 Väbeln	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1	0,1
H9310300 Gallerian, södra delen	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	3,1	11,1	11,1
H9310800 Hötorgsfaret	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0	22,0
H9311500 Hästen 23 o 27	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4
H9312300 Putten 16	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2010 netto 2010	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H9333367 Årstaberget	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	-0,3	5,3	
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	1,0	4,2	0,0	-3,8	0,0	0,0	-3,8	0,4	3,3	3,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	
H9350800 Katsan	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1	
H9359000 Nätet	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
H9364800 Hotell vid Skanstull	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	-3,0	55,0	
H9384600 S:t Eriksplan	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5	
H9956550 Järvafältet	2,8	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
0 Övriga projekt	693,7	7,8	0,2	-3,9	0,0	0,0	-3,7	4,1	4,4	2,6	7,0	10,1	-0,5	9,6	513,5	201,0	714,4	
85 Överförd	693,7	7,8	0,2	-3,9	0,0	0,0	-3,7	4,1	4,4	2,6	7,0	10,1	-0,5	9,6	513,5	201,0	714,4	
Summa övriga genomförandeprojekt	2 385,9	258,1	-17,7	-24,6	0,5	0,0	-41,8	216,3	153,3	13,6	166,9	42,0	34,9	76,8	1 637,2	1 255,1	2 892,3	
Summa genomförandeprojekt	11 831,1	2 364,8	-101,4	-503,3	0,7	0,0	-604,0	1 760,8	2 814,5	-570,4	2 244,1	3 677,7	-1 006,8	2 670,9	31 806,7	648,9	32 455,6	
Genomförandeprojekt inom ram	11 820,7	2 253,0	-101,4	-485,6	0,5	0,0	-586,5	1 666,5	928,7	146,6	1 075,4	948,6	43,7	992,2	12 675,3	2 314,2	14 989,5	
Genomförandeprojekt utom ram	10,4	111,8	0,0	-17,7	0,2	0,0	-17,5	94,3	1 885,8	-717,1	1 168,8	2 729,1	-1 050,4	1 678,7	19 131,4	-1 665,3	17 466,1	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)															Inr beslut			
H8000002 Danvikstorg	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000003 Lugnet 3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000382 Reningsverk Henriksdal	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostä	31,0	25,3	0,0	-1,2	0,0	0,0	-1,2	24,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	908,0	-852,9	55,1	
H8001002 Trikafabriken	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	11,0	-10,3	0,8	11,6	-5,5	6,1	0,0	7,9	7,9	
H9251735 Fredriksdal	2,4	4,4	0,0	-3,1	0,0	0,0	-3,1	1,3	2,9	17,5	20,4	0,0	46,6	46,6	0,0	24,8	24,8	
H9251775 Godsvagnen 10	2,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	
H9251788 Danvikslösen, Infrastruktur	21,9	6,0	0,0	-5,4	0,0	0,0	-5,4	0,7	163,2	-156,4	6,8	-85,1	109,9	24,8	1 100,0	289,3	1 389,3	
H9251794 Mårtensdal, låga	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	
H9251795 Danvikslösen, gemensamt	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5	
90000 Hammarby Sjöstad	82,6	35,7	0,0	-9,4	0,0	0,0	-9,4	26,3	177,2	-149,1	28,0	-73,5	151,0	77,5	2 008,0	-504,4	1 503,6	
H8000840 Årstafältet	14,0	4,3	0,0	-0,7	0,0	0,0	-0,7	3,6	12,2	3,9	16,2	87,9	-29,3	58,5	0,0	4 890,0	4 890,0	
90004 Årstafältet	14,0	4,3	0,0	-0,7	0,0	0,0	-0,7	3,6	12,2	3,9	16,2	87,9	-29,3	58,5	0,0	4 890,0	4 890,0	

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2011 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2012 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
		VP 2010 netto 2010	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering												(7) övrigt
H8000405 Grönkompensation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000604 Samlingskonto Norra Djurgårdsstad	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	
H8001100 Hjorthagen Norra 2	3,3	23,1	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	-14,5	8,6	25,8	-10,8	15,0	38,2	3,9	42,1	0,0	260,4	260,4
H8001101 Gasverksområdet Befintligt	3,0	10,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	8,5	0,0	17,0	17,0	0,0	38,8	38,8	0,0	219,8	219,8
H8001479 Erik Dahlbergsgata	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8800594 Spårvagnsdepån	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,6	2,5	-0,1	2,4	0,0	4,5	4,5
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	0,1	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0	21,5	21,5	0,0	50,5	50,5	0,0	134,0	134,0
H9290700 Elektriciteten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9294800 Loudden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9393900 Ropsten	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5
H9394100 Energihamnen	4,4	12,8	0,0	-12,4	0,0	0,0	0,0	-12,4	0,4	11,2	-3,7	7,6	5,8	3,0	8,8	0,0	458,9	458,9
H9394710 Södra Värtan	26,5	4,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	5,4	6,6	0,3	6,9	23,2	-9,3	13,9	2 201,2	-239,1	1 962,1
H9394711 Valparaiso	5,4	7,9	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	7,6	19,3	-6,6	12,7	167,9	-13,4	154,5	1 074,2	-53,5	1 020,7
H9394720 Frihamnen	4,8	1,8	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	1,9	-0,8	1,1	2,1	0,0	2,1	0,0	20,7	20,7
90005 Norra Djurgårdsstaden	73,7	60,9	0,0	-29,4	5,4	0,0	0,0	-24,0	36,9	65,5	16,9	82,4	239,6	73,5	313,1	3 275,4	832,0	4 107,4
H8000410 Thorildsplan	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000417 Marieberg	1,3	0,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,8	0,6	1,4	0,0	0,3	0,3	0,0	41,0	41,0
H8000994 Stadshagen	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	5,9	6,4	11,6	-11,5	0,1	0,0	28,6	28,6
H8001134 Stugan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9273200 Snöfrid (Fredhäll)	0,5	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H9274510 St Göransgatan	0,3	0,6	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,4	1,0	0,2	1,2	0,7	0,0	0,7	0,0	66,1	66,1
H9370400 Krillans Krog	5,8	1,7	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,6	16,3	5,6	21,8	18,2	-0,8	17,4	65,0	-19,4	45,6
H9370500 Kristinebergshöjden(avfarten)	17,0	19,4	0,0	-6,1	0,0	0,0	0,0	-6,1	13,3	53,6	42,6	96,2	155,9	-17,8	138,1	365,0	139,2	504,2
H9371300 Kristinebergs slott 11	3,2	5,1	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1	3,0	20,1	-7,1	13,0	92,9	-19,3	73,6	226,3	-44,4	181,9
H9375400 Kristinebergs Slottspark	3,0	2,3	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,6	6,5	-0,3	6,2	7,7	0,7	8,4	0,0	30,1	30,1
90006 Nordvästra Kungsholmen	32,3	30,9	0,0	-11,4	0,0	0,0	-0,2	-11,6	19,3	98,8	47,4	146,2	287,0	-48,3	238,7	656,3	242,3	898,6
H9253500 Persikan	7,5	0,8	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,2	112,6	-111,1	1,5	32,4	-3,2	29,2	0,0	215,6	215,6
90007 Persikan, Södermalm	7,5	0,8	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,2	112,6	-111,1	1,5	32,4	-3,2	29,2	0,0	215,6	215,6
H9280400 Norra Station	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
90008 Norra Station inklusive Bellevue	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
H9230324 Axelsberg	14,6	7,1	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	-6,8	0,3	509,6	-509,3	0,3	17,5	-5,5	12,0	0,0	589,0	589,0
90009 Axelsberg-Örnsberg, Hägerstensåsen	14,6	7,1	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	-6,8	0,3	509,6	-509,3	0,3	17,5	-5,5	12,0	0,0	589,0	589,0
H9330525 Södertäljevägen-kontor	0,1	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	6,2	-6,2	0,0	31,0	-31,0	0,0	0,0	0,1	0,1
90013 Södertäljevägen, kontor	0,1	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	6,2	-6,2	0,0	31,0	-31,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000839 Gullmarsplan	1,7	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	7,4	-7,4	0,0	0,0	1,7	1,7
90014 Gullmarsplan	1,7	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	7,4	-7,4	0,0	0,0	1,7	1,7
H9242737 Bromstens industriområde	9,4	7,8	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	6,0	182,1	-139,5	42,7	98,4	2,5	100,9	0,0	381,8	381,8
90015 Bromsten industriområde	9,4	7,8	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	6,0	182,1	-139,5	42,7	98,4	2,5	100,9	0,0	381,8	381,8
H9233366 Årsta kraftledningsområde (Årstastr	15,4	5,9	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	4,6	61,2	-38,6	22,6	141,8	-69,6	72,2	0,0	540,3	540,3
90017 Årstastråket	15,4	5,9	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	4,6	61,2	-38,6	22,6	141,8	-69,6	72,2	0,0	540,3	540,3
Summa stora planeringsprojekt	255,6	154,1	0,0	-62,3	5,4	0,0	-0,2	-57,1	97,0	1 226,9	-887,0	339,9	869,5	32,6	902,1	5 939,8	7 192,7	13 132,4
Stora Planeringsprojekt inom ram	181,8	93,3	0,0	-33,0	0,0	0,0	-0,2	-33,2	60,1	1 161,5	-904,0	257,5	629,9	-40,9	589,0	2 664,3	6 360,7	9 025,0
Stora Planeringsprojekt utom ram	73,7	60,9	0,0	-29,4	5,4	0,0	0,0	-24,0	36,9	65,5	16,9	82,4	239,6	73,5	313,1	3 275,4	832,0	4 107,4

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2010 netto 2010	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)															Inr beslut			
H8000001 Klarastrandsleden	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	
H8000282 Skarabén (vid Akuamarin)	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,5	0,5	0,0	7,5	7,5	0,0	8,4	8,4	
H8000289 Skrubba industriområde	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	
H8000332 Baldakinen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	5,6	5,6	
H8000334 Ramsökaren	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	
H8000335 Värnskatten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
H8000343 Bandhagen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
H8000346 Flygeleven (simhall)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000357 Tranebergsängen	0,5	0,1	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	1,2	0,7	8,0	8,6	14,2	-4,4	9,8	24,4	2,7	27,1	
H8000370 Sätra ridanläggning	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,8	0,8	0,0	3,1	3,1	
H8000411 Göta Ark	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	17,5	-17,1	0,4	20,4	-19,6	0,9	34,1	-5,9	28,2	
H8000412 Sänket	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
H8000594 Sillö	3,2	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	1,2	0,9	1,0	1,9	3,5	-0,2	3,3	0,0	9,6	9,6	
H8000608 Stadsbiblioteket	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000629 Primusparken	1,9	0,8	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	1,5	28,1	-1,3	26,8	75,8	-3,6	72,2	187,7	-15,0	172,7	
H8000638 Urverket	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	4,5	-2,3	2,2	0,0	0,0	0,0	5,0	-2,6	2,4	
H8000639 Tippen	1,7	0,5	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	3,0	5,6	0,1	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	
H8000647 Hjulsta Bollplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000697 Västra City	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000698 Kärrtorp IP	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,8	0,8	
H8000706 Lövhöjden	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	-2,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	2,7	2,7	
H8000732 Dalbon	0,2	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1	3,1	-1,4	1,7	0,1	1,3	1,4	0,0	3,4	3,4	
H8000740 Triangeltomten (del Sätra 2:1)	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
H8000741 Takbjälken	0,5	0,7	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	
H8000742 Ulvsundaberget	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
H8000743 Åtten 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000744 Bergholmsskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000755 Svanholmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000757 Ringvägen/Ekermans Gränd	0,2	2,2	0,0	-1,9	0,0	0,0	-1,9	0,3	1,7	-0,1	1,6	1,2	-0,1	1,2	0,0	4,4	4,4	
H8000759 Herresätet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000760 Ribbäret	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8000778 Säningsmannen 7 o 8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8000779 Vinterviken, Aspudden 1:1	0,3	3,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	
H8000780 Stora Mossens Backe	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,7	0,4	0,0	0,4	6,1	-6,0	0,1	0,0	16,5	16,5	
H8000783 Skärsliparen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	21,2	21,2	
H8000784 Brandstegen	0,5	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	23,2	-22,1	1,0	0,0	60,1	60,1	
H8000785 Råpbyvägen	0,9	1,3	0,0	-1,2	0,0	0,0	-1,2	0,1	0,2	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	
H8000789 Stockholm Kallbadhus	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8000790 Bäverkolonin	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	-0,7	0,1	5,8	-3,4	2,4	0,0	2,7	2,7	
H8000792 Överstycket	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000798 Tvärslån	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
H8000799 Pepparvägen	0,1	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,1	1,0	1,4	2,4	0,0	7,8	7,8	0,0	10,4	10,4	
H8000800 Projekt i tidigt skede, Innerstad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000803 Margretero	0,2	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,9	1,7	1,2	2,8	0,0	1,1	1,1	0,0	5,1	5,1	
H8000804 Nybohovsbacken	1,2	1,7	0,0	-1,2	0,0	0,0	-1,2	0,5	15,6	-15,5	0,1	29,1	-5,7	23,3	0,0	39,5	39,5	
H8000805 Västerled	0,1	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	2,3	2,5	4,8	0,0	17,5	17,5	

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		VP 2010 netto 2010	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000811 Racketen	1,3	0,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	0,1	0,4	0,5	2,4	-0,1	2,3	0,0	6,8	6,8
H8000812 Skrubba trafikplats, Skrubba Norra	2,8	5,8	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	4,3	21,9	-9,1	12,8	0,0	0,0	0,0	10,0	9,9	19,9
H8000820 Järvalyftet	1,9	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	0,6	0,4	0,9	0,5	0,5	1,0	0,0	6,8	6,8
H8000824 Ullerudsbacken	0,0	0,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,1	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
H8000825 Sulitelma	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,9	0,9	0,0	1,9	1,9	0,0	3,0	3,0
H8000826 Bryggvägen	0,8	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	6,9	2,1	9,0	9,3	9,5	18,8	0,0	29,2	29,2
H8000827 Martallen	0,9	0,9	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,1	5,1	-4,1	0,9	6,0	7,0	13,0	0,0	14,9	14,9
H8000828 Väverskan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000829 Stenyxan	0,4	1,9	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,4	4,2	0,6	4,8	0,0	0,6	0,6	3,9	2,3	6,2
H8000830 Spånga Tennishall (Hedvig 19)	0,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	2,8	-2,7	0,1	0,0	26,1	26,1	0,0	34,0	34,0
H8000845 Stigberget, förskola	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8000850 Mjölkbonden	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
H8000851 Resare Bengts Plan	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,7	0,7
H8000852 Kv Duggregnet	0,4	0,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	9,7	9,7
H8000853 Hydrografen (med Korsspindeln)	0,3	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,1	-0,1	0,0	7,1	-7,1	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000856 Sjuksköterskan	0,4	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
H8000869 Ledigt nummer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000870 Kvarnlyckan (moské)	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8000871 Tegelstapeln	0,1	0,3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
H8000872 Tingstugan	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000873 Brevlådan	0,1	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,1	1,0	1,9	2,9	0,0	10,1	10,1	0,0	13,8	13,8
H8000880 Kåltisteln 1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8000883 Bordslampan	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	2,0	-0,2	1,9	0,1	0,5	0,6	0,0	2,9	2,9
H8000884 Orkanen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	1,1	0,0	1,1	1,1	3,0	0,1	3,1
H8000885 Bävernätet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-2,9	0,1	3,5	1,8	5,2	0,0	7,8	7,8
H8000886 Vårvetet	0,2	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	-0,2	0,2	0,0	3,2	3,2
H8000887 Skogsstjärnan	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,8	2,3	5,0	20,2	0,6	20,8	45,0	2,9	47,9
H8000892 Grantoppsgränd	0,1	4,7	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	2,3	1,7	1,5	3,3	0,4	0,1	0,5	6,3	-0,2	6,1
H8000893 Blåsippsbacken	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	1,2	1,5	0,0	0,8	0,8	1,5	1,1	2,6
H8000894 Sparrisbacken	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,5	-4,4	0,1	0,0	3,5	3,5	0,2	3,9	4,1
H8000895 Backtimjan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000898 Smältrullen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000900 Projekt i tidigt skede, Ytterstad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000915 Källandsö	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9
H8000916 Örlen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	3,1	3,1
H8000917 Vårbackavägen	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	1,8	-1,3	0,5	0,0	7,5	7,5	0,0	8,5	8,5
H8000921 Blomsterkungsvägen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5
H8000926 Kista Torn	0,1	4,9	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	2,3	-2,2	0,2	0,0	5,2	5,2	0,0	8,0	8,0
H8000928 Vällingby, Arenastaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000932 Tummaran	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,0	2,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	10,8	10,8
H8000933 Tjærtunnan	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	1,3	1,3	0,0	8,1	8,1
H8000934 Enskede Gärd gymnasium	0,3	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	2,9	-2,7	0,2	0,0	2,8	2,8	0,0	6,6	6,6
H8000935 Helgafjäll 7 , markförvärv	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8000936 Dalen	0,2	0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,9	-0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	5,0	5,0
H8000937 Björkfaneret	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	1,4	0,0	1,4	0,0	2,1	2,1
H8000938 Pelargatan	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000939 Palandergatan	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000940 Gubbkärret	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2011 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2012 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		VP 2010 netto 2010	(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering											
H8000941 Träklubban	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000942 Drögen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000943 Tallkrogsvägen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,6	2,6	
H8000946 Hydrorafen	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	9,3	9,3	0,0	22,8	22,8	35,7	0,0	35,7	
H8000947 Värmlandsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	
H8000948 Riddersviks Gård	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
H8000955 Tegelstenen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	
H8000956 Bedaröbacken	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	2,6	-2,5	0,1	0,0	7,0	7,0	
H8000957 Skolfilmen	0,6	1,8	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	1,8	0,4	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	5,1	5,1	
H8000958 Kinnekulle	0,0	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,3	0,2	0,3	0,0	0,3	0,0	0,6	0,6	
H8000959 Sägnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000960 Åkeshovs Slott	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	2,5	-0,1	2,4	0,0	3,1	3,1	
H8000961 Barlasten	0,1	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	
H8000964 Gubbängsfältet	1,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
H8000976 Linde Torp	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000977 Måbärsstigen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,7	2,7	
H8000978 lakekammaren	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8000979 Zornvägen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,6	0,6	
H8000980 Kämpetorps Bollplan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8000988 Riddarsporren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000989 Munkbrohamnen	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000995 Björketorpsvägen	0,4	0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	2,6	-0,5	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	4,9	4,9	
H8000998 Timpenningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000999 City 3.0	0,8	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,1	0,0	1,6	1,6	
H8001001 Postiljonsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8001003 Tvärbana Norr	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,8	0,8	
H8001011 Ulvsunda Slott	0,4	0,4	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	6,9	-6,5	0,4	2,4	-1,4	1,0	0,0	1,8	1,8	
H8001033 Antons Backe	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	-3,0	0,1	
H8001035 Plankan	0,2	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	1,2	-1,1	0,2	13,3	-13,3	0,1	17,3	5,8	23,0	
H8001036 Riddaren 23	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8001038 Ulvsunda	1,1	1,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	1,7	0,1	0,0	0,1	0,0	4,9	4,9	
H8001045 Kaplanen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,1	0,5	
H8001048 Pettersbergsbryggan	0,5	0,7	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	8,2	-0,4	7,8	0,0	1,4	1,4	0,0	9,8	9,8	
H8001059 Kransbindarvägen	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,3	1,2	-0,1	1,1	0,0	3,0	3,0	
H8001062 Blodboksgränd	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	3,4	3,5	0,0	1,8	1,8	5,2	0,6	5,8	
H8001077 Sockan	0,2	-12,9	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	
H8001081 Eriksdal	0,0	1,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	3,4	-0,8	2,6	3,2	-0,3	3,0	0,0	12,2	12,2	
H8001107 Vårbergstoppen	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	3,4	3,4	0,0	3,7	3,7	
H8001108 Gubbkärrskogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8001109 Gubbkärrrets Gård	0,7	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	1,9	0,0	13,7	13,7	0,0	22,4	22,4	
H8001110 Nockebyskogen	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,1	0,0	7,5	7,5	0,0	12,8	12,8	
H8001119 Bällsta Gård	0,3	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	
H8001121 Bergrådsgränd	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	-0,1	1,7	0,0	0,1	0,1	0,0	1,9	1,9	
H8001133 Radhus N Mälarstrand	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	4,7	-4,7	0,0	42,0	-41,9	0,1	
H8001135 Kolryssen	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	3,5	-0,2	3,4	0,0	3,5	3,5	
H8001137 Ekholmsvägen	0,1	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	3,0	0,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
H8001138 Johannesdals Bollplan	0,1	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	
H8001139 Bredängs Centrum	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	-0,2	4,7	4,3	15,8	20,1	0,0	25,0	25,0	

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		VP 2010 netto 2010	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8001140 Vårbergsvägen	0,7	0,8	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,5	40,8	-35,2	5,6	42,5	7,4	49,8	75,4	-0,2	75,2
H8001141 Ålgrytevägen (vid Vårfrugillet)	0,1	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,8	0,8
H8001146 Psalmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8001147 Basaren	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	5,6	-2,4	3,3	5,9	-2,5	3,4	0,0	12,0	12,0
H8001149 Korthällaren 5	0,0	0,9	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,4	1,5	0,0	1,5	2,8	1,1	3,9	0,0	5,8	5,8
H8001150 Stämpelfärgen 3	0,0	0,4	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,1	0,7	-0,1	0,6	0,7	0,8	1,5	0,0	2,2	2,2
H8001151 Vällingbyvägen Räckstavägen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,2	-1,1	1,1	1,2	1,4	2,5	4,6	0,2	4,8
H8001160 Norrmalm 4:60	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8001163 Ejdern	0,1	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	4,5	-2,5	2,0	0,0	1,1	1,1	0,0	3,3	3,3
H8001165 Rinkebystråket	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,3	11,9	12,2	0,9	28,3	29,2	0,0	80,2	80,2
H8001171 Linneduken	0,1	0,6	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8001177 Drevviken	0,4	0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,3	55,1	-54,4	0,7	46,3	-24,1	22,2	0,0	106,6	106,6
H8001184 Sandhamn	0,4	3,6	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4	6,0	6,6	-3,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3
H8001186 Attesten 1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
H8001189 Snösätra	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8001215 Stillbilden	0,1	3,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,1	1,1	-0,1	1,1	0,0	2,2	2,2	0,0	6,4	6,4
H8001216 Valvankaret	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8001238 Packstensgränd-hantverksby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8001239 Rustmästaren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	22,5	22,5	0,0	6,8	6,8	0,0	42,5	42,5
H8001240 Bränninge 1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3
H8001242 Södermalm, övergripande kostnader	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8001249 Vattenfallet 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,8	0,8
H8001257 Tyska Botten	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,6	0,6
H8001258 Rinkeby/Ursvik	0,4	1,1	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,2	0,7	-0,2	0,5	0,8	-0,2	0,6	0,0	90,6	90,6
H8001266 Linjebussen 6	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8001267 Jutespränget 9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8001268 Rubinvägen	0,0	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	2,0	-0,8	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	2,2	2,2
H8001274 Stora Sköndal 2	0,1	0,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	0,0	2,4	2,4	0,0	34,0	34,0	34,6	3,0	37,6
H8001275 Pepparvägen 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8001276 Solberga bollplan	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	-0,6	0,6	18,1	1,0	19,1	0,0	19,9	19,9
H8001278 Filmen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	1,2	-1,1	0,1	0,0	0,3	0,3
H8001279 Tryckläset	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	-0,8	0,1	0,0	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0
H8001280 Kopieramen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,3	-2,2	0,1	1,2	-0,1	1,2	0,0	1,4	1,4
H8001283 Spårväg City	0,1	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
H8001298 Klarälvsvägen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2
H8001315 Triglyfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8001316 Ceremonin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8001317 Hornsbruksgatan	0,1	1,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	2,5	2,5
H8001320 Akka 9 o 10	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	3,3	3,3	0,0	0,5	0,5	0,0	10,1	10,1
H8001323 Rinkeby Allé	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,4	0,0	0,4	6,7	-5,3	1,4	0,0	69,6	69,6
H8001330 Främlingsvägen	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,7	-0,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
H8001346 Söderortsvisionen	0,2	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
H8001348 Kansliskrivaren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8001349 Valhallavägen	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	2,1	2,1
H8001351 Essinge Östra Strand	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8001358 Moské Skärholmen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6
H8001368 Brotorpsskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3
H8001369 Borgarståndet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	0,9	0,9

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2010 netto 2010	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8001374 Spånga Gärde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,6	0,6	0,0	9,5	9,5
H8001375 Snödroppen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,7	0,7	0,0	1,0	1,0	1,6	0,2	1,8
H8001376 Solvärmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8001377 Regndroppen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	5,3	5,3	0,0	5,4	5,4
H8001378 Willy Brandts Park	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	5,4	5,4
H8001380 Ältabergsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7
H8001394 Diabilden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	27,1	4,3	31,4
H8001395 Bibliotekarien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8001396 Diktsamlingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	2,3	2,3
H8001400 Dellen/Bränningevägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	4,2	4,2
H8001406 Lånekassan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	9,3	9,3
H8001407 Skattsedeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	12,4	12,4
H8001408 Sparbanksboken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	30,0	30,0
H8001440 Brommaplan	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
H8001442 Växeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	3,0	3,0
H8001443 Sykorgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8001445 Smedsslättens Tennisbana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8001455 Kråksätrabacken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8
H8001456 Utsikten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8
H8001465 Spårväg Syd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8001466 Silvret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	1,4	1,3	2,7
H8001474 Läslampan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	2,1	2,1	0,0	2,9	2,9
H8001485 Vårbackavägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	16,9	16,9
H8001496 Spångaviadukten	7,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,7	0,7	0,0	62,1	62,1
H8001500 Nederbörden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	3,9	3,9
H8001507 Lokattens trappor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8001510 Månstenen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,7	0,7	0,6	0,4	1,0
H8001513 Söderstaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4
H8001518 Lillsjönäs 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H9230120 Örnsberg	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H9230341 Eolshälls by	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0	54,9	0,3	55,2
H9230637 Videbusken	0,4	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
H9231023 Granholmen-Harholmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H9231028 Hemholmen	0,0	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9231029 Skärholmen Förtätning - nytt samling	4,3	0,4	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
H9231321 Direktrisen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H9231327 Muffen	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4
H9231813 Solberga, Älvsjö	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
H9232621 Rågsveds södra	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
H9233247 Lindevägen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	3,8	3,8	0,0	9,6	9,6
H9233422 Proberaren	0,7	0,6	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	2,2	0,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
H9233907 Åskvädret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9233908 Kärrtorp	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
H9234129 Flygmekanikern	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H9234204 Skrubba Allé	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	1,6	1,6
H9234313 Teodoliten	0,8	4,8	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	3,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0	5,5	5,5
H9234315 Fagersjö Centrum	1,1	4,1	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	3,2	3,3	0,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4
H9234526 Magelungsvägen (kontor,bostäder)	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2011 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2012 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
		VP 2010 netto 2010	(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering												(7) övrigt
H9235119 Domaren	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,4	2,4
H9240206 Kraftledning , Beckomberga	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H9240209 Spångavägen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0	5,6	5,6
H9240210 Tunet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9240314 Skåningen 2 (privat)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H9240715 Alpvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9240814 Bärnstenssmicket	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9240925 Bromma sportfält	1,2	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	1,8	1,8
H9240929 Brandseglet	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H9241202 Sömmen (Knypplerskevägen)	0,6	3,8	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8	0,0	4,0	-0,2	3,8	3,4	2,3	5,7	0,0	11,6	11,6
H9242737 Bromstens industriområde	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6
H9243028 Åkermyntans Centrum	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9243032 Klotgräset	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
H9243207 Nälsta Dike	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H9243419 Kulspetspennan	0,2	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	2,7	-2,6	0,1	1,7	2,7	4,4	0,0	4,7	4,7
H9243536 Spångaterminalen	1,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	44,6	44,6
H9243541 Mellangården	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9243628 Korsräven (tillfartsväg)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,3	-2,2	0,1	5,9	-3,6	2,3	0,0	12,0	12,0
H9243723 Tisslinge (lokaler)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
H9243817 Förrådet	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
H9243918 Skattegårdsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9244329 Lillehammer	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
H9244420 Akalla C	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9254000 Masthamnen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
H9262300 Rackarbergen	0,5	2,2	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	1,1	3,3	0,1	3,4	4,5	0,6	5,1	0,0	10,0	10,0
H9272100 Essinge IP	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H9274510 St Göransgatan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9290900 Kampementsgatan	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
H9291900 Grönland 24	0,8	0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
H9297000 Albano	2,0	-17,8	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	18,5	0,7	29,0	-28,4	0,6	9,8	-9,3	0,4	0,0	30,8	30,8
H9311300 Tysta Marigången	0,1	1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9313300 Hovslagargatan parkeringsanläggning	0,7	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	11,2	-0,5	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4
H9337117 Västberga industriområde, översyn	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H9341417 Racketen 8 (tennishall)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
H9342726 Solvalla företagsby	2,8	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
H9350300 Södermalm 7:84 (fd Ormen)	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
H9353000 Rosendal Mindre parkeringsanläggning	0,3	1,2	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,4	2,9	-2,8	0,2	3,6	-2,9	0,7	4,7	1,0	5,6
H9364200 Långholmen övrigt	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
H9366400 Södermalm spårområdet	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	4,2	-3,9	0,2	0,0	5,0	5,0
H9384800 Citybanan	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
H9384900 Galleria Odenplan	5,5	2,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,0	2,2	-0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
H9390000 Underjordiska parkeringsgarage	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,8	0,8	1,6
H9391600 Skeppsholmsviken	-0,6	0,9	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,3	22,1	-21,9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	5,8	5,8
H9393000 Krejaren	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H9395100 Eriksbergsgatan parkeringsanläggning	-0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,6	-0,5
H9948512 Huvudprojekt Akterspegeln Naturvär	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
0 Övriga projekt	191,0	64,1	-1,7	30,6	6,4	0,0	0,0	35,3	99,4	407,0	-109,3	297,8	434,1	160,8	595,0	632,2	1 546,4	2 178,6

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2) VP 2010 netto 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2011 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2012 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
H7400000 Huvudprojekt uppdrag MT åt Miljöm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11002 Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8000508 Sergelgången etapp 2	9,4	3,6	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,1	-52,2	55,8	3,6	45,4	-14,9	30,5	0,0	187,2	187,2
50001 Sergels Torg	9,4	3,6	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,1	-52,2	55,8	3,6	45,4	-14,9	30,5	0,0	187,2	187,2
H8001000 Timotejen etapp 2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8003000 Tvåflödingen Etapp 2	0,2	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	11,1	-10,5	0,7	46,3	-35,3	11,0	0,0	116,2	116,2
H9330837 Likriktaren 3 (kontor)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
50021 Telefonplan, Midsommarkransen, Västbe	0,9	0,4	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,3	11,3	-10,5	0,8	46,3	-35,3	11,0	0,0	117,1	117,1
H9232522 Högdalens Centrum	3,0	2,5	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	4,8	2,1	-0,9	1,2	0,6	1,6	2,3	0,0	11,2	11,2
50023 Högdalens Centrum	3,0	2,5	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	4,8	2,1	-0,9	1,2	0,6	1,6	2,3	0,0	11,2	11,2
H8000772 Norra Mariehäll	0,4	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	1,0	1,0	0,0	0,8	0,8	0,0	2,7	2,7
H8001504 Minnet	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
50024 Mariehäll	0,4	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	3,3	3,3
H9243907 Vällingby Centrum	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H9243909 Firman	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	-0,1	1,2	0,0	0,1	0,1	0,0	2,5	2,5
50026 Vällingby Centrum	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	-0,1	1,2	0,0	0,1	0,1	0,0	3,1	3,1
H9234140 Skarpa By	0,5	1,4	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,4	11,2	-10,4	0,9	0,0	7,7	7,7	0,0	17,5	17,5
50027 Skarpa By, Skarpnäcks Gård	0,5	1,4	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,4	11,2	-10,4	0,9	0,0	7,7	7,7	0,0	17,5	17,5
H9344309 Kista Science Park	18,1	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,7	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1
50037 Kista företagsområde	18,1	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,7	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1
H9233374 Årstälänken	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
50059 Årstälänken	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
H8000416 Orgelpipan 6	2,1	0,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,2	0,0	0,5	0,5	23,2	-23,0	0,1	0,0	2,9	2,9
50069 Orgelpipan 6	2,1	0,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,2	0,0	0,5	0,5	23,2	-23,0	0,1	0,0	2,9	2,9

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 200913	(2) VP 2010 netto 2010	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2011 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2012 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											
H8000716 Rinkeby Norra	3,1	1,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,4	2,1	-1,1	1,0	1,9	-0,9	0,9	81,1	18,8	99,9
50070 Rinkeby Norra	3,1	1,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,4	2,1	-1,1	1,0	1,9	-0,9	0,9	81,1	18,8	99,9
H8000815 Norra Tensta	1,7	0,7	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,3	1,9	-0,5	1,4	0,8	0,1	0,9	86,1	2,9	89,0
50071 Norra Tensta	1,7	0,7	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,3	1,9	-0,5	1,4	0,8	0,1	0,9	86,1	2,9	89,0
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	234,2	75,8	-1,7	27,2	6,4	0,0	0,0	31,9	107,7	378,3	-67,6	310,8	551,7	97,6	649,3	799,4	1 933,3	2 732,7
Summa planeringsprojekt	489,8	229,9	-1,7	-34,8	11,3	0,0	-0,2	-25,2	204,7	1 605,3	-954,6	650,7	1 421,2	130,2	1 551,4	6 739,2	9 126,0	15 865,1

Planeringsprojekt inom ram	416,1	169,0	-1,7	-5,7	6,4	0,0	-0,1	-5,5	163,5	1 539,8	-1 115,2	424,6	1 181,4	-173,6	1 007,9	3 463,7	8 294,0	11 757,7
Planeringsprojekt utom ram	73,7	60,9	0,0	-29,4	5,4	0,0	0,0	-24,0	36,9	65,5	16,9	82,4	239,6	73,5	313,1	3 275,4	832,0	4 107,4

Generell nedrundning								-4,3	-4,3	-968,5	824,9	-143,6	-630,1	399,7	-230,4			
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--	--	--

Summa totalt utom ram	84,2	172,7	0,0	-47,1	5,6	0,0	0,0	-41,5	131,2	1 951,3	-700,1	1 251,2	2 968,7	-976,9	1 991,8	22 406,8	-833,3	21 573,5
------------------------------	-------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

Inventarer och maskiner								0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
SUMMA TOTALT INOM RAM	12 236,7	2 422,0	-103,1	-491,1	6,9	0,0	-0,2	-592,0	1 830,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	500,0	2 000,0	16 139,0	10 608,2	26 747,2
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut		
Norra Djurgårdsstaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norra Station inkl. Bellevue	84,2	172,7	0,0	-47,1	5,6	0,0	0,0	-41,5	131,2	639,3	-319,8	319,5	1 107,3	-355,0	752,2	5 953,3	832,7	6 786,0
Slussen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	970,2	-301,0	669,2	1 053,4	-265,9	787,5	10 404,0	-1 316,8	9 087,2
Summa planeringsprojekt utanför ram	84,2	172,7	0,0	-47,1	5,6	0,0	0,0	-41,5	131,2	1 951,3	-700,1	1 251,2	2 968,7	-976,9	1 991,8	22 406,8	-828,9	21 577,8
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	12 320,9	2 594,7	-103,1	-538,4	12,5	0,0	-0,2	-633,5	1 961,2	3 451,3	-700,1	2 751,2	4 468,8	-477,0	3 991,8	38 545,8	-9 779,2	48 325,0

Nya utredningsbeslut (ingår i ovanstående redovisning)

H9384900 Galleria Odenplan	5,5	2,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,0	2,2	-0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
H8001349 Valhallavägen	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	2,1	2,1

Stockholm Ström projektet (ingår ej i Exploateringsnämndens investeringsram och i ovanstående redovisning)

Betalningsplan												54,0			254,0			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	-------	--	--	--

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto	(2) VP 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2011	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2012	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 200913	netto 2010	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	avvik	netto 2010	netto 2011	avvik	netto 2011	netto 2012	avvik	netto 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2009.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.
- 3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 inkluderar: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Dessutom inkluderar helt nya planeringsprojekt.
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.