

Framtidens gymnasium i Tyresö

Projektdirektiv

<Syftet med projektdirektivet är att vara underlag för att starta projektet och ange ramarna för förberedelsearbetet.>

Godkännande av projektdirektiv och bilagor

Beställare/Projektägare:

Kommunstyrelsen/Kommundirektören

Projektledare:

.....
<Nnnn Nnnn>

.....
<Nnnn Nnnn>

1 Framtidens gymnasium

<Ange projektets namn eller projektnummer, eventuella projektkonton som skall användas.>

2 Bakgrund

<Beskriv kortfattat bakgrunden till projektet, eventuell historik. Vidare bör här framgå om det är ett enskilt projekt, ingår i ett projektprogram, eller ingår i en viss projektportfölj. Här kan även eventuella allianser och samarbete med andra företag framgå.>

Enligt kommunens vision för 2030 ska Tyresö vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. Drygt 50 000 invånare bor i kommunen och Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner. Gymnasiet är framgångsrikt i nya lokaler.

I slutet av förra mandatperioden tog gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fram ett förslag till om- och tillbyggnad av nuvarande gymnasium. Förslaget var inte möjligt att genomföra med tanke på de övriga stora satsningar som pågick i bl.a. simhall och Nyboda skola. Den utbyggnad som projekterats hade dessutom gett för stora lokalytor i förhållande till elevunderlaget. Kommunstyrelsen valde därför att starta om med en omvärldsanalys och förstudie för att få ett bättre underlag inför ett framtida beslut.

En workshop genomfördes inom förstudiens ram med representanter från kommunstyrelsen och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Den pekade bl.a. ut nedanstående komponenter som nödvändiga i framtidens gymnasium i Tyresö:

- Tydlig vision och koncept/profil (t.ex. entreprenörskap, internationalisering) utifrån kommunens vision och styrkor
- Arbetsplats för unga vuxna
- Eleverna i fokus
- Utbildning istället för skola
- Kreativa och innovativa flexibla lokaler
- Flera utförare

3 Effektmål

< Formulera effektmålet, vilken nytta projektet skall bidra till i verksamheten. Beskriv eventuellt även hur nyttan ska mätas. Denna information bör kunna tas från business case. >

Projektets resultat ska bidra till att det i Tyresö finns attraktiva och efterfrågade gymnasieutbildningar där kopplingen till akademi, högskola och näringsliv är tydlig. Utbildningarna ska bidra till kommunens vision och utgå från den drivkraft och entreprenörsanda som finns i Tyresö.

Målet är att utbildningarna ska vara ett alternativ för såväl ungdomar i Tyresö som närliggande kommuner. Efterfrågan ska vara större än utbudet av utbildningsplatser.

Underlag

<Lista dokument eller annan typ av underlag som är utgångspunkt för projektet. Om klassificering av projektet har gjorts redovisas det här.>

4 Kontaktpersoner

<Lista de personer som har kunskap eller information och kan/skall bidra i förberedelsearbetet. Bifoga ev. intressentlista.>

5 Tidsplan och kalkyl för förberedelserna

<Ange viktiga tidpunkter och kalkyl för arbetet fram till BP2/BP3 samt eventuell projektanalys.>

Åtagande t o m	Tidpunkt	Kalkyl timmar	Kalkyl utlägg
BP2			
BP3			
Projektanalys			

6 Projektmål, krav och önskemål

6.1 Resultat

<Ange önskemål/krav på projektets resultat i de fall de är identifierade.>

Projektets uppgift är att utveckla framtidens gymnasieskola i Tyresö kommun. Syftet är att skapa en framgångsrik gymnasieskola med tydlig profil där flera aktörer finns. Målet är att Tyresö erbjuder utbildning för unga vuxna i en miljö som är utformad som en arbetsplats, är kreativt och innovativt stimulerande, har ett globalt perspektiv och en teknik i framkant samt bygger på kommunens småföretagarprofil.

Projektet ska i ett första steg leverera

- Underlag till beslut om framtidens gymnasieskola i Tyresö kommun. Detta underlag skall:
 - innehålla en tydlig beskrivning över inriktning och profil som är kopplat till det profil- och varumärkesarbete som pågår i Tyresö gymnasium.
 - lokaliseringsalternativ som uppfyller/matchar vision, profil, omfattning och aktörer
 - vara förankrat i både den politiska organisationen och förvaltningen
 - vara förankrat bland berörda grupper (elever, lärare, näringsliv, högskolor, övriga aktörer)

Efter att ett eventuellt beslut om förnyad gymnasieskola fattats ansvarar projektet för genomförandet av förändringen.

6.2 Tidpunkt

<Ange önskemål/krav på tidpunkt för projektets leveranser (BP6) och genomförandets sluttidpunkt (BP7) i de fall de är identifierade.>

Projektet ska vara avslutat senast under oktober 2013

6.3 Kostnad

<Ange önskemål/krav på projektets totala kostnad i det fall det är identifierat.>

Projektets budget är 1000 tkr och belastar 2013 års budget.

6.4 Projektmålets prioritering

<Ange önskemål/krav på prioritering av projektets målbild. Anges lämpligen som decimaltal med summan = 1,0>

Prioritering:

0,6

Resultat

0,2

Tidpunkt

0,2

Kostnad

7 Finansiering

<Ange hur projektet skall finansieras.>

Genom medel ur kommundirektörens utvecklingsmedel

8 Övrigt

<I de fall medlemmar i styrgruppen har utsetts namnges de här. Ange eventuell övrig information som kan vara till nytta i projektarbetet.>

Projektets styrgrupp består av:

Bo Renman, projektägare, kommundirektör

Britt-Marie Lundberg Björk, förvaltningschef utvecklingsförvaltningen

Åke Skoglund, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Projektledaren ska rapportera till styrgruppen

Till projektet knyts en politisk referensgrupp bestående av kommunstyrelsens beredning, gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens och barn- och utbildningsnämndens presidier samt demokratiberedningens ordförande.

9 Referenser

<Referera till eventuell ytterligare information som kan utgöra underlag för projektets förberedelser. >

Ref.nr.	Dokumentnamn, dokumentbeteckning	Utgåva, datum

--	--	--