

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2012-12-03, § 89

Ev projektnr	Namn eller benämning	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
		Instans	Datum					
	BYGGPROJEKT							
	Ny simhall	KS		Första spadtaget togs 3/9 2010		Hösten 2012	Invigning 130105	
	Utemiljö Kvarnhjulet				Tekniska	Våren 2013		
	Stigförbättring runt Prästängsparkeringen.	KFN	2010-12-06		Mikael Svan	Markarbete pågår.		
	Omklädningsrum Trollbäckens IP	KS				1:a kvartalet 2013	Ett investeringsbeslut på 8 miljoner kronor för omklädningsrum på Trollbäckens IP togs i KS 121127	
	UTREDNINGSUPPDRAG							
	Lokalfråga Kulturföreningen Domusängen (Ung musik)	KFN			Stefan Fridén			

	Införandet av ApN (aktivitetskort på nätet)	KFN			Stefan Fridén	2013-01-01		
	Konkurrensutsättning inom KFN:s ansvarsområde.	KFN			Marita Sirviö	2013		
	Spontanidrott i Trollbäcken.	KFN	2012-09-12			2013		
	Utökning av Café Bonza.	KFN	2012-09-12		Iréne Hededal	2013		
	Kostnadsberäkning av interna tjänster.	KFN	2012-09-12		Lars Andersson			
	Komma med förslag till ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten.	KFN	2012-09-12		Iréne Hededal	2013		
	Kvalitetsgarantier för det rörliga friluftslivet.	KFN	2012-09-12		Ny utredare	2013		
	Undersöka möjligheten att indexreglera Kulturskolans avgifter.	KFN	2012-09-12		Marita Sirviö Nils Kabner Birgitta Sundquist	13-02-13		