

Vällingby Centrum Förnyelseprojektet

Redovisning av genomförda upphandlingar efter avrapportering 2008-03-18

Fastighet/delprojekt	Projekt-ID	Arbetsbeskrivning	Budget	Entreprenör	Köp	Prognos slutkostnad
T-banhuset	3201	E16 Fasadrengöring och målning	300 000	Morneon Bygg AB	426 000	573 000
Modevaruhuset	3206	DE 49 A Digitala skyltar	0	Focus Neon AB	2 622 935	3 486 000
Hälkortet 1	3208	E15 Skyltfönster	520 000	DFF Aluminium AB	694 000	894 000