



Allan Leveau

Tillhör punkt 5 på dagordningen  
till styrelsesammanträde med AB Svenska  
Bostäder 2012-06-14

Till styrelsen

### **Nyproduktion, rapport**

Svenska Bostäders nybyggnadsprojekt redovisas i bifogade rapport, **Bilaga 1**, jämte tidplan, **Bilaga 2**.

### **Hemställan**

Hemställas att styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Vällingby den 1 juni 2012

Pelle Björklund

# Redovisning av Nyproduktion för Svenska Bostäders styrelse



# Projekt 2012

- Korthållaren 77 Igh
- Stämpelfärgen 61 Igh
- Duggregnet 62 Igh
- Björkhagens C 12 Igh
- Hedvig 63 Igh
- Söderåsen 142 Igh
- Nybohovsbacken 90 Igh
- Tant grön 80 Igh

Summa 587 Igh



# Korthållaren, Vällingby

## Beskrivning:

\*Ett punkthus på 12 vån och med underliggande garage i två plan.

\*Tre stadsvillor med 12 lgh/st med underliggande garage.

Antal lgh: 77 lgh

Preliminär byggstart 2012

PL: Victor Hoas Ströman





# Stämpelfärgen, Vällingby

Beskrivning: Tre punkthus med mellanliggande gårdar i och underliggande garage. Viss bearbetning pågår för närvarande.

Antal lgh: 61 st

Planerad byggstart 2012

PL: Karin Ståhl





NO	NO	NO	NO	NO	NO
PRELIMNÄR HANDLING					
STÄMPELFÄRGEN					

# Duggregnet, Björkhagen

Beskrivning:

Tre st punkthus men  
trappning och underliggande  
garage.

Tillbyggnad av befintlig  
byggnad mot T-banan.

Antal lgh: 74 lgh

Preliminär byggstart 2012

PL: Karin Ståhl









# Hedvig, Spånga

## Beskrivning:

Påbyggnad av befintliga byggnader med två våningar.


Ett nytt punkthus.

Viss bearbetning av programmet och samråd med hyresgästerna pågår för närvarande.

Antal lgh: 61 st

Planerad byggstart 2012

PL: Monica Staaf



# Söderåsen, Norra Djurgårdsstaden

Beskrivning: Studentlägenheter  
 Byggnad i vinkel och  
 Antal lgh: 142 studentlägenheter.

Byggstart oktober 2012

PL: Björn Ribbhagen



HJORTHAGEN KV V4  
 VOLYMSTUDIER 2008-11-25



# Nybohovsbacken

Totalt 180 lgh och 90 lgh till SB.  
 Antagen i KF.  
 Planen kommer att överklagas!





EV. ÖVERDÄCKNING AV  
TUNNELBANAN  
UNDER UTREDNING

OMRÅDE B

OMRÅDE A

NYBOHOVSBACKEN  
2011-02-18



# Tant grön, Annedal

Beskrivning: lamellhus i  
ett storgårdskvarter

Antal lgh: ca 80 st

Byggstart oktober 2012

PL: Leif Bergman





# Projekt 2013

- Silvret, Grimsta 100 lgh
- Vårbergsvägen 170 lgh
- Primus, Lilla Essingen 120 lgh
- Kärrtorps centrum 100 lgh
- Vallgossen 248 lgh
- Sätra stall, Sätra 65 lgh
- Triglyfen, Hässelby strand 49 lgh
- Dalen P-hus 50 lgh

Summa 902 lgh



# Projekt 2014 och framåt

- Albano ca 1000 lgh
- Ståthållaren 50 lgh
- Rusthållaren 100 lgh
- Björnlandet 150 lgh
- Årstafältet ca 120 student och 60 lgh
- Kärrtorps C 50-100 lgh
- Kristineberg
- Sabbatsberg
- Reval 209 lgh
- Pireus 70 lgh
- Lissabon 60 lgh
- Kofoten
- Åskvädret, 45 lgh
- Sömmen, 35 lgh
- Övriga utan bilder
- Persikan 115 lgh
- Brandstation, Hägersten
- Bergholmsskolan
- N Djurgårdsstaden
- Sundsta gård
- Kista
- Engelska skolan
- St Göransgatan
- Masthamnen
- Ulvsundaviken
- Riksby, Bromma
- Cisternen, Nybohov
- Alvik, Rundavägen



