




PROJEKT-PM

Projektname: Parkleken Forsängen
 Adress: Nordmarksvägen
 Projektnummer enligt kontoplan:

7	0	0	0	7	4	4
---	---	---	---	---	---	---

 SDN projektnummer

9	1	1	5			
---	---	---	---	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum	TK	SDN	KF
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut		VP 2010, Parkinvesteringsprojekt		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2011-03-17		X	□
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			□	□

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Nina Lindberg
Ansvarig	Projekteringskede:	Nina Lindberg
Ansvarig	Entreprenadskede:	Mats Larsson

Projektorganisation

Program, park:	Nina Lindberg	Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:		Trafikdrift:	
Projektering, park:	Nina Lindberg	Konstbyggnad:	
Projektering, gata:		Upplåtelse:	
Entreprenad:	Mats Larsson	Tillgänglighet:	Kristina Lekberg
Belysning:	Sören Spetz/Magnus Lans	SDF:	Jan Ekman
Signal:			
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Stadsdelen har koncentrerat sina verksamheter för barn och ungdomar i området till parkleken Forsängen. Parklekshuset har byggts ut och fungerar nu även som ungdomsgård kvällstid. Parken har behov av allmän upprustning samt ny utformning för att vara ändamålsenlig både för små och stora barn och ungdomar.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser:

Tillgänglighet:

Riskbedömning:

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2009				2010				2011				2012				2013			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program					x	x														
Projektering							x	x												
Entreprenad									x	x	x									

Drift- och underhållskonsekvenser

Uppskattad totalkostnad för projektet:	6,5 Mnkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut	5,4 Mnkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2009				2010				2011				2012				2013			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering						x	x		x											
Entreprenad										x	x	x								

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2011 - 02 - 23

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2009	Budget- 2010	Budget- 2011	Budget- 2012	Budget- 2013
Egen tid	200 000			200 000		
Program						
Projektering	785 000		550 000	235 000		
Entreprenad	4 395 000			4 395 000		
Byggledning	200 000			200 000		
Övrigt	150 000		50 000	100 000		
Oförutsett	750 000			750 000		
Genomförande- beslut summa	6 480 000		600 000	5 880 000		

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	20 000
Kapitaltjänstkostnader år 1:	15 709