

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Lägesrapport nyproduktion

Sjövik 7, Årstadal

Investeringen godkändes av styrelsen. Då investeringen överstiger 300 milj. Kr inväntar vi nu också fullmäktiges godkännande.

Gustav III:s väg, Åkeslund/Olovslund

Regeringen, som sista instans, har nu avslagit överklaganden.

Albatrossen 1, Aspudden/Örnsberg

Regeringen, som sista instans, har nu avslagit överklaganden.

Annedal

Stadsbyggnadskontoret har flyttat fram tidpunkten för möjlig antagen ny plan.

Staven 13, Aspudden

Nytt litet projekt om två smalhus i anslutning till vårt befintliga smalhusområde i Aspudden

Räckstavägen

Utveckling av bostäder tillsammans med jagvillhabostad.nu

Sävlången/Idlången, Årsta

Omtag i ett gammalt projekt som nu kan ge uppåt 200 lgh i stället för som tidigare ca 100 lgh.

Drevkarlen 7, Barkskeppet, Gullmarsplanområdet, Blackebergsvägen/Björnsonsgatan, Åkeshovsvägen, Kristineberg Slott, Drevviken, Lugnet 2 o 3, Vattenpasset/Linjalen, Tellusborgsvägen/Främlingsvägen, Bällstaviken och Årstafältet

Alla dessa är nya projekt där vi på möten med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret undersökt möjligheterna att uppföra hyresbostäder.

I många fall är diverse grundläggande utredningar utförda såväl som förslagsritningar men s.k. start-PM för att starta planärenden är ännu ej skrivna.

Antalet lägenheter samt tid för byggstartar är i dessa fall högst preliminära.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna

Stockholm 2008-01-17

Pelle Björklund