



PROGRAM OCH TIDPLAN FÖR UTVIDGNING AV BROMMA KYRKOGÅRD

Bakgrund

Kyrkogårdsnämnden har i verksamhetsplan för 2009 gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utvidga Bromma kyrkogård för att i första hand möta behovet av kistgravar i norra och västra Stockholm. Utvidgningen avser inte att ta någon annan mark i anspråk än den mark som enligt detaljplan är ämnad för kyrkogårdändamål och som också tillhör kyrkogårdsnämnden. Marken har dock sedan länge använts som en del i den lokala park- och grönstrukturen inom närområdet och gräsytan närmast Gliavägen används för bland annat fobollsträning. Viktigt i arbetet är därför att informera och samråda med berörda om projektet och dess planering.

Förskolan vid Gliavägen 128-130 kommer under hösten 2009 få en ny entréväg från Gliavägen. Avtal har träffats mellan kyrkogårdsförvaltningen och Skolfastigheter I Stockholm (SISAB) om att infartsvägen anläggs på kyrkogårdsförvaltningens mark förutsatt att den också kan nyttjas av kyrkogårdsförvaltningen för transporter till en ny upplagsplats som planeras norr om förskolan. Upplagsplatsen ska ersätta befintlig upplagsplats som idag nås från Terserusvägen. Inte minst inför framtiden finns behov av högre säkerhet och större utrymmen för upplag och containrar jämfört med idag.

Program och frågeställningar för utredningsområdet

- Skapa trädgårds/parkrum som ansluter till och som fungerar som komplement till befintliga och omgivande miljöer. Stor hänsyn ska tas till kulturmiljön men den nya delen ska ändå upplevas som modern och något nytt.
- Gestaltningen ska kunna möta efterfrågan av en mångfald av gravskick.

- Området ska innehålla ytor för kistgravar men ska också kunna innehålla en eller flera askgravplatser eller askgravlundar eller ev urngravlundar. (Allt mer efterfrågade gravskick)
- Platser ska finnas för vila, kontemplation och eventuellt en vatteninstallation.
- Träd och växter ska ge blomning under hela växtsäsongen.
- Området ska vara tillgängligt, ha minst två entréer och kunna nås från befintlig kyrkogård.
- Skötsel aspekterna är viktiga med rätt sorts växtmaterial och tekniska lösningar som ger god arbetsmiljö och som medger att området kan skötas så att det upplevs som vackert och välskött.
- Träden vid den befintliga kallmuren håller på att tränga ut muren varför åtgärder för att hantera detta måste utredas.
- Platsen framför kyrkan (i fonden för Rundkyrkoallén). Kan den gestaltas på ett mer välkomnande sätt som förbättrar stadsbilden och som också kan ge effektivare markanvändning och klarar tillgänglighetskraven?

Tidplan

- (Dec 2008) Beslut i verksamhetsplan 2009 om utredning
- Skisskede och programskede, sommaren 2009
- Information och samråd sommar och höst 2009 med
 - **Församlingen**
 - **Kringboende**
 - **Stadsdelsförvaltningen**
 - **Länsstyrelsen**
 - **Stadsmuseet**
 - **Miljöförvaltningen**
 - **Trafikkontoret**
 - **Idrottsförvaltningen**
- Mark- och vattenundersökning sommar-höst
- Geologisk och ev arkeologisk undersökning
- Färdigt förslag oktober, november 2009



- Kostnadskalkyl
- Beslut i verksamhetsplan dec 2009

- Tillståndsprövningar under vinter, vår 2010:
- Bygglov
- Länsstyrelsebeslut
- Projektering och upphandling våren 2010
- Byggstart sommaren 2010

Karin Söderling
Projektledare

karin.soderling@kyf.stockholm.se
tel 08 508 30 121, 076 12 30 121

Utökning av Bromma kyrkogård

-Utökad begravningsplats,

Total yta 9800m².

Antalet kistgravar 978st (kvarteren kan istället användas för urnor, och då blir antalet många fler)

-Föreslagen ny entrébildning,

Gräsytan framför kyrkan förminskas och träd integreras i begravningsplatsen Allé mot kyrkan fortsätter

-Nytt område för hantering av jordmassor kan skapas

-Omhändertagande av befintlig stödmur



Gliavägen

TECKENFÖRKLARING

- ±0.00 Artagen bef. höjd
- +0.00 Ny höjd
- MK+0.00 Höjd på mur/tvär
- Mur, material
- FCJd var. bredd 400mm

- Grusyta
- Gräs
- Planteringsyta, Fieremer
- Planteringsyta, Buskar
- Planteringsyta, Kippil höjk
- Angsytta/låkar
- Gångyta, Småspalten, Grå
- Gångytta, Söccer-granit
- Gångytta, Kalkgrå
- Gångytta, Blå-plattor, Grå
- Asfalt, GC-ytor



Bef. träd som bevaras och skyddas

Föreslagna träd

Företagen sallärbuske

Antic: kistgrupplåter: 978st

BROMMA KYRKOGRÅRD
 SKISSFÖRSLAG 090909
 M GRIMMER

SKALA 1:400 (A2)
 RAMBÖLL SVERIGE AB













