

2012-04-13

## Tidplan Kilslidsventiler

Avtalstid 2012-09-08 – 2015-09-07 (1+ 1år) Förslag på avtalstid = 5 år  
Förra upphandlingen användes öppet förfarande = belopp över tröskelvärdet. Förslag att nu använda oss av förhandlat förfarande = 2 stegs upphandling

Första steget ställer vi krav på anbudsgivaren för att få gå vidare till steg 2

		Aktivitet		Ansvar	Status
	Februari/mars	Första arbetsmöte			Klar
		Arbeta med <u>Intresseanmälan</u> + FFU		IL + KO	
V12	19-21 mars	Synpunkter till Ingrid			
V13	30 mars	Annonsering intresseanmälan <b>Kan förhandla</b>	15-30 dagar	IL	
V14-17	april	Fortsätta arbeta med FFU		IL + KO	
V17	25 april	Sista dag för intresseanmälningarna			
V17	26 april	Öppning av intresseanmälan		IL	
V17-18	26 april – 4 maj	Utvärdering av kvalificeringskraven		IL + KO	
V19	7 maj	FFU skickas ut	10 -19 dagar	IL	
V22	29 maj	Sista anbudsdagen			
V22	30 maj	Anbud öppnas Kontroll av anbuden		IL	
<b>V22</b>	<b>29 maj</b>	<b>Bemyndigande till VD styrelsemöte 13 juni.</b>		<b>IL</b>	
V22 - 32	31 maj	Utvärdering sker (8 veckor + 4 veckors semester)		IL + KO	
V33	13 augusti	<b>OBS Tildelningsbeslut skickas inte ut mellan v 25 tom v 32</b>	10 dagar innan avtal kan skrivas	IL	
V35	Senast v 36	Skriva på avtalet. Avtalet början 2012-09-08		IL	