

2012-04-10

Tidplan Vridspjällsventiler

Avtalstid 2012-09-26 – 2015-09-25 (1+ 1år) Förslag på avtalstid = 5 år
Förra upphandlingen användes öppet förfarande = belopp över tröskelvärdet. Förslag att nu använda oss av förhandlat förfarande = 2 stegs upphandling

Första steget ställer vi krav på anbudsgivaren för att få gå vidare till steg 2

		Aktivitet		Ansvar	Status
	Februari/mars	Första arbetsmöte			Klar
		Arbeta med <u>Intresseanmälan</u> + FFU		IL + KO	
V14	I början av april	Synpunkter till Ingrid			
V15	10 april	Annonsering intresseanmälan Kan förhandla	15-30 dagar	IL	
V15-19	april	Fortsätta arbeta med FFU		IL + KO	
V18	I början av maj 2 maj	Sista dag för intresseanmälningarna			
V18	3 maj	Öppning av intresseanmälan		IL	
V19	3-9 maj	Utvärdering av kvalificeringskraven		IL + KO	
V19	9 maj	FFU skickas ut	10 -19 dagar	IL	
V22	28 maj	Sista anbudsdagen			
V22	29 maj	Bemyndigande till VD styrelsemöte 13 juni.		IL	
V22	30 maj	Anbud öppnas Kontroll av anbuden		IL	
V22 - 32	31 maj	Utvärdering sker (8 veckor + 4 veckors semester)		IL + KO	
V33	13 augusti	OBS Tildelningsbeslut skickas inte ut mellan v 25 tom v 32	10 dagar innan avtal kan skrivas	IL	
V37	Senast v 38	Skriva på avtalet. Avtalet början 2012-09-26		IL	