

Stockholm Vatten AB
Lars-Gunnar Reinius

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt SRV – Reningsverk för lakvatten

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att godkänna utökad kostnadsram för ut- och ombyggnad av reningsanläggning för lakvatten vid Sofielundsavfallsanläggning till 44 mkr.
- att bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Gösta Lindh

Sonny Sundelin

ÄRENDET

Styrelsen beslutade 2010-12-15 att bemyndiga VD att upphandla entreprenader för bygg, maskin el och VVS inom godkänd budgetram, 40 mkr. Anläggningen har tagits i drift under sommaren men entreprenaden är ännu inte godkänd och slutreglerad. Kostnaderna för projektet kommer att överstiga den beslutade budgetramen. Främsta orsak till detta är ökade kostnader för mark och berg. Det har även tillkommit kostnader för ett lokalt dricksvattensystem som hade otillräcklig kapacitet och inte var godkänt.

SLUT