

### Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2012-08-27, § 62

Ev projektnr	Namn eller benämning	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
		Instans	Datum					
	Ny simhall	KS		Första spadtaget togs 3/9 2010		Hösten 2012	Prel. öppning 2012-15-12	
	Tyresöhallen inkl utemiljö Kvarnhjulet				Tekniska	Invigning 30 sept.		
	Boulehallen	KS	2011-05-03			Bygge påbörjat	Privat investering på gång.	
	Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysningsstolpar vid Prästängen	KFN	2010-12-06		Mikael Svan	Arbetet pågår	Investeringsbeslut enligt § 69 Avsatt 335 000 kronor	
	Lokalfråga Kulturföreningen Domusängen (Ung musik)	KFN			Stefan Fridén			
	Införandet av ApN (aktivitetskort på nätet)	KFN			Stefan Fridén	2013-01-01		
	Omklädningsrum Trollbäckens IP	KS						