

### Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2012-09-24, § 70

| Ev projektnr | Namn eller benämning  | Beslutad |            | Status                         | Ansvarig enhet<br>Handläggare | Tidplan/<br>Nästa milstolpe                  | Kommentarer   | Ev bilaga nr |
|--------------|---|----------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|--------------|
|              |   | Instans  | Datum      |                                |                               |  |   |              |
|              | Ny simhall  | KS       |            | Första spadtaget togs 3/9 2010 |                               | Hösten 2012                                  | Prel. öppning 2012-12-15                                |              |
|              | Tyresöhallen inkl utemiljö Kvarnhjulet  |          |            |                                | Tekniska                      | Invigning 30 sept.                           |   |              |
|              | Boulehallen   | KS       | 2011-05-03 |                                |                               | Bygge påbörjat                               | Privat investering på gång.                             |              |
|              | Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysningsstolpar vid Prästängen | KFN      | 2010-12-06 |                                | Mikael Svan                   | Markarbete pågår. Belysningsstolparna klara. | Investeringsbeslut enligt § 69<br>Avsatt 335 000 kronor |              |
|              | Lokalfråga Kulturföreningen Domusängen (Ung musik)                              | KFN      |            |                                | Stefan Fridén                 |  |   |              |
|              | Införandet av ApN (aktivitetskort på nätet)                                     | KFN      |            |                                | Stefan Fridén                 | 2013-01-01                                   |   |              |

|  |   |     |  |  |  |                       |                                    |  |
|--|---|-----|--|--|--|-----------------------|------------------------------------|--|
|  | Omlädningsrum<br>Trollbäckens IP                    | KS  |  |  |  | 1:a kvartalet<br>2013 | Investeringsunderlag är på<br>gång |  |
|  | Konkurrensutsättning<br>inom KFN:s<br>ansvarsområde | KFN |  |  |  | 2013                  |                                    |  |