

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2013-03-25, § 28

Ev projektnr	Namn eller benämning	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
		Instans	Datum					
	BYGGPROJEKT							
	Utemiljö Kvarnhjulet				Tekniska	Våren 2013		
	Omklädningsrum Trollbäckens IP	KS				1:a kvartalet 2013	Ett investeringsbeslut på 8 miljoner kronor för omklädningsrum på Trollbäckens IP togs i KS 121127	
	UTREDNINGSUPPDRAG							
	Lokalfråga Kulturföreningen Domusängen (Ung musik)	KFN			Stefan Fridén			
	Kostnadsberäkning av interna tjänster	KFN	2012-09-12		Thomas Dennerby Lars Andersson Iréne Hededal	2013-03-25		
	Spontanidrott i Trollbäcken.	KFN	2012-09-12		Thomas Dennerby	2013	Utredning pågår	

	Utökning av Café Bonza.	KFN	2012-09-12		Iréne Hededal	2013-03-25	Utredning pågår	
	Komma med förslag till ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten.	KFN	2012-09-12		Iréne Hededal	2013-03-25	Utredning pågår	
	Kvalitetsgarantier för det rörliga friluftslivet.	KFN	2012-09-12		Thomas Dennerby	2013	Utredning pågår	
	Motion – Den nya skolbibliotekslagen	KF	2013-01-30		Lars Andersson	2013-03-25		