

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2013-10-28, § 81

Namn eller benämning	Beslutande instans	Beslutsdatum	Status	Ansvarig enhet/handläggare	Tidplan/nästa milstolpe	Kommentarer
BYGGPROJEKT						
Utemiljö Kvarnhjulet			Snart klart	Fastighet	Våren 2013	Saknas några planteringar och några bommar ska sättas upp
Omlädningsrum Trollbäckens IP	KS	12-11-27 (ett investeringsbeslut på 8 miljoner kronor)	Byggarbetet påbörjar inom kort.	Thomas Dennerby	1:a kvartalet 2014	Anbudsförfarande är klart.
UTREDNINGSUPPDRAG						
Lokalfråga Kulturföreningen Domusängen (Ung musik)	KFN		Ej klart	Stefan Fridén		Sökandet efter en lämplig lokal pågår
Utvärdera effekten taxejusteringarna	KFN	12-03-26	Ej klart	Thomas Dennerby	Januari 2015	Tas upp i nämnden i januari 2015
Internkontroll	KFN	12-09-24	Pågår	Lena Riddervold Annica Sterner	13-12-02	Tas upp i nämnden i december

Kultur i höstmörkret	KFN	13-03-25	Planering pågår	Iréne Hededal	11-17 nov. 2013	Genomförs i november
Insatser för att stimulera pojkars läsning	KFN	13-09-23		Lars Andersson	2014	
Kommunicera och informera utifrån miljöpartiets motion om att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang, aktiviteter	KFN	13-09-23			Under 2014	
Utreda förutsättningarna för kultur, idrott och friluftsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning	KFN Nämndplan 2014	13-09-23		Thomas Dennerby	Under 2014	
Certifiera Tyresö som en vattensäker kommun	KFN Nämndplan 2014	13-09-23		Thomas Dennerby	Under 2014	