

Projektnamn

En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning

Beställare

Namn och enhet Kommundirektör Bo Renman	E-postadress bo.renman@tyreso.se	Telefon 57829129
--	-------------------------------------	---------------------

Status

Projektbeställningen är <input type="checkbox"/> Färdigställd	Datum 2013-11-18
--	---------------------

INLEDNING

Kommunstyrelsen har i Kommunplan 2013-2015 beslutat ge kommundirektören i uppdrag att utreda hur samarbetet mellan Arbetscentrum och Individ- och familjeomsorgen kan utvecklas. En förstudie har genomförts och kommundirektören har i samråd med Samordningsförbundet Östra Södertörn beslutat starta ett 3-årigt projekt i Tyresö med inriktning enligt följande.

BAKGRUND

Kommunfullmäktige har i kommunplanen fastställt ett gemensamt mål för Arbetscentrum och Individ- och familjeomsorgen; "Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat". I kommunplanen finns även ett kommunövergripande mål kring sociala företag: "Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns (2014)".

Verksamheterna berörs även av ett kommunövergripande mål i Kommunplan 2014-2016; "Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen 20-64 år har ökat". I kommunplanen har också kommundirektörens stab förstärkts med 0,3 miljoner för att förbättra studie- och yrkesvägledningen.

FÖRSTUDIE

En förstudie har genomförts under våren 2013 med syfte att ta fram ett gemensamt förslag på hur samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten vid Arbetscentrum och försörjningsstödsenheten inom Individ- och familjeomsorgen kan bedrivas framöver. Förslaget ska effektivisera arbetet så att fler Tyresöbor går ut i arbete och kostnaderna för försörjningsstöd minskar.

Förstudien har genomförts med stöd av externa konsulter från KSL; Anne-Marie Johansson Hernander och Afamia Maraha. Ett gemensamt arbete har genomförts av representanter från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen; förvaltningscheferna Britt-Marie Lundberg Björk och Ingrid Boheman Risto, avdelningscheferna Ewa Eriksson och Sara Strandberg, rektorn Erik Hamner, enhetschefen Eva Tullander samt arbetsmarknadssekreterare Lennart From.

Förstudien har resulterat i ett gemensamt förslag:

- Samlokalisering – planering, kartläggning/utredning och myndighet
- Utreda Samordningsförbundets organisatoriska placering
- Pröva "En väg in" i ett projekt utifrån modell *Ung i Tyresö*

På lång sikt:

”En väg in” – med samtliga aktörer (Försörjningsstödsenheten, Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Östra Södertörn och Försäkringskassan).

PROJEKT UNDER 3 ÅR 2014-2016

EN VÄG IN OCH MÅNGA VÄGAR TILL ARBETE, STUDIER OCH EGEN FÖRSÖRJNING

PROJEKTETS MÅLGRUPP

Tyresöbor med behov av samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden och nå egen försörjning.

PROJEKTETS MÅL

Att uppnå år 2016 (jämfört med 2013)

- Andelen Tyresöbor som varken förvärvsarbetar eller studerar har minskat
- Självförsörjningsgraden har ökat, en lägre andel av befolkningen har försörjningsstöd eller annan offentlig försörjning (sjuk- och aktivitetsersättning eller aktivitetsstöd)
- Utvecklad valfrihet för medborgaren, fler sociala företag har bildats

PROJEKTETS UPPDRAG

Projektets uppdrag är indelat i två etapper:

Steg 1:

- Genomföra samlokalisering av kommunens försörjningsstödsenhet och arbetsmarknadsenhet (Arbetscentrum).
- Med stöd av Samordningsförbundet Östra Södertörn organisera och föreslå projektorganisation för ”En väg in- många vägar ut”- En mottagning/ sluss för Tyresöbor med behov av samordnat stöd för att nå egen försörjning.
- Förankra projektidén hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
- Verka för att samlokalisera personal i projektet ”En väg in” dvs medarbetare från försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i nära anslutning till servicecenter.
- Pröva om projektet ”En väg in” ska omfatta alla åldrar d.v.s. även Ung i Tyresö.
- Utveckla arbetsmodell för vägledning, kartläggning, coachning, matchning, näringslivssamordning och samordnad rehabilitering.
- Uppmuntra bildandet av sociala företag.

- Utveckla samarbete med samhällsvägledare i servicecenter, konsumentrådgivning, studie- och yrkesvägledning, näringslivschef, personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning samt landstinget.
- Undersöka möjligheter till projektstöd från ESF.

Steg 2

- Organisera ” Valfärd Tyresö”- en tydlig beställarfunktion.
- Pröva möjligheterna till en gemensam kompletterande upphandling av arbetsmarknadsinsatser för målgruppen.

TIDPLAN

Projektet pågår under 3 år, 2014-2016

Anna Lexelius från Samordningsförbundet kommer att, under hösten 2013, arbeta med projektplanering i samverkan med representant från Arbetscentrum och Individ- och familjeomsorgen samt även med representanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

I styrgruppen för fortsatt planering ingår; kommundirektören, berörda förvaltningschefer, kvalitetschefen samt Anna Lexelius. Från och med styrgruppsmöte den 28 oktober 2013 ingår även representanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i styrgruppen.

- Mottagningsfunktionen ” En väg in” startar i januari 2014 enligt första steget i projektet.
- Samlokalisering av försörjningsstödsenheten, Arbetscentrum och troligtvis även Arbetsförmedlingen startar under första kvartalet 2014.
- Valfärd Tyresö enligt andra steget i projektet startar under 2015
- Utvärdering av projektet redovisas vid halvårsskiftet 2016

FÖRVÄNTAD NYTTA

För medborgaren:

- Samordnat stöd till arbete och studier – egen försörjning
- Snabbare beslutsvägar
- Får snabbare rätt insats- självständigt liv
- Samlad kompetens- lättillgängligt
- En väg in- inte behöva besöka olika aktörer
- En (färre) handlingsplan (er)
- Bättre hållbara resultat- kortare tid med försörjningsstöd eller annan offentlig försörjning

För kommunen och samarbetspartners:

- Snabbare beslutsvägar
- Samlad kompetens- kunskapsutbyte

- Lägre kostnader för försörjningsstöd och andra offentliga ersättningar tex sjuk- och aktivitetsersättning eller aktivitetsstöd
- Effektivisering och på sikt lägre totala kostnader

FÖRSLAG TILL PROJEKTBUDET

Redovisas i projektplanen.

FINANSIERING

Redovisas i projektplanen (budget).

Ansvar	Verksamhet	Aktivitet	Objekt	Projekt
---------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

UTVÄRDERING AV FÖRVÄNTAD NYTTA

Utvärdering av projektet sker löpande, mål och resultat följs upp av projektledare som rapporterar dessa till styrgrupp och arbetsgrupp. Styrgruppen fattar under vårterminen 2014 beslut om vem som utför extern utvärdering av projektet En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning.

Projektdirektivet undertecknas av projektets parter den 29 oktober 2013.



Bo Renman
Kommundirektör Tyresö kommun



Ritva Widgren
Förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn



Kent Almqvist
Chef Arbetsförmedlingen Tyresö



Catharina Holmberg
Områdeschef Försökringskassan
LFC Södertörn