

	<b>INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2015-2017</b> PARKER OCH NATUROMRÅDEN Underlag för PROJEKT - PM
---	---

Gula fält ifylls av SDF; gröna av TK;

Stadsdelsförvaltning:	Södermalms stadsdelsförvaltning
-----------------------	---------------------------------

Handläggare: på stadsdelsförvaltningen	Namn: Kenneth Kempendahl	Tel. 508 12 205
---	--------------------------	-----------------

Prioritering Ange vilken prioritetsordning detta projekt har jämfört med stadsdelens övriga önskade projekt (1-6).	3
---	---

Projektnamn:	Södermalmsallén
Adress:	

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge.



#### Beskrivning av projektet:

Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning.

Södermalmsallén är ett bilfritt parkstråk som i huvudsak utgörs av gräsytor med träd och sittplatser samt av gång- och cykelvägar. Den är idag till viss del nedsliten, svårskött och svåransvänd. Kraftiga marksättningar har skapat problem med vattenavrinning och med höjdskillnader vid entréer. Allén upplevs också som mörk och något otrygg. Projektet har pågått sedan 2006 med bl.a. geoteknisk utredning, framtagande av program, samråd med allmänheten samt projektering. Under 2009 - 2010 rustades en första del av allén upp. 2011 byggdes Timmermansparken om. 2012 genomfördes en upphandling för upprustning av resterande delen av allén, dock fick inkomna anbud förkastas på grund av för höga anbud. Upphandlad årsentreprenör genomförde arbeterna 2013. Den planerade upprustningen av Södermalmsallén har inte färdigställs under 2013 på grund av oförutsedda problem med markförhållandena, vilket har både försenat och fördyrat projektet.

#### Mål / syfte med projektet

Att få till ett bättre nyttjande av parken med fler aktivitetsytor, främst för barn men även för andra ålderskategorier samt att åtgärda de problem som kommit av marksättningarna.

### Drift- och underhållskonsekvenser

Medför något ökade drift- och underhållskostnader.

### Ekonomi

	förbrukat t.o.m 2013	beslutat 2014	uppskattad totalkostnad enligt SDN/TK
SDF:s uppskattade kostnad. <i>Anges i mnkr per år</i>	21	0	25

### TK:s bedömning

	tidigare	2010	2011	2012	2013	totalt
TK:s förslag till budget <i>Anges i mnkr per år</i>						