

*Till Stockholms Hamn AB:s styrelse*

## Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

### Bakgrund

Stockholms Kommunfullmäktige fattade ett genomförandebeslut för Utvecklingsprojekt Kapellskär i september 2013. Sedan hösten 2013 är projektet i produktion. Bifogad lägesrapport är den första skriftliga lägesredovisningen till styrelsen för Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB samt Koncernstyrelsen.

### Förslag

Styrelsen föreslås besluta

- att för egen del godkänna lägesrapporten.
- att föreslå Koncernstyrelsen godkänna lägesrapporten.

Stockholm den 26 februari 2014

Johan Castwall  
VD

Per Ling-Vannerus  
Infrastrukturchef