



Stockholms  
stad

**Cannabis-  
förebyggande  
arbete i  
Skärholmen 2014  
Projektplan  
2014 02**

[stockholm.se](http://stockholm.se)

**Projekt:** Cannabisförebyggande arbete i Skärholmen 2014

**Författare:** Anette Petersson  
**Version:** 1

**Dnr:** 2.1./124-2014

**Förvaltning/avdelning:** Skärholmens stadsdelsförvaltning  
**Fastställd av styrgrupp:** Kerstin Sandström Stadsdelsdirektör  
**Senast ändrad:** 20140221

**Konsult:**  
Fyll i här

## Innehåll

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| <b>1.</b> | <b>Inledning</b>                                | <b>4</b> |
| 1.1       | Regler för projektplanen                        | 4        |
| 1.2       | Versionsbeteckning                              | 4        |
| <b>2.</b> | <b>Projektets bakgrund och projektprocessen</b> | <b>4</b> |
| 2.1       | Bakgrund  | 4        |
| 2.2       | Administrativa uppgifter                        | 4        |
| <b>3.</b> | <b>Mål</b>                                      | <b>5</b> |
| 3.1       | Effekt mål                                      | 5        |
| 3.2       | Projekt mål                                     | 5        |
| <b>4.</b> | <b>Projektbeskrivning och avgränsningar</b>     | <b>6</b> |
| 4.1       | Beskrivning av projektet                        | 6        |
| 4.2       | Målgrupp  | 6        |
| 4.4       | Avgränsningar                                   | 7        |
| <b>5.</b> | <b>Aktivitets- och tidsplan</b>                 | <b>8</b> |
| 5.1       | Aktivitetsplan                                  | 8        |
| 5.2       | Tidsplan  | 8        |
| <b>6.</b> | <b>Projektbudget</b>                            | <b>8</b> |
| <b>7.</b> | <b>Uppföljning</b>                              | <b>9</b> |

# 1. Inledning

## 1.1 Regler för projektplanen

Projektplanen ska fastställas av berörd chef och eventuella avvikelser från projektplanen ska stämmas av med utvecklingsenheten.

## 1.2 Versionsbeteckning

| Version | Anledning                    | Vem | Datum      |
|---------|------------------------------|-----|------------|
| 1.0     | Första utkast                |     | 2014-02-18 |
| 1.1     | Granskad av beställaren      |     | 2014-02-28 |
| 1.2     | Uppdaterad av projektledaren |     | 2014-03-07 |

# 2. Projektets bakgrund och projektprocessen

## 2.1 Bakgrund

Stockholms stad har under de senaste tre åren gjort riktade satsningar mot cannabis. Skärholmen stadsdelsförvaltning har under denna tid gjort olika satsningar där både personal och ungdomar har varit involverade. Utifrån tidigare konferenser som anordnats samt i samverkanssammanhang framkommer att personal vill ha en bättre samsyn runt det cannabisförebyggande arbetet i stadsdelen, kunskapen om droger är låg och att det finns en osäkerhet i hur personal ska agera när de upptäcker narkotika. Det framkommer även att det är svårt att argumentera runt cannabis och dess skadeverkningar.

Utifrån den rådande situationen i Vårbergs centrum med öppen narkotikaförsäljning och många unga som finns i dessa miljöer

(<http://gd.se/nyheter/inrikes/1.6866842-sma-barn-tvingas-langa-knark>, <http://www.dn.se/sthlm/attaaringar-tvingas-att-langa-knark-i-varberg/>)

kommer stadsdelsförvaltningen, polisen, arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, fastighetsägarna med flera stärka och samordna sina insatser i området. Detta kommer att ske från februari 2014 och framåt.

Utifrån stadens satsning mot cannabis 2014 vill Skärholmens SDF arbeta med följande projekt under 2014.

1. Föreläsning i "Droger, Tecken och symptom" samt motargument mot legalisering av cannabis för skolpersonal
2. Föreläsning i "Droger, Tecken och symptom" för föreningar
3. Föreläsning i "Droger, Tecken och symptom" samt motargument mot legalisering av cannabis för Fryshuset Skärholmens personal
4. Workshop med utvalda ungdomar runt cannabis som ska leda till att de som goda förebilder sprider kunskapen till andra ungdomar i området.
5. Vårbergsproblematiken; Utarbeta ett underlag för direktinformation till föräldrar i Vårberg, eventuellt under en period ha en öppen telefonlinje för oroliga föräldrar i Vårberg, eventuellt en förstärkning av fältassistenterna under en period, eventuellt ökade öppettider på våra fritidsgårdar, vi kommer att arbeta med att precisera vilka åtgärder som behövs mer i detalj då vi är mitt i ett kartläggningsarbete.

## 2.2 Administrativa uppgifter

Projektets namn är Cannabisförebyggande arbete i Skärholmen 2014

Projektets diarienummer är Dnr 2.1./124-2014

## 3. Mål

Barn ska ha en trygg och bra uppväxt

Öka kunskapen om droger tecken och symptom hos vuxna i ungas närhet för att lättare identifiera, upptäcka och agera runt barn och unga i riskzon.

Ge vuxna i barns närhet en kompetenshöjning när det gäller argument mot cannabis och dess skadeverkningar.

Samordna våra resurser i stadsdelen än bättre när det gäller drogförebyggande arbete eventuellt hitta arbete fram en bra modell med arbetet i Vårberg i fokus.

### 3.1 Effektmål

Ökad delaktighet hos ungdomar, föreningar och personal i stadsdelsområdet. Hur kan vi samarbeta bättre runt dessa frågor

### 3.2 Projektmål

- Personalen och föreningar ska ha bättre kunskap om narkotika, tecken och symptom
- Projektet strävar efter att personal ska veta vart de ska vända sig om de känner oro för att en individ använder narkotika
- Öka upptäckten av unga människor som befinner sig i riskzonen
- Stärka vuxenvärlden med motargument i legaliseringsdebatten runt cannabis
- Mobilisera krafter mot narkotika användning
- Påtala majoritetsmissförståndet hos ungdomar att de flesta provat narkotika
- Vara stärkta i sin förmåga att upprätthålla samhällets normer och värderingar
- Få kontaktvägar till stöd och hjälp i samhället så de kan hänvisa familjerna de möter.

## 4. Projektbeskrivning och avgränsningar

### 4.1 Beskrivning av projektet

Under 2014 kommer samtliga 6 grundskolor i stadsdelsområdet Skärholmen erbjudas en föreläsning på ca 3 timmar med inriktning på droger, tecken och symptom samt få motargument i legaliseringsdebatten som pågår. Dessa föreläsningar kommer polisen i Söderort, preventionssamordnaren, fältverksamheten och föreläsare Pelle Olsson ansvara för.

Även Fryshuset i Skärholmens personal kommer att få ta del av denna satsning via en föreläsning. Planeringen är att respektive

verksamhet efter detta uppdaterar sin drogpolicy och handlingsplaner samt att samverka kring dessa frågor med övriga aktörer i stadsdelen ökar. Föreläsningarna bygger på att lära vuxna att se tecken på narkotikapåverkan, preparatkännedom, attribut, misstänkt beteende samt få argument runt cannabis och dess skadeverkningar samt en uppfattning om hur det ser ut i området.

Föreningarna kommer att erbjudas en föreläsning om droger, tecken och symptom.

Planeringen är sedan att involvera ungdomar som idag finns i olika arbetsgrupper runt t.ex. Mitt 127 och ung nattvandring<sup>1</sup> i form av workshops. Workshopen kommer att ge dem information om hur det ser ut i området, reda ut majoritetsmissförståndet om att många provat cannabis. Hur kan de som goda förebilder i området och i samarbete med tjänstemän sprida denna kunskap till stadsdelens barn och unga?

De som deltar i ovanstående utbildningar och workshops är polisen genom Söderort gatulagningssektion och eller närpolisen, fältassistenter och preventionssamordnare.

När det gäller problematiken i Vårberg är vi inne i ett kartläggningsarbete om vem som kan göra vad och där vi ser att vi alla behöver kraftsamla för att få stopp på utvecklingen i området. Hur detta kommer se ut får vi återkomma med mer i detalj. Detta arbete är påbörjat och kommer att fortgå intensifierat under våren.

## 4.2 Avgränsningar

Målgruppen är avgränsad genom att vara vuxna i ungas närhet samt ungdomar från år 6-9 i Skärholmens grundskolor. När det gäller workshopen kommer målgruppen vara utvalda ungdomar i de befintliga verksamheter som fältverksamheten ansvarar för.

---

<sup>1</sup> Medel för Ung nattvandring söks också från Socialförvaltningen från Skärholmens stadsdelsförvaltnings sida.

## 5. Aktivitets- och tidsplan

### 5.1 Aktivitetsplan

*(Gör en enkel, översiktlig aktivitetsplan med avstämningpunkter gentemot utvecklingsenheten)*

Under mars och april behöver en mer detaljerad planering göras tillsammans med skolorna och föreläsare.

En föreläsning för våra föreningar i området bör kunna planeras in under våren.

Under Föreläsningar kommer att hållas på våra sex skolor i stadsdelen under 2014, troligen under höstterminen 2014. Detta möjliggör att de kan få ta del av senaste resultatet från Stockholmsenkäten med siffror runt narkotikaanvändningen i år 9 och år 2 på gymnasiet. Även föreläsningen för Fryshuset i Skärholmen bör ligga under hösten.

Workshopen med ungdomar bör kunna inplaneras under hösten.

När det gäller problematiken i Vårberg är vi inne i ett kartläggningsarbete och arbetet kommer att prioriteras under våren 2014

### 5.2 Tidsplan

Projektet pågår 2014 03 01–2014 12 31

## 6. Projektbudget

Projektets totala budget omfattar 165.000 SEK.

Budgeten fördelar sig enligt följande:

- Kostnad för Pelle Olssons föreläsningar, resa och logi: 80.000 kr (8 x 10.000kr SEK)
- Kostnader för förtäring i samband med föreläsningar och workshop: 1000 SEK
- Övriga kostnader: ev. lokal kostnader 10.000 SEK
- Kostnad för de olika insatser och åtgärder som behöver göras i Vårberg söker vi 65.000
- Egen insats: arbetstid och/eller egna medel: Fältassistenter, polis och preventionssamordnares medverkan och planering inför föreläsningar och workshop. Socialsekreterares insatser vid eventuell jourlinje för föräldrar samt eventuella större möten med oroliga föräldrar.



## 7. Uppföljning

Varje föreläsning följs upp via enkäter. Där kommer även en fråga finnas om hur går vi vidare med detta viktiga arbete. Att skolorna har uppdaterade handlingsplaner mot narkotika som är välkänd av personalen

Föreningar kommer att handhas i särskild ordning då de erbjuds denna föreläsning som en kompetenshöjning. Det kommer dock att finnas möjlighet för dem att engagera sig om de vill.

Workshopen kommer förhoppningsvis att utmynna i en handlingsplan hur vi går vidare med det som framkommit till ungdomar i stadsdelen.

Vi har även möjlighet att följa upp detta arbete i framtida Stockholmsenkäter.

Vi kommer även att ha deltagarlistor för på alla våra möten vilket ger en möjlighet till återkoppling.

När det gäller situationen i Vårberg kommer vi att ha möten med jämna mellanrum för att stämma av hur arbetet fortskrider.

Dokumentation kommer att finnas från dessa möten.

Avstämning med utvecklingsenheten senast *15 juni 2014* samt redovisning och kostnadsbeskrivning senast den *30 november 2014*.