



Trafikstörande arbeten 2014, månadsvis efter område



Trafikstörande arbeten 2014 efter väghållare och område



Sammanfattningstabell

2014	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Antal projekt	Trafikverket	Trafikförv.	Explo	Trafikkontoret	Solna	Övriga
Stockholm innerstad	11	13	14	18	19	23	20	21	18	17	16	15	31	9	2	4	7	0	9
Östra Stockholm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	5	2	3	0	0	0	0
Norra Stockholm	14	15	17	18	19	22	20	20	16	16	16	16	24	16	1	1	0	5	1
Västra Stockholm	2	3	4	5	5	5	3	3	3	2	2	2	6	1	1	1	2	0	1
Södra Stockholm	2	3	4	4	4	8	7	10	10	7	6	6	12	8	2	1	0	0	1
Övergripande	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Total	33	38	43	49	51	62	54	58	51	48	43	42	79	36	10	7	9	5	12

Stockholm innerstad

Plats/Typ av	Huvudman/Projekt	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Antal Projekt
Sergels Tåtskik	Trafikkontoret	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1
S:t Erik Ombyg	Trafikkontoret									4	4	4	4	1
TPL Kri Om- &	Trafikverket	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1
Spårvä Lednin	Trafikförvaltningen					3	3	3	3	3	3	3	3	1
Slussen Ombyg	Projekt Slussen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
E4/E20 Exploa	Exploateringskontoret, T	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Lilla V Renove	Trafikkontoret	1	1	1	3	3	3	3	3					1
Odenp Citybar	Citybanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Odeng Ny gån	Exploateringskontoret					1	1	1	1	1	1	1	1	1
Värtav Cykelb	Trafikkontoret				3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Kungst Cykelb	Trafikkontoret							3	3					1
Hornsg Miljöät	Trafikkontoret				3	3	3	3	3	3				1
Drott Repara	Trafikverket	3												1
Vasag Nybygg	Jernhusen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Norra Ny väg	Trafikverket	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Lidingö 1 körfä	Trafikverket				4	4	4	4	4	4	4			1
Jägmä Delvis	Trafikverket						4							1
Gasver Lednin	Exploateringskontoret							3						1
E4 E20 Trimm	Trafikverket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Renstie Bygge	Stockholm Parkering	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Norra Fjärrvä	Fortum						3	4	3					1
Sveav Schakt	Stockholm Vatten				3	3	3							1
Hornsg Schakt	Stockholm Gas		4	4										1
Hornsg Schakt	Stockholm Gas		3	3	3	3								1
Rödbo Renove	Statens Fastighetsverk				2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Götgat Byte ga	Stockholm Gas				3									1
Götgat Nya cy	Trafikkontoret					3	3							1
Sthlm Växelb	Trafikverket							3						1
Cst Sto Spärrik	Trafikverket					3	3							1
Klara V Ombyg	Vasakronan		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
T-bane Upprus	Trafikförvaltningen					4	4	4						1
Antal		11	13	14	18	19	23	20	21	18	17	15	31	

5	Helt avstängt
4	Stor påverkan
3	Måttlig påverkan
2	Liten påverkan
1	Ingen påverkan
0	Utblick Störningsgrad och tid för genomförande oklar i dagsläget

Östra Stockholm

Plats/Typ av	Huvudman/Projekt	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Antal Projekt
Lidingö Spårup	Trafikförvaltningen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			1
V222 B Trimm	Trafikverket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
V222 S Ny bro	Trafikverket										1	1	1	1
Saltsjö Upprus	Trafikförvaltningen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Tvärba Förläng	Trafikförvaltningen										4	4	4	1
Antal		3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	5

Norra Stockholm

Plats/Typ av	Huvudman/Projekt	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Antal Projekt
E4 bro Ny bro	Trafikverket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Väg 27 Ny cirk	Trafikverket	3	3	3	3	3	3	3	3					1
E18 TP Ombyg	Trafikverket	3	3	3	3	3	3							1
E18 TP Ombyg	Trafikverket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
E18 Ro Ombyg	Trafikverket						1	1	1	1	1	1	1	1
E18 BH Busshå	Trafikverket				3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
E18 Allt Överdä	Trafikverket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Solna Utbygg	Solna Stad	4	4	4	4	4	4	4						1
Karolin Gatuor	Solna Stad	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
Frösun Ombyg	Solna Stad	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
Fläders Ombyg	Solna Stad	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
Frösun Ombyg	Solna Stad	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
Roslag Dubbel	Trafikförvaltningen		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
Norra Exploa	Exploateringskontoret	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Mälart Upprus	Trafikverket	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	1
Cityba Pendel	Citybanan	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	1
Nord Spärrik	Trafikverket			4	4	4	4	4	4		4			1
Solna Förläng	Trafikverket						4	4						1
Stockh Inkopp	Trafikverket							4						1
Arenas Brolans	Trafikverket					4	4							1
Norra Brolans	Trafikverket			4	4		4	4	4					1
E18 Ko Ny TPL	Trafikverket				4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
V267 R Breddn	Trafikverket											4	4	1
E4 E20 Trimm	Trafikverket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Antal		14	15	17	18	19	22	20	20	16	16	16	16	24

Västra Stockholm

Plats/S	Typ av	Huvudman/Projekt	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Antal Projekt
Hässel	Byte av	Trafikförvaltningen							5						1
Bällsta	Belägg	Trafikkontoret				0	0	0							1
Ulvsun	VA-sch	Stockholm Vatten		3	3	3	3	3							1
Bällsta	Exploa	Exploateringskontoret	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Ulvsun	Ny bro	Trafikkontoret	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	1
Väst (T)	Spärrik	Trafikverket			4	4	4	4		4	4				1
Antal			2	3	4	5	5	5	3	3	3	2	2	2	6

Södra Stockholm

Plats/S	Typ av	Huvudman/Projekt	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Antal Projekt
Skärho	VA-Sch	Stockholm Vatten			3	3	3	3	3	3	3				1
Förbifa	Ny förb	Trafikverket						3	3	3	3	3	3	3	1
Älvsjö	Exploa	Exploateringskontoret	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
V73 TP	Ny TPL	Trafikverket						5	5	5	5	5	5	5	1
Södra	Lanseri	Trafikverket								3	3	3	3	3	1
Cityba	Pendel	Trafikverket	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	1
Huddin	Växelb	Trafikverket						4							1
Mölnb	Underh	Trafikverket									4				1
Skärvs	Rivning	Trafikverket								4					1
Hamm	Ny bus	Trafikförvaltningen		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Gnesta	Rälsbyt	Trafikverket								1	1				1
Grön T	Upprus	Trafikförvaltningen						4	4	4	4	4			1
Antal			2	3	4	4	4	8	7	10	10	7	6	6	12

Övergripande

Plats/S	Typ av	Huvudman/Projekt	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Antal Projekt
T-Röd	Nytt sig	Trafikförvaltningen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			1
Antal			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1

Gemensam huvudtidplan för trafik 20140228)

Stockholm innerstad

Plats/Sträcka
Sergels torg
S:t Eriksg/Flemingg & Drottningholmsv vid Fridhemsplan
TPL Kristineberg
Spårväg City vid Djurgårdsbron
Slussen
E4/E20 Hagastaden
Lilla Västerbron/Västerbroplan
Odenplan
Odengatan vid Odenplan
Värtavägen
Kungsbron mot Vasag
Hornsgatan
Drottningholmsv utmed Thorildsplan
Vasag/Klarabergsg
Norra Länken
Lidingövägen
Jägmästargatan
Gasverksvägen
E4 E20 Norrtull - Tomtebodan
Renstiernas gata vid Stigberget
Norra Stationsg vid Norrtull
Sveav mellan Frejg & Odeng
Hornsg vid Mariatorget
Hornsg/Ringvägen
Rödbodgatan kv.Björnen
Götgatan m. Ringv & Folkungag
Götgatan m . Ringv & Folkungag
Sthlm - Sörentorp (TP)
Cst Stockholm Central (TP)
Klara Västra kyrkog kv Uggleborg
T-banebroarna över Strömmen

Östra Stockholm

Plats/Sträcka
Lidingöbanan, Ropsten-Gåshaga brygga
V222 Björknäs påfart

V222 Skurubron
Saltsjöbanan
Tvärbanan, Sickla Udde-Sickla Station

Norra Stockholm

Plats/Sträcka
E4 bro över järnväg Rotebro
Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga
E18 TPL Kallhäll
E18 TPL Viggbyholm
E18 Roslagsnäsby
E18 BHPL Danderyd
E18 Albano
Solna C- Solna Stn
Karolinska, Solnavägen
Frösundaleden/Dalv
Fläderstigen/Kolonnv
Frösundaleden öster om Kolonnv
Roslagsbanan etapp 2
Norra Djurgårdsstaden
Mäljarbanan
Citybanan
Nord (TP)
Solna Station close up (TP)
Stockholm Nord (TP)
Arenastaden (TP)
Norra Station (TP)
E18 Kockbacka
V267 Rotebro-Stäket
E4 E20 Haga Norra - Kista

Västra Stockholm

Plats/Sträcka
Hässelbygrenen (T-grön)
Bällstav m. Annedal & Bällsta bro
Ulvsundav vid Ranhammarsv
Bällstav vid Annedahl/Ulvsunda
Ulvsundav vid Stora Ursby-Rinkeby
Väst (TP)

Södra Stockholm

Plats/Sträcka
Skärholmsvägen
Förbifart Sthlm TPL Kungens K
Älvsjö C
V73 TPL Vega
Södra Länken vid Årstaberget
Citybanan
Huddinge (TP)
Mölnbo - Järna (TP)
Skärvsta, Igelsta (Dånviken - Östertälje) TP
Hammarby Allé
Gnesta-Huddinge
Grön T-linje

Övergripande

Plats/Sträcka
T-Röd

fikstörande arbeten på Stockholms primära väg

Typ av arbete	Huvudman/Projekt
Tätskiktsrenovering	Trafikkontoret
Ombyggnad	Trafikkontoret
Om- & nybyggnad	Trafikverket
Ledningsomläggning	Trafikförvaltningen
Ombyggnad	Projekt Slussen
Exploatering/Tunnelomläggningar	Exploateringskontoret, Trafikverket
Renovering + Gång- och Cykelåtgärd	Trafikkontoret
Citybanan, ny pendeltågsstation	Citybanan
Ny gångtunnel	Exploateringskontoret
Cykelbana	Trafikkontoret
Cykelbana	Trafikkontoret
Miljöåtg. Etapp 3 + 5 (4=osäker)	Trafikkontoret
Reparation av stödmur	Trafikverket
Nybyggnad -Orgelpipan 6	Jernhusen
Ny vägtunnel	Trafikverket
1 körfält avst. Pga Norra L	Trafikverket
Delvis avstängd pga arbete med Norra Länken	Trafikverket
Ledningsarbeten	Exploateringskontoret
Trimning	Trafikverket
Bygge av nytt p-garage	Stockholm Parkering
Fjärrvärmeschakt	Fortum
Schakt	Stockholm Vatten
Schakt pga gasläckor	Stockholm Gas
Schakt pga gasläckor	Stockholm Gas
Renovering fastighet	Statens Fastighetsverk
Byte gasledning	Stockholm Gas
Nya cykelfält mm	Trafikkontoret
Växelbyte	Trafikverket
Spärriktning, vxl underhåll	Trafikverket
Ombyggnad/renovering	Vasakronan
Upprustning	Trafikförvaltningen

Typ av arbete	Huvudman/Projekt
Spårupprustning	Trafikförvaltningen
Trimning	Trafikverket

Ny bro	Trafikverket
Upprustning	Trafikförvaltningen
Förlängning av spårväg	Trafikförvaltningen







Typ av arbete	Huvudman/Projekt
Ny bro	Trafikverket
Ny cirkulationsplats + GC bro	Trafikverket
Ombyggnad	Trafikverket
Ombyggnad	Trafikverket
Ombyggnad	Trafikverket
Busshållplats	Trafikverket
Överdäckning spår	Trafikverket
Utbyggnad av tvärbanan	Solna Stad
Gatuombyggnad	Solna Stad
Ombyggnad till cirkulationsplats	Solna Stad
Ombyggnad av enköpingsv	Solna Stad
Ombyggnad	Solna Stad
Dubbelspårbygge, linjeomläggning	Trafikförvaltningen
Exploatering	Exploateringskontoret
Upprustning	Trafikverket
Pendeltågstunnel	Citybanan
Spårriktning, vxrevision	Trafikverket
Förläggning sp + inkoppling	Trafikverket
Inkoppling	Trafikverket
Brolansering	Trafikverket
Brolansering, brostöd	Trafikverket
Ny TPL	Trafikverket
Breddning av väg till 2+2 körfält	Trafikverket
Trimning till fler körfält	Trafikverket

Typ av arbete	Huvudman/Projekt
Byte av stålbroar	Trafikförvaltningen
Belägningsarbeten	Trafikkontoret
VA-schakter	Stockholm Vatten
Exploateringsområde	Exploateringskontoret
Ny bro	Trafikkontoret
Spårriktning, ktl o vxrev	Trafikverket

Typ av arbete	Huvudman/Projekt
VA-Schakter inför Förbifart Sockholm	Stockholm Vatten
Ny förbifart	Trafikverket
Exploatering	Exploateringskontoret
Ny TPL	Trafikverket
Lansering ny spårbro	Trafikverket
Pendeltågstunnel	Trafikverket
Växelbyte	Trafikverket
Underhåll, ktl arbete	Trafikverket
Rivning av broar	Trafikverket
Ny bussdepå	Trafikförvaltningen
Rälsbyten	Trafikverket
Upprustning Gullmarsplan	Trafikförvaltningen

Typ av arbete	Huvudman/Projekt
Nytt signalsystem	Trafikförvaltningen

okt	nov	dec
Stor påverkan	Stor påverkan	Stor påverkan
Stor påverkan	Stor påverkan	Stor påverkan
Stor påverkan	Stor påverkan	Stor påverkan
Måttlig påverkan	Måttlig påverkan	Måttlig påverkan
Stor påverkan	Stor påverkan	Stor påverkan
Måttlig påverkan	Måttlig påverkan	Måttlig påverkan
Måttlig påverkan	Måttlig påverkan	Måttlig påverkan
Ingen påverkan	Ingen påverkan	Ingen påverkan
Måttlig påverkan	Måttlig påverkan	Måttlig påverkan
Måttlig påverkan		
Måttlig påverkan	Måttlig påverkan	Måttlig påverkan
Liten påverkan	Liten påverkan	Liten påverkan
Stor påverkan	Stor påverkan	
Måttlig påverkan	Måttlig påverkan	Måttlig påverkan
Måttlig påverkan	Måttlig påverkan	Måttlig påverkan
Liten påverkan	Liten påverkan	Liten påverkan
Liten påverkan	Liten påverkan	Liten påverkan

-  Helt avstängt
-  Stor påverkan
-  Måttlig påverkan
-  Liten påverkan
-  Ingen påverkan
-  Utblick Störningsgrad och tid för genomfö

okt	nov	dec
Helt avstängt		
Ingen påverkan		

rande oklar i dagsläget

