

Ks § 67

Ks2013/0393

821

### Upprustning av Lagavallen

Beslut om projektering och genomförande.

#### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om projektering och genomförande av upprustning av Lagavallen, med undantag för utbyggnad av tennisbanorna.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsbudget och finansiering av projektet vid ett senare tillfälle, när frågan om när projektet ska genomföras är klarlagd.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projekteringsfasen, 450 000 kr, sker genom projekt 30600 projekteringskostnader inom tekniska förvaltningens budget.

Kommunstyrelsen beslutar att frågan om kompensation för kapitalkostnad lämnas till budgetberedningen.

Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämnden ska komplettera programhandlingarna med en redovisning av hur framtida driftkostnader påverkas av investeringen. Redovisningen ska ske till kommunstyrelsen.



#### Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört och godkänt programfas för upprustning av Lagavallen. Kostnaden för att rusta upp Lagavallen beräknas till ungefär 40-45 mkr. Efter programfasen genomförs projektering, vilket innebär att handlingar upprättas för upphandling av genomförandet.

#### Beredning

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 februari 2014 att kommunfullmäktige beslutar om projektering och genomförande av investeringen, med undantag för utbyggnad av tennisbanorna. Nämnden begär 450 000 kr för att projektera projektet, samt kompensation för kapitalkostnader. Projekteringen ska visa hur projektet kan genomföras i etapper på tre år.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 21 mars att årets investeringsbudget ligger på 210 mkr och att en ytterligare investering i Lagavallen helt och hållet måste finansieras genom upplåning. Beroende på när projektet ska genomföras kan frågan om finansiering lämnas till budgetberedningen. Även frågan om kompensation för kapitalkostnad bör tas upp i budgetberedningen. Projekteringen för Lagavallen kan bekostas genom projekt 30600 Projekteringskostnader inom tekniska förvaltningens budget.

  E-M

Kommunledningsförvaltningen skriver också att kultur- och fritidsnämndens programfas bör kompletteras med en utredning om hur framtida driftkostnader påverkas av investeringen.

Arbetsutskottet föreslår den 26 mars 2014 att kommunstyrelsen beslutar enligt nedanstående:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om projektering och genomförande av upprustning av Lagavallen, med undantag för utbyggnad av tennisbanorna.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsbudget och finansiering av projektet vid ett senare tillfälle, när frågan om när projektet ska genomföras är klarlagd.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projekteringsfasen, 450 000 kr, sker genom projekt 30600 projekteringskostnader inom tekniska förvaltningens budget.

Kommunstyrelsen beslutar att frågan om kompensation för kapitalkostnad lämnas till budgetberedningen.

Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämnden ska komplettera programhandlingarna med en redovisning av hur framtida driftkostnader påverkas av investeringen. Redovisningen ska ske till kommunstyrelsen.

#### **Yrkanden**

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

*EM*  
*Ulli*