

**Handläggare**  
Lennart Garell, 08-508 14020  
Helena Nilsson, 08-508 20032

**Till**  
Enskede-Årsta-Vantörs  
stadsdelsnämnd

## **Inrättande av förskolepaviljong, Skagersvägen 38-40 – inriktningsärende**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Förvaltningen får i uppdrag att utreda en uppställning av en ny förskolepaviljong med 4 avdelningar på Skagersvägen 38-40.

Lena Lundström Stoltz  
Stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets  
Ekonomichef

Elisabeth Richter-Hagert  
Avdelningschef förskola och fritid

### **Ärendets beredning**

Detta ärende har utarbetats inom avdelningen förskola och fritid i samarbete med ekonomiavdelningen och staben. De fackliga organisationerna har varit delaktiga i processen.

### **Bakgrund**

I Årsta och Johanneshov finns både kommunala förskolor och förskolor som drivs i privat regi. Inom Årsta finns flera paviljonger och mindre lokaler i befintlig bebyggelse med tillfälliga bygglov, som måste avvecklas inom 2-3 år. Med gällande lagstiftning får man tillstånd för tillfälliga bygglov som längst 10 år.

Antal barn i förskoleålder kommer enligt prognosen att öka något de närmaste åren och vartefter Årstastråket och Årstafältet byggs ut kommer barnantalet att öka mer markant. Redan 2015-2016 finns

projekt med planerad inflyttning i Årsta och med cirka 150 barn i prognosen. I dagsläget står cirka 90 barn med garantiplats i kö i Årsta och Johanneshov med placering augusti-september 2014.

Prognos, antal barn i förskoleålder 1-5 år										
Stadsdel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årsta	1 249	1 269	1 244	1 268	1 299	1 283	1 270	1 286	1 356	1 438
Johanneshov	243	269	274	281	287	286	299	315	334	354

Källa: Prognos 13, SWECO

Planeringssituationen för Årsta och Johanneshov är komplex då förskoleprojekt ofta förändras eller försenas. Projektet på Ottsjövägen 15 kommer inte att genomföras, Hummelvägen 10 skjuts fram till sommaren 2015, projektet på Svärdsångsvägen utreds för alternativ placering och förskolan på Vättersvägen 15 stängs sommaren 2014 då bygglov utlöpt och inte går att förlängas. Inom Årsta finns också två andra förskoleprojekt som kommer att försenas; projektet på Medlemsvägen, och projektet på Sköntorpsvägen. Totalt omfattar detta ca 17-19 avdelningar.

Dessutom tillkommer behov av evakueringslokaler för förskolor i Stureby då stora behov av renovering och golvsanering finns.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Stadsdelsförvaltningen föreslår att man får uppdraget att utreda en uppställning av en ny förskolepaviljong om fyra avdelningar på Skagersvägen 38-40, Johanneshov, detta för att klara behovet av förskoleplatser för evakuering samt för att klara barnomsorgs-garantin till dess att planerade byggprojekt färdigställs.

Platsen som föreslås utredas är delvis en fotbollsplan som idag används för spontan idrott och som är inte bopningsbar. Enligt exploateringskontoret som kommer att ta med bollplanen i sin exploatering av Årstaståket 3, används planen i liten omfattning. Ytan kommer med sannolikhet att bebyggas med permanenta byggnader.

Intill bollplanen finns en parkyta som också är tänkt att användas för att få en större förskolegård för barnen. Platsen är idag skyddad av en industrifastighet som ligger längs Johanneshovsvägen som kan fungera som en barriär mot buller. Om byggnaden placeras längs med Skagersvägen så bör man få en lugn och fin förskolegård. Enligt de inledande kontakterna som tagits med trafikkontoret bör

man också kunna lösa angöringen till den tänkta paviljongen på ett bra sätt, men detta måste utredas mer i detalj.

I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose barnantalet i Årsta och Johanneshov på kort och lång sikt föreslår förvaltningen att en ny förskola utreds på Skagersvägen 38-40 Johanneshov

### **Bilagor**

1. Karta
2. Ortofoto