

# Drogförebyggande arbete i Rinkeby- Kista och Spånga- Tensta 2014

[stockholm.se](http://stockholm.se)



## Innehåll

		<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>Inledning</b>	<b>4</b>
1.1	Regler för projektplanen	4
1.2	Versionsbeteckning	4
<b>2.</b>	<b>Projektets bakgrund och projektprocessen</b>	<b>4</b>
2.1	Bakgrund	4
2.2	Administrativa uppgifter	6
<b>3.</b>	<b>Mål</b>	<b>6</b>
3.1	Projekt mål	6
<b>4.</b>	<b>Projektbeskrivning och avgränsningar</b>	<b>6</b>
4.1	Beskrivning av projektet	6
4.2	Målgrupp	7
<b>5.</b>	<b>Aktivitets- och tidsplan</b>	<b>7</b>
5.1	Aktivitetsplan	7
5.2	Tidsplan	7
<b>6.</b>	<b>Projektbudget</b>	<b>8</b>
<b>7.</b>	<b>Uppföljning</b>	<b>9</b>
<b>8.</b>	<b>Underskrift beställare</b>	<b>9</b>

# 1. Inledning

## 1.1 Regler för projektplanen

Projektplanen ska fastställas av berörd enhetschef och eventuella avvikelser från projektplanen ska stämmas av med utvecklingsenheten.

## 1.2 Versionsbeteckning

Version	Anledning	Vem	Datum
1.0	Första utkast		2014-02-06
1.1	Granskad av beställaren		2014 - 02-20
1.2	Uppdaterad av projektledaren		2014-02-20

# 2. Projektets bakgrund och projektprocessen

## 2.1 Bakgrund

Samtliga stadsdelar i Stockholms stad har i uppdrag att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen. Stockholm stad har de senaste åren haft fokus på att minska andelen unga som prövar och använder cannabis. Det framgår i olika rapporter att många unga har en liberal syn på cannabis och att tillgången till drogen är stor.

Staden har de senaste tio åren även arbetat med att stärka föräldrar i sitt föräldraskap och ge dem argument för att vara restriktiva när det gäller unga och alkohol. Enligt de senaste mätningarna i Stockholmsenkäten minskar andelen unga som dricker alkohol och att unga debuterar senare. Det verkar troligt att föräldrars förmåga att kommunicera med sina ungdomar utifrån kunskap och förväntningar får positiva effekter.

Stockholms stad genomförde år 2012 intervjuer med ungdomar och deras uppfattning om cannabissmissbruk, där framgick det att ungdomar anser att föräldrars engagemang, kunskap och relation till sina barn är den viktigaste skyddsfaktorn.

De lokala förutsättningarna i stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta skiljer sig i vissa avseenden, mot övriga stadsdelsområden i Stockholm stad, då andelen med annan etnisk bakgrund är högre. Statistik från Maria Ungdom visar att unga från dessa områden som behöver hjälp får det sent och ofta är det polisen och inte föräldrarna som anmäler oro och misstanke. De föräldrar som på olika sätt är engagerade i nattvandring och lokalt föreningsliv förmedlar att orsaken till att föräldrar inte söker hjälp kan bero på att vuxna i området saknar tillit till institutioner och att de känner skam/skuld att ha misslyckats som förälder. Det framgår också, i samtal med föräldrar med annan etnisk bakgrund, att de uppskattar information på sina hemspråk.

Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta ansöker om medel för att pröva nya sätt att nå föräldrar med annan etnisk bakgrund. Enligt de boende så är Tv och radio medier som når många på deras eget hemspråk och tittarfrekvensen är mycket hög. Öppna kanalen når t.ex. ca 620 000 hushåll även satellitkanalen når många i Järva. Vi vill därför använda dessa medier för att informera om fakta gällande droger. Huvudsakligen kommer informationen att gälla cannabis och rikta sig till föräldrar, men då vi vet att det i våra områden även förekommer missbruk av khat (till viss del även bland yngre) anser vi att en del av informationskampanjen även ska gälla khatmissbruk.

Det strategiska arbetet för att minska cannabisbruk innehåller insatser för att:

- Öka föräldrars kunskap och medvetenhet om narkotika
- Öka kunskapen och förtroendet för Maria Ungdom och stadens stödinsatser
- Informera om generella föräldrastödsprogram
- Öka kunskapen om polisens arbetsmetoder och svensk lagstiftning gällande innehav och bruk av narkotika
- Öka kunskapen om skadeverkningar av drogen khat

## 2.2 Administrativa uppgifter

Projektets namn är Drogförebyggande arbete i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby.

## 3. Mål

- *Minska användningen av cannabis och andra droger bland unga*
- *Öka kunskapen hos föräldrar om drogers effekter och de stödinsatser som Stockholm stad kan erbjuda*
- *Motivera föräldrar att tidigt söka hjälp och råd*
- *Öka kunskapen specifikt om cannabis och khat samt behandlingsmöjligheter*

### 3.1 Projektmål

- *Att utveckla nya metoder att via TV/radio och hemspråk nå aktuella grupper med information om drogens effekter och vilka stödinsatser som Stockholm stad kan erbjuda*
- *Att stärka samverkan med föreningar, organisationer där föräldrar är engagerade*

## 4. Projektbeskrivning och avgränsningar

### 4.1 Beskrivning av projektet

*Erfarenheter från drogförebyggande arbete i berörda områden visar att traditionella metoder för att öka föräldrars medvetenhet och delaktighet inte får den effekt som önskas. Med detta projekt önskar vi, att i dialog med ett antal lokala medieaktörer samt föreningar utveckla nya metoder att nå de boende.*

- *Att via media såsom lokalradio, lokal- och satellit-TV sända information om cannabis och khat som förmedlas av experter och nyckelpersoner som har hög tillit bland de boende. Samarbetet sker med lokala föreningar samt ett flertal samarbetspartners inom ovan nämnda medier.*

- Att genomföra fem föreläsningkvällar om cannabis för tonårsföräldrar för att öka kunskapen om cannabis, de stödinsatser som Stockholm stad kan erbjuda samt information om polisens förebyggande arbete. Föreläsare kommer att anlitas från Maria Ungdom, forskare, Stockholms Läns Landsting och polisen m.fl.

## 4.2 Målgrupp

*Projektets målgrupp är föräldrar till tonåringar boende i Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta, och Hjulsta.*

# 5. Aktivitets- och tidsplan

## 5.1 Aktivitetsplan

2014-03-01 – 2014-05-01

Planering och sändning av program

- Sändning sker på somaliska, tigrinja samt arabiska

2014-05-01 – 2014-07-01

Planering och sändning av program

- Sändning sker på somaliska, tigrinja samt arabiska

2014-09-01 – 2014-11-01

Planering och sändning av program

- Sändning sker på somaliska, tigrinja samt arabiska
- Genomförande av 5 konferenser i Akalla/Husby, Rinkeby, Tensta, Hjulsta.

1

- 5 Fokusgruppsinterjuver genomförs

2014-11-01 – 2014 -11-30

Utvärdering av insatsen samt planering inför 2015

## 5.2 Tidsplan

Projektet pågår 2014-03-01–2014-11-30

## 6. Projektbudget

Projektets totala budget omfattar 420 000 SEK

Budgeten fördelar sig enligt följande:

- Kostnad för föreläsningar inklusive lokaler och förtäring:  
100 000 SEK
- Kostnader för medieproduktion samt ca 10 sändningar per följande språk, somaliska, tigrinja, sorani, kurmanji och arabiska. Ett antal ideella föreningar får uppdrag att producera programmen och genomföra sändningarna. Dessa föreningar har redan befintliga avtal med Tv-bolag och radiostationer. Utbetalning sker genom villkorade föreningsbidrag.  
300 000 SEK.
- Övriga kostnader:  
20 000 SEK
- Egen insats: arbetstid för två preventionssamordnare för planeringsmöten, deltagande i produktionsprocessen samt genomförande av fokusgruppsintervjuer.



## 7. Uppföljning

- *En kort avstämning med utvecklingsenheten sker senast den 15 juni 2014.*
- *Skriftlig slutredovisning och kostnadsredovisning sker senast den 30 november 2014.*

### **Lokal utvärdering/uppföljning:**

*Uppföljning görs genom att ta del av TV och radiostationernas egna mätningar av tittare och lyssnare av programmen (om detta är möjligt att få på lokal nivå). I och med att dessa mätningar endast ger ett kvantitativt mått så kommer vi genomföra.*

*Fokusgruppsintervjuer med föräldrar som sett programmen utifrån:*

- *hur uppfattades informationen*
- *är detta rätt sätt att nå föräldrar i området*
- *påverkar informationen föräldrar att våga söka hjälp vid oro*
- *är detta ett effektivt sätt att öka tilliten till institutioner*

*Dessa intervjuer kommer genomföras vid fem tillfällen under september-oktober. Utförare kommer vara stadsdelarnas preventionssamordnare med stöd från språkstödjare vid SFI (Svenska för invandrare) Västerort.*

## 8. Underskrift beställare

Dejan Stankovic  
Enhetschef Preventionenheten  
Rinkeby-Kista  
Tel. 508 015 90

Kajsa Björnson  
Preventionenheten  
Rinkeby-Kista  
Tel. 508 016 48

Namn Christina Heglert  
Strategiska Staben  
Spånga Tensta  
Tel. 508 033 70

Mikael Frejd  
Strategiska Staben  
Spånga Tensta  
Tel. 508 032 54