

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING-PM	Upprättad av: Niels Nielsen Dorit 142188
		Datum: 2013-12-20	Bilaga: Projektkalkyl
		Datum: 2012-10-08 Upprättad av Skå	

Projektnamn: Fontän Finska Kyrkan Adress: Finska Kyrkogränd	
Projektnummer enligt kontoplan: (huvudprojektnr anges först) (ev. etappindelning)	
8001656	
H8000032	

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			namnteckning och namnförtydligande	(utredning, projektering el dyl)	
Startbeslut	2013-02-19				
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-02-19	Michael Åhström		472.000:-	472.000:-
ev. rev. gnmf.beslut	2013-11-15	Michael Åhström		315.000:-	792.000:-
	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2013-12-20				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	792.000	Michael Åhström		315.000:-	0

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			Ange orsak (utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2012				2013				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program Projektering Entreprenad							xx													

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Niels Nielsen	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringskede	Niels Nielsen	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Niels Nielsen	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:		Trafikdrift:	
Projektering, park:		Konstbyggnad:	Niels Nielsen
Projektering, gata:		Upplåtelse:	
Entreprenad:	Skå Entreprenad AB	Tillgänglighet:	
Belysning:		Kommunikation:	
Signal/Trafikteknik:		Stadsdelsförvaltning:	
Övriga:			
Projektet är samordnat med:			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Hela gropen renoveras. Ny botten, nya luckor monteras, ny el dras och vattenledningar monteras .

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga
Miljökonsekvenser:	Ringa
Riskbedömning:	Liten
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år 2013)	Anläggningen bli uppdaterad till en högre standard som gör den driftsäkrare.
Övrigt:	