

Diarienummer: 13SPN0804Avropsnummer: 62

Avrop från ramavtal 12KS0231 mellan Värmdö kommun Samhällsbyggnadskontoret och  
**Tyrens**

Ombud för ramavtal \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

**Hans Hammarlund**

Er handläggare vid detta avrop \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Följande tjänst beställs härmed enligt villkor i ramavtal med avropsnummer enligt ovan:

Projektamn: Dagvattenmodell Gustavsberg PorslinskvarterenOmfattning: Fortsättning på avrop 031Pris (exkl moms): 182065 kronorErsättningsform:  Löpande räkning med takpris enligt budget daterad 2014-04-29  
Kryssa för valt alternativ Fast pris enligt ök daterad \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Starttidpunkt: 2014-04-29 Färdigställande: 2014-08-31Har upprättats:  Organisationsplan  Tidplan  Kvalitetsplan  Miljöplan

Övriga upplysningar: \_\_\_\_\_

Beställarens handläggare: Mikael Carlsson REF. MIKCAR

Namn och telefonnummer

För beställaren: 140804 Mikael Carlsson  
Ort, datum och underskrift enligt gällande besluts- och attestregler

Faktura skickas i original till Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret/VA; Leverantörsfakturaservice VK001; Box 101; 134 22 Gustavsberg. Vid fakturering skall alltid projektnamn/Dnr och REF. anges enligt ovan. Saknas dessa uppgifter returneras fakturan för komplettering.

Intern upplysningar

Kontering:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Baskonto

Objekt

Aktivitet

Sänds till  Projektledare  Drift  Konsult



## Anmälan nr: 1

### Ändring eller tillägg till uppdragskontrakt avseende

Uppdragsnamn Gustavsberg, dagvattenmodell	Uppdragsnummer 252548
Konsult Tyréns AB	Beställare Värmdö kommun
Uppdragsansvarig: Hans Hammarlund	Projektansvarig: Mikael Carlsson

### Omfattning av ändringen eller tillägget

<p>Uppdraget har utökats med följande arbetsmoment:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fältbesök avseende avvägning av marknivåer och inmätning av brunnar</li> <li>2. Fältbesök avseende funktion på dagvattenledning med okänd funktion</li> <li>3. Översvämningsanalys</li> <li>4. Utredning av alternativ åtgärd: dubbla utloppsledningar</li> <li>5. Utredning av alternativ åtgärd: g:a reningsverket som utjämningsmagasin</li> <li>6. Utredning av alternativ åtgärd: g:a reningsverket som reningsanläggning</li> </ol> <p>En mer detaljerad beskrivning av arbetsmomenten finns i bilaga 1</p>
---

### Tider

<input checked="" type="checkbox"/> Ändringen eller tillägget medför följande ändringar av tidplanen. Redovisning av uppdraget sker på redovisningsmöte och i en rapport. Vi räknar med att kunna slutredovisa uppdraget under augusti.
--

### Ersättning

Namn	Timmar	Timpris	Kronor
Hans Hammarlund	49	1050	51450
Emelie Näsman Melander	134	720	96480
Tove Lindblom	6	720	4320
Katarina Larsson	5	720	3600
Torbjörn Swenborg	6	740	4440
Clas Rosberg	3	740	2220
Per Bergström	22	740	16280

Rörligt arvode, budget..... Kronor: **178790**


Särskild ersättning enligt ABK 09 § 6.5	Kronor
Fältutrustning	3275

<input type="checkbox"/> Jämknings av avtalad ersättningen på grund av omständighet enligt ABK 09 § 6.3 c) och d)	
Summa särskild ersättning ..... <input checked="" type="checkbox"/> Budget..... <input type="checkbox"/> Fast ersättning ..... Kronor: <b>3275</b>	

### Övriga bestämmelser

För detta tilläggskontrakt gäller uppdragskontraktets bestämmelser med ovan angivna ändringar och tillägg.

Stockholm  
Datum: 2014-04-29

  
Hans Hammarlund

/  
Datum:

\_\_\_\_\_

## Bilaga 1

Arbetsmoment	Emelie						Summa		
	Hans Hammarlund	Näsman Melander	Tove Lindblom	Katarina Larsson	Torbjörn Svenborg	Clas Rosberg		Per Bergström	Utilägg (fältarbete)
Uvägning och inmätning inkl sammanställning	2				6	3	22	2625	27665
Funktion av dagvattenledning (fältbesök)	11	15		6				650	27320
Översvämningsbedömning	4	30			5				29400
Dubbla utloppsledningar	8	24							25680
Utjämnning i g:a reningsverket	12	40							41400
G:a reningsverket som reningsanläggning	8	20							22800
Avstämningsmöten	4	5							7800
Summa	49	134		6	5	3	22	3275	182065