



Handläggare  
Niklas Dahl  
proVarmdo

Diarienummer  
14VOS/0042

Vård- och omsorgsstyrelsen

## Projekt värdegrund, vård och omsorg

### Förslag till beslut

Redovisningen godkänns

### Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

### Bakgrund

I Detaljbudget 2014 (Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-12-05 § 59) gavs följande uppdrag:

”I samband med budgetuppföljningarna ska samtliga verksamheter redovisa hur man aktivt arbetar med värdegrunden”.

En omfattande redovisning gavs i samband med budgetuppföljning 1. Med anledning av vård- och omsorgsstyrelsens beviljade ansökan om del av AFA-medel för strukturåtgärder fokuserar denna redovisning på det värdegrundsprojekt som är under uppstart och som omfattar samtliga vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter.

### Ärendebeskrivning

Projektplanen ser ut som följer:

#### Mål

Alla verksamheter har en värdegrund som personalen har formulerat och som är en naturlig del i medarbetares och kunders vardag.

#### Budget

400 medarbetare 16 h 1,120 mnkr

Konsult 300 tkr

Lokalhyra

#### Projektgrupp

Malin Forsberg, Projektledare, Djuröhemmet, Hemmesta/Djurö hemtjänst

Lotta Jungstedt, Funktionsnedsättning

Sam Grandell, Personlig assistans



Eva Jacobsson, Gustavsgården  
Inger Myhlback, Djuröhemmet  
Gunilla Steorn/Mona Asplund, Gustavsberg/Ingarö hemtjänst  
Niklas Dahl, Hemmesta/Djurö hemtjänst, Daghöjden, Diamanten

**Plan**

V.35	Möte projektgrupp. Färdigställa projektplan.	Klart v. 36.
V.36	Start upphandling av konsult	Klart v. 40.
V.36	Inventering lokalbehov.	Klart v. 38.
V.40	Inbjudan till samtliga deltagare	Klart v. 41.
V.44	Start värdegrundsarbete	Klart v. 50.
V.06	Utvärdering värdegrundsarbete	Klart v. 08.

Pia Andersen  
Produktionschef