

Sn § 76

### **Tidplan för reovering av Brunnsgården**

#### **Beslut**

Informationen noteras.

#### **Ärendet**

Tekniska kontoret informerar om tidplan för reovering av Brunnsgården.

Byggstarten har blivit försenad på grund av överklagan av upphandlingen.

Ombyggnaden kommer att ske i två etapper. Etapp ett beräknas vara klar i februari 2015, etapp två beräknas vara klar i oktober 2015. Kostnad är beräknad till 40 miljoner kronor.

---