

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2014-10-24	Upprättad av: Niels Nielsen Dorit 142191
		Datum: 20131202 Skå Entreprenad AB	

Projektamn: Molins Fontän Adress: Kungsträdgårdsparken	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
H8000032	
8002018	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
		namnteckning och namnförtydligande	<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2013-12-05				
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-12-05	Michael Åhrström		540.000:-	540.000:-
ev. rev. gnmf.beslut					
	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut <small>(+ = ökad utg.)</small>	Avvikelse mot gnmf.beslut <small>(+ = ökad utg.)</small>	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut <small>(+ = ökad utg.)</small>
	2014-10-24				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	540.000:-	Michael Åhrström	- 0:-		

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum <small>(åååå-mm-dd)</small>	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt	
			Ange orsak <small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr

SKEDE	2013				201				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
	Program																			
Projektering					X															
Entreprenad						XX														

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig: Programskede

Ansvarig: Projekteringskede

Ansvarig: Entreprenadskede

Niels Nielsen

Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:

Gatudrift och underhåll:

Program, gata:

Trafikdrift:

Projektering, park:

Konstbyggnad:

Niels Nielsen

Projektering, gata:

Upplåtelse:

Entreprenad:

Skå Entreprenad

Tillgänglighet:

Belysning:

Kommunikation:

Signal/Trafikteknik:

Stadsdelsförvaltning:

Övriga:

Projektet är

samordnat med:

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Omfogning av bruksfogar samt rengöring/blästring av fontänkar.

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga i den här entreprenaden.
Miljökonsekvenser:	Mindre vattenläckage.
Riskbedömning:	Mycket liten
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	Driftkostnader och underhållskostnader sjunker .
Övrigt:	