
	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2014-10-24	Upprättad av: Niels Nielsen Dorit 142192
		Bilaga: Projektkalkyl (sidor)	

Projektnamn: Riksdalserterget Fontän Adress: Hägerstensåsen	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
	H8000032
	8002017

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
		namnteckning och namnförtydligande	<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2013-12-05	Lars Jolerus			
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-12-05	Lars Jolerus		1.200.000:-	1.200.000:-
ev. rev. gnmf.beslut					
	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2014-10-24				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	1.200.000:-	Lars Jolerus	- 0:-		

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum <small>(åååå-mm-dd)</small>	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt	
			Ange orsak <small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr

--	--	--	--	--

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				2014				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering					X															
Entreprenad								XX												

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig: Programskede

Ansvarig: Projekteringskede

Ansvarig: Entreprenadskede

Niels Nielsen

Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:

Gatudrift och underhåll:

Program, gata:

Trafikdrift:

Projektering, park:

Konstbyggnad:

Niels Nielsen

Projektering, gata:

Upplåtelse:

Entreprenad:

Skå Entreprenad

Tillgänglighet:

Belysning:

Kommunikation:

Signal/Trafikteknik:

Stadsdelsförvaltning:

Övriga:

Projektet är

samordnat med:

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Reparation av fontän utvändigt som invändigt. Bef. granitplattor bilas bort och ersätts med nya. Ny botten görs med terrassobeton. Ny sil monteras. Ny vintertäckning tas fram.

Befintlig betongkammare byggs om och nytt sandfilter och ventiler monteras. Ny el- och rörinstallation utförs.

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga i den här entreprenaden.
Miljökonsekvenser:	Mindre vattenläckage .
Riskbedömning:	Mycket liten
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	Driftkostnader och underhållskostnader sjunker .
Övrigt:	