

Investerande nämnd: FX - Exploateringskontoret

Uppföljning av budget 2014 - årsredovisning

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
H9251717 Lugnet 2	0.0									0.0	0.0	
11002 Miljömiljarden	0.0									0.0	0.0	
H8001919 Årstaäng	0.5	1.5		-1.4			-1.4	0.1	12.0	0.4	12.4	
H9230523 Årstadal	277.2	5.6		-2.6			-2.6	3.0	368.0	-71.5	296.5	
50002 Årstadal	277.7	7.1		-4.0			-4.0	3.1	380.0	-71.1	308.9	
H8001958 Trekantsskolan	1.0	2.0		-1.0			-1.0	1.0	33.8	-5.6	28.2	
H9230524 Liljeholmstorget etapp II	35.9			-4.0			-4.0	-4.0	23.9	8.0	31.9	
50003 Liljeholmens Centrum	36.9	2.0		-5.0			-5.0	-3.0	57.7	2.4	60.1	
H9210400 Norra Bantorget	127.8	0.6		5.9			5.9	6.5	213.0	-78.4	134.6	
50015 Norra Bantorgetområdet	127.8	0.6		5.9			5.9	6.5	213.0	-78.4	134.6	
H9281110 Sabbatsberg-Vasaparken	12.8	0.6		-0.2			-0.2	0.3	32.0	-18.8	13.2	
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	372.0	2.0		3.1			3.1	5.0	384.5	-7.4	377.1	
50016 Sabbatsberg	384.8	2.6		2.9			2.8	5.4	416.5	-26.2	390.3	
H9312700 Kungsträdgården	22.3	0.0					0.0		32.9	-10.6	22.3	
50017 Östra city	22.3	0.0					0.0		32.9	-10.6	22.3	
H9264600 Gamen, Åsötorget	125.9			0.1			0.1	0.1	118.0	8.0	126.0	
50018 Gamen, Södermalm	125.9			0.1			0.1	0.1	118.0	8.0	126.0	
H8001184 Sandhamn	13.3			0.3			0.3	0.3	9.3	6.6	15.9	
H9234425 Ågesta Broväg	101.3	0.5		-0.4			-0.4	0.1	100.0	6.5	106.5	
50020 Farsta vid Ågesta broväg	114.7	0.5		-0.1			-0.1	0.4	109.3	13.1	122.4	
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	21.9	-10.8		10.8			10.8	0.0	-7.9	7.3	-0.6	
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3	1.2	0.1					0.0	0.1		1.5	1.5	
50021 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	23.1	-10.7		10.8			10.8	0.1	-7.9	8.8	0.9	
H9232522 Mikrofilmen (Högdalens Centrum)	13.0	5.0		-1.0			-1.0	4.0	13.2	4.2	17.4	
50023 Högdalens Centrum	13.0	5.0		-1.0			-1.0	4.0	13.2	4.2	17.4	
H8000803 Margretero	4.1	0.1		-0.1			-0.1	0.0	5.0	-0.8	4.2	
H9240707 Annedal, Baltic	538.1	28.7		28.1			28.1	56.7	572.0	120.2	692.2	
50024 Mariehäll	542.2	28.8		28.0			28.0	56.8	577.0	119.3	696.3	
H9243029 Johannelund (Lövstavägen, Johannelund)	56.9	4.9		1.0			1.0	5.9	91.0	-21.5	69.5	
50025 Hässelby Gård vid Lövstavägen	56.9	4.9		1.0			1.0	5.9	91.0	-21.5	69.5	
H8000333 Kistahöjden	20.4	11.9		-10.0			-10.0	1.8	44.5	-4.1	40.4	
H8000603 Kista galleria Torsnästorget	35.8			0.1			0.1	0.1	12.5	23.4	35.9	
H8000747 Kistamässan	71.2			1.0			1.0	1.0	15.2	57.0	72.1	
H8000926 Kista Torn	12.4	7.9		1.0			1.0	8.9	26.0	14.5	40.5	
H8001383 Kista-NOD	45.0	10.9		2.6			2.6	13.5	40.0	18.6	58.6	
H8001868 Torshamnsgatan	6.5	43.7		-35.0			-35.0	8.7	69.0	-2.7	66.3	
H8001883 Kista Gård etapp 3	0.1	2.5		-2.4			-2.4	0.1		18.1	18.1	
H9244234 Kista Gård Bostäder etapp I	42.0	2.1		-1.0			-1.0	1.1	39.3	7.1	46.3	
H9344330 Kista Gård - gator	389.5						0.0	0.0	450.0	-60.4	389.6	
H9344331 Kista Gård - ombyggnad av gator	60.7						0.0	0.0	70.0	-9.3	60.7	
50037 Kista företagsområde	683.6	78.9		-43.7			-43.7	35.3	766.4	62.1	828.5	
H9231323 Gyllene Ratten	191.5	5.6		-0.8			-0.8	4.8	226.0	-28.8	197.2	
50057 Gyllene Ratten	191.5	5.6		-0.8			-0.8	4.8	226.0	-28.8	197.2	
H9382100 Norra Länken	-69.0	3.2		-3.1			-3.1	0.0	56.2	-120.9	-64.7	
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	-69.0	3.2		-3.1			-3.1	0.0	56.2	-120.9	-64.7	

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
H9291000 Sadesärلان	22.0	3.4		-3.1				0.2	25.8	-3.6	22.2	
50065 Engelbrektsskolan/Sadesärلان	22.0	3.4		-3.1				0.2	25.8	-3.6	22.2	
H8000321 Södermalm 7:78 mm	4.3	0.0		0.3				0.3	26.5	27.6	54.1	
50068 Södermalm 7:78 (Maruagårdstjärpan)	4.3	0.0		0.3				0.3	26.5	27.6	54.1	
H9240926 Bromma Blocks stormarknadsområde)	20.4	0.2		0.4				0.6	172.0	20.2	192.2	
50072 Bromma stormarknadsområde	20.4	0.2		0.4				0.6	172.0	20.2	192.2	
H8000716 Rinkebyterassen	14.2	48.9		-31.6				17.3	135.0	3.8	138.8	
H8001165 Rinkebystråket	9.8	65.7		-33.0				32.7	100.0	-5.7	94.3	
H8001258 Rinkeby/Ursvik	3.5	0.1		1.0				1.0	7.0	-2.5	4.5	
H9243729 Vämlinge (Tensta Allé)	3.9	1.4		-1.4				0.0	7.5	-3.4	4.1	
50074 Järvalyftet	31.4	116.1		-65.0				51.1	249.5	-7.8	241.7	
H9297000 Albano	5.2	84.5		-84.0				0.5	168.0	-49.9	118.1	
50087 Albano	5.2	84.5		-84.0				0.5	168.0	-49.9	118.1	
H8000873 Brevlådan	6.5	28.2		-19.9				8.3	58.2	15.3	73.5	
50088 Brevlådan	6.5	28.2		-19.9				8.3	58.2	15.3	73.5	
H8001893 Rosenlundsparken	3.1	1.0		3.0				4.0	72.5	18.7	91.2	
50091 Rosenlundsparken	3.1	1.0		3.0				4.0	72.5	18.7	91.2	
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	0.4									0.4	0.4	
50093 Trollesundsvägen	0.4									0.4	0.4	
H8001536 Båtbyggargatan	131.3							0.0		131.3	131.3	
H9251717 Lugnet 2	281.7	3.0		-2.1				1.0	362.0	-79.4	282.6	
H9251734 Kv Mårtensdal	12.7	3.7		-3.2				0.5	41.1	-1.4	39.7	
H9251735 Fredriksdal	78.9	42.2		-3.3				38.9	76.0	12.3	88.3	
H9251765 Sjöstadporten	243.3			0.5				0.5	224.0	19.8	243.8	
H9251766 Vågskvalpet	32.6	1.1		-1.0				0.0	43.5	-9.9	33.6	
H9251770 Hammarby Gärd	284.5			-0.5				-0.5	299.0	-14.9	284.1	
H9251798 Henriksdalshamnen 1	751.6	47.2		14.4				61.6	821.0	-7.8	813.2	
90000 Hammarby Sjöstad	1,816.6	97.1		4.8				102.0	1,866.6	50.0	1,916.6	
H8001015 Hjorthagen, Västra	317.9	35.0		0.4				35.5	614.5	-55.0	559.5	
H8001100 Hjorthagen Norra 2	97.8	39.6		10.1				49.7	270.7	11.9	282.6	
H8001101 Gasverksområdet Befintligt	61.7	66.6		-12.9				53.6	582.7	5.6	588.3	
H8001166 Värtapiren	379.7	765.1		-153.3				611.9	2,185.0	-58.6	2,126.4	
H8001439 Hjorthagen sopsug	31.1	-7.1		21.1				14.0		6.2	6.2	
H8001479 Bobergsgata	48.2	47.3		-10.5				36.9	380.0	-28.9	351.1	
H8001580 Ängsbotten	26.1	69.0		-10.3				58.6	313.0	-4.1	308.9	
H8001836 Bygglogistikcenter Hjorthagen	38.8	3.6		1.6				5.2	4.0	15.4	19.4	
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	14.3	12.7		-5.9				6.9	99.0	1.7	100.7	
H9298600 Hjorthagen Norra 1	1,229.2	76.2		-1.2				75.0	1,339.1	59.3	1,398.4	
H9394711 Valparaiso	59.7									59.7	59.7	
H9394712 Hamnpåfarten	10.4	6.8		-6.7				0.1	890.0	38.9	928.9	
90005 Norra Djurgårdsstaden	2,314.7	1,114.9		-167.6				947.4	6,678.0	52.0	6,730.0	
H8000356 Hornsberg 10	1.9	0.2						0.2	3.4	-1.2	2.2	
H9270700 Kojan 7	413.1	0.6		1.4				2.0	410.0	7.4	417.4	
H9274700 Glädjen	10.9	2.3		-0.8				1.4	18.0	4.2	22.2	
H9370400 Krillans Krog	15.0	16.6		-15.7				0.9	69.0	-6.9	62.1	
H9370500 Trafikplats Lindhagensgatan	54.3	0.6						0.6	62.0	-4.1	57.9	
H9370600 Lustgården 6	43.9	0.1		-0.1				0.0	36.7	8.7	45.4	
H9371100 Brovakten	38.0	1.1		1.3				2.4	75.0	-34.6	40.4	
H9371300 Kristinebergs slott 11	817.0			-95.0				-95.0		734.6	734.6	

Investeringsnetto	2014							Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
H9375100 Lindhagensgatan	138.1	0.6					0.0	0.7	139.0	0.1	139.1	
H9375300 Nordenflychtsvägen	102.2	-5.1		13.4			13.4	8.3	74.0	36.9	110.9	
H9375400 Kristinebergs Slottspark	48.1	4.6		-2.0			-2.0	2.6	56.1	-2.2	53.9	
H9375410 Kristinebergs strandpark	127.7	0.5		-0.3			-0.3	0.3	80.0	55.0	135.0	
H9378300 Hotell Lindhagensplan	380.6						0.0	0.0	390.0	-9.2	380.8	
90006 Nordvästra Kungsholmen	2,190.8	22.0		-97.8			-97.7	-75.7	1,413.2	788.7	2,201.9	
H9253500 Persikan	150.0									150.0	150.0	
90007 Persikan, Södermalm	150.0									150.0	150.0	
H9280400 Hagastaden	2,699.1	648.0		-39.7			-39.7	608.3	10,393.7	-952.9	9,440.8	
90008 Norra Station inklusive Bellevue	2,699.1	648.0		-39.7			-39.7	608.3	10,393.7	-952.9	9,440.8	
H8000390 Oväder	127.7						0.0	0.0	69.5	58.3	127.7	
90009 Axelsberg-Örnsberg, Hägerstensåsen	127.7						0.0	0.0	69.5	58.3	127.7	
H9232018 Älvsjö Centrum	293.9	19.5		-2.3			-2.3	17.2	322.0	2.7	324.7	
90010 Älvsjö Centrum	293.9	19.5		-2.3			-2.3	17.2	322.0	2.7	324.7	
H9551100 Slussen	1,245.3	532.1	-59.4	-65.1			-124.6	407.5	6,049.5	2,042.0	8,091.5	
90011 Slussen	1,245.3	532.1	-59.4	-65.1			-124.6	407.5	6,049.5	2,042.0	8,091.5	
H9242737 Bromstens industriområde	1.5									1.5	1.5	
90015 Bromsten industriområde	1.5									1.5	1.5	
H8001744 Årstastråket Etapp 1	12.7	47.5		-21.6			-21.6	25.9	170.0	-27.5	142.5	
90017 Årstastråket	12.7	47.5		-21.6			-21.6	25.9	170.0	-27.5	142.5	
H9230001 Kraftledningstunnel	635.2	5.0		-4.8			-4.8	0.3	635.0	4.8	639.8	
90018 Kraftledningstunnel Årsta	635.2	5.0		-4.8			-4.8	0.3	635.0	4.8	639.8	
H8001470 Stockholmsarenan	0.4	0.0					0.0	0.0		0.4	0.4	
H8001587 Slakthusområdet	500.1									500.1	500.1	
90019 Söderstaden	500.5	0.0					0.0	0.0		500.5	500.5	
H9242214 Alvik-Akka	220.0									220.0	220.0	
90023 Alvik-Akka	220.0									220.0	220.0	
Summa stora genomförandeprojekt	14,832.6	2,848.0	-59.4	-571.4			-630.6	2,217.4	31,419.3	2,771.7	34,191.0	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr												
<i>Beslutade av nämnd</i>												
H8000298 De Gamlas Vännen	18.1	0.9		-0.8			-0.8	0.1	21.0		18.2	
H8000305 Holmögadd	17.3			2.3			2.3	2.3	16.0		19.6	
H8000334 Ramsökaren	0.6	0.5		-0.4			-0.4	0.1	2.0		0.7	
H8000336 Plymen	0.9	1.1		-1.0			-1.0	0.0	3.6		2.8	
H8000357 Tranebergsången	6.1	9.0		-8.9			-8.9	0.1	35.0		34.9	
H8000370 Sättra ridanläggning	1.1	0.6		0.8			0.8	1.4	10.0		7.8	
H8000387 Plomben	7.1			0.4			0.4	0.4	3.5		7.5	
H8000398 Lillsjönsvägen	1.5	3.7		-2.8			-2.8	0.9	7.0		3.0	
H8000411 Göta Ark	1.3	0.3		-0.3			-0.3	0.0	25.0		23.7	
H8000412 Sänket	0.3	1.8		-1.8			-1.8	0.1			3.7	
H8000594 Sillö	7.6			0.7			0.7	0.7			27.9	
H8000600 Syllen	1.2	8.6		2.4			2.4	10.9	24.0		40.3	
H8000638 Urverket	0.7	6.0		-2.7			-2.7	3.3	9.5		10.0	
H8000639 Tippen	10.1						0.0	0.0	9.5		10.2	
H8000702 Krysanterium	0.8	0.1		0.1			0.1	0.2			1.0	
H8000719 Rosteriet	0.4	0.1		-0.1			-0.1	0.0			0.4	
H8000724 Bäverungen	3.2	1.1		-0.4			-0.4	0.6	4.0		3.9	
H8000730 Sturen Större 12	0.4	1.7		-1.5			-1.5	0.2			1.8	

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
H8000732 Dalbon	3.2	1.1		-1.1			-1.1	0.0	3.5		3.2	
H8000740 Triangelmtomten (del Sätra 2:1)	0.6			0.1			0.1	0.1			0.9	
H8000773 Långbro bollplan	4.6						0.0	0.0	5.0		4.6	
H8000779 Vinterviken, Aspudden 1:1	1.1			0.1			0.1	0.1			1.9	
H8000780 Stora Mossens Backe	2.1	4.1		-2.8			-2.8	1.3	9.7		11.5	
H8000791 Plomben etapp II	8.6	5.4		-3.9			-3.9	1.5	9.7		10.4	
H8000799 Pepparvägen	10.5	1.5		-0.1			-0.1	1.4	24.3		11.9	
H8000801 Paternoster	2.0			0.6			0.6	0.6	3.1		2.9	
H8000804 Nybohovsbacken	5.2	27.3		-10.6			-10.6	16.7	71.0		66.8	
H8000811 Racketen	1.9	0.0		1.7			1.7	1.8	9.0		28.6	
H8000825 Sulitelma	0.1	3.4		-3.3			-3.3	0.1			0.2	
H8000826 Bryggvägen	2.5	32.1		-28.7			-28.7	3.4	48.0		75.9	
H8000827 Martallen	1.1	0.6		-0.5			-0.5	0.1	16.0		15.3	
H8000829 Stenyxan	5.7			0.3			0.3	0.3	5.6		6.0	
H8000836 Galleria Hornstull	38.7			0.2			0.2	0.2	24.0		39.0	
H8000851 Resare Bengts Plan	0.8	2.4		-2.2			-2.2	0.3	2.0		2.9	
H8000852 Kv Duggregnet	5.8	7.6		1.9			1.9	9.5	29.3		34.4	
H8000886 Vårvetet	1.4	7.6		-3.0			-3.0	4.6	11.0		7.6	
H8000887 Skogsstjärnan	6.4	10.0		-8.0			-8.0	2.0	55.0		54.9	
H8000893 Blåsippbacken	7.9	0.1		0.1			0.1	0.2	7.1		8.1	
H8000898 Smältrullen	0.3	0.0					0.0	0.0			0.4	
H8000915 Källandsö	34.7	1.9		-1.8			-1.8	0.1	42.0		37.5	
H8000916 Örlen	0.3	2.1		-2.1			-2.1	0.0			1.8	
H8000932 Tummaren	11.5	2.0		1.1			1.1	3.1	9.3		14.6	
H8000933 Tjärtunnan	1.5	15.9		-15.5			-15.5	0.4	17.4		16.7	
H8000936 Dalen	1.4	2.7		-2.5			-2.5	0.2	7.3		7.2	
H8000943 Tallkrogsvägen	0.4	2.0		-1.1			-1.1	0.9			1.9	
H8000946 Hydrografen	3.7	4.9		-2.9			-2.9	2.0	27.6		34.0	
H8000955 Tegelstenen	3.7	0.1		0.8			0.8	0.9	5.1		4.9	
H8000957 Minneskortet	1.9	0.3		4.6			4.6	4.9			6.9	
H8000960 Åkeshovs Slott	1.4	0.1		-0.1			-0.1				6.0	
H8000995 Björketorpsvägen	0.8	1.3		-1.3			-1.3		8.9		0.8	
H8000996 Riksbyskolan	3.7	0.7		-0.7			-0.7		7.4		4.4	
H8001003 Tvärbana Norr	1.7			-0.8			-0.8	-0.8			3.6	
H8001011 Ulvsunda Slott	1.2	0.1		-0.9			-0.9	-0.8			17.3	
H8001038 Ulvsunda	101.5										101.5	
H8001059 Kransbindarvägen	2.7	5.8		-4.7			-4.7	1.2	9.1		8.2	
H8001062 Blodboksgränd	0.7	4.5		-1.5			-1.5	3.0	7.5		4.9	
H8001120 Hedvig 1,2,3	0.1	0.2		-0.2			-0.2		0.2		0.3	
H8001135 Kolbotten (fd Kolryssen)	0.3	4.1		-3.5			-3.5	0.6	4.6		4.2	
H8001137 Ekholmsvägen	6.4	2.1		-0.8			-0.8	1.3	8.7		7.8	
H8001149 Korthållaren 5	1.0	1.4		-1.4			-1.4	0.0	6.7		6.1	
H8001150 Stämpelfärgen 3	0.1	0.1		-0.1			-0.1	0.0	1.7		1.4	
H8001151 Vällingbyvägen Råckstavägen	0.3	2.3		-0.8			-0.8	1.5	9.3		6.0	
H8001163 Ejdern	0.6	0.7		1.1			1.1	1.9	3.2		3.3	
H8001171 Linneduken	0.3	1.8		-1.6			-1.6	0.2	2.0		2.3	
H8001215 Stillbilden	13.4	0.1		0.5			0.5	0.6	12.8		14.0	
H8001216 Valvankaret	0.2	0.6		-0.5			-0.5	0.1	0.8		0.8	
H8001239 Bagarmossen-Skarpnäck, program	11.6										11.6	

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2013	VP netto	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 203912
H8001249 Vattenfallet 2	0.4	0.1					0.0	0.1	1.0		0.8	
H8001274 Stora Sköndal 2	4.2	19.0		-12.5			-12.5	6.5	47.0		22.1	
H8001279 Tryckläset	7.4	2.8		3.0			3.0	5.8	9.5		13.5	
H8001283 Spårväg City	0.0										0.0	
H8001298 Modet	0.2	0.2		0.7			0.7	0.9	4.0		2.9	
H8001330 Främlingsvägen	1.9	4.7		-3.6			-3.6	1.1	7.8		7.8	
H8001348 Kansliskrivaren	0.1						0.0	0.0			0.1	
H8001369 Borgarståndet	0.6	4.9		-4.7			-4.7	0.2	2.2		5.7	
H8001377 Regndroppen	1.1	5.2		0.7			0.7	5.9	9.0		7.9	
H8001400 Dellen/Bränningevägen	0.4	5.3		-5.0			-5.0	0.3	5.4		4.6	
H8001408 Sparbanksboken	1.6	1.4		0.8			0.8	2.2	27.0		21.8	
H8001442 Växeln	0.7						0.0	0.0			0.7	
H8001443 Sykorgen	0.4	0.8		-0.4			-0.4	0.4	2.6		2.3	
H8001456 Utsikten	0.1	0.1					0.0	0.1	2.7		2.7	
H8001474 Läslampan	0.3	4.1		-3.7			-3.7	0.3	4.7		4.0	
H8001484 Strandviolen 6	1.5	0.3		-0.2			-0.2	0.1	3.5		2.0	
H8001496 Spångaviadukten	7.5										8.8	
H8001511 Nya Strandbad, Södermalm	3.8			0.5			0.5	0.5	3.2		4.3	
H8001535 Juryn 6	0.1	0.2		-0.2			-0.2	0.0	0.2		0.2	
H8001543 Borrvägen	0.2	0.6		-0.4			-0.4	0.1	7.3		7.0	
H8001566 Hangaren 3	0.3	0.6		-0.2			-0.2	0.3	0.9		0.7	
H8001568 Lövholmsvägen	0.9	6.1		0.1			0.1	6.2	30.0		34.7	
H8001621 Kanslichefen	0.3	0.3		-0.1			-0.1	0.2	5.3		5.7	
H8001635 Åsnen	0.4	1.6		-1.5			-1.5	0.1			3.2	
H8001642 Baslinjen	3.0	2.2		-2.1			-2.1	0.1			3.1	
H8001659 Hästen	0.3	0.0					0.0				0.3	
H8001667 Värmlandsvägen//Pepparvägen	0.1	0.2		-0.1			-0.1	0.1	2.0		1.9	
H8001697 Stjernströmsvägen	0.6	0.2		0.8			0.8	1.0	24.0		23.6	
H8001740 Enskedeterrassen	0.2	0.0					0.0	0.0	0.2		0.3	
H8001844 Hallen 1	2.4	0.2		-0.1			-0.1	0.0	2.5		2.4	
H8001980 Tabulaton	0.1	0.0					0.0	0.0	0.2		0.1	
H8001990 Flygeleven	0.1	0.0		0.1			0.1	0.1			0.2	
H8002033 Ladugårdsgärde 1:16 (försäljning)	0.0			0.1			0.1	0.1			0.4	
H8002035 Ekesiö	0.8	0.1		1.6			1.6	1.6	25.1		23.0	
H8002056 Giggen 25	0.0	0.6		-0.6			-0.6	0.0	2.3		2.2	
H8002100 Gladan 2 o 8	0.1	0.6		0.1			0.1	0.7			3.0	
H8002151 Tankebyggarordern	0.0	0.0					0.0	0.0			0.1	
H8002208 Induktorn 33-ny gc-väg-Ulvsunda ind				1.8			1.8	1.8	1.9		1.8	
H8002309 Kommungränsändring - Kymlingelänken				1.5			1.5	1.5			1.5	
H8002343 Möbler till förtätning landskap mm 2014				0.6			0.6	0.6			0.6	
H9231116 Sättra Centrum, södra delen	19.4						0.0	0.0	19.4		19.5	
H9231646 Långbro Sjukhus Etapp 2	8.5	0.0		0.2			0.2	0.2	9.0		8.7	
H9231921 Iskarnevalen	41.6						0.0	0.0	47.1		41.6	
H9232823 Fickuret	4.5	0.0		0.6			0.6	0.6	8.2		5.1	
H9233421 Jämlikheten	4.3			0.3			0.3	0.3	4.6		4.5	
H9233422 Proberaren	1.0	2.6		-1.3			-1.3	1.3	3.7		2.2	
H9234141 Hundkappen	23.9						0.0	0.0	14.8		23.9	
H9234205 Skrubba Malmväg	12.0	0.0					0.0	0.0	9.0		12.1	
H9234315 Fagersjö Centrum	7.3			0.3			0.3	0.3	8.3		7.6	

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
H9234439 Hammarö	0.4	0.3		-0.2				0.0			0.4	
H9234440 Västboda BP	3.3	1.6		-1.6			-1.6	0.0	4.9		4.9	
H9234721 Limkakan m fl	7.0						0.0	0.0	7.0		7.0	
H9235020 Stora Sköndal	39.4	0.5					0.0	0.5	40.1		39.9	
H9235030 Perstorp 3 Sth.hem	3.8	0.2		-0.1			-0.1	0.0			4.0	
H9235122 Sägverksgatan	1.7	0.3		-0.3			-0.3		2.0		1.7	
H9240108 Gustafs Ill:s Väg	1.9						0.0	0.0	3.4		1.9	
H9240207 Beckomberga, exploatering	15.4	0.2		0.1			0.1	0.3			15.9	
H9240838 Futharken	24.2	9.2		-9.2			-9.2		32.1		24.2	
H9241505 Tänkespråket	3.2			0.3			0.3	0.3	2.3		3.6	
H9241714 Ordensgraden	6.7	0.4		-0.4			-0.4		5.0		7.0	
H9243726 Hjulsta Backar	7.0	0.0					0.0		1.6		7.1	
H9243727 Järinge	23.7						0.0	0.0	1.9		23.8	
H9244106 Hässelby Strand Centrum	37.8	3.4		-3.0			-3.0	0.4	40.7		58.4	
H9244109 Melongatan (flerbostadshus)	15.7	0.6		-0.6			-0.6	0.0	18.1		18.4	
H9244704 Tumultet (Småa)	1.0	0.2		2.0			2.0	2.1			8.3	
H9262300 Rackarbergen	3.1	8.1		-0.1			-0.1	8.0	10.0		11.1	
H9290800 Svea Artilleri	17.5			0.4			0.4	0.4	32.5		17.9	
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	24.8			-4.0			-4.0	-4.0	9.6		20.9	
H9338013 Älvsjömässan (lokaler)	15.9						0.0	0.0	13.8		15.9	
H9344330 Kista Gård - gator	5.2										5.2	
H9361000 Bylingen	8.9						0.0	0.0	15.5		8.9	
H9384800 Citybanan	3.4			-0.2			-0.2	-0.2			3.2	
H9956550 Järvaället	29.3	1.3		-1.3			-1.3		25.0		30.6	
0 Övriga projekt	861.2	287.6		-151.0			-150.6	137.1	1,315.8		1,627.4	
Summa övriga genomförandeprojekt	861.2	287.6		-151.0			-150.6	137.1	1,315.8		1,627.4	
Summa genomförandeprojekt	15,693.8	3,135.6	-59.4	-722.4			-781.2	2,354.4	32,735.2	2,771.7	35,818.4	
Planeringsprojekt			-781.8						Inr beslut			
8 8 Investeringar				82.5			82.5	82.5		82.5	82.5	
8 8 Investeringar				82.5			82.5	82.5		82.5	82.5	
8000706 Lövholmen	0.5	2.2					-2.1	0.1		0.6	0.6	
8000797 Lövholmen, MoT's del	0.1			-2.1						0.1	0.1	
H8000706 Lövholmen	0.5	2.2		-2.1			-2.1	0.1		0.7	0.7	
8000783 Skärsliparen	0.3	0.1		0.1			0.1	0.1	48.7	-48.3	0.4	
H8000783 Skärsliparen	0.3	0.1		0.1			0.1	0.1	48.7	-48.3	0.4	
8000784 Brandstegen	0.7	1.1					-0.8	0.2	47.0	-1.1	45.9	
8001356 Brandstegen, MoT's del	0.4			-0.4			0.4	0.4		0.8	0.8	
H8000784 Brandstegen	1.1	1.1		-0.4			-0.4	0.7	47.0	-0.3	46.7	
8000800 Projekt i tidigt skede, Innerstad	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	
8000822 Projekt i tidigt skede, MoT's del	0.0									0.0	0.0	
H8000800 Projekt i tidigt skede, Innerstad	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	
8000805 Västerled	1.0	3.6					-3.4	0.2	36.0	11.6	47.6	
8001391 Västerled, MoT's del	2.3			-1.6			1.8	1.8		4.1	4.1	
H8000805 Västerled	3.3	3.6		-1.6			-1.6	1.9	36.0	15.7	51.7	
8000824 Ullerudsbacken	1.0	4.7					-4.6	0.1		7.9	7.9	
8001365 Ullerudsbacken MoT's del	0.0			-3.8			0.8	0.8		0.8	0.8	
H8000824 Ullerudsbacken	1.1	4.7		-3.8			-3.8	0.9		8.7	8.7	
8000845 Stigberget, förskola	0.2	0.2					-0.2	0.0		0.3	0.3	

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
8000925 Stigberget, förskola, MoT's del	0.0			-0.2							0.0	0.0
H8000845 Stigberget, förskola	0.2	0.2		-0.2			-0.2	0.0			0.3	0.3
8001681 Nya Reket	0.0										0.0	0.0
H8000873 Brevlådan	0.0										0.0	0.0
8000884 Orkanen	0.3	1.8					-1.7	0.1	3.0		4.6	7.6
8000912 Orkanen, MoT's del	0.0			-1.7			0.0	0.0			0.0	0.0
H8000884 Orkanen	0.3	1.8		-1.7			-1.7	0.1	3.0		4.7	7.7
8000892 Grantoppsgränd	0.2	2.2					-2.1	0.1	6.3		1.2	7.4
8000931 Grantoppsgränd, MoT's del	0.3			-1.7			0.4	0.4			0.6	0.6
H8000892 Grantoppsgränd	0.5	2.2		-1.7			-1.7	0.4	6.3		1.8	8.1
8000894 Sparrisbacken	0.3	0.1					-0.1	0.2	0.2		0.1	0.3
8001221 Sparrisbacken MoT's del	0.1			-0.1							0.1	0.1
H8000894 Sparrisbacken	0.4	0.1		-0.1			-0.1		0.2		0.2	0.4
8000934 Enskede Gärd, gymnasium	1.4	1.2					-1.0	0.2			60.0	60.0
8001817 Enskede Gärd, gymnasium MoT's del	0.6			-0.2			0.7	0.7			1.4	1.4
H8000934 Enskede Gärd gymnasium	2.1	1.2		-0.2			-0.2	1.0			61.3	61.3
8000942 Träklotsen (fd Drögen)	0.2	0.5					-0.4	0.1	8.2		0.1	8.3
8001929 Träklotsen (fd Drögen) MoT's del	0.1			-0.3			0.1	0.1			0.1	0.1
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	0.3	0.5		-0.3			-0.3	0.2	8.2		0.2	8.4
8000947 Värmlandsvägen	0.4	0.0					0.1	0.1			4.4	4.4
8001628 Värmlandsvägen, MoT's del	0.1			0.1			0.0	0.0			0.1	0.1
H8000947 Värmlandsvägen	0.5	0.0		0.1			-0.1	0.1			4.6	4.6
8000956 Bedaröbacken	0.3	7.1					-7.0	0.2	7.8		-0.6	7.2
8001449 Bedaröbacken, MoT's del	0.2			-6.6			0.4	0.4			0.6	0.6
H8000956 Bedaröbacken	0.5	7.1		-6.6			-6.6	0.5	7.8		0.0	7.8
8000961 Barlasten	0.3	0.4		-0.4			-0.4	0.0			0.8	0.8
H8000961 Barlasten	0.3	0.4		-0.4			-0.4	0.0			0.8	0.8
8000977 Måbärsstigen	0.3			0.1			0.1	0.1	3.0		1.7	4.7
8001343 Måbärsstigen, MoT's del	0.1										0.1	0.1
H8000977 Måbärsstigen	0.5			0.1			0.1	0.1	3.0		1.9	4.9
8000998 Timpenningen	0.0			0.1			0.1	0.1			0.2	0.2
H8000998 Timpenningen	0.0			0.1			0.1	0.1			0.2	0.2
8001035 Plankan	0.2	0.1					0.0	0.0	17.3		2.4	19.6
8001116 Plankan, MoT's del	0.1										0.1	0.1
H8001035 Plankan	0.3	0.1					0.0	0.0	17.3		2.5	19.7
8001107 Värbergstoppen	0.3	0.4					-0.3	0.1	14.6		14.8	29.4
8001689 Värbergstoppen MoT's del	0.5			-0.3			0.0	0.0			0.5	0.5
H8001107 Värbergstoppen	0.8	0.4		-0.3			-0.3	0.1	14.6		15.3	29.9
8001110 Nockebyskogen	0.4	1.0					-0.8	0.1	9.4		27.3	36.7
8001578 Nockebyskogen MoT's del	0.3			1.1			2.0	2.0			2.2	2.2
H8001110 Nockebyskogen	0.7	1.0		1.1			1.1	2.1	9.4		29.6	39.0
8001139 Bredängs Centrum	0.3	4.2					-4.1	0.1	6.3		-0.4	5.9
8001312 Bredängs Centrum, MoT's del	0.2			-4.0			0.1	0.1			0.2	0.2
H8001139 Bredängs Centrum	0.5	4.2		-4.0			-4.0	0.2	6.3		-0.1	6.2
8001140 Värbergsvägen	0.8	0.1					0.2	0.4	83.0		34.7	117.7
8001142 Värbergsvägen MoT's del	1.8			0.2							1.8	1.8
H8001140 Värbergsvägen	2.5	0.1		0.2			0.2	0.4	83.0		36.5	119.5
8001141 Älgrytevägen (vid Vårfrugillet)	0.2	0.0					0.0	0.0			0.4	0.4
8001775 Älgrytevägen (vid Vårfrugillet), MoT's	0.0										0.0	0.0

Investeringsnetto	2014							Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
H8001141 Ålgrytevägen (vid Vårfrugillet)	0.2	0.0						0.0	0.0		0.4	0.4
8001147 Basaren	0.6	3.7					-3.4	0.3	7.8	-0.4		7.4
8001190 Basaren MoT's del	0.0						0.4	0.4		0.5		0.5
8002026 Ture Nermans Gränd	0.1			-2.9						0.1		0.1
H8001147 Basaren	0.8	3.7		-2.9			-2.9	0.7	7.8	0.2		8.0
8001189 Snösätra	2.0	6.3					-6.1	0.2	48.0	-5.2		42.8
8001560 Snösätra MoT's del	0.7			-5.2			0.9	0.9		1.6		1.6
H8001189 Snösätra	2.6	6.3		-5.2			-5.2	1.1	48.0	-3.6		44.4
8001268 Rubinvägen	0.3	3.3					-3.3	0.0		0.6		0.6
8001909 Rubinvägen, MoTs del	0.9			-2.0			1.2	1.2		2.1		2.1
H8001268 Rubinvägen	1.2	3.3		-2.0			-2.0	1.3		2.7		2.7
8001276 Solberga Bollplan	0.9	2.2					-1.9	0.3	14.5	10.9		25.4
8001607 Solberga Bollplan MoT's del	0.7			-0.4			1.4	1.4		2.1		2.1
H8001276 Solberga bollplan	1.6	2.2		-0.4			-0.4	1.7	14.5	13.0		27.5
8001278 Filmen	0.3	0.1					0.1	0.1		0.4		0.4
8001722 Filmen, MoT's del	0.0			0.1						0.0		0.0
H8001278 Filmen	0.3	0.1		0.1			0.1	0.1		0.4		0.4
8001284 Spårväg City	0.1						0.0	0.0		0.1		0.1
H8001283 Spårväg City	0.1						0.0	0.0		0.1		0.1
8001285 Vita Liljans Väg	0.0	0.3		-0.2			-0.2	0.1	3.6	0.4		4.0
H8001285 Vita Liljans Väg	0.0	0.3		-0.2			-0.2	0.1	3.6	0.4		4.0
8001292 Magelungen	1.4	1.0		-1.0			-1.0	0.0	15.0	-0.4		14.6
H8001292 Magelungen	1.4	1.0		-1.0			-1.0	0.0	15.0	-0.4		14.6
8001315 Triglyfen	0.1	0.6		-0.6			-0.6	0.0	0.8	0.0		0.7
H8001315 Triglyfen	0.1	0.6		-0.6			-0.6	0.0	0.8	0.0		0.7
8001316 Ceremonin	0.3	0.5					-0.5	0.1		0.4		0.4
8001322 Ceremonin, MoT's del	0.0			-0.5						0.0		0.0
H8001316 Ceremonin	0.3	0.5		-0.5			-0.5	0.1		0.4		0.4
8001349 Valhallavägen	5.0	5.3					-2.2	3.1	260.0	-4.3		255.7
8001473 Valhallavägen, MoT's del	2.2			-1.1			1.1	1.1		3.3		3.3
H8001349 Valhallavägen	7.2	5.3		-1.1			-1.1	4.2	260.0	-0.9		259.1
8001375 Snödroppen	0.2	0.9					-0.7	0.1	7.0	3.2		10.2
8001833 Snödroppen MoT's del	0.1			-0.6			0.1	0.1		0.2		0.2
H8001375 Snödroppen	0.3	0.9		-0.6			-0.6	0.3	7.0	3.4		10.4
8001376 Solvärmen	0.2	0.5		-0.5			-0.5	0.0		0.2		0.2
H8001376 Solvärmen	0.2	0.5		-0.5			-0.5	0.0		0.2		0.2
8001380 Ältabergsvägen	1.2	2.5		-2.5			-2.5	0.0	6.7	-3.1		3.6
H8001380 Ältabergsvägen	1.2	2.5		-2.5			-2.5	0.0	6.7	-3.1		3.6
8001395 Bibliotekarien	0.3	3.2					-3.1	0.1	7.0	-0.3		6.7
8001646 Bibliotekarien MoT's del	0.0			-3.1			0.0	0.0		0.0		0.0
H8001395 Bibliotekarien	0.3	3.2		-3.1			-3.1	0.1	7.0	-0.3		6.7
8001396 Diktsamlingen	0.4	1.9		-1.8			-1.8	0.0	6.0	-0.2		5.8
8001645 Diktsamlingen MoT's del	0.1						0.0	0.0		0.2		0.2
H8001396 Diktsamlingen	0.5	1.9		-1.8			-1.8	0.1	6.0	-0.1		5.9
8001407 Skattsedeln	0.3	1.3		-0.5			-1.2	0.1		17.0		17.0
8800601 Skattsedeln MoTs del	1.5						0.7	0.7		2.2		2.2
H8001407 Skattsedeln	1.8	1.3		-0.5			-0.5	0.8		19.2		19.2
8001455 Kråksåtrabacken	0.1	1.1					-1.1			0.1		0.1
8001738 Kråksåtrabacken, MoT's del	0.0			-1.1						0.0		0.0

Investeringsnetto	2014							Totalt projektet					
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt						
H8001455 Kråksätrabacken	0.1	1.1		-1.1								0.1	0.1
8001465 Spårväg Syd	0.1	0.0					-1.1					0.1	0.1
H8001465 Spårväg Syd	0.1	0.0					0.0					0.1	0.1
8001466 Silvret	0.3	1.7					-1.6	0.1		2.5		4.8	7.3
8001832 Silvret, MoT's del	0.0			-1.6			0.0	0.0				0.1	0.1
H8001466 Silvret	0.4	1.7		-1.6			-1.6	0.1		2.5		4.9	7.4
8001472 Blomkronan	0.1	0.1					0.0	0.0				0.7	0.7
8001816 Blomkronan MoT's del	0.0						0.0	0.0				0.0	0.0
H8001472 Blomkronan	0.1	0.1					0.0	0.0				0.7	0.7
8001483 Kärrtorp C	0.8	0.3					-0.1	0.2		20.8		-0.7	20.1
8001749 Kärrtorp C MoT's del	0.6			0.7			0.8	0.8				1.4	1.4
H8001483 Kärrtorp C	1.4	0.3		0.7			0.7	1.0		20.8		0.6	21.4
8000190 Spångaviadukten, MoT's del	0.3							0.2		113.0		0.3	0.3
8001496 Spångaviadukten	0.5	0.5		-0.3			-0.3	0.2		113.0		-8.0	105.0
H8001496 Spångaviadukten	0.8	0.5		-0.3			-0.3	0.2		113.0		-7.7	105.3
8001518 Lillsjönäs 4	0.2	3.4					-3.3	0.1		7.3		-1.5	5.8
8001923 Lillsjönäs 4, MoT's del	0.1			-3.2			0.0	0.0				0.1	0.1
H8001518 Lillsjönäs 4	0.3	3.4		-3.2			-3.2	0.1		7.3		-1.4	5.9
8001553 Fagersjövågen	0.2	0.3		0.4			0.0	0.3				8.2	8.2
8002077 Fagersjövågen MoT's del	0.0			0.4			0.4	0.4				0.5	0.5
H8001553 Fagersjövågen	0.2	0.3		0.4			0.4	0.7				8.7	8.7
8001574 Samsö	0.5	2.9					-2.7	0.2				32.7	32.7
8001982 Samsö, MoT's del	0.1			-2.2			0.5	0.5				0.6	0.6
H8001574 Samsö	0.6	2.9		-2.2			-2.2	0.7				33.3	33.3
8001589 Prosten	0.1			0.5			0.1	0.1		15.0		-1.9	13.1
8002255 Prosten MoT's del				0.5			0.3	0.3				0.3	0.3
H8001589 Prosten	0.1			0.5			0.5	0.5		15.0		-1.6	13.4
8001600 Anisen	0.1	0.3					-0.3	0.1				9.7	9.7
8001985 Anisen MoT's del	0.0			-0.3			0.0	0.0				0.0	0.0
H8001600 Anisen	0.2	0.3		-0.3			-0.3	0.1				9.7	9.7
8001617 Vagnhallen 15	0.1	0.0					0.0	0.0				0.1	0.1
H8001617 Vagnhallen 15	0.1	0.0					0.0	0.0				0.1	0.1
8001623 Örnberg 2	0.2	0.1					0.0	0.0		9.5		8.4	17.9
8001850 Örnberg 2, MoT's del	0.0						0.0	0.0				0.0	0.0
H8001623 Örnberg 2	0.2	0.1					0.0	0.1		9.5		8.4	17.9
8001624 Ståthällaren 5	0.2	10.0					-9.9	0.1				9.7	9.7
8001807 Ståthällaren 5, MoT's del	0.8			-9.9			0.0	0.0				0.8	0.8
H8001624 Ståthällaren 5	1.0	10.0		-9.9			-9.9	0.1				10.5	10.5
8001706 Springbrunnen	0.1	0.2		-0.2			-0.2	0.0		1.9		-0.1	1.8
H8001706 Springbrunnen	0.1	0.2		-0.2			-0.2	0.0		1.9		-0.1	1.8
8001711 Snöfallet	0.1	1.2					-1.2			1.0		-0.9	0.1
8001712 Snöfallet MoT's del	0.1			-1.2								0.1	0.1
H8001711 Snöfallet	0.2	1.2		-1.2			-1.2			1.0		-0.8	0.2
8001752 Väktaren	0.1	0.2					0.0	0.2		0.1		-3.0	-2.9
H8001752 Väktaren	0.1	0.2					0.0	0.2		0.1		-3.0	-2.9
8001763 Bysten	0.2	0.5					-0.4	0.1		5.0		3.8	8.8
8002029 Bysten MoT's del	0.0			-0.4			0.0	0.0				0.0	0.0
H8001763 Bysten	0.2	0.5		-0.4			-0.4	0.1		5.0		3.9	8.9
8001824 Skärkarlen, ungdomsbostäder	0.0	2.2					-2.1	0.1		0.2		2.4	2.6

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
8002073 Skärkarlen, ungdomsbostäder MoTs												
H8001824 Skärkarlen, ungdomsbostäder	0.0	2.2		-2.0			0.1	0.1			0.1	0.1
8001825 Ekebergabacken	0.2	0.2		-2.0			-2.0	0.2	0.2	0.2	2.5	2.7
8001945 Ekebergabacken, MoTs del	0.0						0.0	0.2	0.3	0.3	12.8	13.1
8002095 Perstorp	0.0						0.2	0.2			0.2	0.2
H8001825 Ekebergabacken	0.2	0.2		0.2			0.2	0.4	0.3	0.3	-0.3	0.0
8001829 Ölet	0.0	0.0					0.0	0.0	0.6	0.6	12.7	13.3
H8001829 Ölet	0.0	0.0					0.0	0.0			0.3	0.3
8001839 Rågsvedsvägen	-0.1	1.9					-1.8	0.0	2.4	2.4	-0.4	2.0
8002282 Rågsvedsvägen MoTs del							0.0	0.0			0.0	0.0
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	-0.1	1.9		-1.8			-1.8	0.1	2.4	2.4	-0.4	2.0
8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0.1	0.2					-0.1	0.1	4.6	4.6	-1.8	2.8
8001907 Eklångsvägen/Långhalsvägen MoTs	0.1						0.0	0.0			0.1	0.1
H8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0.2	0.2		-0.1			-0.1	0.1	4.6	4.6	-1.6	3.0
8001886 Ordonansen 5	0.1	5.8					-5.8	0.0	0.1	0.1	4.7	4.8
H8001886 Ordonansen 5	0.1	5.8		-5.8			-5.8	0.0	0.1	0.1	4.7	4.8
8001902 Hyppinge-Risinge, MoTs del	0.1						1.5	1.5			1.5	1.5
H8001899 Hyppinge-Risinge	0.1			1.5			1.5	1.5			1.5	1.5
8001904 Gengasen 4	0.1	0.1					0.1	0.3	0.3	0.3	9.4	9.7
8002163 Gengasen 4 MoTs del							0.3	0.3			0.3	0.3
H8001904 Gengasen 4	0.1	0.1		0.4			0.4	0.6	0.3	0.3	9.7	10.0
8001915 Bänkskåpet	0.1	2.2					-2.2	0.1	6.1	6.1	-0.5	5.6
8002028 Bänkskåpet MoTs del	0.0						0.0	0.0			0.0	0.0
H8001915 Bänkskåpet	0.1	2.2		-2.2			-2.2	0.1	6.1	6.1	-0.5	5.6
8001965 Hässjan	0.1	0.1					-0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4
H8001965 Hässjan	0.1	0.1		-0.1			-0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4
8001975 Åstorp II	0.3	0.5					-0.3	0.3	5.3	5.3	0.1	5.4
8001981 Åstorp II MoTs del	0.0						0.7	0.9			0.9	0.9
H8001975 Åstorp II	0.3	0.5		0.7			0.7	1.2	5.3	5.3	1.1	6.4
8002020 Mälarbanan	0.2	0.1					0.3	0.4			1.9	1.9
H8002020 Mälarbanan	0.2	0.1		0.3			0.3	0.4			1.9	1.9
8002025 Kölden	0.0	0.2					-0.2		6.0	6.0	-6.0	0.0
H8002025 Kölden	0.0	0.2		-0.2			-0.2		6.0	6.0	-6.0	0.0
8002034 Dalen 21	0.1	0.1					-0.1	0.0	0.6	0.6	12.7	13.3
8002123 Dalens bollplan		0.0					0.0		0.4	0.4	-0.1	0.3
8002179 Dalen 21 MoTs del	0.0						0.5	0.6			0.6	0.6
H8002034 Dalen 21	0.1	0.1		0.5			0.5	0.6	1.0	1.0	13.2	14.2
8002036 Hästskon 12	0.1						0.1	0.1			0.2	0.2
H8002036 Hästskon 12	0.1			0.1			0.1	0.1			0.2	0.2
8002037 Anholt	0.2	0.6					-0.2	0.4	8.7	8.7	-0.4	8.3
8002072 Anholt MoTs del	0.4						2.3	2.4			2.9	2.9
H8002037 Anholt	0.6	0.6		2.3			2.3	2.9	8.7	8.7	2.5	11.2
8002041 Perspektivet	0.1	0.7					-0.6	0.0	2.0	2.0	-0.4	1.6
8002092 Perspektivet MoTs del	0.0										0.0	0.0
H8002041 Perspektivet	0.1	0.7		-0.6			-0.6	0.0	2.0	2.0	-0.4	1.6
8002048 Norra Djurgårdsstaden Innovation	-0.2	11.4					-4.7	6.8			83.4	83.4
H8002048 Norra Djurgårdsstaden Innovation	-0.2	11.4		-4.7			-4.7	6.8			83.4	83.4
8002054 Sätervallen	0.0	0.2					-0.1	0.0	1.1	1.1	-0.3	0.8
8002133 Sätervallen MoTs del							0.0	0.0			0.0	0.0

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
H8002054 Sätervallen	0.0	0.2		-0.1				0.0			0.8	
8002062 Glidet	0.2	0.5					0.4	0.9	8.0	0.1	8.1	
8002199 Glidet MoTs del	0.0			0.5			0.1	0.1		0.1	0.1	
H8002062 Glidet	0.2	0.5		0.5			0.5	1.0	8.0	0.2	8.2	
8002101 Tanklocket	0.1	0.6					-0.6	0.1	0.7	-0.5	0.2	
8002185 Tanklocket MoTs del	0.0			-0.6			0.0	0.0		0.0	0.0	
H8002101 Tanklocket	0.1	0.6		-0.6			-0.6	0.1	0.7	-0.5	0.2	
8002142 Bägersta Byväg		0.2					0.2	0.4	48.0	-3.0	45.0	
8002328 Bägersta Byväg MoTs del				0.3			0.1	0.1		0.1	0.1	
H8002142 Bägersta Byväg		0.2		0.3			0.3	0.5	48.0	-2.9	45.1	
8002205 Pälskappan	0.0						0.0	0.0		0.1	0.1	
H8002205 Pälskappan	0.0						0.0	0.0		0.1	0.1	
8002213 Rödabergsskolan							0.0	0.0	9.6	0.2	9.8	
8002233 Rödabergsskolan MoTs del				0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	
H8002213 Rödabergsskolan				0.1			0.1	0.1	9.6	0.3	9.9	
8002249 Archimedes				0.1			0.1	0.1	25.0	-1.3	23.7	
H8002249 Archimedes				0.1			0.1	0.1	25.0	-1.3	23.7	
8002332 Södersjukhuset 10				0.1			0.1	0.1	0.2	-0.1	0.1	
H8002332 Södersjukhuset 10				0.1			0.1	0.1	0.2	-0.1	0.1	
8001512 Eolshälls by, MoT's del	0.2									0.2	0.2	
9230341 Eolshälls by	1.0	0.1					0.0	0.1	54.9	-53.8	1.1	
H9230341 Eolshälls by	1.2	0.1					0.0	0.1	54.9	-53.5	1.4	
8000143 Domaren, MoT's del	0.1						0.1	0.1		0.2	0.2	
9235119 Domaren	0.6	3.0		-2.8			-3.0	0.0	2.0	1.6	3.6	
H9235119 Domaren	0.6	3.0		-2.8			-2.8	0.2	2.0	1.8	3.8	
8000248 Rosendal Mindre parkeringsanläggning	0.1									0.1	0.1	
9353000 Rosendal Mindre parkeringsanläggning	0.3	1.1		-1.1			-1.1	0.0	4.7	-3.2	1.4	
H9353000 Rosendal Mindre parkeringsanläggning	0.4	1.1		-1.1			-1.1	0.0	4.7	-3.1	1.5	
8000264 Skeppsholmsviken, MoT's del	0.1									0.1	0.1	
8001594 Aquaria	0.1									0.1	0.1	
9391600 Skeppsholmsviken	-0.4	0.2		-0.2			-0.2			-0.4	-0.4	
H9391600 Skeppsholmsviken	-0.2	0.2		-0.2			-0.2			-0.2	-0.2	
0 Övriga projekt	47.3	119.4		4.0			3.9	123.3	1,034.8	382.4	1,417.2	
8000510 Sergelgången etapp 2	9.3	41.2		-41.1			-41.1	0.0	210.0	-200.7	9.3	
8000748 Sergelgången etapp 2, MoT's del	0.3									0.3	0.3	
H8000508 Sergelgången etapp 2	9.6	41.2		-41.1			-41.1	0.0	210.0	-200.4	9.6	
50001 Sergels Torg	9.6	41.2		-41.1			-41.1	0.0	210.0	-200.4	9.6	
8001918 Packrummet	0.4	0.9					-0.3	0.6	40.0	51.3	91.3	
8002156 Packrummet MoTs del	0.6			2.1			2.4	2.4		3.0	3.0	
H8001918 Packrummet	1.1	0.9		2.1			2.1	3.0	40.0	54.4	94.4	
8002082 Sjöviksskolan	0.1	0.4		-0.3			-0.3	0.1	8.4	-0.2	8.2	
H8002082 Sjöviksskolan	0.1	0.4		-0.3			-0.3	0.1	8.4	-0.2	8.2	
50002 Årstadal	1.1	1.3		1.8			1.8	3.1	48.4	54.1	102.5	
8001000 Timotejen 17, etapp II	0.5	0.2		-0.1			-0.1	0.1		14.8	14.8	
8001294 Timotejen 17, etapp II, MoT's del	0.5			0.1			0.1	0.1		0.5	0.5	
H8001000 Timotejen etapp 2	1.0	0.2					0.0	0.1		15.4	15.4	
8001296 Tvåflingan, etapp II, MoT's del	1.0			0.6			2.3	2.3		3.3	3.3	
8003000 Tvåflingan, etapp II	0.8	3.1					-2.9	0.2	81.0	3.7	84.7	
H8003000 Tvåflingan Etapp 2	1.8	3.1		0.6			-0.6	2.5	81.0	6.9	87.9	

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
50021 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	2.8	3.3		0.6				-0.7	2.6	81.0	22.3	103.3
8001634 Högdalens Centrum	0.8	3.4						-3.2	0.2	9.4	-2.4	7.0
8001751 Högdalens Centrum MoT's del	0.6							0.3	0.3		0.9	0.9
8002146 Högdalens Centrum, Branddörren M	0.0			-2.9				0.0	0.0		0.0	0.0
H8001634 Högdalens Centrum	1.4	3.4		-2.9				-2.9	0.5	9.4	-1.5	7.9
8001948 Reflexen	0.1	3.4						-3.3	0.1	5.3	-0.5	4.8
8002027 Reflexen MoT's del	0.0			-3.3				0.1	0.1		0.1	0.1
H8001948 Reflexen	0.1	3.4		-3.3				-3.3	0.2	5.3	-0.5	4.8
50023 Högdalens Centrum	1.5	6.8		-6.2				-6.2	0.6	14.7	-1.9	12.8
8001504 Minnet	0.0	1.7						-1.5	0.2	9.8	4.8	14.6
8002246 Minnet MoT's del				-0.8				0.7	0.7		0.7	0.7
H8001504 Minnet	0.0	1.7		-0.8				-0.8	0.9	9.8	5.5	15.3
50024 Mariehäll	0.0	1.7		-0.8				-0.8	0.9	9.8	5.5	15.3
8001440 Brommaplan Grammet	2.9	50.1		-66.8				-50.4	-0.3	154.8	1.0	155.8
8001942 Brommaplan Grammet, MoT's del	3.3							7.3	7.3		10.6	10.6
8001955 Brommaplan, markförvärv		23.8						-23.8			24.9	24.9
H8001440 Brommaplan Grammet	6.2	73.9		-66.8				-66.8	7.1	154.8	36.6	191.4
50030 Brommaplan	6.2	73.9		-66.8				-66.8	7.1	154.8	36.6	191.4
8002038 Kista Äng	0.2	2.0		0.7				-0.3	1.7	203.0	-1.8	201.2
8002071 Kista Äng MoT's del	0.1							0.9	0.9		1.0	1.0
H8002038 Kista Äng	0.3	2.0		0.7				0.7	2.7	203.0	-0.8	202.2
50037 Kista företagsområde	0.3	2.0		0.7				0.7	2.7	203.0	-0.8	202.2
8000416 Orgelpipan 6	2.8	0.2		0.1				0.1	0.3	70.3	-67.2	3.1
H8000416 Orgelpipan 6	2.8	0.2		0.1				0.1	0.3	70.3	-67.2	3.1
50069 Orgelpipan 6	2.8	0.2		0.1				0.1	0.3	70.3	-67.2	3.1
8000815 Tenstaterrassen	2.3	2.4						-2.2	0.3	114.0	12.1	126.1
8001049 Tenstaterrassen MoT's del	0.7			-1.9				0.3	0.3		1.0	1.0
H8000815 Tenstaterrassen	3.0	2.4		-1.9				-1.9	0.5	114.0	13.1	127.1
8000820 Järvalyftet, övergripande	3.5	0.0						0.0	0.0		3.6	3.6
8001446 Järvalyftet, övergripande MoT's del	0.2							0.0	0.0		0.2	0.2
H8000820 Järvalyftet, övergripande	3.7	0.0						0.0	0.0		3.8	3.8
8001323 Rinkeby Allé	1.5	4.7						-4.4	0.3	70.0	43.3	113.3
8001606 Rinkeby Allé MoT's del	3.6			-0.9				3.2	3.2		6.8	6.8
8002256 Kvarnseglet-Kvarndammen								0.3	0.3		1.1	1.1
H8001323 Rinkeby Allé	5.1	4.7		-0.9				-0.9	3.8	70.0	51.2	121.2
8001539 Trondheim 4	0.1	0.0						0.0	0.0		0.1	0.1
8001602 Husby Strukturplan	3.8	0.5		-0.5				-0.5	0.0	250.0	-246.0	4.0
H8001602 Husby strukturplan	3.9	0.6		-0.5				-0.5	0.0	250.0	-245.9	4.1
8001899 Hyppinge-Risinge	0.6	0.1		0.2				0.2	0.2	16.2	-0.7	15.5
H8001899 Hyppinge-Risinge	0.6	0.1		0.2				0.2	0.2	16.2	-0.7	15.5
50074 Järvalyftet	16.2	7.8		-3.1				-3.1	4.7	450.2	-178.5	271.7
8000979 Zornvägen	0.3										0.3	0.3
8001661 Blackebergsvägen, Islandstorget	11.3	1.4						0.5	1.9	230.0	-13.0	217.0
8001691 Blackebergsvägen, Islandstorget, M	3.8			3.3				2.8	2.8		6.6	6.6
H8001661 Blackebergsvägen, Islandstorget	15.4	1.4		3.3				3.3	4.7	230.0	-6.1	223.9
50077 Blackebergsvägen	15.4	1.4		3.3				3.3	4.7	230.0	-6.1	223.9
8000629 Primusparken	2.7	5.1						-4.8	0.3	187.7	-22.5	165.1
8000712 Primusparken MoT's del	5.2							1.1	1.1		6.3	6.3
8001927 Primusparken, markförvärv				-3.7							22.1	22.1

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
H8000629 Primusparken	7.9	5.1		-3.7				1.4	187.7	5.8	193.5	
50083 Primusparken	7.9	5.1		-3.7				1.4	187.7	5.8	193.5	
8000948 Riddersvik	1.4	3.4		-1.8				0.5	124.0	-5.5	118.5	
8000997 Riddersviks Gård, MoT's del	0.3							1.1		1.5	1.5	
H8000948 Riddersvik	1.8	3.4		-1.8				1.6	124.0	-4.0	120.0	
50084 Riddersvik	1.8	3.4		-1.8				1.6	124.0	-4.0	120.0	
8001177 Larsboda Strand	3.2	0.0		1.8				1.4	175.0	8.5	183.5	
8001581 Larsboda Strand MoT's del	1.6							0.4		2.0	2.0	
8002232 Larsboda Strand , Handelplats, MoT								0.0		0.0	0.0	
H8001177 Larsboda Strand (fd Drevviken)	4.7	0.0		1.8				1.9	175.0	10.4	185.4	
50085 Larsboda Strand-Drevviken	4.7	0.0		1.8				1.9	175.0	10.4	185.4	
8001700 Blasieholmen	2.6	32.5		-27.0				3.1	127.0	3.9	130.9	
8001950 Blasieholmen MoTs del	0.0							2.4		2.4	2.4	
H8001700 Blasieholmen	2.6	32.5		-27.0				5.5	127.0	6.3	133.3	
50086 Blasieholmen	2.6	32.5		-27.0				5.5	127.0	6.3	133.3	
8000372 Albano, markförvärv	57.9									57.9	57.9	
H9297000 Albano	57.9									57.9	57.9	
50087 Albano	57.9									57.9	57.9	
8001555 Galleria Odenplan, Torget	0.0	0.1								0.0	0.0	
8001949 Galleria Odenplan MoTs del	0.0									0.0	0.0	
9384900 Galleria Odenplan	8.9	0.2						0.3	5.0	4.4	9.4	
H9384900 Galleria Odenplan	8.9	0.3						0.3	5.0	4.4	9.4	
50090 Odenplan	8.9	0.3						0.3	5.0	4.4	9.4	
8001109 Gubbkärrets Gård	0.6	1.5						0.3	22.0	60.1	82.1	
8001180 Gubbkärrets Gård MoT's del	0.6			0.3				1.5		2.1	2.1	
H8001109 Gubbkärrets Gård	1.2	1.5		0.3				1.8	22.0	62.2	84.2	
50092 Västra Nockebyhov	1.2	1.5		0.3				1.8	22.0	62.2	84.2	
8001280 Kopieramen	0.2	4.0						0.1	4.6	0.1	4.7	
8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	0.0	16.4						0.2	31.0	2.6	33.6	
8001737 Trollesundsvägen (fd Diabilden), Mo	0.7							0.3		1.0	1.0	
8001855 Färgfilmen	0.1	5.2						0.1	6.0	0.2	6.2	
8002147 Färgfilmen MoTs del	0.0							0.1		0.1	0.1	
8002201 Framkallningen	0.0			-24.7				0.2	9.4	-45.5	-36.1	
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	1.1	25.6		-24.7				0.9	51.0	-41.5	9.5	
50093 Trollesundsvägen	1.1	25.6		-24.7				0.9	51.0	-41.5	9.5	
8000271 Lugnet 3	1.2	18.8		-14.5				4.4	35.7	58.4	94.1	
8002317 Lugnet 3, sopsug										22.4	22.4	
H8000003 Lugnet 3	1.2	18.8		-14.5				4.4	35.7	80.8	116.5	
8000385 Danvikstorg	0.3									0.3	0.3	
8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostä	59.5	0.1						0.1	908.0	-848.4	59.6	
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	59.8	0.1						0.1	908.0	-848.1	59.9	
8002345 Sjöstadshöjden				0.1				0.1		0.1	0.1	
H8002066 Sjöstadshöjden				0.1				0.1		0.1	0.1	
8800593 Danvikslösen, Stockholm	0.7									0.7	0.7	
9251788 Danvikslösen, Infrastruktur	21.8	0.1						0.0	1,100.0	-1,078.1	21.9	
H9251788 Danvikslösen, Infrastruktur	22.5	0.1						0.0	1,100.0	-1,077.4	22.6	
90000 Hammarby Sjöstad	83.5	19.0		-14.4				4.6	2,043.7	-1,844.6	199.1	
8000840 Årstafältet	17.6	3.2						1.8	2,700.0	-1,528.0	1,172.0	
8000890 Årstafältet; Mot's del	21.3							2.3		23.6	23.6	

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
8001976 Årstaområdet etapp 1 Mot's del	0.3						0.0	0.0		0.3	0.3	
8001977 Årstaområdet etapp 2 Mot's del	0.1						0.2	0.2		0.3	0.3	
8001978 Årstaområdet systemhandling Mot's del	8.5						0.0	0.0		8.6	8.6	
8001979 Årstaområdet PARK Mot's del	2.1						0.4	0.4		2.5	2.5	
8002080 Årstaområdet BYGGHANDLING MoTs del	2.1						12.6	12.6		14.7	14.7	
8002093 Årstaområdet, etapp I		9.9					-9.4	0.5		0.5	0.5	
8002094 Årstaområdet, etapp II	0.2	1.4		3.8			-0.9	0.5		282.0	282.0	
H8000840 Årstaområdet	52.2	14.5		3.8			3.8	18.3	2,700.0	-1,195.5	1,504.5	
90004 Årstaområdet	52.2	14.5		3.8			3.8	18.3	2,700.0	-1,195.5	1,504.5	
8001530 Brofästet	7.1	29.2		-20.6			-20.6	8.6		257.9	257.9	
H8001530 Hjorthagen, Brofästet	7.1	29.2		-20.6			-20.6	8.6		257.9	257.9	
8001608 Ropsten	3.5	2.3		0.4			0.4	2.7		352.2	352.2	
8001805 Kolkajen	0.2	3.4		-0.3			-0.3	3.1		571.8	571.8	
8001806 Tjärkajen	0.0	0.1		0.1			0.1	0.1		800.2	800.2	
H8001608 Kolkajen - Ropsten	3.8	5.7		0.2			0.2	5.9		1,724.2	1,724.2	
8002058 Jackproppen	0.5	0.8					0.0	0.8		26.7	26.7	
H8002058 Jackproppen	0.5	0.8					0.0	0.8		26.7	26.7	
8002075 Starkströmmen	0.2	0.8		-0.2			-0.2	0.6		25.7	25.7	
H8002075 Starkströmmen	0.2	0.8		-0.2			-0.2	0.6		25.7	25.7	
8001826 NDS Innovation Vinnova avlopp i kre	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	
8001827 NDS Innovation Vinnova SRS IMS	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	
H8800595 Miljöprofilering av Norra Djurgårdsstaden	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	
8000267 Värtan (Södra delen), MoT's del	1.9							1.9		1.9	1.9	
8000878 Värtans hamnkaj MoT's del	0.1							0.1		0.1	0.1	
9295400 Värtans hamnkaj	2.1							2.1		2.1	2.1	
9394710 Södra Värtan	62.2	18.4		-1.4			-1.4	17.0	1,899.9	-459.1	1,440.8	
9394713 Antwerpen	0.3						0.0	0.0		0.4	0.4	
9394714 Bristol	0.2							0.2		0.2	0.2	
H9394710 Södra Värtan	66.8	18.4		-1.4			-1.4	17.0	1,899.9	-454.4	1,445.5	
8000268 Värtapiren, Valparaiso MoT's del	1.0							1.0		1.0	1.0	
9394711 Valparaiso	21.8	15.1		-8.3			-8.3	6.7	2,279.9	344.1	2,624.0	
H9394711 Valparaiso	22.8	15.1		-8.3			-8.3	6.7	2,279.9	345.2	2,625.1	
90005 Norra Djurgårdsstaden	101.2	70.0		-30.3			-30.4	39.6	4,179.8	1,925.1	6,104.9	
8000771 Kristineberg bostäder	2.2	42.4		-41.9			-42.0	0.4	365.0	-306.5	58.5	
8000782 Kristineberg bostäder MoT's del	1.8						0.1	0.1		1.9	1.9	
H8000771 Kristineberg bostäder	3.9	42.4		-41.9			-41.9	0.5	365.0	-304.6	60.4	
8000831 St Göransgatan, Glaven, MoT's del	0.3						0.1	0.1		0.4	0.4	
8000994 Stadshagen	2.7	1.8					-0.5	1.3	252.0	33.0	285.0	
8001134 Stugan	0.1	0.1					-0.1	0.1		0.1	0.1	
8002149 Stadshagen MoT's del	0.2			0.8			1.6	1.6		1.8	1.8	
9274510 St Göransgatan, Glaven	0.5	0.3					-0.3	0.5		0.5	0.5	
H8000994 Stadshagen	3.8	2.2		0.8			0.8	2.9	252.0	35.7	287.7	
8001595 Kristineberg Samverkanscentralen M	0.3			96.0			1.0	1.0		1.2	1.2	
8002239 Kristineberg Samverkanscentralen							0.0	0.0		29.5	29.5	
8002240 Kristineberg Samverkanscentralen, n							95.0	95.0		108.7	108.7	
H8001595 Samverkanscentralen	0.3			96.0			96.0	96.0		139.4	139.4	
8002286 Kristineberg kontor							0.2	0.2		58.7	58.7	
8002346 Kristineberg kontor MoT's del							0.1	0.1		0.1	0.1	
H8002286 Kristineberg kontor				0.3			0.3	0.3		58.8	58.8	

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
8000255 Kristinebergs slott 11, MoT's del	0.0			-0.4							0.0	0.0
8001586 Gemensamt Kristineberg, MoT's del	7.2						2.4	2.4			9.6	9.6
8800598 Kristinebergs bussdepå, MoTs del	1.1										1.1	1.1
9371300 Kristinebergs slott 11	10.9	2.9					-2.8	0.1	226.3		-26.5	199.8
H9371300 Kristinebergs slott 11	19.2	2.9		-0.4			-0.4	2.5	226.3		-15.8	210.6
90006 Nordvästra Kungsholmen	27.3	47.5		54.8			54.7	102.2	843.3		-86.5	756.9
8000224 Persikan, MoT's del	0.8			-0.4			3.3	3.3			4.1	4.1
9253500 Persikan	33.1	4.0					-3.7	0.3	489.0		-159.1	329.9
H9253500 Persikan	33.9	4.0		-0.4			-0.4	3.6	489.0		-155.0	334.0
90007 Persikan, Södermalm	33.9	4.0		-0.4			-0.4	3.6	489.0		-155.0	334.0
9230120 Örnberg	0.7	0.1					0.0	0.0			36.1	36.1
H9230120 Örnberg	0.7	0.1					0.0	0.0			36.1	36.1
8000053 Axelsberg A-Ö, MoT's del	3.0			0.3			0.1	0.1			3.1	3.1
9230324 Axelsberg	14.0	0.2					0.3	0.5			113.2	113.2
H9230324 Axelsberg	17.0	0.2		0.3			0.3	0.5			116.3	116.3
90009 Axelsberg-Örnberg, Hägerstensåsen	17.7	0.3		0.3			0.3	0.6			152.4	152.4
8000607 Bromstens industriområde MoT's de	10.1			-10.7			4.1	4.1			14.2	14.2
9242737 Bromstens industriområde	25.4	15.9					-14.7	1.2	577.0		-83.3	493.7
H9242737 Bromstens industriområde	35.5	15.9		-10.7			-10.7	5.3	577.0		-69.1	507.9
90015 Bromsten industriområde	35.5	15.9		-10.7			-10.7	5.3	577.0		-69.1	507.9
8002157 Årstastråket Etapp 2							0.0	0.0			0.0	0.0
H8002157 Årstastråket Etapp 2							0.0	0.0			0.0	0.0
8000625 Årsta kraftledningsomr (Årstastråket)	32.5			1.6			5.2	5.2			37.6	37.6
8000877 Lindetorp (Årstastråket), MoT's del	0.1										0.1	0.1
8002178 Årstastråket, etapp 3, MoTs del	0.0						2.9	2.9			2.9	2.9
9233366 Årstastråket, övergripande	10.2	8.3					-6.5	1.8	541.0		-162.6	378.4
H9233366 Årstastråket, övergripande	42.8	8.3		1.6			1.6	9.8	541.0		-122.0	419.0
90017 Årstastråket	42.8	8.3		1.6			1.6	9.8	541.0		-122.0	419.0
8002016 Söderstadion Arenan 9 mfl	0.1			-0.2			-0.4	-0.4			-23.3	-23.3
8002053 Söderstadion Arenan 9 mfl, MoTs de	0.1						0.2	0.2			0.3	0.3
H8002016 Söderstadion Arenan 9 mfl	0.3			-0.2			-0.2	-0.2			-23.0	-23.0
8002215 Klamparen 7 och 11				0.5			0.5	0.5			30.1	30.1
H8002215 Klamparen 7 och 11				0.5			0.5	0.5			30.1	30.1
90028 Tekniska Nämndhuset Söderstaden	0.3			0.3			0.3	0.3			7.1	7.1
10 Planering	583.7	506.9		-157.6			-159.3	347.6	14,572.5		-1,240.4	13,332.1
8000282 Skarabén (vid Akvamarinen)	0.3	0.1					0.0	0.0			0.3	0.3
8000509 Cirkusplatsen (vid Akvamarinen), Mo	0.0										0.0	0.0
H8000282 Skarabén (vid Akvamarinen)	0.3	0.1					0.0	0.0			0.3	0.3
8000289 Skrubba industriområde	1.0	0.0		0.1			0.1	0.1			1.1	1.1
8000519 Skrubba industriområde, MoT's del	0.4										0.4	0.4
H8000289 Skrubba industriområde	1.4	0.0		0.1			0.1	0.1			1.5	1.5
8000599 Stockholmsporten	2.9	4.5		-1.8			-2.4	2.1	20.0		-7.1	12.9
8002186 Stockholmsporten MoTs del	0.0						0.6	0.6			0.6	0.6
H8000599 Stockholmsporten	3.0	4.5		-1.8			-1.8	2.8	20.0		-6.4	13.6
8000742 Ulvsundaberget	0.9	0.7		-0.7			-0.7				0.9	0.9
8001746 Ulvsundaberget MoT's del	0.1										0.1	0.1
H8000742 Ulvsundaberget	1.0	0.7		-0.7			-0.7				1.0	1.0
8000790 Bäverkolonin	0.2	0.0					0.0	0.0			0.2	0.2
8001435 Bäverkolonin MoT's del	0.0										0.0	0.0

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
H8000790 Bäverkolonin	0.2	0.0						0.0	0.0		0.2	0.2
8000830 Spånga tennishall (Hedvig 19)	1.0	1.4		-25.4				-1.3	0.1		7.5	7.5
8001145 Spånga tennishall (Hedvig 19)MoT's	0.1										0.1	0.1
8001428 Hedvig 19, Markförvärv		24.2						-24.2				
H8000830 Spånga Tennishall (Hedvig 19)	1.2	25.5		-25.4				-25.4	0.1		7.6	7.6
8000917 Vårbackavägen	0.4	0.1		-0.1				-0.1	0.0		7.6	7.6
8001270 Vårbackavägen MoT's del	0.1										0.1	0.1
H8000917 Vårbackavägen	0.5	0.1		-0.1				-0.1	0.0		7.7	7.7
8000964 Gubbängsfältet	1.3			0.1				0.1	0.1		1.5	1.5
8000973 GubbängsfältetMoT's del	0.2										0.2	0.2
H8000964 Gubbängsfältet	1.6			0.1				0.1	0.1		1.7	1.7
8000980 Kämpetorps bollplan	0.2							0.0	0.0		0.3	0.3
H8000980 Kämpetorps Bollplan	0.2							0.0	0.0		0.3	0.3
8001038 Ulvsunda	5.9	1.1		-0.8				-0.9	0.1		7.1	7.1
8001352 Ulvsunda, MoT's del	4.1							0.1	0.1		4.2	4.2
H8001038 Ulvsunda	10.0	1.1		-0.8				-0.8	0.2		11.3	11.3
8001081 Eriksdal	0.1	0.7		-0.5				-0.5	0.2		1.8	1.8
8001970 Eriksdal MoT's del	0.0							0.0	0.0		0.0	0.0
H8001081 Eriksdal	0.1	0.7		-0.5				-0.5	0.2		1.8	1.8
8001119 Bällsta Gärd	1.3	0.6		-0.6				-0.6	0.0	2.0	-0.5	1.5
8001969 Bällsta Gärd MoT's del	1.4							0.0	0.0		1.4	1.4
H8001119 Bällsta Gärd	2.7	0.6		-0.6				-0.6	0.0	2.0	0.9	2.9
8001186 Attesten 1	0.4	0.3		-1.2				-0.3	0.0		0.4	0.4
8001188 Attesten 1 MoT's del	5.0							-0.9	-0.9		4.1	4.1
H8001186 Attesten 1	5.4	0.3		-1.2				-1.2	-0.9		4.6	4.6
8001239 Bagarmossen-Skarpnäck, program	3.9	1.2		0.8				0.4	1.5		17.1	17.1
8001272 Bagarmossen-Skarpnäck, program,	1.1							0.4	0.4		1.6	1.6
H8001239 Bagarmossen-Skarpnäck, program	5.1	1.2		0.8				0.8	1.9		18.7	18.7
8001865 Naturreservat Årstaskogen	2.1	1.2		-1.1				-1.1	0.1	2.0	1.2	3.2
H8001299 Naturreservat Årstaskogen	2.1	1.2		-1.1				-1.1	0.1	2.0	1.2	3.2
8001317 Hornsbruksgatan	1.0	3.6		-3.4				-3.4	0.2		62.8	62.8
8001321 Hornsbruksgatan, MoT's del	2.6							0.1	0.1		2.7	2.7
H8001317 Hornsbruksgatan	3.6	3.6		-3.4				-3.4	0.2		65.4	65.4
8001358 Moské Skärholmen	0.1	0.3		-0.3				-0.3	0.0		1.4	1.4
8001520 Moské Skärholmen, MoT's del	0.0										0.0	0.0
H8001358 Moské Skärholmen	0.2	0.3		-0.3				-0.3	0.0		1.4	1.4
8001510 Mänstene	0.2	0.3		0.1				0.1	0.4		12.3	12.3
8001908 Mänstene, MoT's del	0.1							0.0	0.0		0.1	0.1
H8001510 Mänstene	0.3	0.3		0.1				0.1	0.4		12.3	12.3
8001540 Snäckan 8	0.3	0.2		0.1				0.1	0.3		0.6	0.6
H8001540 Snäckan 8	0.3	0.2		0.1				0.1	0.3		0.6	0.6
8001552 Förbifart Stockholm	1.4	0.6		0.5				0.5	1.1		5.4	5.4
8001556 Tempelriddarorden 7	0.2	4.3		-4.2				-4.2	0.1		0.3	0.3
8002250 Tempelriddarorden 7 MoT's del								0.0	0.0		0.0	0.0
H8001556 Tempelriddarorden 7	0.2	4.3		-4.2				-4.2	0.1		0.3	0.3
8001585 Skärholmsvägen (Bredäng)	0.0	0.2		-0.2				-0.2	0.0		0.3	0.3
H8001585 Skärholmsvägen (Bredäng)	0.0	0.2		-0.2				-0.2	0.0		0.3	0.3
8001590 Vridmaskinen	0.8	0.6		-0.4				-0.5	0.1		1.0	1.0

Investeringsnetto	2014							Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.				(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering						(7) övrigt
8002023 Vridmaskinen MoTs del	0.0						0.1	0.1		0.1	0.1	
H8001590 Vridmaskinen	0.8	0.6		-0.4			-0.4	0.2		1.1	1.1	
8001622 Cirkelvägen	0.2	2.2		-2.1			-2.1	0.1		7.4	7.4	
8001987 Cirkelvägen MoTs del	0.1						0.0	0.0		0.1	0.1	
H8001622 Cirkelvägen	0.2	2.2		-2.1			-2.1	0.1		7.5	7.5	
8001627 Väggfältet	0.0	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0	
H8001627 Väggfältet	0.0	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0	
8001648 Lövsta Värmeverk	0.9	1.3		-1.2			-1.2	0.1	6.0	-2.6	3.4	
8001831 Lövsta Värmeverk MoT's del	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	
H8001648 Lövsta Värmeverk	0.9	1.3		-1.2			-1.2	0.1	6.0	-2.6	3.4	
8001655 Korsö	0.1	0.1		-0.1			-0.1			6.9	6.9	
H8001655 Korsö	0.1	0.1		-0.1			-0.1			6.9	6.9	
8001660 Bornholmaren	0.1	0.1		-0.1			-0.1	0.0		0.1	0.1	
H8001660 Bornholmaren	0.1	0.1		-0.1			-0.1	0.0		0.1	0.1	
8001692 Nykroppagatan	0.0	0.2		-0.2			-0.2	0.0		25.0	25.0	
H8001692 Nykroppagatan	0.0	0.2		-0.2			-0.2	0.0		25.0	25.0	
8001705 Fruängens Centrum	1.0	0.4		-0.3			-0.3	0.1	1.0	0.5	1.5	
8001849 Fruängens Centrum, MoT's del	0.0									0.0	0.0	
H8001705 Fuängens Centrum	1.0	0.4		-0.3			-0.3	0.1	1.0	0.5	1.5	
8001707 Grimman	0.1	-0.1		0.2			0.1	0.0		0.1	0.1	
8001847 Grimman MoT's del	0.5						0.1	0.1		0.6	0.6	
H8001707 Grimman	0.6	-0.1		0.2			0.2	0.1		0.7	0.7	
8001715 Krigsrådet	0.7	0.4		-0.4			-0.4			0.7	0.7	
H8001715 Krigsrådet	0.7	0.4		-0.4			-0.4			0.7	0.7	
8001736 Julpsalmen	0.1	1.0		-0.5			-0.8	0.1	0.1	7.2	7.3	
8001739 Julpsalmen, Mot's del	0.0									0.0	0.0	
8001966 Julpsalmen, MoTs del	0.1						0.4	0.4		0.5	0.5	
H8001736 Julpsalmen	0.3	1.0		-0.5			-0.5	0.5	0.1	7.7	7.8	
8001745 Aspudden-Midsommarkransen	2.5						0.0	0.0	2.0	0.5	2.5	
8001815 Aspudden-Midsommarkransen MoT	1.1									1.1	1.1	
H8001745 Aspudden-Midsommarkransen	3.6						0.0	0.0	2.0	1.6	3.6	
8001759 Juvelarmbandet	0.1	0.1		-0.1			-0.1	0.0	0.1	8.2	8.3	
H8001759 Juvelarmbandet	0.1	0.1		-0.1			-0.1	0.0	0.1	8.2	8.3	
8001766 Bromma flygplats	0.3	0.2		0.3			0.3	0.4	2.0	1.0	3.0	
H8001766 Bromma flygplats	0.3	0.2		0.3			0.3	0.4	2.0	1.0	3.0	
8001818 Ängbyskolan 17	0.1	0.4		-0.2			-0.2	0.2	0.1	0.5	0.6	
H8001818 Ängbyskolan 17	0.1	0.4		-0.2			-0.2	0.2	0.1	0.5	0.6	
8001819 Blackebergs Torg	0.0	2.6		-2.6			-2.6			2.6	2.6	
H8001819 Blackebergs Torg	0.0	2.6		-2.6			-2.6			2.6	2.6	
8001820 Tavastehus	0.1	0.6		-0.6			-0.6		1.0	-0.9	0.1	
8001830 Drumsögatan MoT's del	0.1									0.1	0.1	
H8001820 Tavastehus	0.2	0.6		-0.6			-0.6		1.0	-0.8	0.2	
8001822 Brommaprogrammet (Riksby)	3.9	1.6		2.7			1.1	2.8	9.9	-0.7	9.2	
8001841 Riksby, MoT's del	2.6						1.6	1.6		4.1	4.1	
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby)	6.4	1.6		2.7			2.7	4.3	9.9	3.4	13.3	
8001856 Bondeson Större	0.3	0.2		-0.1			-0.1	0.0	0.5	0.0	0.5	
8001866 Bondeson Större, MoT's del	0.5									0.5	0.5	
H8001856 Bondeson Större	0.8	0.2		-0.1			-0.1	0.0	0.5	0.4	0.9	
8001884 Bagarmossens Centrum	0.1						0.0	0.0	0.3	-0.1	0.1	

Investeringsnetto	2014							Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
H8001884 Bagarmossens Centrum	0.1						0.0	0.0	0.3	-0.1	0.1	
8001885 Rågsveds Bollplan	0.1	0.0					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
H8001885 Rågsveds Bollplan	0.1	0.0					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
8001887 Brånberget 1	0.0	0.0					0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	
8001892 Brånberget 1 Mots del	0.0									0.0	0.0	
H8001887 Brånberget 1	0.0	0.0					0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	
8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	0.4	0.7		-0.3			-0.5	0.2	2.0	0.1	2.1	
8001930 Skrubba Norra Verksamhetsområde	0.2						0.2	0.2		0.4	0.4	
H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	0.6	0.7		-0.3			-0.3	0.4	2.0	0.5	2.5	
8001898 Olovsunds Station	0.3	0.2		-0.2			-0.2	0.0	0.2	10.5	10.7	
H8001898 Olovsunds Station	0.3	0.2		-0.2			-0.2	0.0	0.2	10.5	10.7	
8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0.1						0.0	0.0		0.1	0.1	
8001901 Burmanstorp Färnebogatan, MoTs del	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0.1						0.0	0.0		0.2	0.2	
8001906 Tippen Fortum	0.1	0.3		-0.2			-0.2	0.1	0.5	-0.2	0.3	
H8001906 Tippen Fortum	0.1	0.3		-0.2			-0.2	0.1	0.5	-0.2	0.3	
8001911 Högdalens företagsområde	0.2	0.2		-0.2			-0.2	0.1	0.5	-0.2	0.3	
H8001911 Högdalens företagsområde	0.2	0.2		-0.2			-0.2	0.1	0.5	-0.2	0.3	
8001916 Schönborg	0.1	0.0		0.1			0.1	0.1		0.2	0.2	
8001944 Schönborg, Mot's del	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	
H8001916 Schönborg	0.1	0.0		0.1			0.1	0.1		0.3	0.3	
8001938 Magelungens Strand	0.2	0.2					0.0	0.2	0.5	40.5	41.0	
8001939 Magelungens Strand MoTs del	0.9			0.2			0.2	0.2		1.1	1.1	
H8001938 Magelungens Strand	1.0	0.2		0.2			0.2	0.4	0.5	41.6	42.1	
8001946 Julklappen	0.0	0.0					0.0		0.4	5.7	6.1	
H8001946 Julklappen	0.0	0.0					0.0		0.4	5.7	6.1	
8001951 Brunskogsbacken	0.0	0.3		-0.2			-0.2	0.0	0.2	1.8	2.0	
H8001951 Brunskogsbacken	0.0	0.3		-0.2			-0.2	0.0	0.2	1.8	2.0	
8001973 Lillsjönäs 2	0.3	0.1		-0.1			-0.1		0.3	0.0	0.3	
H8001973 Lillsjönäs 2	0.3	0.1		-0.1			-0.1		0.3	0.0	0.3	
8001974 Pantleken	0.1	0.5		-0.4			-0.4	0.1	0.2	7.5	7.7	
H8001974 Pantleken	0.1	0.5		-0.4			-0.4	0.1	0.2	7.5	7.7	
8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	0.0	0.3		-0.3			-0.3	0.1	0.2	-0.1	0.1	
8002181 Tjockan MoTs del (fd. Malmövägen)	0.0			0.3			0.3	0.3		0.3	0.3	
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	0.1	0.3		0.0			0.0	0.3	0.2	0.2	0.4	
8001989 Ruddammen	0.4	0.6		-0.3			-0.5	0.2	0.8	1.1	1.9	
8002015 Havtornet MoTs del	0.6						0.1	0.1		0.7	0.7	
H8001989 Ruddammen	1.0	0.6		-0.3			-0.3	0.3	0.8	1.7	2.5	
8001994 Skarpa By vård	0.0	0.3		-0.3			-0.3	0.0	0.1	-0.1	0.0	
H8001994 Skarpa By vård	0.0	0.3		-0.3			-0.3	0.0	0.1	-0.1	0.0	
8001996 Rinkeby Islamiska Kulturcenter	0.2	0.1		0.2			0.2	0.3	0.3	0.8	1.1	
H8001996 Rinkeby Islamiska Kulturcenter	0.2	0.1		0.2			0.2	0.3	0.3	0.8	1.1	
8001998 Naturreservat Kyrkhamn	0.7	0.8		-0.3			-0.3	0.5	2.0	-0.8	1.2	
H8001998 Naturreservat Kyrkhamn	0.7	0.8		-0.3			-0.3	0.5	2.0	-0.8	1.2	
8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	0.6			0.3			0.3	0.3	2.0	8.5	10.5	
H8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	0.6			0.3			0.3	0.3	2.0	8.5	10.5	
8002014 Åkermyntan Bostäder	0.1	0.0					0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	
H8002014 Åkermyntan Bostäder	0.1	0.0					0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	
8002021 Dillö	0.9						0.0	0.0		7.3	7.3	

Investeringsnetto	2014							Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.				(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering						(7) övrigt
8002031 Dillö MoTs del	0.0			0.4			0.4	0.4		0.4	0.4	
H8002021 Dillö	0.9			0.4			0.4	0.4		0.4	0.4	
8002039 Ättebacken 10, förskola	0.0	0.1		-0.1			-0.1		0.3	-0.3	0.0	
H8002039 Ättebacken 10, förskola	0.0	0.1		-0.1			-0.1		0.3	-0.3	0.0	
8002040 Ormen 2	0.0	0.1		-0.1			-0.1	0.0	0.3	-0.1	0.2	
H8002040 Ormen 2	0.0	0.1		-0.1			-0.1	0.0	0.3	-0.1	0.2	
8002042 Mandelbrödet	0.0	0.6		-0.5			-0.5	0.1		0.6	0.1	
8002061 Mandelbrödet Mots del	0.2			0.1			0.1	0.1		0.3	0.3	
H8002042 Mandelbrödet	0.2	0.6		-0.4			-0.4	0.1		0.6	0.1	
8002063 Enskede IP	0.1	0.2		-0.2			-0.2	0.1	0.3	-0.2	0.1	
H8002063 Enskede IP	0.1	0.2		-0.2			-0.2	0.1	0.3	-0.2	0.1	
8002065 Hammarby - Björkhagen	2.9	1.9		0.9			0.9	2.8	17.0	-2.9	14.1	
8002083 Hammarby - Björkhagen MoTs del	2.2			3.4			3.4	3.4		5.7	5.7	
H8002065 Hammarbyhöjden - Björkhagen	5.1	1.9		4.3			4.3	6.2	17.0	2.8	19.8	
8002081 Marievik	0.1	0.2		-0.2			-0.2	0.0		0.1	0.1	
H8002081 Marievik	0.1	0.2		-0.2			-0.2	0.0		0.1	0.1	
8002096 Karl Staaffs park	0.1	0.1		-0.1			-0.1			0.1	0.1	
H8002096 Karl Staaffs park	0.1	0.1		-0.1			-0.1			0.1	0.1	
8002102 Filmtextern	0.0	0.7		-0.7			-0.7	0.1	1.0	-0.4	0.6	
H8002102 Filmtextern	0.0	0.7		-0.7			-0.7	0.1	1.0	-0.4	0.6	
8002104 Överkikaren 30	0.0	0.1					0.0	0.0		0.1	0.1	
H8002104 Överkikaren 30	0.0	0.1					0.0	0.0		0.1	0.1	
8002105 Kopiepennan	0.1	0.2		-0.1			-0.1	0.1		0.4	0.4	
H8002105 Kopiepennan	0.1	0.2		-0.1			-0.1	0.1		0.4	0.4	
8002117 Bagargränd	0.0	0.1		-0.1			-0.1	0.0		0.2	0.2	
H8002117 Bagargränd	0.0	0.1		-0.1			-0.1	0.0		0.2	0.2	
8002118 Sköndalsvägen 130	0.0	0.1					0.0	0.0		0.1	0.1	
H8002118 Sköndalsvägen 130	0.0	0.1					0.0	0.0		0.1	0.1	
8002119 Borrsvängen 11	0.0	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0	
H8002119 Borrsvängen 11	0.0	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0	
8002120 Korintkakan	0.0	0.2		-0.1			-0.1	0.1		0.1	0.1	
8002248 Korintkakan MoTs del				0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	
H8002120 Korintkakan	0.0	0.2		-0.1			0.0	0.2		0.2	0.2	
8002121 Sicklingen	0.0	0.3		-0.2			-0.2	0.1		1.5	1.5	
8002350 Sicklingen MoTs del							0.0	0.0		0.0	0.0	
H8002121 Sicklingen	0.0	0.3		-0.2			-0.2	0.1		1.5	1.5	
8002134 Asplövsgränd	0.0	0.1					0.0	0.1		0.2	0.2	
H8002134 Asplövsgränd	0.0	0.1					0.0	0.1		0.2	0.2	
8002135 Boulebar Råambshovsparken	0.0	0.1					0.0	0.0		0.1	0.1	
H8002135 Boulebar Råambshovsparken	0.0	0.1					0.0	0.0		0.1	0.1	
8002137 Kavringen	0.0	0.5		-0.5			-0.5	0.0	0.5	6.7	7.2	
8002171 Kavringen MoTs del							0.0	0.0		0.0	0.0	
H8002137 Kavringen	0.0	0.5		-0.5			-0.5	0.1	0.5	6.7	7.2	
8002138 Snösåtra Miljöspets	0.1	0.8		-0.4			-0.4	0.4	1.0	-0.4	0.6	
8002319 Snösåtra Miljöspets MoTs del							0.0	0.0		0.0	0.0	
H8002138 Snösåtra Miljöspets	0.1	0.8		-0.4			-0.4	0.4	1.0	-0.4	0.6	
8002139 SvK Magelungsvägen	0.1	0.8		-0.7			-0.7	0.1	1.0	-0.4	0.6	
8002347 SvK Magelungsvägen MoTs del							0.0	0.0		0.0	0.0	

Investeringsnetto	2014							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.				(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering					
H8002139 Svk Magelungsvägen	0.1	0.8		-0.7			-0.7	0.1	1.0	-0.4	0.6
8002143 Russinvägen	0.0	0.5		-0.4			-0.4	0.1	0.5	2.1	2.6
H8002143 Russinvägen	0.0	0.5		-0.4			-0.4	0.1	0.5	2.1	2.6
8002144 Kalvholmen	0.1	0.0		0.1			0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
H8002144 Kalvholmen	0.1	0.0		0.1			0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
8002148 Saltvägen	0.0	0.3		-0.2			-0.2	0.1	0.3	7.3	7.6
8002173 Saltvägen MoTs del	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0
H8002148 Saltvägen	0.1	0.3		-0.2			-0.2	0.1	0.3	7.4	7.7
8002150 Branddörren	0.0	0.1					0.0	0.1	0.2	0.0	0.2
H8002150 Branddörren	0.0	0.1					0.0	0.1	0.2	0.0	0.2
8002155 Solvallakopplet	0.0	0.3		-0.1			-0.1	0.1	1.0	-0.5	0.5
8002180 Solvallakopplet MoTs del	0.0			0.5			0.5	0.5		0.5	0.5
H8002155 Solvallakopplet	0.0	0.3		0.4			0.4	0.6	1.0	0.0	1.0
8002160 Kista Gateway	0.0			0.2			0.2	0.2	1.0	-0.8	0.2
H8002160 Kista Gateway	0.0			0.2			0.2	0.2	1.0	-0.8	0.2
8002168 Sörgårdsvägen	0.1	0.2		-0.1			-0.1	0.1	0.5	0.0	0.5
H8002168 Sörgårdsvägen	0.1	0.2		-0.1			-0.1	0.1	0.5	0.0	0.5
8002174 Platåskon	0.0						0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002174 Platåskon	0.0						0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
8002184 Vinkasten 4	0.0						0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002184 Vinkasten 4	0.0						0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
8002187 Flyttfågeln	0.0			0.1			0.1	0.1	0.1	0.6	0.7
8002275 Flyttfågeln MoTs del	0.0			0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
H8002187 Flyttfågeln	0.0			0.2			0.2	0.2	0.1	0.7	0.8
8002188 Fiberpennan	0.0			0.1			0.1	0.1	0.1	1.4	1.5
8002276 Fiberpennan MoTs del	0.0			0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
H8002188 Fiberpennan	0.0			0.2			0.2	0.2	0.1	1.5	1.6
8002189 Tornväktaren	0.0			0.5			0.5	0.5	1.0	0.1	1.1
H8002189 Tornväktaren	0.0			0.5			0.5	0.5	1.0	0.1	1.1
8002192 Lundagatan				0.1			0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
H8002192 Lundagatan				0.1			0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
8002194 Telefonfabriken etapp 4				0.2			0.2	0.2	0.4	0.6	1.0
8002195 Telefonfabriken etapp 4 MoTs del	0.4			0.4			0.4	0.4	0.4	0.8	0.8
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	0.4			0.6			0.6	0.6	0.4	1.4	1.8
8002202 Bromstensgluggen	0.0			0.1			0.1	0.1	1.0	-0.1	0.9
H8002202 Bromstensgluggen	0.0			0.1			0.1	0.1	1.0	-0.1	0.9
8002206 Kolerakyrkogården	0.0			0.1			0.1	0.1	0.4	-0.3	0.1
H8002206 Kolerakyrkogården	0.0			0.1			0.1	0.1	0.4	-0.3	0.1
8002207 Brevbäraren	0.0			0.1			0.1	0.1	0.5	2.4	2.9
H8002207 Brevbäraren	0.0			0.1			0.1	0.1	0.5	2.4	2.9
8002209 Ersta	0.2			0.1			0.1	0.1	0.3	0.1	0.4
H8002209 Ersta	0.2			0.1			0.1	0.1	0.3	0.1	0.4
8002212 Björksättravägen							0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002212 Björksättravägen							0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
8002214 Aspholmen				0.1			0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
H8002214 Aspholmen				0.1			0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
8002224 Modellen 4							0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
H8002224 Modellen 4							0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
8002227 Lokstallet 6							0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0

Investeringsnetto	2014							Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
H8002227 Lokstallet 6							0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	
8002231 Vantörsvägen							0.0	0.0	1.0	16.5	17.5	
8002247 Vantörsvägen MoTs del							0.0	0.0		0.0	0.0	
H8002231 Vantörsvägen							0.0	0.0	1.0	16.5	17.5	
8002251 Timotejen 17, Höghus				0.1			0.1	0.1	0.6	-0.5	0.1	
8002253 Timotejen 17, Höghus MoTs del				0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	
H8002251 Timotejen 17, Höghus				0.2			0.2	0.2	0.6	-0.4	0.2	
8002252 Timotejen 19 & 28				0.2			0.1	0.1	0.6	-0.5	0.1	
8002254 Timotejen 19 & 28 MoTs del				0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	
H8002252 Timotejen 19 & 28				0.3			0.3	0.3	0.6	-0.3	0.3	
8002267 Martinskolan				0.1			0.1	0.1	0.5	4.7	5.2	
H8002267 Martinskolan				0.1			0.1	0.1	0.5	4.7	5.2	
8002269 Ludvigsberg				0.1			0.1	0.1	0.2	-0.1	0.1	
H8002269 Ludvigsberg				0.1			0.1	0.1	0.2	-0.1	0.1	
8002270 Bergsgruvan				0.1			0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	
H8002270 Bergsgruvan				0.1			0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	
8002274 Svoldervägen							0.0	0.0		0.2	0.2	
H8002274 Svoldervägen							0.0	0.0		0.2	0.2	
8002279 Hönsfodret 1							0.0	0.0		0.2	0.2	
H8002279 Hönsfodret 1							0.0	0.0		0.2	0.2	
8002280 Tunadalen				0.1			0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	
H8002280 Tunadalen				0.1			0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	
8002284 Fjärdingsmannen							0.0	0.0	0.1	2.7	2.8	
H8002284 Fjärdingsmannen							0.0	0.0	0.1	2.7	2.8	
8002285 Vårholmen				0.1			0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	
H8002285 Vårholmen				0.1			0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	
8002287 Johannelund 4				0.1			0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	
H8002287 Johannelund 4				0.1			0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	
8002307 Alviksvägen, del av Ålsten 1:1							0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	
H8002307 Alviksvägen, del av Ålsten 1:1							0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	
8002314 Bandyhallen i Tallkrogen							0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1	
H8002314 Bandyhallen i Tallkrogen							0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1	
8002315 Tenoren 4				0.1			0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	
H8002315 Tenoren 4				0.1			0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	
8002335 Kämpetorpskolan							0.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	
8002352 Kämpetorpskolan MoTs del				0.3			0.3	0.3		0.3	0.3	
H8002335 Kämpetorpskolan				0.3			0.3	0.3	2.0	-1.7	0.3	
8002337 Alphyddan 13							0.0	0.0	-0.5	0.5	0.0	
8002353 Alphyddan 13 MoTs del							0.0	0.0		0.0	0.0	
H8002337 Alphyddan 13							0.0	0.0	-0.5	0.5	0.0	
8002341 Ferdinand				0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	
8002351 Ferdinand MoTs del							0.1	0.1		0.1	0.1	
H8002341 Ferdinand				0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	
8002342 Tönsberg				0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	
H8002342 Tönsberg				0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	
8002355 Solvallprogrammet				0.1			0.1	0.1	1.0	-0.9	0.1	
H8002355 Solvallprogrammet				0.1			0.1	0.1	1.0	-0.9	0.1	
8002359 Bäckvägen							0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	
H8002359 Bäckvägen							0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
8002360 Björnmossevägen				0.1				0.1		0.5	-0.4	0.1
H8002360 Björnmossevägen				0.1				0.1		0.5	-0.4	0.1
8002362 Oxläggen				0.1				0.1		0.5	-0.4	0.1
H8002362 Oxläggen				0.1				0.1		0.5	-0.4	0.1
8002363 Söderholmsgränd								0.0			0.0	0.0
H8002363 Söderholmsgränd								0.0			0.0	0.0
8002364 Godståget								0.0			0.0	0.0
8002372 Godståget MoTs del								0.0			0.0	0.0
H8002364 Godståget								0.0			0.0	0.0
8002365 Wienerbrödet								0.0			0.0	0.0
H8002365 Wienerbrödet								0.0			0.0	0.0
8002374 Aprikosgatan								0.0			0.0	0.0
H8002374 Aprikosgatan								0.0			0.0	0.0
8002376 Täbylundsvägen								0.0			0.0	0.0
H8002376 Täbylundsvägen								0.0			0.0	0.0
8000155 Spångavägen, MoT's del	0.1										0.1	0.1
9240209 Spångavägen	0.2	3.9		-3.9				-3.9			19.4	19.4
H9240209 Spångavägen	0.3	3.9		-3.9				-3.9			19.5	19.5
8000167 Bärnstensmycket, MoT's del	0.0										0.0	0.0
9240814 Bärnstensmycket	0.1	0.0						0.0			0.1	0.1
H9240814 Bärnstensmycket	0.1	0.0						0.0			0.1	0.1
9243723 Tisslinge	1.0	0.0						0.0	0.0		1.2	1.2
H9243723 Tisslinge (lokaler)	1.0	0.0						0.0	0.0		1.2	1.2
9254000 Masthamnen	2.3	0.1		-0.1				-0.1	0.0		3.8	3.8
H9254000 Masthamnen	2.3	0.1		-0.1				-0.1	0.0		3.8	3.8
9342726 Solvalla företagsby	3.2	0.1		0.1				0.1	0.2		3.9	3.9
H9342726 Solvalla företagsby	3.2	0.1		0.1				0.1	0.2		3.9	3.9
0 Övriga projekt	77.6	75.1		-44.9				-45.5	29.6	95.3	375.5	470.8
8001516 Kista Gärd bostäder etapp II	0.1	4.3		-4.1				-4.1	0.1		25.5	25.5
8001889 Kista Gärd bostäder etapp II MoTs d	0.3			2.2				2.3	2.3		2.6	2.6
H8001516 Kista Gärd Bostäder etapp II	0.4	4.3		-1.9				-1.9	2.4		28.1	28.1
8001867 Kista Science City	0.9	0.4						0.0	0.4		1.7	1.7
H8001867 Kista Science City	0.9	0.4						0.0	0.4		1.7	1.7
8001890 Kista Gärd etapp 3 MoTs del	0.0			2.5				2.5	2.5		2.6	2.6
H8001883 Kista Gärd etapp 3	0.0			2.5				2.5	2.5		2.6	2.6
50037 Kista företagsområde	1.3	4.7		0.6				0.6	5.3		32.4	32.4
8000870 Kvarnberget 1	0.4	0.7		-0.7				-0.7	0.1		5.0	5.0
H8000870 Kvarnberget 1	0.4	0.7		-0.7				-0.7	0.1		5.0	5.0
8001240 Bränninge 1	0.8	0.1		0.1				0.1	0.3		2.8	2.8
8002278 Bränninge 1 MoTs del				0.2				0.2	0.2		0.2	0.2
H8001240 Bränninge 1	0.8	0.1		0.3				0.3	0.4		2.9	2.9
8001374 Spånga Gärd	0.6	0.1						0.0	0.1		10.4	10.4
H8001374 Spånga Gärd	0.6	0.1						0.0	0.1		10.4	10.4
8001575 Akalla Strukturplan	2.0	0.0						0.0	0.0		2.1	2.1
8001813 Akalla Strukturplan, MoT's del	0.0										0.0	0.0
H8001575 Akalla strukturplan	2.0	0.0						0.0	0.0		2.1	2.1
8002116 Lackes 2	0.1	0.1						0.0	0.1	0.2	0.1	0.3
H8002116 Lackes 2	0.1	0.1						0.0	0.1	0.2	0.1	0.3
8002283 Kvarnvalsen Micasa				0.2				0.2	0.2		1.0	1.0

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
H8002283 Kvarnvalsen Micasa 8002331 Ledinge 1				0.2				0.2	0.2		1.0	1.0
H8002331 Ledinge 1								0.0	0.0	21.3	-13.7	7.6
50074 Järvalyftet	3.9	1.0		-0.2				-0.2	0.8	21.5	7.8	29.3
8000999 City 3.0	5.6			1.6				1.6	1.6	12.0	-4.8	7.2
H8000999 City 3.0	5.6			1.6				1.6	1.6	12.0	-4.8	7.2
8002190 Norrmalm 4:41	0.0			1.0				1.0	1.0	2.0	-1.0	1.0
H8002190 Norrmalm 4:41	0.0			1.0				1.0	1.0	2.0	-1.0	1.0
50075 Vision för City	5.6			2.6				2.6	2.6	14.0	-5.8	8.2
8001639 Kabelverket	0.6	0.7		-0.3				-0.3	0.4	5.0	-4.0	1.0
8001808 Kabelverket, MoT's del	1.7			0.5				0.5	0.5		2.2	2.2
H8001639 Kabelverket	2.3	0.7		0.2				0.2	0.9	5.0	-1.8	3.2
50076 Kabelverket Älvsjö	2.3	0.7		0.2				0.2	0.9	5.0	-1.8	3.2
8001257 Blackebergsvägen, Tyska Botten	0.3	0.1		-0.1				-0.1	0.0		4.5	4.5
8001260 Blackebergsvägen, Tyska Botten Mo	0.0										0.0	0.0
H8001257 Blackebergsvägen, Tyska Botten	0.3	0.1		-0.1				-0.1	0.0		4.5	4.5
8002318 Blackeberg 3:1 förskola				0.1				0.1	0.1		2.9	2.9
8002339 Blackeberg 3:1 förskola MoTs del								0.0	0.0		0.0	0.0
H8002318 Blackeberg 3:1 förskola				0.1				0.1	0.1		2.9	2.9
50077 Blackebergsvägen	0.3	0.1						0.0	0.1		7.4	7.4
8001684 Västra Nockebyhov	0.5	0.4		-0.2				-0.2	0.2	2.0	-1.3	0.7
8001718 Västra Nockebyhov, MoT's del	0.2			0.6				0.6	0.6		0.9	0.9
H8001684 Västra Nockebyhov	0.7	0.4		0.4				0.4	0.8	2.0	-0.4	1.6
8002115 Ordenskapitlet	0.2	0.6		-0.2				-0.2	0.4	1.0	-0.1	0.9
H8002115 Ordenskapitlet	0.2	0.6		-0.2				-0.2	0.4	1.0	-0.1	0.9
8002162 Torget Nockebyhov	0.1	0.3		-0.2				-0.2	0.1	1.0	-0.2	0.8
H8002162 Torget Nockebyhov	0.1	0.3		-0.2				-0.2	0.1	1.0	-0.2	0.8
50092 Västra Nockebyhov	1.0	1.2						0.0	1.2	4.0	-0.7	3.3
8002291 Lådkameran								0.0	0.0	1.0	-0.6	0.4
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)								0.0	0.0	1.0	-0.6	0.4
50093 Trollesundsvägen								0.0	0.0	1.0	-0.6	0.4
8001002 Påsen Godsvagnen	3.9	0.7						0.0	0.8		23.9	23.9
9251775 Godsvagnen 10	2.6										2.6	2.6
H8001002 Påsen Godsvagnen	6.5	0.7						0.0	0.8		26.5	26.5
8002196 Del av Mårtensdal 11								0.0	0.0		0.0	0.0
H8002196 Del av Mårtensdal 11								0.0	0.0		0.0	0.0
90000 Hammarby Sjöstad	6.5	0.7						0.0	0.8		26.5	26.5
8002373 Årstafältet etapp 3								0.0	0.0		0.0	0.0
H8000840 Årstafältet								0.0	0.0		0.0	0.0
90004 Årstafältet								0.0	0.0		0.0	0.0
9294800 Loudden	0.2	0.8		-0.4				-0.4	0.4		5.9	5.9
H9294800 Loudden	0.2	0.8		-0.4				-0.4	0.4		5.9	5.9
8000266 Energihamnen, MoT's del	0.2										0.2	0.2
9394100 Energihamnen	9.2	6.9		-6.2				-6.2	0.7		29.3	29.3
H9394100 Energihamnen	9.4	6.9		-6.2				-6.2	0.7		29.5	29.5
8000302 Frihamnen MoT's del	0.0										0.0	0.0
9394720 Frihamnen	8.7	5.1		-3.3				-3.3	1.8		76.0	76.0
H9394720 Frihamnen	8.7	5.1		-3.3				-3.3	1.8		76.0	76.0
90005 Norra Djurgårdsstaden	18.3	12.9		-9.9				-10.0	2.9		111.4	111.4

Investeringsnetto	2014								Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
8002378 Södertäljevägen MoT's del							0.0	0.0		0.0	0.0	
9330525 Södertäljevägen	0.3			0.2			0.2	0.2		0.5	0.5	
H9330525 Södertäljevägen-kontor	0.3			0.2			0.2	0.2		0.5	0.5	
90013 Södertäljevägen, kontor	0.3			0.2			0.2	0.2		0.5	0.5	
8001587 Slakthusområdet	16.6	19.4		-10.5			-13.9	5.5	46.0	-8.0	38.0	
8001596 Slakthusområdet MoT's del	7.9						3.4	3.4		11.4	11.4	
H8001587 Slakthusområdet	24.5	19.4		-10.5			-10.5	8.9	46.0	3.4	49.4	
8001355 Södra Skanstull, MoT's del	2.8			7.0			4.0	4.0		6.7	6.7	
9366400 Södra Skanstull	4.0	2.1					3.1	5.2	15.0	-3.2	11.8	
H9366400 Södra Skanstull	6.8	2.1		7.0			7.0	9.1	15.0	3.5	18.5	
90019 Söderstaden	31.3	21.5		-3.5			-3.4	18.1	61.0	6.9	67.9	
8000417 Marieberg, övergripande	4.9	1.7		-1.5			-1.5	0.1	8.0	-0.4	7.6	
8001214 Marieberg, övergripande, MoT's del	2.8			0.3			0.3	0.3		3.1	3.1	
H8000417 Marieberg, övergripande	7.7	1.7		-1.2			-1.2	0.4	8.0	2.7	10.7	
90020 Marieberg	7.7	1.7		-1.2			-1.2	0.4	8.0	2.7	10.7	
8001320 Akka 9 o 10	0.3	0.0					0.0			0.3	0.3	
H8001320 Akka 9 o 10	0.3	0.0					0.0			0.3	0.3	
8001823 Tranebergs Strand parkering	0.1	0.2		-0.2			-0.2			0.1	0.1	
8001903 Tranebergs Strand parkering, MoT's	0.0									0.0	0.0	
H8001823 Tranebergs strands parkering	0.1	0.2		-0.2			-0.2			0.1	0.1	
8001821 Alvik-Akka, MoT's del	1.2						0.7	0.7		1.9	1.9	
9242214 Alvik-Akka	4.6	8.5		-7.0			-7.7	0.8	17.0	1.5	18.5	
H9242214 Alvik-Akka	5.9	8.5		-7.0			-7.0	1.5	17.0	3.5	20.5	
90023 Alvik-Akka	6.3	8.7		-7.2			-7.2	1.5	17.0	3.9	20.9	
8000785 Älvsjö Örby	7.4	18.6		-15.9			-15.9	2.7	25.0	-3.3	21.7	
8000788 Älvsjö Örby, MoT's del	0.8			0.6			0.6	0.6		1.4	1.4	
H8000785 Älvsjö Örby	8.2	18.6		-15.3			-15.3	3.3	25.0	-1.9	23.1	
90026 Älvsjö-Örby	8.2	18.6		-15.3			-15.3	3.3	25.0	-1.9	23.1	
8001840 Tyngdpunkt Farsta	4.1	2.0		3.0			3.0	5.0		9.9	9.9	
8001943 Farsta Large, MoT's del	1.1						0.1	0.1		1.1	1.1	
H8001840 Tyngdpunkt Farsta	5.2	2.0		3.0			3.0	5.1		11.0	11.0	
90030 Tyngdpunkt Farsta	5.2	2.0		3.0			3.0	5.1		11.0	11.0	
15 Utredning	175.9	148.8		-75.6			-76.0	72.8	251.8	575.4	827.2	
Summa planeringsprojekt	759.6	655.7		-233.2			-235.2	420.5	14,824.3	-665.0	14,159.3	
Generell justering		-191.3		191.3			191.3					
SUMMA TOTALT	16,453.4	3,600.0	-59.4	-765.7			-825.1	2,774.9	47,559.5	2,106.7	49,977.7	
Exploateringsinkomster		-520.0		423.7			415.3	-104.7				
Summa Totalt inkl Exploateringsinkomster	16,453.4	3,080.0	-59.4	-342.0			-409.8	2,670.2	47,559.5	2,106.7	49,977.7	

1. Investeringsnettoer t.o.m 2013.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringnettoen (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9. Investeringsnettoer 2014.

10. Totalt beslutad netto under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsnettoen

Investeringsnetto	2014						Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP netto	<i>Avvikelser p.g.a.</i>				(8) <i>Avvikelse</i> <i>(9 minus 2)</i>	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) <i>Avvik</i>
		(3) <i>fördyr- ing</i>	(4) <i>förskjut- ning</i>	(5) <i>nytt projekt</i>	(6) <i>omprio- ritering</i>	(7) <i>övrigt</i>				

enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsnetto (kolumn 10).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Investerande nämnd: FX - Exploateringskontoret

Uppföljning av budget 2014 - årsredovisning

Investeringsutgifter	2014							Totalt projektet				
	(1) Utgifter t.o.m. 2013	(2) VP utgifter	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall utgifter 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr												
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
9251718 Lugnet 2, miljömiljarden	8.3									8.3	8.3	
H9251717 Lugnet 2	8.3									8.3	8.3	
11002 Miljömiljarden	8.3									8.3	8.3	
8001919 Årstaäng	0.5	1.5					-1.4	0.1	13.0	0.6	13.6	
H8001919 Årstaäng	0.5	1.5					-1.4	0.1	13.0	0.6	13.6	
8000057 Årstadal, MoT's del	209.8						3.4	3.4		213.2	213.2	
8000107 Sjöviksbacken, MoT's del	0.5									0.5	0.5	
8000810 Sjöviksbacken del 2, MoT's del	1.4									1.4	1.4	
8000838 Årstadal, Äventyrslek MoT's del	6.3									6.3	6.3	
8000881 Årstadal, Park kv Aromen MoT's del	16.6						0.1	0.1		16.7	16.7	
8000899 Årstadal, Signalprojektering MoT's del	0.3									0.3	0.3	
8000992 Sjövikstorget MoT's del	2.5						0.0	0.0		2.6	2.6	
8001070 Årstadal, Soldäck pir MoT's del	1.4									1.4	1.4	
8001293 Sjövikstorget Etapp 3, MoT's del	4.4									4.4	4.4	
8001416 Sjövikstorget, Etapp 4, MoT's del	3.5									3.5	3.5	
8001454 Årstadal, Fredsbergsgatan Etapp 2	2.8									2.8	2.8	
8002141 Sjöviksvägen återfyllning MoT's del	0.1						0.0	0.0		0.1	0.1	
8002348 Årstadal Fredsbergsparken MoT's del							0.2	0.2		0.2	0.2	
9230523 Årstadal	33.8	5.6					-5.4	0.2	349.0	-298.7	50.3	
9233371 Sjöviksbacken	7.4								19.0	-11.6	7.4	
H9230523 Årstadal	291.0	5.6					-1.6	4.0	368.0	-56.8	311.2	
50002 Årstadal	291.5	7.1					-3.0	4.1	381.0	-56.2	324.8	
8001958 Trekantsskolan	0.2	2.0					-1.8	0.2	33.8	-7.2	26.6	
8001972 Trekantsskolan MoT's del	0.9						0.8	0.8		1.7	1.7	
H8001958 Trekantsskolan	1.0	2.0					-1.0	1.0	33.8	-5.6	28.2	
8000058 Liljeholmstorget etapp II, MoT's del	35.9						-6.5	-6.5		29.4	29.4	
9230524 Liljeholmstorget etapp II	8.9								-2.3	11.2	8.9	
H9230524 Liljeholmstorget etapp II	44.8						-6.5	-6.5	-2.3	40.6	38.3	
50003 Liljeholmens Centrum	45.8	2.0					-7.5	-5.5	31.5	35.1	66.6	
9210400 Norra Bantorget	137.8	0.6					5.9	6.5	213.0	-68.4	144.6	
H9210400 Norra Bantorget	137.8	0.6					5.9	6.5	213.0	-68.4	144.6	
50015 Norra Bantorgetområdet	137.8	0.6					5.9	6.5	213.0	-68.4	144.6	
8000612 Sabbatsberg-Vasaparken MoT's del	0.0									0.0	0.0	
9281110 Sabbatsberg-Vasaparken	13.5	0.6					-0.2	0.3	32.0	-18.2	13.8	
H9281110 Sabbatsberg-Vasaparken	13.5	0.6					-0.2	0.3	32.0	-18.2	13.8	
8000041 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområde	80.7								80.5	0.2	80.7	
8000725 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområde	16.3									16.3	16.3	
8000818 Sabbatsberg 1:a detaljplaneomr., E	76.4									76.4	76.4	
8001492 Sabbatsberg, Hälsobrunnsgatan MoT's del	125.6						4.6	4.6		130.2	130.2	
8001730 Sabbatsberg SHK, MoT's del	5.2									5.2	5.2	
9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområde	107.1	2.6					-2.2	0.4	344.0	-236.3	107.7	
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	411.3	2.6					2.4	5.0	424.5	-8.1	416.4	
50016 Sabbatsberg	424.8	3.2					2.2	5.4	456.5	-26.2	430.3	
9312700 Kungsträdgården	22.3	0.0					0.0		32.9	-10.6	22.3	
H9312700 Kungsträdgården	22.3	0.0					0.0		32.9	-10.6	22.3	
50017 Östra city	22.3	0.0					0.0		32.9	-10.6	22.3	
8000230 Gamen, Gatuarbeten, MoT's del	19.2						0.1	0.1		19.2	19.2	
8000504 Gamen, Rosenlundsparken, MoT's del	9.1									9.1	9.1	
9264600 Gamen, Åsötorget	99.8								118.0	-18.2	99.8	

H9264600 Gamen, Äsötorget	128.1							0.1	0.1	118.0	10.2	128.2
50018 Gamen, Södermalm	128.1							0.1	0.1	118.0	10.2	128.2
8001184 Sandhamn	2.2							0.2	0.2	9.3	-4.6	4.7
8001185 Sandhamn, MoT's del	17.5							0.0	0.0		17.6	17.6
H8001184 Sandhamn	19.7							0.3	0.3	9.3	13.0	22.3
8000126 Ägesta Broväg, MoT's del	93.8							0.1	0.1		93.9	93.9
9234425 Ägesta Broväg	13.5	0.5						-0.5	0.0	100.0	-81.4	18.6
H9234425 Ägesta Broväg	107.3	0.5						-0.4	0.1	100.0	12.5	112.5
50020 Farsta vid Ägesta broväg	127.0	0.5						-0.1	0.4	109.3	25.4	134.7
8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	0.3							0.0	0.0	16.8	-16.5	0.3
8000506 Telefonplan gator etapp 2-7, MoT's	35.3										35.3	35.3
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	35.6							0.0	0.0	16.8	18.8	35.6
8001295 Telefonfabriken, etapp 2, MoT's del	0.4							0.0	0.0		0.4	0.4
8002000 Telefonfabriken, etapp 2-3	0.8	0.1						0.0	0.1		1.0	1.0
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3	1.2	0.1						0.0	0.1		1.5	1.5
50021 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	36.8	0.1						0.0	0.1	16.8	20.2	37.1
8000634 Mikrofilmen (fd Högdalens Centrum)	10.0							3.9	3.9		13.9	13.9
9232522 Mikrofilmen (Högdalens Centrum)	3.1	5.0						-4.9	0.1	13.2	-9.6	3.6
H9232522 Mikrofilmen (Högdalens Centrum)	13.1	5.0						-1.0	4.0	13.2	4.2	17.4
50023 Högdalens Centrum	13.1	5.0						-1.0	4.0	13.2	4.2	17.4
8000803 Margretero	0.5	0.1						-0.1	0.0	5.0	-4.5	0.5
8002049 Margretero MoT's del	3.7							0.0	0.0		3.8	3.8
H8000803 Margretero	4.2	0.1						-0.1	0.0	5.0	-0.7	4.3
8000164 Annedal , Baltic, MoT's del	225.2							4.7	4.7		229.9	229.9
8000772 Norra Mariehäll	0.9										0.9	0.9
8001102 Annedal , Ulvsundav/Bällstav, Etapp	30.6										30.6	30.6
8001115 Annedal, Lönnebergaparken MoT's	21.2							0.1	0.1		21.2	21.2
8001332 Annedal, Å-parken MoT's del	7.7							0.0	0.0		7.7	7.7
8001333 Annedal, Etapp 2A MoT's del	86.8							0.0	0.0		86.8	86.8
8001334 Annedal, Annedalsparken MoT's del	40.0							2.7	2.7		42.6	42.6
8001384 Annedal, Finplanering etapp 1A, MoT's	4.3							0.0	0.0		4.3	4.3
8001385 Annedal, etapp 2B, MoT's del	49.6							20.6	20.6		70.2	70.2
8001444 Norra Mariehäll, MoT's del	0.3							0.0	0.0		0.3	0.3
8001477 Annedal, Bullerplank Ulvsundaväge	7.6							0.0	0.0		7.6	7.6
8001489 Annedal, Finplanering 2B, MoT's del	0.3							19.0	19.0		19.3	19.3
8001490 Annedal, Finplanering 2A, MoT's del	23.5							3.7	3.7		27.2	27.2
8001491 Annedal, Bällstavägen, MoT's del	0.1							0.0	0.0		0.1	0.1
8001567 Annedal, Konstbro MoT's del	1.8							0.0	0.0		1.8	1.8
8001613 Annedal, Bullerplank Järnvägen MoT's	35.5							0.1	0.1		35.5	35.5
8001699 Annedal, Spöket Laban bro	4.1							0.0	0.0		4.1	4.1
8001708 Annedal, GC-bana MoT's del	4.0										4.0	4.0
8001753 Annedal, Tappvägshörnet mot Bälls	2.3										2.3	2.3
8001779 Annedal, Skoltomt MoT's del	1.3										1.3	1.3
8001905 Annedal, Bällstavägen MoT's del	1.4							0.1	0.1		1.5	1.5
8002055 Annedal, Aktivitetsparken	0.0							0.0	0.0		0.0	0.0
8002177 Annedal, Linaberg MoT's del	0.0							1.3	1.3		1.3	1.3
8002257 Bällstavägen, tid								0.0	0.0		0.1	0.1
8002258 Sopsug, tid								0.2	0.2		0.2	0.2
8002259 Annedal , Tappvägen MoT's del								0.3	0.3		0.3	0.3
9240707 Annedal, Baltic	97.0	65.3						-47.5	17.7	660.0	-417.9	242.1
H9240707 Annedal, Baltic	645.3	65.3						5.2	70.5	660.0	183.3	843.3
50024 Mariehäll	649.5	65.4						5.1	70.5	665.0	182.6	847.6
8000181 Lövstavägen, MoT's del	41.2							5.7	5.7		46.9	46.9
9243029 Johannelund (Lövstavägen, Johanne	23.4	4.9						-4.7	0.2	91.0	-60.6	30.4
H9243029 Johannelund (Lövstavägen, Johanne	64.6	4.9						1.0	5.9	91.0	-13.8	77.2
50025 Hässelby Gärd vid Lövstavägen	64.6	4.9						1.0	5.9	91.0	-13.8	77.2
8000333 Kistahöjden	6.1	11.9						-11.7	0.2	44.5	-20.0	24.5
8001544 Kistahöjden MoT's del	21.9							1.6	1.6		23.6	23.6
H8000333 Kistahöjden	28.0	11.9						-10.0	1.8	44.5	3.6	48.1
8000603 Kista Galleria Torsnästorget	2.0							0.1	0.1	12.5	-10.4	2.1
8000816 Kista Galleria Torsnästorget MoT's	4.6										4.6	4.6

8001447 Rinkebystråket MoT's del	12.7							34.7	34.7			47.4	47.4
H8001165 Rinkebystråket	14.1	65.7						-30.0	35.7	100.0		1.6	101.6
8001258 Rinkeby/Ursvik	1.6	3.2						-2.2	1.0	7.0		-4.4	2.6
8001812 Rinkeby/Ursvik MoT's del	1.9							0.0	0.0			1.9	1.9
H8001258 Rinkeby/Ursvik	3.5	3.2						-2.2	1.0	7.0		-2.5	4.5
8000200 Vämlinge (Tensta Allé), MoT's del	0.0							0.0	0.0			0.0	0.0
8001732 Vämlinge MoT's del	0.1							0.0	0.0			0.1	0.1
9243729 Vämlinge (Tensta Allé)	3.7	1.4						-1.4	0.0	7.5		-3.5	4.0
H9243729 Vämlinge (Tensta Allé)	3.9	1.4						-1.4	0.0	7.5		-3.4	4.1
50074 Järvalyfjet	35.7	119.2						-65.2	54.0	249.5		-0.5	249.0
8000245 Albano, MoT's del	1.2							0.1	0.1			1.3	1.3
9297000 Albano	3.9	84.5						-84.1	0.4	168.0		-51.2	116.8
H9297000 Albano	5.2	84.5						-84.0	0.5	168.0		-49.9	118.1
50087 Albano	5.2	84.5						-84.0	0.5	168.0		-49.9	118.1
8000873 Brevlådan	0.8	28.2						-27.6	0.7	58.2		4.1	62.3
8001372 Brevlådan MoT's del	5.7							7.7	7.7			13.4	13.4
H8000873 Brevlådan	6.5	28.2						-19.9	8.3	58.2		17.5	75.7
50088 Brevlådan	6.5	28.2						-19.9	8.3	58.2		17.5	75.7
8001893 Rosenlundsparken	0.8	1.0						-0.6	0.4	72.5		12.8	85.3
8001894 Rosenlundsparken, MoT's del	2.3							3.6	3.6			5.9	5.9
H8001893 Rosenlundsparken	3.1	1.0						3.0	4.0	72.5		18.7	91.2
50091 Rosenlundsparken	3.1	1.0						3.0	4.0	72.5		18.7	91.2
8000343 Bandhagen	0.1											0.1	0.1
8000348 Bandhagen MoT's del	0.3											0.3	0.3
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	0.4											0.4	0.4
50093 Trollesundsvägen	0.4											0.4	0.4
8001536 Båtbyggargatan	131.3							0.0	0.0			131.3	131.3
H8001536 Båtbyggargatan	131.3							0.0	0.0			131.3	131.3
9251717 Lugnet 2	312.0	3.0						-2.1	1.0	386.0		-73.0	313.0
H9251717 Lugnet 2	312.0	3.0						-2.1	1.0	386.0		-73.0	313.0
9251734 Kv Märtsensdal	5.7	3.7						-3.2	0.5	48.3		-11.8	36.5
9251794 Märtsensdal, låga	10.5											10.5	10.5
H9251734 Kv Märtsensdal	16.2	3.7						-3.2	0.5	48.3		-1.3	47.0
8001674 Fredriksdal, markförvärv	22.0											22.0	22.0
9251735 Fredriksdal	95.6	50.6						-10.4	40.2	209.0		-10.9	198.1
H9251735 Fredriksdal	117.6	50.6						-10.4	40.2	209.0		11.1	220.1
8000001 Sjöstadporten, Markförvärv Mältar	40.4											40.4	40.4
8000342 SP2	2.4											2.4	2.4
9251765 Sjöstadporten	186.3							0.5	0.5	291.0		-104.2	186.8
9251789 Hammarbybacken	15.6											15.6	15.6
H9251765 Sjöstadporten	244.7							0.5	0.5	291.0		-45.8	245.2
9251766 Vägskvalpet	32.7	1.1						-1.0	0.0	48.0		-14.3	33.7
H9251766 Vägskvalpet	32.7	1.1						-1.0	0.0	48.0		-14.3	33.7
9251770 Hammarby Gärd	335.5	31.5						-17.0	14.5	376.0		-10.2	365.8
H9251770 Hammarby Gärd	335.5	31.5						-17.0	14.5	376.0		-10.2	365.8
9251798 Henriksdalshamnen 1	805.9	47.2						14.3	61.5	821.0		46.4	867.4
H9251798 Henriksdalshamnen 1	805.9	47.2						14.3	61.5	821.0		46.4	867.4
90000 Hammarby Sjöstad	1,996.0	137.0						-18.8	118.2	2,179.3		44.4	2,223.7
8001015 Hjorthagen Västra	350.2	38.2						-2.7	35.5	653.3		-61.5	591.8
H8001015 Hjorthagen, Västra	350.2	38.2						-2.7	35.5	653.3		-61.5	591.8
8001100 Hjorthagen Norra 2	98.7	42.7						7.0	49.7	281.0		6.8	287.8
H8001100 Hjorthagen Norra 2	98.7	42.7						7.0	49.7	281.0		6.8	287.8
8001101 Gasverksområdet Befintligt	61.8	66.6						-12.9	53.6	605.0		12.4	617.4
H8001101 Gasverksområdet Befintligt	61.8	66.6						-12.9	53.6	605.0		12.4	617.4
8001166 Värtapiren	167.3	100.6						-54.4	46.2	2,185.0		-1,457.2	727.8
8001991 Värtapiren Pir och Kaj	212.0	613.3						-89.5	523.9			1,208.3	1,208.3
8001992 Värtapiren Infrastruktur	0.3	51.3						-9.4	41.8			190.3	190.3
H8001166 Värtapiren	379.7	765.1						-153.3	611.9	2,185.0		-58.6	2,126.4
8001439 Hjorthagen sopsug	27.8	13.9						-2.1	11.8	110.0		0.4	110.4
8002059 Sopsug Papperskorgar	3.3							2.2	2.2			7.2	7.2

H8001439 Hjorthagen sopsug	31.1	13.9				0.1	14.0	110.0	7.6	117.6
8001479 Bobergsata	58.3	47.3				3.5	50.8	380.0	14.3	394.3
H8001479 Bobergsgata	58.3	47.3				3.5	50.8	380.0	14.3	394.3
8001580 Ångsbotten	26.1	69.0				-10.3	58.6	313.0	-4.1	308.9
H8001580 Ångsbotten	26.1	69.0				-10.3	58.6	313.0	-4.1	308.9
8001836 Bygglöistikcenter Hjorthagen	40.7	13.7				8.2	21.9	41.0	113.1	154.1
H8001836 Bygglöistikcenter Hjorthagen	40.7	13.7				8.2	21.9	41.0	113.1	154.1
8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	14.3	12.7				-5.9	6.9	99.0	1.8	100.8
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	14.3	12.7				-5.9	6.9	99.0	1.8	100.8
8000246 Gasverksområdet Norra 1, MoT's del	94.4								94.4	94.4
8000794 Gasverksområdet, kraftledningstun	129.7					0.1	0.1		129.9	129.9
9298600 Hjorthagen Norra 1	1,125.1	76.2				0.4	76.5	1,512.9	-217.1	1,295.8
H9298600 Hjorthagen Norra 1	1,349.2	76.2				0.5	76.7	1,512.9	7.2	1,520.1
8000407 Valparaiso, förvärv	59.7								59.7	59.7
H9394711 Valparaiso	59.7								59.7	59.7
9394712 Hamnpåfarten	10.4	6.8				-6.7	0.1	890.0	38.9	928.9
H9394712 Hamnpåfarten	10.4	6.8				-6.7	0.1	890.0	38.9	928.9
90005 Norra Djurgårdsstaden	2,480.2	1,152.2				-172.5	979.7	7,070.2	137.5	7,207.7
8000356 Hornsberg 10	1.3	0.2				0.0	0.2	3.4	-1.7	1.7
8000835 Hornsberg 10, MoT's del	0.6								0.6	0.6
H8000356 Hornsberg 10	2.0	0.2				0.0	0.2	3.4	-1.1	2.3
8000040 Kojan 7, markförvärv	18.1							40.0	-21.9	18.1
8000044 Kojan 7, gator MoT's del	348.0					1.3	1.3		349.3	349.3
8000149 Drivremmen (asfaltsverk), MoT's del	0.1								0.1	0.1
8000232 Kojan 7, strandpromenad, MoT's del	32.5					0.2	0.2		32.7	32.7
8000262 Kojan 7, Nelly Sachs park, MoT's del	16.7								16.7	16.7
8000322 Kojan 7, Moa Martinssons torg, MoT's del	2.9								2.9	2.9
9270700 Kojan 7	49.4	0.6				-0.2	0.4	440.0	-387.9	52.1
9337118 Drivremmen (asfaltsverk)	2.9								2.9	2.9
H9270700 Kojan 7	470.8	0.6				1.4	2.0	480.0	-5.0	475.0
8000045 Glädjen, MoT's del	6.1					0.3	0.3		6.4	6.4
8001922 Glädjenparken, MoT's del	2.2					1.0	1.0		3.2	3.2
9274700 Glädjen	2.6	2.3				-2.2	0.1	18.0	-5.5	12.5
H9274700 Glädjen	10.9	2.3				-0.8	1.4	18.0	4.2	22.2
8000046 Krillans Krog, MoT's del	1.0					0.8	0.8		1.8	1.8
9370400 Krillans Krog	14.6	16.6				-16.5	0.1	69.0	-8.1	60.9
H9370400 Krillans Krog	15.6	16.6				-15.7	0.9	69.0	-6.3	62.7
8000251 Trafikplats Lindhagensgatan MoT's del	1.4					0.1	0.1		1.5	1.5
8001687 Alsiskan, förvärv	18.0								18.0	18.0
8001800 Medfinansiering Trafikverket (Trafik)						0.0	0.0		0.0	0.0
9370500 Trafikplats Lindhagensgatan	35.6	0.6				-0.2	0.4	62.0	-23.0	39.0
H9370500 Trafikplats Lindhagensgatan	54.9	0.6				0.0	0.6	62.0	-3.5	58.5
8000252 Lustgården 6, MoT's del	20.0								20.0	20.0
9370600 Lustgården 6	25.5	0.1				-0.1	0.0	44.4	-17.4	27.0
H9370600 Lustgården 6	45.4	0.1				-0.1	0.0	44.4	2.5	46.9
8000254 Brovakten, MoT's del	26.5					2.0	2.0		28.6	28.6
9371100 Brovakten	11.4	1.1				-0.6	0.5	75.0	-63.0	12.0
H9371100 Brovakten	38.0	1.1				1.4	2.5	75.0	-34.4	40.6
8000375 Kristinebergs slott 11, markförvärv	817.0					-95.0	-95.0		734.6	734.6
H9371300 Kristinebergs slott 11	817.0					-95.0	-95.0		734.6	734.6
8000256 Lindhagensgatan, MoT's del	129.8								129.8	129.8
9375100 Lindhagensgatan	59.5	0.6				0.0	0.7	186.0	-125.4	60.6
H9375100 Lindhagensgatan	189.3	0.6				0.0	0.7	186.0	4.4	190.4
8000259 Nordenflychtsvägen, MoT's del	96.8					11.6	11.6		108.3	108.3
9375300 Nordenflychtsvägen	11.0	0.1				-0.1	0.0	77.0	-65.5	11.5
H9375300 Nordenflychtsvägen	107.8	0.1				11.5	11.6	77.0	42.8	119.8
8000260 Kristinebergs Slottspark, MoT's del	40.4					1.8	1.8		42.2	42.2
9375400 Kristinebergs Slottspark	8.2	4.6				-3.7	0.9	56.1	-43.8	12.3
H9375400 Kristinebergs Slottspark	48.6	4.6				-1.9	2.7	56.1	-1.6	54.5
8000261 Kristinebergs strandpark, MoT's del	118.1					0.2	0.2		118.2	118.2
9375410 Kristinebergs strandpark	12.3	0.5				-0.5	0.1	80.0	-60.7	19.3

H9375410 Kristinebergs strandpark	130.3	0.5							-0.3	0.3	80.0	57.6	137.6
8000328 Hotell Lindhagensplan, M o T's del	370.3											370.3	370.3
9378300 Hotell Lindhagensplan	16.5								0.0	0.0	390.0	-373.3	16.7
H9378300 Hotell Lindhagensplan	386.8								0.0	0.0	390.0	-3.0	387.0
90006 Nordvästra Kungsholmen	2,317.3	27.2							-99.4	-72.1	1,540.9	791.2	2,332.1
8000419 Persikan, markförvärv	150.0											150.0	150.0
H9253500 Persikan	150.0											150.0	150.0
90007 Persikan, Södermalm	150.0											150.0	150.0
8000238 Hagastaden, MoT's del	51.1								-0.1	-0.1		51.1	51.1
8000711 Hagastaden markförvärv	560.0											560.0	560.0
8001088 Intunlling av väg E4/E20 och Värta	1,786.9	488.3							-27.3	460.9		4,925.0	4,925.0
8001096 Intunlling Norra länken MoT's del	0.1											0.1	0.1
8001514 Hagastaden Torsplan (kv1,35,50,51)	401.2	71.4							36.1	107.6		650.1	650.1
8001522 Hagastaden Delområde A Kv 2-5	6.8	44.1							-17.1	27.0		278.1	278.1
8001523 Hagastaden Delområde B (kv 6-11)	0.7	4.0							-2.6	1.4		116.7	116.7
8001524 Hagastaden Delområde C (kv 28 N)	1.6	1.2							1.3	2.5		49.4	49.4
8001525 Hagastaden Delområde D (kv 30S-)	3.0	1.1							0.8	1.9		49.0	49.0
8001526 Hagastaden Delområde E (kv 25-27)	1.4	3.4							-1.8	1.6		90.8	90.8
8001527 Hagastaden Delområde F, Park och	5.9	0.2							-0.1	0.1		245.1	245.1
8001528 Hagastaden Delområde G (kv 34,36)	0.8	1.2							-0.6	0.6		68.6	68.6
8001529 Hagastaden Detaljplan 2 (kv12-24)	3.7	5.6							-2.9	2.7		420.3	420.3
8001557 Hagastaden projektledning övergrip	48.4	56.1							-46.0	10.1		1,362.5	1,362.5
8001558 Hagastaden projektledning planerin	12.3	4.8							3.0	7.8		46.0	46.0
8001559 Hagastaden projektledning genomf	8.0	3.0							6.9	10.0		67.0	67.0
8001571 Hagastaden Detaljplan 3 (kv37-49)	2.0	4.7							-3.3	1.4		226.7	226.7
8001572 Sopsugen	1.4	0.8							0.3	1.0		141.9	141.9
8001934 Intunlling R2												640.1	640.1
8368000 Hagastaden Ankomst Projektering	0.0								0.1	0.1		0.2	0.2
9280400 Hagastaden inledande arbeten	57.1										10,400.0	-10,342.9	57.1
9381900 Vasastaden 1:118 del av (f d 1:9)	4.3											4.3	4.3
H9280400 Hagastaden	2,956.7	690.0							-53.3	636.7	10,400.0	-350.0	10,050.0
90008 Norra Station inklusive Bellevue	2,956.7	690.0							-53.3	636.7	10,400.0	-350.0	10,050.0
8000390 Oväder	2.8										69.5	-66.7	2.8
8000590 Oväder, MoT's del	135.6								0.0	0.0		135.6	135.6
H8000390 Oväder	138.4								0.0	0.0	69.5	68.9	138.4
90009 Axelsberg-Örnsberg, Hägerstensåsen	138.4								0.0	0.0	69.5	68.9	138.4
8000083 Älvsjö Centrum, MoT's del	19.7								0.9	0.9		20.6	20.6
8000276 Armborstet, MoT's del	21.3											21.3	21.3
8000323 Spikklubban	0.9											0.9	0.9
8000627 Prästgårdsgården MoT's del	2.1											2.1	2.1
8000700 Spikklubban MoT's del	0.0											0.0	0.0
8000749 Älvsjö Resecentrum, MoT's del	233.9								13.7	13.7		247.6	247.6
8000896 Armborstet gata, MoT's del	0.1											0.1	0.1
8001630 Älvsjö Centrum, markförvärv	0.0											0.0	0.0
9231814 Armborstet	4.1											4.1	4.1
9232018 Älvsjö Centrum	50.5	19.5							-16.9	2.6	322.0	-255.3	66.7
H9232018 Älvsjö Centrum	332.8	19.5							-2.3	17.2	322.0	41.6	363.6
90010 Älvsjö Centrum	332.8	19.5							-2.3	17.2	322.0	41.6	363.6
8000902 Slussen MoT's del	1.8								0.1	0.1		1.8	1.8
8001402 Södra Torn, förvärv	30.0										30.6	-0.6	30.0
9551100 Slussen	343.0	17.8							-11.4	6.4	7,970.1	-7,542.6	427.5
9551102 Slussen, Stab	43.2	15.5							0.6	16.1		144.6	144.6
9551103 Slussen, Miljö	80.6	8.1							5.3	13.5		114.9	114.9
9551104 Slussen, Teknik	414.3	22.1							1.3	23.3		500.3	500.3
9551105 Slussen, Kommunikation	24.6	9.1							1.5	10.6		116.1	116.1
9551106 Slussen, Samordning	77.7	6.5							-3.0	3.5		85.8	85.8
9551107 Slussen, genomförande vatten	61.9	88.7							-14.2	74.6		2,258.8	2,258.8
9551108 Slussen, genomförande land	137.3	256.7							-8.3	248.4		2,572.7	2,572.7
9551109 Slussen, genomförande berg	32.5	96.1							-59.4	36.6		1,825.3	1,825.3
9551110 Slussen, Exploatering	6.5	11.6							-7.7	3.9		51.2	51.2
9551111 Slussen, Saltsjöbanan	0.4								6.3	6.3		6.6	6.6

9551112 Slussen, Exploatering hus C1/C2						1.8	1.8		1.8	1.8
9551113 Slussen, Exploatering handelsytor						2.5	2.5		2.5	2.5
9551114 Slussen, Bussterminal						0.0	0.0		0.0	0.0
H9551100 Slussen	1,253.8	532.1				-84.6	447.5	8,000.7	139.3	8,140.0
90011 Slussen	1,253.8	532.1				-84.6	447.5	8,000.7	139.3	8,140.0
8001761 Tora 3 , markförvärv	1.5								1.5	1.5
H9242737 Bromstens industriområde	1.5								1.5	1.5
90015 Bromsten industriområde	1.5								1.5	1.5
8001744 Årstastråket Etapp 1	0.1	47.5				-47.3	0.2	170.0	-65.8	104.2
8001795 Årstastråket Etapp 1 MoT's del	12.6					25.7	25.7		38.3	38.3
H8001744 Årstastråket Etapp 1	12.7	47.5				-21.6	25.9	170.0	-27.5	142.5
90017 Årstastråket	12.7	47.5				-21.6	25.9	170.0	-27.5	142.5
8000049 Kraftledningstunnel, MoT's del	426.2					0.1	0.1		426.3	426.3
9230001 Kraftledningstunnel	209.0	5.0				-4.9	0.1	635.0	-421.6	213.4
H9230001 Kraftledningstunnel	635.2	5.0				-4.8	0.3	635.0	4.8	639.8
90018 Kraftledningstunnel Årsta	635.2	5.0				-4.8	0.3	635.0	4.8	639.8
8001470 Stockholmsarenan	0.4	0.0				0.0	0.0		0.4	0.4
H8001470 Stockholmsarenan	0.4	0.0				0.0	0.0		0.4	0.4
8001273 Sandstugan 3	500.1								500.1	500.1
H8001587 Slakthusområdet	500.1								500.1	500.1
90019 Söderstaden	500.5	0.0				0.0	0.0		500.5	500.5
8001891 Alvik-Akka (ersättning till SL)	220.0								220.0	220.0
H9242214 Alvik-Akka	220.0								220.0	220.0
90023 Alvik-Akka	220.0								220.0	220.0
Summa stora genomförandeprojekt	16,050.9	3,023.7				-670.6	2,353.1	34,355.7	1,960.1	36,315.8
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
<i>Beslutade av nämnd</i>										
8000298 De Gamlas Vänner	1.3	0.9				-0.9	0.0	21.0		1.3
8000982 De Gamlas Vänner, MoT's del	19.7					0.1	0.1			19.8
8001471 De Gamlas Vänner 8, fastighetsförv	1.0									1.0
8001920 De Gamlas Vänner entreprenad, M	0.0									0.0
H8000298 De Gamlas Vänner	22.0	0.9				-0.8	0.1	21.0		22.1
8000305 Holmögadd	8.0							16.0		8.0
8000795 Holmögadd, MoT's del	9.4					2.3	2.3			11.7
H8000305 Holmögadd	17.4					2.3	2.3	16.0		19.7
8000334 Ramsökaren	0.3	0.5				-0.4	0.0	2.0		0.4
8000633 Ramsökaren, MoT's del	0.3					0.0	0.0			0.3
H8000334 Ramsökaren	0.6	0.5				-0.4	0.1	2.0		0.7
8000336 Plymen	0.7	1.1				-1.0	0.0	3.6		2.7
8000922 Plymen (fd Ellen Key) MoT's del	0.1									0.1
8001685 Solhatten/Lastbilsparken MoT's del	0.0									0.0
H8000336 Plymen	0.9	1.1				-1.0	0.0	3.6		2.8
8000357 Tranebergsängen	2.4	9.0				-9.0	0.0	35.0		31.2
8001301 Tranebergsängen MoT's del	2.7									2.7
8001682 Tranebergslingen MoT's del	1.3					0.1	0.1			1.4
H8000357 Tranebergsängen	6.4	9.0				-8.9	0.1	35.0		35.3
8000370 Sätra ridanläggning	0.3	0.6				-0.4	0.2	10.0		5.8
8000389 Sätra ridanläggning, MoT's del	0.7					1.2	1.2			1.9
H8000370 Sätra ridanläggning	1.1	0.6				0.8	1.4	10.0		7.8
8000387 Plomben etapp I	4.2							3.5		4.2
8000606 Plomben Mot's del	2.9					0.4	0.4			3.3
H8000387 Plomben	7.1					0.4	0.4	3.5		7.5
8000398 Lillsjönsvägen	0.6	3.7				-3.6	0.0	7.0		1.2
8000628 Lillsjönsvägen, MoT's del	0.9					0.9	0.9			1.7
H8000398 Lillsjönsvägen	1.5	3.7				-2.8	0.9	7.0		3.0
8000411 Göta Ark	1.1	0.3				-0.3	0.0	25.0		23.4
8000923 Göta Ark MoT's del	0.2									0.2
H8000411 Göta Ark	1.3	0.3				-0.3	0.0	25.0		23.7
8000412 Sänket	0.3	1.8				-1.8	0.1			3.7

8001019 Bryggvägen MoT's del	1.4					3.2	3.2			4.6
8002128 Bryggvägen, markförvärv	0.0									0.0
H8000826 Bryggvägen	2.5	32.1				-28.7	3.4		73.0	75.9
8000827 Martallen	0.5	0.6				-0.6	0.1	16.0		14.7
8000944 Martallen MoT's del	0.6					0.0	0.0			0.6
H8000827 Martallen	1.1	0.6				-0.5	0.1		16.0	15.3
8000829 Stenyxan	1.2								5.6	1.2
8001075 Stenyxan MoT's del	4.5					0.3	0.3			4.8
H8000829 Stenyxan	5.7					0.3	0.3		5.6	6.0
8000836 Galleria Hornstull	3.5								26.4	3.5
8001082 Galleria Hornstull MoT's del	8.6									8.6
8001106 Galleria Hornstull, torg MoT's del	27.5					0.2	0.2			27.7
H8000836 Galleria Hornstull	39.7					0.2	0.2	26.4		39.9
8000851 Resare Bengts Plan	0.4	2.4				-2.3	0.1	2.0		2.3
8001357 Resare Bengts Plan, MoT's del	0.4					0.2	0.2			0.5
H8000851 Resare Bengts Plan	0.8	2.4				-2.2	0.3		2.0	2.9
8000852 Kv Duggregnet	0.9	25.8				-25.6	0.2	39.8		20.8
8001220 Kv Duggregnet MoT's del	4.9					9.4	9.4			14.3
H8000852 Kv Duggregnet	5.8	25.8				-16.3	9.5	39.8		35.1
8000886 Vårvetet	0.6	7.6				-5.0	2.7	11.0		4.9
8000913 Vårvetet, MoT,s del	0.8					1.9	1.9			2.7
H8000886 Vårvetet	1.4	7.6				-3.0	4.6	11.0		7.6
8000887 Skogsstjärnan	3.4	10.0				-9.8	0.3	55.0		50.2
8000984 Skogsstjärnan, MoT's del	3.0					1.7	1.7			4.8
H8000887 Skogsstjärnan	6.4	10.0				-8.0	2.0	55.0		54.9
8000893 Blåsippbacken	0.3	0.1				-0.1	0.0	7.1		0.3
8000930 Blåsippbacken, Mot's del	1.7									1.7
8800599 Ripvidet/Blåsippbacken, Mot's del	5.9					0.2	0.2			6.1
H8000893 Blåsippbacken	7.9	0.1				0.1	0.2	7.1		8.1
8000898 Smältrullen	0.3	0.0				0.0	0.0			0.4
H8000898 Smältrullen	0.3	0.0				0.0	0.0			0.4
8000867 Källandsö 1 Västbodaskolan, förvärv	10.9									10.9
8000915 Källandsö	17.5	1.9				-1.8	0.1	42.0		20.2
8000954 Källandsö, MoT's del	6.4					0.0	0.0			6.4
H8000915 Källandsö	34.8	1.9				-1.8	0.1	42.0		37.5
8000916 Örlen	0.3	2.1				-2.1	0.0			1.7
8000962 Örlen, MoT's del	0.1									0.1
H8000916 Örlen	0.3	2.1				-2.1	0.0			1.8
8000932 Tummaren	2.5	2.0				-2.0	0.1	9.3		2.5
8001219 Tummaren MoT's del	10.6					3.1	3.1			13.7
H8000932 Tummaren	13.1	2.0				1.1	3.1	9.3		16.2
8000933 Tjærtunnan	0.8	15.9				-15.8	0.1	17.4		15.8
8001644 Tjærtunnan MoT's del	0.7					0.3	0.3			1.0
H8000933 Tjærtunnan	1.5	15.9				-15.5	0.4	17.4		16.7
8000936 Dalen	1.2	2.7				-2.6	0.1	7.3		6.9
8001499 Dalen, MoT's del	0.2					0.1	0.1			0.3
H8000936 Dalen	1.4	2.7				-2.5	0.2	7.3		7.2
8000943 Tallkrogsvägen	0.4	2.0				-1.4	0.7			1.6
8001561 Tallkrogsvägen MoT's del	0.1					0.3	0.3			0.3
H8000943 Tallkrogsvägen	0.4	2.0				-1.1	0.9			1.9
8000853 Hydrografen (med Korsspindeln)	0.3									0.3
8000946 Hydrografen	0.6	4.9				-4.7	0.2	27.6		29.1
8001218 Kv Korsspindeln MoT's del	0.0									0.0
8001224 Hydrografen MoT's del	2.8					1.8	1.8			4.6
H8000946 Hydrografen	3.7	4.9				-2.9	2.0	27.6		34.0
8000955 Tegelstenen	0.3	0.1				0.0	0.1	5.1		0.6
8000972 Tegelstenen, MoT's del	3.4					0.9	0.9			4.2
H8000955 Tegelstenen	3.7	0.1				0.8	0.9	5.1		4.9
8000957 Minneskortet	1.6	0.3				0.1	0.4			2.1
8001044 Minneskortet MoT's del	0.3					4.4	4.4			4.7
H8000957 Minneskortet	1.9	0.3				4.6	4.9			6.9

8001734 Tryckläset, MoT's del	7.1					5.7	5.7			12.7
H8001279 Tryckläset	7.4	2.8				3.0	5.8		9.5	13.5
8001283 Spårväg City depå	0.0									0.0
H8001283 Spårväg City	0.0									0.0
8001298 Modet	0.2	0.2				-0.2	0.1		4.0	2.1
8001584 Modet MoT's del	0.0					0.8	0.8			0.8
H8001298 Modet	0.2	0.2				0.7	0.9		4.0	2.9
8001330 Främlingsvägen	1.0	4.7				-4.3	0.5		7.8	6.3
8001345 Främlingsvägen, MoT's del	0.9					0.6	0.6			1.5
H8001330 Främlingsvägen	1.9	4.7				-3.6	1.1		7.8	7.8
8001348 Kansliskrivaren	0.1					0.0	0.0			0.1
H8001348 Kansliskrivaren	0.1					0.0	0.0			0.1
8001369 Borgarståndet	0.2	4.9				-4.8	0.1		2.2	5.1
8001461 Borgarståndet MoT's del	0.4					0.2	0.2			0.6
H8001369 Borgarståndet	0.6	4.9				-4.7	0.2		2.2	5.6
8001377 Regndroppen	0.5	5.2				-5.1	0.1		9.0	1.5
8002024 Regndroppen MoTs del	0.7					5.8	5.8			6.5
H8001377 Regndroppen	1.2	5.2				0.7	5.9		9.0	8.0
8001400 Dellen/bränningevägen	0.2	5.3				-5.2	0.1		5.4	4.2
8001579 Dellen/bränningevägen MoT's del	0.2					0.2	0.2			0.4
H8001400 Dellen/Bränningevägen	0.4	5.3				-4.9	0.4		5.4	4.6
8001408 Sparbanksboken	0.2	1.4				-1.3	0.1		27.0	18.4
8001611 Sparbanksboken MoT's del	1.3					2.1	2.1			3.4
H8001408 Sparbanksboken	1.6	1.4				0.9	2.3		27.0	21.8
8001442 Växeln	0.2					0.0	0.0			0.2
8001609 Växeln MoT's del	0.5									0.5
H8001442 Växeln	0.7					0.0	0.0			0.7
8001443 Sykorgen	0.3	0.8				-0.6	0.2		2.6	2.0
8002091 Sykorgen MoTs del	0.1					0.2	0.2			0.3
H8001443 Sykorgen	0.4	0.8				-0.4	0.4		2.6	2.3
8001456 Utsikten	0.1	0.1				0.0	0.0		2.7	2.7
8001754 Utsikten, MoT's del	0.0					0.0	0.0			0.0
H8001456 Utsikten	0.1	0.1				0.0	0.1		2.7	2.7
8001474 Läslampan	0.2	4.1				-3.9	0.1		4.7	3.7
8001814 Läslampan MoT's del	0.0					0.2	0.2			0.2
H8001474 Läslampan	0.3	4.1				-3.7	0.3		4.7	4.0
8001484 Strandviolen 6	0.1	0.3				-0.3	0.0		3.5	0.5
8001848 Strandviolen 6, MoT's del	1.4					0.1	0.1			1.5
H8001484 Strandviolen 6	1.5	0.3				-0.2	0.1		3.5	2.0
8000693 Solhem 20:3, 20:4 Markförvärv (Sp)	7.5									8.8
H8001496 Spångaviadukten	7.5									8.8
8001511 Nya strandbad, Södermalm	3.8					0.5	0.5		3.2	4.3
H8001511 Nya Strandbad, Södermalm	3.8					0.5	0.5		3.2	4.3
8001535 Jury'n 6	0.1	0.2				-0.2	0.0		0.2	0.2
H8001535 Jury'n 6	0.1	0.2				-0.2	0.0		0.2	0.2
8001543 Borrsvängen	0.2	0.6				-0.5	0.1		7.3	7.0
8001797 Borrsvängen MoTs del	0.0					0.0	0.0			0.0
H8001543 Borrsvängen	0.2	0.6				-0.4	0.1		7.3	7.0
8001566 Hangaren 3	0.3	0.6				-0.5	0.1		0.9	0.3
8001809 Hangaren 3, MoT's del	0.0					0.3	0.3			0.3
H8001566 Hangaren 3	0.3	0.6				-0.2	0.3		0.9	0.7
8001568 Lövholmsvägen	0.2	6.1				-6.0	0.1		30.0	27.9
8001733 Lövholmsvägen MoT's del	0.7					6.1	6.1			6.8
H8001568 Lövholmsvägen	0.9	6.1				0.1	6.2		30.0	34.7
8001621 Kanslichefen	0.2	0.3				-0.2	0.1		5.3	5.5
8002030 Kanslichefen MoTs del	0.0					0.2	0.2			0.2
H8001621 Kanslichefen	0.3	0.3				0.0	0.3		5.3	5.8
8001635 Åsnen	0.2	1.6				-1.5	0.1			3.0
8001794 Åsnen, Mot's del	0.2									0.2
H8001635 Åsnen	0.4	1.6				-1.5	0.1			3.2

H9234141 Hundkappen	24.0					0.0	0.0	14.8	24.0
8000121 Skrubba Malmväg, MoT's del	11.0					0.0	0.0		11.1
9234205 Skrubba Malmväg	1.2	0.0				0.0	0.0	9.0	1.2
H9234205 Skrubba Malmväg	12.2	0.0				0.0	0.0	9.0	12.2
8000125 Fagersjö Centrum, MoT's del	6.7					0.3	0.3		7.0
9234315 Fagersjö Centrum	0.6							8.3	0.6
H9234315 Fagersjö Centrum	7.3					0.3	0.3	8.3	7.6
8000130 Hammarö, MoT's del	0.0								0.0
9234439 Hammarö	0.4	0.3				-0.2	0.0		0.4
H9234439 Hammarö	0.4	0.3				-0.2	0.0		0.4
8000131 Västboda BP, MoT's del	0.1					0.0	0.0		0.1
9234440 Västboda BP	3.2	1.6				-1.6	0.0	4.9	4.8
H9234440 Västboda BP	3.3	1.6				-1.6	0.0	4.9	4.9
8000135 Limkakan m fl, MoT's del	7.0								7.0
9234721 Limkakan m fl	0.7					0.0	0.0	7.0	0.7
H9234721 Limkakan m fl	7.7					0.0	0.0	7.0	7.7
8000139 Stora Sköndal, Del 1, MoT's del	57.8					0.5	0.5		58.3
8000366 Stora Sköndal, Bullerplank, MoT's del	0.3								0.3
9235020 Stora Sköndal	3.8	0.5				-0.5	0.0	34.6	3.8
H9235020 Stora Sköndal	61.9	0.5				0.0	0.5	34.6	62.4
8000141 Perstorp 3 Sth.hem, MoT's del	2.9								2.9
8001136 Perstorp 3, grönkomp MoT's del	0.7								0.7
9235030 Perstorp 3 Sth.hem	0.3	0.2				-0.1	0.0		0.5
H9235030 Perstorp 3 Sth.hem	3.8	0.2				-0.1	0.0		4.0
8000146 Sägverksgatan, MoT's del	0.0								0.0
9235122 Sägverksgatan	1.7	0.3				-0.3		2.0	1.7
H9235122 Sägverksgatan	1.7	0.3				-0.3		2.0	1.7
8000153 Gustafs III:s Väg, MoT's del	1.2					0.0	0.0		1.2
9240108 Gustafs III:s Väg	0.7							3.4	0.7
H9240108 Gustafs III:s Väg	1.9					0.0	0.0	3.4	1.9
8000035 Beckomberga, förvärv mark och by	12.0								12.0
8000154 Beckomberga, exploatering, MoT's	6.1					0.0	0.0		6.1
8002223 Beckomberga, MoT's del						0.2	0.2		0.2
9240207 Beckomberga, exploatering	2.8	0.2				-0.1	0.1		3.1
H9240207 Beckomberga, exploatering	20.9	0.2				0.1	0.3		21.4
8000166 Futharken, MoT's del	0.3								0.3
9240838 Futharken	36.4	9.2				-9.2		32.1	36.4
H9240838 Futharken	36.7	9.2				-9.2		32.1	36.7
8000173 Tänkespråket, MoT's del	0.0								0.0
8001164 Tänkespråket MoT's del	1.8								1.8
9241505 Tänkespråket	1.5					0.3	0.3	2.3	1.8
H9241505 Tänkespråket	3.2					0.3	0.3	2.3	3.6
8000303 Ordensgraden, MoT's del	5.2								5.2
8001309 Ordensgraden, markförvärv	0.9								0.9
9241714 Ordensgraden	1.6	0.4				-0.4		5.0	1.9
H9241714 Ordensgraden	7.7	0.4				-0.4		5.0	8.0
8000198 Hjulsta Backar, MoT's del	2.7								2.7
9243726 Hjulsta Backar	4.3	0.0				0.0		1.6	4.4
H9243726 Hjulsta Backar	7.0	0.0				0.0		1.6	7.1
8000199 Järinge, MoT's del	0.4								0.4
9243727 Järinge	23.3					0.0	0.0	1.9	23.4
H9243727 Järinge	23.7					0.0	0.0	1.9	23.8
8000209 Hässelby Strand Centrum, MoT's del	28.4					0.3	0.3		28.7
9244106 Hässelby Strand Centrum	11.7	3.4				-3.3	0.1	40.7	32.0
H9244106 Hässelby Strand Centrum	40.2	3.4				-3.0	0.4	40.7	60.8
8000210 Melongatan (flerbostadshus), MoT's	0.1								0.1
8001563 Lekrummet ,Melongatan MoT's del	0.2								0.2
9244109 Lekrummet (fd Melongatan)	15.7	0.6				-0.6	0.0	18.1	18.5
H9244109 Melongatan (flerbostadshus)	15.9	0.6				-0.6	0.0	18.1	18.7
8000220 Tumultet (Småa), MoT's del	0.3					1.9	1.9		2.3
9244704 Tumultet (Småa)	0.7	0.2				0.0	0.2		6.0

H9244704 Tumultet (Småa)	1.0	0.2				2.0	2.1			8.3
8000227 Rackarbergen, MoT's del	1.1					2.3	2.3			3.4
9262300 Rackarbergen	2.0	8.1				-1.8	6.3	10.0		8.3
H9262300 Rackarbergen	3.1	8.1				0.5	8.6	10.0		11.7
8000365 Svea Artilleri, MoT's del	12.4					0.4	0.4			12.8
9290800 Svea Artilleri	10.8					0.0	0.0	40.0		10.8
H9290800 Svea Artilleri	23.2					0.4	0.4	40.0		23.6
8000134 Kärrhuset (restaurang), MoT's del	21.5					-3.4	-3.4			18.2
8001605 Kärrhuset (Bogårdsvägen), MoT's del	0.2									0.2
8001693 Kärrhuset, Markförvärv	1.8									1.8
9334719 Kärrhuset (restaurang)	1.3					0.1	0.1	9.6		1.6
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	24.8					-3.3	-3.3	9.6		21.7
8000150 Älvsjömassan, MoT's del	14.1									14.1
9338013 Älvsjömassan (lokaler)	2.4					0.0	0.0	13.8		2.4
H9338013 Älvsjömassan (lokaler)	16.5					0.0	0.0	13.8		16.5
8001261 Kista Gärd 1, förvärv av byggnad	5.2									5.2
H9344330 Kista Gärd - gator	5.2									5.2
8000250 Bylingen, MoT's del	8.5					0.0	0.0			8.5
9361000 Bylingen	0.6							15.5		0.6
H9361000 Bylingen	9.0					0.0	0.0	15.5		9.1
9384800 Citybanan	43.1	4.7				-3.0	1.8			50.1
H9384800 Citybanan	43.1	4.7				-3.0	1.8			50.1
9956550 Järvafältet	3.8									3.8
9956551 Järvafältet, Hästa gård	13.9							12.0		13.9
9956552 Järvafältet, Hägerstalund	11.6	1.3				-1.3		13.0		12.9
H9956550 Järvafältet	29.3	1.3				-1.3		25.0		30.6
0 Övriga projekt	975.3	311.9				-168.5	143.4	1,371.8		1,802.2
Summa övriga genomförandeprojekt	975.3	311.9				-168.5	143.4	1,371.8		1,802.2
Summa genomförandeprojekt	17,026.2	3,335.7				-839.1	2,496.5	35,727.6	1,960.1	38,118.0
Planeringsprojekt								Inr beslut		
8 8 Investeringar						82.5	82.5			82.5
8 8 Investeringar						82.5	82.5			82.5
8000706 Lövholmen	0.5	2.2				-2.1	0.1			0.6
8000797 Lövholmen, MoT's del	0.1									0.1
H8000706 Lövholmen	0.5	2.2				-2.1	0.1			0.7
8000783 Skärsliparen	0.3	0.1				0.1	0.1	48.7		-48.3
H8000783 Skärsliparen	0.3	0.1				0.1	0.1	48.7		-48.3
8000784 Brandstegen	0.7	1.1				-0.8	0.2	47.0		-1.1
8001356 Brandstegen, MoT's del	0.4					0.4	0.4			0.8
H8000784 Brandstegen	1.1	1.1				-0.4	0.7	47.0		-0.3
8000800 Projekt i tidigt skede, Innerstad	0.0					0.0	0.0			0.0
8000822 Projekt i tidigt skede, MoT's del	0.0									0.0
H8000800 Projekt i tidigt skede, Innerstad	0.0					0.0	0.0			0.0
8000805 Västerled	1.0	3.6				-3.4	0.2	36.0		11.6
8001391 Västerled, MoT's del	2.3					1.8	1.8			4.1
H8000805 Västerled	3.3	3.6				-1.6	1.9	36.0		15.7
8000824 Ullerudsbacken	1.0	4.7				-4.6	0.1			7.9
8001365 Ullerudsbacken MoT's del	0.0					0.8	0.8			0.8
H8000824 Ullerudsbacken	1.1	4.7				-3.8	0.9			8.7
8000845 Stigberget, förskola	0.2	0.2				-0.2	0.0			0.3
8000925 Stigberget, förskola, MoT's del	0.0									0.0
H8000845 Stigberget, förskola	0.2	0.2				-0.2	0.0			0.3
8001681 Nya Reket	0.0									0.0
H8000873 Brevlådan	0.0									0.0
8000884 Orkanen	0.3	1.8				-1.7	0.1	3.0		4.6
8000912 Orkanen, MoT's del	0.0					0.0	0.0			0.0
H8000884 Orkanen	0.3	1.8				-1.7	0.1	3.0		4.7
8000892 Grantoppsgränd	0.2	2.2				-2.1	0.1	6.3		1.2

8000931 Grantoppsgränd, MoT's del	0.3					0.4	0.4		0.6	0.6
H8000892 Grantoppsgränd	0.5	2.2				-1.7	0.4	6.3	1.8	8.1
8000894 Sparrisbacken	0.3	0.1				-0.1			0.3	0.3
8001221 Sparrisbacken MoT's del	0.1								0.1	0.1
H8000894 Sparrisbacken	0.4	0.1				-0.1			0.4	0.4
8000934 Enskede Gärd, gymnasium	1.4	1.2				-1.0	0.2		60.0	60.0
8001817 Enskede Gärd, gymnasium MoT's del	0.6					0.7	0.7		1.4	1.4
H8000934 Enskede Gärd gymnasium	2.1	1.2				-0.2	1.0		61.3	61.3
8000942 Träklotsen (fd Drögen)	0.2	0.5				-0.4	0.1	8.2	0.1	8.3
8001929 Träklotsen (fd Drögen) MoT's del	0.1					0.1	0.1		0.1	0.1
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	0.3	0.5				-0.3	0.2	8.2	0.2	8.4
8000947 Värmlandsvägen	0.4	0.0				0.1	0.1		4.4	4.4
8001628 Värmlandsvägen, MoT's del	0.1					0.0	0.0		0.1	0.1
H8000947 Värmlandsvägen	0.5	0.0				0.1	0.1		4.6	4.6
8000956 Bedaröbacken	0.3	7.1				-7.0	0.2	7.8	-0.6	7.2
8001449 Bedaröbacken, MoT's del	0.2					0.4	0.4		0.6	0.6
H8000956 Bedaröbacken	0.5	7.1				-6.6	0.5	7.8	0.0	7.8
8000961 Barlasten	0.3	0.4				-0.4	0.0		0.8	0.8
H8000961 Barlasten	0.3	0.4				-0.4	0.0		0.8	0.8
8000977 Måbärsstigen	0.3					0.1	0.1	3.0	1.7	4.7
8001343 Måbärsstigen, MoT's del	0.1					0.1	0.1		0.1	0.1
H8000977 Måbärsstigen	0.5					0.1	0.1	3.0	1.9	4.9
8000998 Timpenningen	0.0					0.1	0.1		0.2	0.2
H8000998 Timpenningen	0.0					0.1	0.1		0.2	0.2
8001035 Plankan	0.2	0.1				0.0	0.0	17.3	2.4	19.6
8001116 Plankan, MoT's del	0.1								0.1	0.1
H8001035 Plankan	0.3	0.1				0.0	0.0	17.3	2.5	19.7
8001107 Värbergstoppen	0.3	0.4				-0.3	0.1	14.6	14.8	29.4
8001689 Värbergstoppen MoT's del	0.5					0.0	0.0		0.5	0.5
H8001107 Värbergstoppen	0.8	0.4				-0.3	0.1	14.6	15.3	29.9
8001110 Nockebyskogen	0.4	1.0				-0.8	0.1	9.4	27.3	36.7
8001578 Nockebyskogen MoT's del	0.3					2.0	2.0		2.2	2.2
H8001110 Nockebyskogen	0.7	1.0				1.1	2.1	9.4	29.6	39.0
8001139 Bredängs Centrum	0.3	4.2				-4.1	0.1	6.3	-0.4	5.9
8001312 Bredängs Centrum, MoT's del	0.2					0.1	0.1		0.2	0.2
H8001139 Bredängs Centrum	0.5	4.2				-4.0	0.2	6.3	-0.1	6.2
8001140 Värbergsvägen	0.8	0.1				0.2	0.4	83.0	34.7	117.7
8001142 Värbergsvägen MoT's del	1.8								1.8	1.8
H8001140 Värbergsvägen	2.5	0.1				0.2	0.4	83.0	36.5	119.5
8001141 Älgrytevägen (vid Vårfrugillet)	0.2	0.0				0.0	0.0		0.4	0.4
8001775 Älgrytevägen (vid Vårfrugillet), MoT	0.0								0.0	0.0
H8001141 Älgrytevägen (vid Vårfrugillet)	0.2	0.0				0.0	0.0		0.4	0.4
8001147 Basaren	0.6	3.7				-3.4	0.3	7.8	-0.4	7.4
8001190 Basaren MoT's del	0.0					0.4	0.4		0.5	0.5
8002026 Ture Nermans Gränd	0.1								0.1	0.1
H8001147 Basaren	0.8	3.7				-2.9	0.7	7.8	0.2	8.0
8001189 Snösätra	2.0	6.3				-6.0	0.3	48.0	-5.1	42.9
8001560 Snösätra MoT's del	0.7					0.9	0.9		1.6	1.6
H8001189 Snösätra	2.7	6.3				-5.1	1.2	48.0	-3.5	44.5
8001268 Rubinvägen	0.3	3.3				-3.3	0.0		0.6	0.6
8001909 Rubinvägen, MoT's del	0.9					1.2	1.2		2.1	2.1
H8001268 Rubinvägen	1.2	3.3				-2.0	1.3		2.7	2.7
8001276 Solberga Bollplan	0.9	2.2				-1.9	0.3	14.5	10.9	25.4
8001607 Solberga Bollplan MoT's del	0.7					1.4	1.4		2.1	2.1
H8001276 Solberga bollplan	1.6	2.2				-0.4	1.7	14.5	13.0	27.5
8001278 Filmen	0.3	0.1				0.1	0.1		0.4	0.4
8001722 Filmen, MoT's del	0.0								0.0	0.0
H8001278 Filmen	0.3	0.1				0.1	0.1		0.4	0.4

8001284 Spårväg City	1.0						0.0	0.0			1.1	1.1
H8001283 Spårväg City	1.0						0.0	0.0			1.1	1.1
8001285 Vita Liljans Väg	0.0	0.3					-0.2	0.1	3.6		0.4	4.0
H8001285 Vita Liljans Väg	0.0	0.3					-0.2	0.1	3.6		0.4	4.0
8001292 Magelungen	1.4	1.0					-1.0	0.0	15.0		-0.4	14.6
H8001292 Magelungen	1.4	1.0					-1.0	0.0	15.0		-0.4	14.6
8001315 Triglyfen	0.1	0.6					-0.6	0.0	0.8		0.0	0.7
H8001315 Triglyfen	0.1	0.6					-0.6	0.0	0.8		0.0	0.7
8001316 Ceremonin	0.3	0.5					-0.5	0.1			0.4	0.4
8001322 Ceremonin, MoT's del	0.0										0.0	0.0
H8001316 Ceremonin	0.3	0.5					-0.5	0.1			0.4	0.4
8001349 Valhallavägen	5.0	5.3					-2.2	3.1	260.0		-4.3	255.7
8001473 Valhallavägen, MoT's del	2.2						1.1	1.1			3.3	3.3
H8001349 Valhallavägen	7.2	5.3					-1.1	4.2	260.0		-0.9	259.1
8001375 Snödroppen	0.2	0.9					-0.7	0.1	7.0		3.2	10.2
8001833 Snödroppen MoT's del	0.1						0.1	0.1			0.2	0.2
H8001375 Snödroppen	0.3	0.9					-0.6	0.3	7.0		3.4	10.4
8001376 Solvärmen	0.2	0.5					-0.5	0.0			0.2	0.2
H8001376 Solvärmen	0.2	0.5					-0.5	0.0			0.2	0.2
8001380 Ältabergsvägen	1.2	2.5					-2.5	0.0	6.7		-3.1	3.6
H8001380 Ältabergsvägen	1.2	2.5					-2.5	0.0	6.7		-3.1	3.6
8001395 Bibliotekarien	0.3	3.2					-3.1	0.1	7.0		-0.3	6.7
8001646 Bibliotekarien MoT's del	0.0						0.0	0.0			0.0	0.0
H8001395 Bibliotekarien	0.3	3.2					-3.1	0.1	7.0		-0.3	6.7
8001396 Diktsamlingen	0.4	2.3					-2.2	0.0	6.0		-0.2	5.8
8001645 Diktsamlingen MoT's del	0.1						0.0	0.0			0.2	0.2
H8001396 Diktsamlingen	0.5	2.3					-2.2	0.1	6.0		-0.1	5.9
8001407 Skattsedeln	0.3	1.3					-1.2	0.1			17.0	17.0
8800601 Skattsedeln MoT's del	1.5						0.7	0.7			2.2	2.2
H8001407 Skattsedeln	1.8	1.3					-0.5	0.8			19.2	19.2
8001455 Kråksåtrabacken	0.1	1.1					-1.1				0.1	0.1
8001738 Kråksåtrabacken, MoT's del	0.0										0.0	0.0
H8001455 Kråksåtrabacken	0.1	1.1					-1.1				0.1	0.1
8001465 Spårväg Syd	0.1	0.0					0.0				0.1	0.1
H8001465 Spårväg Syd	0.1	0.0					0.0				0.1	0.1
8001466 Silvret	0.3	1.7					-1.6	0.1	2.5		4.8	7.3
8001832 Silvret, MoT's del	0.0						0.0	0.0			0.1	0.1
H8001466 Silvret	0.4	1.7					-1.6	0.1	2.5		4.9	7.4
8001472 Blomkronan	0.1	0.1					0.0	0.0	2.5		0.7	0.7
8001816 Blomkronan MoT's del	0.0										0.0	0.0
H8001472 Blomkronan	0.1	0.1					0.0	0.0			0.7	0.7
8001483 Kärrtorp C	0.8	0.3					-0.1	0.2	20.8		-0.7	20.1
8001749 Kärrtorp C MoT's del	0.6						0.8	0.8			1.4	1.4
H8001483 Kärrtorp C	1.4	0.3					0.7	1.0	20.8		0.6	21.4
8000190 Spångaviadukten, MoT's del	0.3										0.3	0.3
8001496 Spångaviadukten	0.5	0.5					-0.3	0.2	113.0		-8.0	105.0
H8001496 Spångaviadukten	0.8	0.5					-0.3	0.2	113.0		-7.7	105.3
8001518 Lillsjönäs 4	0.2	3.4					-3.3	0.1	7.3		-1.5	5.8
8001923 Lillsjönäs 4, MoT's del	0.1						0.0	0.0			0.1	0.1
H8001518 Lillsjönäs 4	0.3	3.4					-3.2	0.1	7.3		-1.4	5.9
8001553 Fagersjövågen	0.2	0.3					0.0	0.3			8.2	8.2
8002077 Fagersjövågen MoT's del	0.0						0.4	0.4			0.5	0.5
H8001553 Fagersjövågen	0.2	0.3					0.4	0.7			8.7	8.7
8001574 Samsö	0.5	2.9					-2.7	0.2			32.7	32.7
8001982 Samsö, MoT's del	0.1						0.5	0.5			0.6	0.6
H8001574 Samsö	0.6	2.9					-2.2	0.7			33.3	33.3
8001589 Prosten	0.1						0.1	0.1	19.0		-0.7	18.3
8002255 Prosten MoT's del	0.1						0.3	0.3			0.3	0.3

H8001589 Prosten	0.1					0.5	0.5	19.0	-0.3	18.7
8001600 Anisen	0.1	0.3				-0.3	0.1		9.7	9.7
8001985 Anisen MoTs del	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0
H8001600 Anisen	0.2	0.3				-0.3	0.1		9.7	9.7
8001617 Vagnhallen 15	0.1	0.0				0.0	0.0		0.1	0.1
H8001617 Vagnhallen 15	0.1	0.0				0.0	0.0		0.1	0.1
8001623 Örnberg 2	0.2	0.1				0.0	0.0	9.5	8.4	17.9
8001850 Örnberg 2, MoTs del	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0
H8001623 Örnberg 2	0.2	0.1				0.0	0.1	9.5	8.4	17.9
8001624 Ståthällaren 5	0.2	10.0				-9.9	0.1		9.7	9.7
8001807 Ståthällaren 5, MoTs del	0.8					0.0	0.0		0.8	0.8
H8001624 Ståthällaren 5	1.0	10.0				-9.9	0.1		10.5	10.5
8001706 Springbrunnen	0.1	0.2				-0.2	0.0	1.9	-0.1	1.8
H8001706 Springbrunnen	0.1	0.2				-0.2	0.0	1.9	-0.1	1.8
8001711 Snöfallet	0.1	1.2				-1.2		1.0	-0.9	0.1
8001712 Snöfallet MoTs del	0.1								0.1	0.1
H8001711 Snöfallet	0.2	1.2				-1.2		1.0	-0.8	0.2
8001752 Väktaren	0.2	0.2				0.0	0.2	0.1	0.2	0.3
H8001752 Väktaren	0.2	0.2				0.0	0.2	0.1	0.2	0.3
8001763 Bysten	0.2	0.5				-0.4	0.1	5.0	3.8	8.8
8002029 Bysten MoTs del	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0
H8001763 Bysten	0.2	0.5				-0.4	0.1	5.0	3.9	8.9
8001824 Skärkarlen, ungdomsbostäder	0.0	2.2				-2.1	0.1	0.2	2.4	2.6
8002073 Skärkarlen, ungdomsbostäder MoT						0.1	0.1		0.1	0.1
H8001824 Skärkarlen, ungdomsbostäder	0.0	2.2				-2.0	0.2	0.2	2.5	2.7
8001825 Ekebergbacken	0.2	0.2				0.0	0.2	0.3	12.8	13.1
8001945 Ekebergbacken, MoTs del	0.0					0.2	0.2		0.2	0.2
8002095 Perstorp	0.0							0.3	-0.3	0.0
H8001825 Ekebergbacken	0.2	0.2				0.2	0.4	0.6	12.7	13.3
8001829 Ölet	0.0	0.0				0.0	0.0		0.3	0.3
H8001829 Ölet	0.0	0.0				0.0	0.0		0.3	0.3
8001839 Rågsvedsvägen	-0.1	1.9				-1.8	0.0	2.4	-0.4	2.0
8002282 Rågsvedsvägen MoTs del						0.0	0.0		0.0	0.0
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	-0.1	1.9				-1.8	0.1	2.4	-0.4	2.0
8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0.1	0.2				-0.1	0.1	4.6	-1.8	2.8
8001907 Eklångsvägen/Långhalsvägen MoT	0.1					0.0	0.0		0.1	0.1
H8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0.2	0.2				-0.1	0.1	4.6	-1.6	3.0
8001886 Ordonansen 5	0.1	5.8				-5.8	0.0	0.1	4.7	4.8
H8001886 Ordonansen 5	0.1	5.8				-5.8	0.0	0.1	4.7	4.8
8001902 Hyppinge-Risinge, MoTs del	0.1					1.5	1.5		1.5	1.5
H8001899 Hyppinge-Risinge	0.1					1.5	1.5		1.5	1.5
8001904 Gengasen 4	0.1	0.1				0.1	0.3	0.3	9.4	9.7
8002163 Gengasen 4 MoTs del						0.3	0.3		0.3	0.3
H8001904 Gengasen 4	0.1	0.1				0.5	0.6	0.3	9.7	10.0
8001915 Bänkskåpet	0.1	2.2				-2.2	0.1	6.1	-0.5	5.6
8002028 Bänkskåpet MoTs del	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0
H8001915 Bänkskåpet	0.1	2.2				-2.2	0.1	6.1	-0.5	5.6
8001965 Hässjan	0.1	0.1				-0.1	0.0	0.2	0.2	0.4
H8001965 Hässjan	0.1	0.1				-0.1	0.0	0.2	0.2	0.4
8001975 Åstorp II	0.3	0.5				-0.3	0.3	5.3	0.1	5.4
8001981 Åstorp II MoTs del	0.0					0.9	0.9		0.9	0.9
H8001975 Åstorp II	0.3	0.5				0.7	1.2	5.3	1.1	6.4
8002020 Mälarbanan	0.2	0.1				0.3	0.4		1.9	1.9
H8002020 Mälarbanan	0.2	0.1				0.3	0.4		1.9	1.9
8002025 Kölden	0.0	0.2				-0.2		6.0	-6.0	0.0
H8002025 Kölden	0.0	0.2				-0.2		6.0	-6.0	0.0
8002034 Dalen 21	0.1	0.1				-0.1	0.0	0.6	12.7	13.3
8002123 Dalens bollplan		0.0				0.0		0.4	-0.1	0.3

8002179 Dalen 21 MoTs del	0.0					0.6	0.6		0.6	0.6
H8002034 Dalen 21	0.1	0.1				0.5	0.6	1.0	13.2	14.2
8002036 Hästskon 12	0.1					0.1	0.1		0.2	0.2
H8002036 Hästskon 12	0.1					0.1	0.1		0.2	0.2
8002037 Anholt	0.2	0.6				-0.2	0.4	8.7	-0.4	8.3
8002072 Anholt MoTs del	0.4					2.4	2.4		2.9	2.9
H8002037 Anholt	0.6	0.6				2.3	2.9	8.7	2.5	11.2
8002041 Perspektivet	0.1	0.7				-0.6	0.0	2.0	-0.4	1.6
8002092 Perspektivet MoTs del	0.0								0.0	0.0
H8002041 Perspektivet	0.1	0.7				-0.6	0.0	2.0	-0.4	1.6
8002048 Norra Djurgårdsstaden Innovation	-0.2	11.4				-4.7	6.8		83.4	83.4
H8002048 Norra Djurgårdsstaden Innovation	-0.2	11.4				-4.7	6.8		83.4	83.4
8002054 Sätervallen	0.0	0.2				-0.1	0.0	1.1	-0.3	0.8
8002133 Sätervallen MoTs del						0.0	0.0		0.0	0.0
H8002054 Sätervallen	0.0	0.2				-0.1	0.0	1.1	-0.3	0.8
8002062 Glidet	0.2	0.5				0.4	0.9	8.0	0.1	8.1
8002199 Glidet MoTs del	0.0					0.1	0.1		0.1	0.1
H8002062 Glidet	0.2	0.5				0.5	1.0	8.0	0.2	8.2
8002101 Tanklocket	0.1	0.6				-0.6	0.1	0.7	-0.5	0.2
8002185 Tanklocket MoTs del	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0
H8002101 Tanklocket	0.1	0.6				-0.6	0.1	0.7	-0.5	0.2
8002142 Bägersta Byväg		0.2				0.2	0.4	48.0	-3.0	45.0
8002328 Bägersta Byväg MoTs del						0.1	0.1		0.1	0.1
H8002142 Bägersta Byväg		0.2				0.3	0.5	48.0	-2.9	45.1
8002205 Pälskappan	0.0					0.0	0.0		0.1	0.1
H8002205 Pälskappan	0.0					0.0	0.0		0.1	0.1
8002213 Rödabergsskolan						0.0	0.0	9.6	0.2	9.8
8002233 Rödabergsskolan MoTs del						0.1	0.1		0.1	0.1
H8002213 Rödabergsskolan						0.1	0.1	9.6	0.3	9.9
8002249 Archimedes						0.1	0.1	29.0	-0.5	28.5
H8002249 Archimedes						0.1	0.1	29.0	-0.5	28.5
8002332 Södersjukhuset 10						0.1	0.1	0.2	-0.1	0.1
H8002332 Södersjukhuset 10						0.1	0.1	0.2	-0.1	0.1
8001512 Eolshälls by, MoTs del	0.2								0.2	0.2
9230341 Eolshälls by	1.0	0.1				0.0	0.1	54.9	-53.8	1.1
H9230341 Eolshälls by	1.2	0.1				0.0	0.1	54.9	-53.5	1.4
8000143 Domaren, MoTs del	0.1					0.1	0.1		0.2	0.2
9235119 Domaren	0.6	3.0				-3.0	0.0	2.0	1.6	3.6
H9235119 Domaren	0.6	3.0				-2.8	0.2	2.0	1.8	3.8
8000248 Rosendal Mindre parkeringsanlägg	0.1								0.1	0.1
9353000 Rosendal Mindre parkeringsanlägg	0.3	1.1				-1.1	0.0	4.7	-3.2	1.4
H9353000 Rosendal Mindre parkeringsanläggning	0.4	1.1				-1.1	0.0	4.7	-3.1	1.5
8000264 Skeppsholmsviken, MoTs del	0.1								0.1	0.1
8001594 Aquaria	0.1								0.1	0.1
9391600 Skeppsholmsviken	2.0	0.2				-0.2			2.0	2.0
H9391600 Skeppsholmsviken	2.2	0.2				-0.2			2.2	2.2
0 Övriga projekt	50.7	119.8				3.7	123.4	1,042.6	391.3	1,434.0
8000510 Sergelgången etapp 2	9.3	41.2				-41.1	0.0	210.0	-200.7	9.3
8000748 Sergelgången etapp 2, MoTs del	0.3								0.3	0.3
H8000508 Sergelgången etapp 2	9.6	41.2				-41.1	0.0	210.0	-200.4	9.6
50001 Sergels Torg	9.6	41.2				-41.1	0.0	210.0	-200.4	9.6
8001918 Packrummet	0.4	0.9				-0.3	0.6	40.0	51.3	91.3
8002156 Packrummet MoTs del	0.6					2.4	2.4		3.0	3.0
H8001918 Packrummet	1.1	0.9				2.1	3.0	40.0	54.4	94.4
8002082 Sjöviksskolan	0.1	0.4				-0.3	0.1	8.4	-0.2	8.2
H8002082 Sjöviksskolan	0.1	0.4				-0.3	0.1	8.4	-0.2	8.2
50002 Årstadal	1.1	1.3				1.8	3.1	48.4	54.1	102.5
8001000 Timotejen 17, etapp II	0.5	0.2				-0.1	0.1		14.8	14.8

8001294 Timotejen 17, etapp II, MoT's del	0.5						0.1	0.1		0.5	0.5
H8001000 Timotejen etapp 2	1.0	0.2					0.0	0.1		15.4	15.4
8001296 Tvåflingan, etapp II, MoT's del	1.0						2.3	2.3		3.3	3.3
8003000 Tvåflingan, etapp II	0.8	3.1					-2.9	0.2	81.0	3.7	84.7
H8003000 Tvåflingan Etapp 2	1.8	3.1					-0.6	2.5	81.0	6.9	87.9
50021 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	2.8	3.3					-0.7	2.6	81.0	22.3	103.3
8001634 Högdalens Centrum	1.2	3.4					-3.2	0.2	9.4	-2.0	7.4
8001751 Högdalens Centrum MoT's del	0.6						0.3	0.3		0.9	0.9
8002146 Högdalens Centrum, Branddörren M	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0
H8001634 Högdalens Centrum	1.8	3.4					-2.9	0.5	9.4	-1.2	8.2
8001948 Reflexen	0.1	3.4					-3.3	0.1	5.3	-0.5	4.8
8002027 Reflexen MoT's del	0.0						0.1	0.1		0.1	0.1
H8001948 Reflexen	0.1	3.4					-3.3	0.2	5.3	-0.5	4.8
50023 Högdalens Centrum	1.9	6.8					-6.2	0.6	14.7	-1.6	13.1
8001504 Minnet	0.0	1.7					-1.5	0.2	9.8	4.8	14.6
8002246 Minnet MoT's del							0.7	0.7		0.7	0.7
H8001504 Minnet	0.0	1.7					-0.8	0.9	9.8	5.5	15.3
50024 Mariehäll	0.0	1.7					-0.8	0.9	9.8	5.5	15.3
8001440 Brommaplan Grammet	2.9	50.1					-48.5	1.7	199.0	2.9	201.9
8001942 Brommaplan Grammet, MoT's del	3.3						7.3	7.3		10.6	10.6
8001955 Brommaplan, markförvärv		23.8					-23.8			24.9	24.9
H8001440 Brommaplan Grammet	6.2	73.9					-64.9	9.0	199.0	38.4	237.4
50030 Brommaplan	6.2	73.9					-64.9	9.0	199.0	38.4	237.4
8002038 Kista Äng	0.2	2.0					-0.3	1.7	203.0	-1.8	201.2
8002071 Kista Äng MoT's del	0.1						0.9	0.9		1.0	1.0
H8002038 Kista Äng	0.3	2.0					0.7	2.7	203.0	-0.8	202.2
50037 Kista företagsområde	0.3	2.0					0.7	2.7	203.0	-0.8	202.2
8000416 Orgelpipan 6	2.9	0.2					0.1	0.3	70.3	-67.1	3.2
H8000416 Orgelpipan 6	2.9	0.2					0.1	0.3	70.3	-67.1	3.2
50069 Orgelpipan 6	2.9	0.2					0.1	0.3	70.3	-67.1	3.2
8000815 Tenstaterrassen	2.3	2.4					-2.2	0.3	114.0	12.1	126.1
8001049 Tenstaterrassen MoT's del	0.7						0.3	0.3		1.0	1.0
H8000815 Tenstaterrassen	3.0	2.4					-1.9	0.5	114.0	13.1	127.1
8000820 Järvalyftet, övergripande	3.5	0.0					0.0	0.0		3.6	3.6
8001446 Järvalyftet, övergripande MoT's del	0.2						0.0	0.0		0.2	0.2
H8000820 Järvalyftet, övergripande	3.7	0.0					0.0	0.0		3.8	3.8
8001323 Rinkeby Allé	1.5	4.7					-4.4	0.3	105.0	8.3	113.3
8001606 Rinkeby Allé MoT's del	3.6						3.2	3.2		6.8	6.8
8002256 Kvarnseglet-Kvarndammen							0.3	0.3		1.1	1.1
H8001323 Rinkeby Allé	5.1	4.7					-0.9	3.8	105.0	16.2	121.2
8001539 Trondheim 4	0.1	0.0					0.0	0.0		0.1	0.1
8001602 Husby Strukturplan	4.9	0.5					-0.5	0.0	250.0	-245.0	5.0
H8001602 Husby strukturplan	5.0	0.6					-0.5	0.0	250.0	-244.8	5.2
8001899 Hyppinge-Risinge	0.6	0.1					0.2	0.2	16.2	-0.7	15.5
H8001899 Hyppinge-Risinge	0.6	0.1					0.2	0.2	16.2	-0.7	15.5
50074 Järvalyftet	17.3	7.8					-3.1	4.7	485.2	-212.4	272.8
8000979 Zornvägen	0.3									0.3	0.3
8001661 Blackebergsvägen, Islandstorget	11.3	1.4					0.5	1.9	230.0	-13.0	217.0
8001691 Blackebergsvägen, Islandstorget, M	3.8						2.8	2.8		6.6	6.6
H8001661 Blackebergsvägen, Islandstorget	15.4	1.4					3.3	4.7	230.0	-6.1	223.9
50077 Blackebergsvägen	15.4	1.4					3.3	4.7	230.0	-6.1	223.9
8000629 Primusparken	2.7	5.1					-4.7	0.4	187.7	15.4	203.1
8000712 Primusparken MoT's del	5.2						1.1	1.1		6.3	6.3
8001927 Primusparken, markförvärv										22.1	22.1
H8000629 Primusparken	7.9	5.1					-3.6	1.5	187.7	43.8	231.4
50083 Primusparken	7.9	5.1					-3.6	1.5	187.7	43.8	231.4
8000948 Riddersvik	1.4	3.4					-2.9	0.5	124.0	-5.5	118.5
8000997 Riddersviks Gärd, MoT's del	0.3						1.1	1.1		1.5	1.5

H8000948 Riddersvik	1.8	3.4							-1.8	1.6	124.0	-4.0	120.0
50084 Riddersvik	1.8	3.4							-1.8	1.6	124.0	-4.0	120.0
8001177 Larsboda Strand	3.2	0.0							1.4	1.4	175.0	8.5	183.5
8001581 Larsboda Strand MoT's del	1.6								0.4	0.4		2.0	2.0
8002232 Larsboda Strand , Handelsplats, Mo									0.0	0.0		0.0	0.0
H8001177 Larsboda Strand (fd Drevviken)	4.7	0.0							1.8	1.9	175.0	10.4	185.4
50085 Larsboda Strand-Drevviken	4.7	0.0							1.8	1.9	175.0	10.4	185.4
8001700 Blasieholmen	2.6	32.5							-29.4	3.1	127.0	3.9	130.9
8001950 Blasieholmen MoT's del	0.0								2.4	2.4		2.4	2.4
H8001700 Blasieholmen	2.6	32.5							-27.0	5.5	127.0	6.3	133.3
50086 Blasieholmen	2.6	32.5							-27.0	5.5	127.0	6.3	133.3
8000372 Albano, markförvärv	57.9											57.9	57.9
H9297000 Albano	57.9											57.9	57.9
50087 Albano	57.9											57.9	57.9
8001555 Galleria Odenplan, Torget	0.0	0.1							-0.1			0.0	0.0
8001949 Galleria Odenplan MoT's del	0.0											0.0	0.0
9384900 Galleria Odenplan	10.4	0.2							0.1	0.3	5.0	5.9	10.9
H9384900 Galleria Odenplan	10.4	0.3							0.0	0.3	5.0	5.9	10.9
50090 Odenplan	10.4	0.3							0.0	0.3	5.0	5.9	10.9
8001109 Gubbkärrets Gärd	0.6	1.5							-1.2	0.3	22.0	60.1	82.1
8001180 Gubbkärrets Gärd MoT's del	0.6								1.5	1.5		2.1	2.1
H8001109 Gubbkärrets Gärd	1.2	1.5							0.3	1.8	22.0	62.2	84.2
50092 Västra Nockebyhov	1.2	1.5							0.3	1.8	22.0	62.2	84.2
8001280 Kopieramen	0.2	4.0							-4.0	0.1	4.6	0.1	4.7
8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	0.3	16.4							-16.2	0.2	31.0	2.9	33.9
8001737 Trollesundsvägen (fd Diabilden), M	0.7								0.3	0.3		1.0	1.0
8001855 Färgfilmen	0.1	5.2							-5.1	0.1	6.0	0.2	6.2
8002147 Färgfilmen MoT's del	0.0								0.1	0.1		0.1	0.1
8002201 Framkallningen	0.0								0.2	0.2	9.4	-0.8	8.6
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	1.3	25.6							-24.7	0.9	51.0	3.5	54.5
50093 Trollesundsvägen	1.3	25.6							-24.7	0.9	51.0	3.5	54.5
8000271 Lugnet 3	1.3	18.8							-14.5	4.4	62.4	34.5	96.9
8002317 Lugnet 3, sopsug												33.0	33.0
H8000003 Lugnet 3	1.3	18.8							-14.5	4.4	62.4	67.5	129.9
8000385 Danvikstorg	0.3											0.3	0.3
8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bost	59.5	0.1							0.0	0.1	956.0	-896.4	59.6
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	59.8	0.1							0.0	0.1	956.0	-896.1	59.9
8002345 Sjöstadshöjden									0.1	0.1		0.1	0.1
H8002066 Sjöstadshöjden									0.1	0.1		0.1	0.1
8800593 Danvikslösen, Stockholm	0.7											0.7	0.7
9251788 Danvikslösen, Infrastruktur	34.8	0.1							0.0	0.0	1,100.0	-1,065.1	34.9
H9251788 Danvikslösen, Infrastruktur	35.5	0.1							0.0	0.0	1,100.0	-1,064.4	35.6
90000 Hammarby Sjöstad	96.5	19.0							-14.4	4.6	2,118.4	-1,893.0	225.4
8000840 Årstafältet	17.7	3.2							-1.5	1.8	2,700.0	-1,528.0	1,172.0
8000890 Årstafältet; Mot's del	21.3								2.3	2.3		23.6	23.6
8001976 Årstafältet etapp 1 Mot's del	0.3								0.0	0.0		0.3	0.3
8001977 Årstafältet etapp 2 Mot's del	0.1								0.2	0.2		0.3	0.3
8001978 Årstafältet systemhandling Mot's de	8.5								0.0	0.0		8.6	8.6
8001979 Årstafältet PARK Mot's del	2.1								0.4	0.4		2.5	2.5
8002080 Årstafältet BYGGHANDLING MoT's	2.1								12.6	12.6		14.7	14.7
8002093 Årstafältet, etapp I		9.9							-9.4	0.5		0.5	0.5
8002094 Årstafältet, etapp II	0.2	1.4							-0.9	0.5		282.0	282.0
H8000840 Årstafältet	52.3	14.5							3.8	18.3	2,700.0	-1,195.5	1,504.5
90004 Årstafältet	52.3	14.5							3.8	18.3	2,700.0	-1,195.5	1,504.5
8001530 Brofästet	7.1	29.2							-20.6	8.6		271.7	271.7
H8001530 Hjorthagen, Brofästet	7.1	29.2							-20.6	8.6		271.7	271.7
8001608 Ropsten	3.5	2.3							0.4	2.7		352.2	352.2
8001805 Kolkajen	0.2	3.4							-0.3	3.1		571.8	571.8

8001806 Tjarkajen	0.0	0.1					0.1	0.1		800.2	800.2
H8001608 Kolkajen - Ropsten	3.8	5.7					0.2	5.9		1,724.2	1,724.2
8002058 Jackproppen	0.5	0.8					0.0	0.8		26.7	26.7
H8002058 Jackproppen	0.5	0.8					0.0	0.8		26.7	26.7
8002075 Starkströmmen	0.2	0.8					-0.2	0.6		25.7	25.7
H8002075 Starkströmmen	0.2	0.8					-0.2	0.6		25.7	25.7
8001826 NDS Innovation Vinnova avlopp i kr	0.7									0.7	0.7
8001827 NDS Innovation Vinnova SRS IMS	0.5									0.5	0.5
8001961 NDS Innovation Vinnova Smart City	5.4						1.6	1.6		7.0	7.0
H8800595 Miljöprofilering av Norra Djurgårdsstaden	6.6						1.6	1.6		8.2	8.2
8000267 Värtan (Södra delen), MoT's del	1.9									1.9	1.9
8000878 Värtans hamnkaj MoT's del	0.1									0.1	0.1
9295400 Värtans hamnkaj	2.1									2.1	2.1
9394710 Södra Värtan	63.5	18.4					-1.4	17.0	1,900.7	-458.6	1,442.1
9394713 Antwerpen	0.3						0.0	0.0		0.4	0.4
9394714 Bristol	0.2									0.2	0.2
H9394710 Södra Värtan	68.1	18.4					-1.4	17.1	1,900.7	-453.9	1,446.8
8000268 Värtapiren, Valparaiso MoT's del	1.0									1.0	1.0
9394711 Valparaiso	21.9	15.1					-8.3	6.7	2,280.0	344.2	2,624.2
H9394711 Valparaiso	22.9	15.1					-8.3	6.7	2,280.0	345.2	2,625.2
90005 Norra Djurgårdsstaden	109.2	70.0					-28.7	41.2	4,180.7	1,947.8	6,128.5
8000771 Kristineberg bostäder	2.2	42.4					-42.0	0.4	365.0	-306.5	58.5
8000782 Kristineberg bostäder MoT's del	1.8						0.1	0.1		1.9	1.9
H8000771 Kristineberg bostäder	3.9	42.4					-41.9	0.5	365.0	-304.6	60.4
8000831 St Göransgatan, Glaven, MoT's del	0.3						0.1	0.1		0.4	0.4
8000994 Stadshagen	2.7	1.8					-0.4	1.4	252.0	33.1	285.1
8001134 Stugan	0.1	0.1					-0.1			0.1	0.1
8002149 Stadshagen MoT's del	0.2						1.6	1.6		1.8	1.8
9274510 St Göransgatan, Glaven	0.5	0.3					-0.3			0.5	0.5
H8000994 Stadshagen	3.8	2.2					0.9	3.1	252.0	35.9	287.9
8001595 Kristineberg Samverkanscentralen	0.3						1.0	1.0		1.2	1.2
8002239 Kristineberg Samverkanscentralen							0.0	0.0		29.5	29.5
8002240 Kristineberg Samverkanscentralen,							95.0	95.0		108.7	108.7
H8001595 Samverkanscentralen	0.3						96.0	96.0		139.4	139.4
8002286 Kristineberg kontor							0.2	0.2		58.7	58.7
8002346 Kristineberg kontor MoT's del							0.1	0.1		0.1	0.1
H8002286 Kristineberg kontor							0.3	0.3		58.8	58.8
8000255 Kristinebergs slott 11, MoT's del	0.0									0.0	0.0
8001586 Gemensamt Kristineberg, MoT's de	7.2						2.4	2.4		9.6	9.6
8800598 Kristinebergs bussdepå, MoT's del	1.1									1.1	1.1
9371300 Kristinebergs slott 11	11.1	2.9					-2.8	0.1	226.3	-26.2	200.1
H9371300 Kristinebergs slott 11	19.5	2.9					-0.4	2.5	226.3	-15.5	210.9
90006 Nordvästra Kungsholmen	27.6	47.5					54.9	102.4	843.3	-86.1	757.3
8000224 Persikan, MoT's del	0.8						-3.3	3.3		4.1	4.1
9253500 Persikan	33.1	4.0					-3.7	0.3	489.0	-159.1	329.9
H9253500 Persikan	33.9	4.0					-0.4	3.6	489.0	-155.0	334.0
90007 Persikan, Södermalm	33.9	4.0					-0.4	3.6	489.0	-155.0	334.0
9230120 Örnberg	0.7	0.1					0.0	0.0		36.1	36.1
H9230120 Örnberg	0.7	0.1					0.0	0.0		36.1	36.1
8000053 Axelsberg A-Ö, MoT's del	3.0						0.1	0.1		3.1	3.1
9230324 Axelsberg	14.0	0.2					0.3	0.5		113.2	113.2
H9230324 Axelsberg	17.0	0.2					0.3	0.5		116.3	116.3
90009 Axelsberg-Örnberg, Hägerstensåsen	17.7	0.3					0.3	0.6		152.4	152.4
8000607 Bromstens industriområde MoT's de	10.1						4.1	4.1		14.2	14.2
9242737 Bromstens industriområde	25.4	15.9					-14.7	1.2	577.0	48.7	625.7
H9242737 Bromstens industriområde	35.5	15.9					-10.7	5.3	577.0	62.9	639.9
90015 Bromsten industriområde	35.5	15.9					-10.7	5.3	577.0	62.9	639.9
8002157 Årstastråket Etapp 2							0.0	0.0		0.0	0.0

8002021 Dillö	0.9					0.0	0.0			7.3	7.3
8002031 Dillö MoTs del	0.0					0.4	0.4			0.4	0.4
H8002021 Dillö	0.9					0.4	0.4			7.6	7.6
8002039 Ättebacken 10, förskola	0.0	0.1				-0.1		0.3		-0.3	0.0
H8002039 Ättebacken 10, förskola	0.0	0.1				-0.1		0.3		-0.3	0.0
8002040 Ormen 2	0.0	0.1				-0.1	0.0	0.3		-0.1	0.2
H8002040 Ormen 2	0.0	0.1				-0.1	0.0	0.3		-0.1	0.2
8002042 Mandelbrödet	0.0	0.6				-0.5	0.1			9.6	9.6
8002061 Mandelbrödet Mots del	0.2					0.1	0.1			0.3	0.3
H8002042 Mandelbrödet	0.2	0.6				-0.4	0.1			9.9	9.9
8002063 Enskele IP	0.1	0.2				-0.2	0.1	0.3		-0.2	0.1
H8002063 Enskele IP	0.1	0.2				-0.2	0.1	0.3		-0.2	0.1
8002065 Hammarby - Björkhagen	2.9	1.9				0.9	2.8	17.0		-2.9	14.1
8002083 Hammarby - Björkhagen MoTs del	2.2					3.4	3.4			5.7	5.7
H8002065 Hammarbyhöjden - Björkhagen	5.1	1.9				4.3	6.2	17.0		2.8	19.8
8002081 Marievik	0.1	0.2				-0.2	0.0			0.1	0.1
H8002081 Marievik	0.1	0.2				-0.2	0.0			0.1	0.1
8002096 Karl Staaffs park	0.1	0.1				-0.1				0.1	0.1
H8002096 Karl Staaffs park	0.1	0.1				-0.1				0.1	0.1
8002102 Filmtexten	0.0	0.7				-0.7	0.1	1.0		-0.4	0.6
H8002102 Filmtexten	0.0	0.7				-0.7	0.1	1.0		-0.4	0.6
8002104 Överkikaren 30	0.0	0.1				0.0	0.0			0.1	0.1
H8002104 Överkikaren 30	0.0	0.1				0.0	0.0			0.1	0.1
8002105 Kopiepennan	0.1	0.2				-0.1	0.1			0.4	0.4
H8002105 Kopiepennan	0.1	0.2				-0.1	0.1			0.4	0.4
8002117 Bagargränd	0.0	0.1				-0.1	0.0			0.2	0.2
H8002117 Bagargränd	0.0	0.1				-0.1	0.0			0.2	0.2
8002118 Sköndalsvägen 130	0.0	0.1				0.0	0.0			0.1	0.1
H8002118 Sköndalsvägen 130	0.0	0.1				0.0	0.0			0.1	0.1
8002119 Borrvängen 11	0.0	0.0				0.0	0.0			0.1	0.1
8002349 Borrvängen 11 MoTs del	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0
H8002119 Borrvängen 11	0.0	0.0				0.0	0.0			0.1	0.1
8002120 Korintkakan	0.0	0.2				-0.1	0.1			3.1	3.1
8002248 Korintkakan MoTs del	0.0					0.1	0.1			0.1	0.1
H8002120 Korintkakan	0.0	0.2				0.0	0.2			3.2	3.2
8002121 Sicklingen	0.0	0.3				-0.2	0.1			1.5	1.5
8002350 Sicklingen MoTs del	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0
H8002121 Sicklingen	0.0	0.3				-0.2	0.1			1.5	1.5
8002134 Asplövsgränd	0.0	0.1				0.0	0.1			0.2	0.2
H8002134 Asplövsgränd	0.0	0.1				0.0	0.1			0.2	0.2
8002135 Boulebar Råambshovsparken	0.0	0.1				0.0	0.0			0.1	0.1
H8002135 Boulebar Råambshovsparken	0.0	0.1				0.0	0.0			0.1	0.1
8002137 Kavringen	0.0	0.5				-0.5	0.0	0.5		6.7	7.2
8002171 Kavringen MoTs del	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0
H8002137 Kavringen	0.0	0.5				-0.5	0.1	0.5		6.7	7.2
8002138 Snösåtra Miljöspets	0.1	0.8				-0.4	0.4	1.0		-0.4	0.6
8002319 Snösåtra Miljöspets MoTs del	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0
H8002138 Snösåtra Miljöspets	0.1	0.8				-0.4	0.4	1.0		-0.4	0.6
8002139 SvK Magelungsvägen	0.1	0.8				-0.7	0.1	1.0		-0.4	0.6
8002347 SvK Magelungsvägen MoTs del	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0
H8002139 SvK Magelungsvägen	0.1	0.8				-0.7	0.1	1.0		-0.4	0.6
8002143 Russinvägen	0.0	0.5				-0.4	0.1	0.5		2.1	2.6
H8002143 Russinvägen	0.0	0.5				-0.4	0.1	0.5		2.1	2.6
8002144 Kalvholmen	0.1	0.0				0.1	0.1	0.0		0.1	0.2
H8002144 Kalvholmen	0.1	0.0				0.1	0.1	0.0		0.1	0.2
8002148 Saltvägen	0.0	0.3				-0.2	0.1	0.3		7.3	7.6
8002173 Saltvägen MoTs del	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0
H8002148 Saltvägen	0.1	0.3				-0.2	0.1	0.3		7.4	7.7

8002150 Branddörren	0.0	0.1				0.0	0.1	0.2	0.0	0.2
H8002150 Branddörren	0.0	0.1				0.0	0.1	0.2	0.0	0.2
8002155 Solvallakopplet	0.0	0.3				-0.1	0.1	1.0	-0.5	0.5
8002180 Solvallakopplet MoTs del	0.0					0.5	0.5		0.5	0.5
H8002155 Solvallakopplet	0.0	0.3				0.4	0.6	1.0	0.0	1.0
8002160 Kista Gateway	0.0					0.2	0.2	1.0	-0.8	0.2
H8002160 Kista Gateway	0.0					0.2	0.2	1.0	-0.8	0.2
8002168 Sörgårdsvägen	0.1	0.2				-0.1	0.1	0.5	0.0	0.5
H8002168 Sörgårdsvägen	0.1	0.2				-0.1	0.1	0.5	0.0	0.5
8002174 Plataskon	0.0					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002174 Plataskon	0.0					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
8002184 Vinkasten 4	0.0					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002184 Vinkasten 4	0.0					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
8002187 Flyttfågeln	0.0					0.1	0.1	0.1	0.6	0.7
8002275 Flyttfågeln MoTs del						0.1	0.1		0.1	0.1
H8002187 Flyttfågeln	0.0					0.2	0.2	0.1	0.7	0.8
8002188 Fiberpennan	0.0					0.1	0.1	0.1	1.4	1.5
8002276 Fiberpennan MoTs del						0.1	0.1		0.1	0.1
H8002188 Fiberpennan	0.0					0.2	0.2	0.1	1.5	1.6
8002189 Tornväktaren	0.0					0.5	0.5	1.0	0.1	1.1
H8002189 Tornväktaren	0.0					0.5	0.5	1.0	0.1	1.1
8002192 Lundagatan						0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
H8002192 Lundagatan						0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
8002194 Telefonfabriken etapp 4						0.2	0.2	0.4	0.6	1.0
8002195 Telefonfabriken etapp 4 MoTs del	0.4					0.4	0.4		0.8	0.8
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	0.4					0.6	0.6	0.4	1.4	1.8
8002202 Bromstensgluggen	0.0					0.1	0.1	1.0	-0.1	0.9
H8002202 Bromstensgluggen	0.0					0.1	0.1	1.0	-0.1	0.9
8002206 Kolerakyrkogården	0.0					0.1	0.1	0.4	-0.3	0.1
H8002206 Kolerakyrkogården	0.0					0.1	0.1	0.4	-0.3	0.1
8002207 Brevbäraren	0.0					0.1	0.1	0.5	2.4	2.9
H8002207 Brevbäraren	0.0					0.1	0.1	0.5	2.4	2.9
8002209 Ersta	0.2					0.1	0.1	0.3	0.1	0.4
H8002209 Ersta	0.2					0.1	0.1	0.3	0.1	0.4
8002212 Björksåtravägen						0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002212 Björksåtravägen						0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
8002214 Aspholmen						0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
H8002214 Aspholmen						0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
8002224 Modellen 4						0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
H8002224 Modellen 4						0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
8002227 Lokstallet 6						0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
H8002227 Lokstallet 6						0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
8002231 Vantörsvägen						0.0	0.0	1.0	16.5	17.5
8002247 Vantörsvägen MoTs del						0.0	0.0		0.0	0.0
H8002231 Vantörsvägen						0.0	0.0	1.0	16.5	17.5
8002251 Timotejen 17, Höghus						0.1	0.1	0.6	-0.5	0.1
8002253 Timotejen 17, Höghus MoTs del						0.1	0.1		0.1	0.1
H8002251 Timotejen 17, Höghus						0.2	0.2	0.6	-0.4	0.2
8002252 Timotejen 19 & 28						0.1	0.1	0.6	-0.5	0.1
8002254 Timotejen 19 & 28 MoTs del						0.1	0.1		0.1	0.1
H8002252 Timotejen 19 & 28						0.3	0.3	0.6	-0.3	0.3
8002267 Martinskolan						0.1	0.1	0.5	4.7	5.2
H8002267 Martinskolan						0.1	0.1	0.5	4.7	5.2
8002269 Ludvigsberg						0.1	0.1	0.2	-0.1	0.1
H8002269 Ludvigsberg						0.1	0.1	0.2	-0.1	0.1
8002270 Bergsgruvan						0.1	0.1	0.2	0.1	0.3
H8002270 Bergsgruvan						0.1	0.1	0.2	0.1	0.3
8002274 Svoldervägen						0.0	0.0		0.2	0.2
						0.0	0.0		0.2	0.2

H9342726 Solvalla företagsby	3.2	0.1						0.1	0.2		3.9	3.9
0 Övriga projekt	78.1	76.8						-47.2	29.7	95.3	376.4	471.7
8001516 Kista Gärd bostäder etapp II	0.1	4.3						-4.1	0.1		25.5	25.5
8001889 Kista Gärd bostäder etapp II MoTs del	0.3							2.3	2.3		2.6	2.6
H8001516 Kista Gärd Bostäder etapp II	0.4	4.3						-1.9	2.4		28.1	28.1
8001867 Kista Science City	0.9	0.4						0.0	0.4		1.7	1.7
H8001867 Kista Science City	0.9	0.4						0.0	0.4		1.7	1.7
8001890 Kista Gärd etapp 3 MoTs del	0.0							2.5	2.5		2.6	2.6
H8001883 Kista Gärd etapp 3	0.0							2.5	2.5		2.6	2.6
50037 Kista företagsområde	1.3	4.7						0.6	5.3		32.4	32.4
8000870 Kvarnberget 1	0.4	0.7						-0.7	0.1		5.0	5.0
H8000870 Kvarnberget 1	0.4	0.7						-0.7	0.1		5.0	5.0
8001240 Bränninge 1	0.8	0.1						0.1	0.3		2.8	2.8
8002278 Bränninge 1 MoTs del								0.2	0.2		0.2	0.2
H8001240 Bränninge 1	0.8	0.1						0.3	0.4		2.9	2.9
8001374 Spånga Gärde	0.6	0.1						0.0	0.1		10.4	10.4
H8001374 Spånga Gärde	0.6	0.1						0.0	0.1		10.4	10.4
8001575 Akalla Strukturplan	3.3	0.0						0.0	0.0		3.4	3.4
8001813 Akalla Strukturplan, MoTs del	0.0										0.0	0.0
H8001575 Akalla strukturplan	3.3	0.0						0.0	0.0		3.4	3.4
8002116 Lackes 2	0.1	0.1						0.0	0.1	0.2	0.1	0.3
H8002116 Lackes 2	0.1	0.1						0.0	0.1	0.2	0.1	0.3
8002283 Kvarnvalsen Micasa								0.2	0.2		1.0	1.0
H8002283 Kvarnvalsen Micasa								0.2	0.2		1.0	1.0
8002331 Ledinge 1								0.0	0.0	21.3	-13.7	7.6
H8002331 Ledinge 1								0.0	0.0	21.3	-13.7	7.6
50074 Järvalyftet	5.2	1.0						-0.2	0.8	21.5	9.1	30.6
8000999 City 3.0	6.2							1.6	1.6	12.0	-4.2	7.8
H8000999 City 3.0	6.2							1.6	1.6	12.0	-4.2	7.8
8002190 Norrmalm 4:41	0.0							1.0	1.0	2.0	-1.0	1.0
H8002190 Norrmalm 4:41	0.0							1.0	1.0	2.0	-1.0	1.0
50075 Vision för City	6.2							2.6	2.6	14.0	-5.2	8.8
8001639 Kabelverket	0.6	3.1						-2.7	0.4	5.0	-4.0	1.0
8001808 Kabelverket, MoTs del	1.7							0.5	0.5		2.2	2.2
H8001639 Kabelverket	2.3	3.1						-2.2	0.9	5.0	-1.8	3.2
50076 Kabelverket Älvsjö	2.3	3.1						-2.2	0.9	5.0	-1.8	3.2
8001257 Blackebergsvägen, Tyska Botten	0.3	0.1						-0.1	0.0		4.5	4.5
8001260 Blackebergsvägen, Tyska Botten MoTs del	0.0										0.0	0.0
H8001257 Blackebergsvägen, Tyska Botten	0.3	0.1						-0.1	0.0		4.5	4.5
8002318 Blackeberg 3:1 förskola								0.1	0.1		2.9	2.9
8002339 Blackeberg 3:1 förskola MoTs del								0.0	0.0		0.0	0.0
H8002318 Blackeberg 3:1 förskola								0.1	0.1		2.9	2.9
50077 Blackebergsvägen	0.3	0.1						0.0	0.1		7.4	7.4
8001684 Västra Nockebyhov	0.5	0.4						-0.2	0.2	2.0	-1.3	0.7
8001718 Västra Nockebyhov, MoTs del	0.2							0.6	0.6		0.9	0.9
H8001684 Västra Nockebyhov	0.7	0.4						0.4	0.8	2.0	-0.4	1.6
8002115 Ordenskapitlet	0.2	0.6						-0.2	0.4	1.0	-0.1	0.9
H8002115 Ordenskapitlet	0.2	0.6						-0.2	0.4	1.0	-0.1	0.9
8002162 Torget Nockebyhov	0.1	0.3						-0.2	0.1	1.0	-0.2	0.8
H8002162 Torget Nockebyhov	0.1	0.3						-0.2	0.1	1.0	-0.2	0.8
50092 Västra Nockebyhov	1.0	1.2						0.0	1.2	4.0	-0.7	3.3
8002291 Lådkameran								0.0	0.0	1.0	-0.6	0.4
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)								0.0	0.0	1.0	-0.6	0.4
50093 Trollesundsvägen								0.0	0.0	1.0	-0.6	0.4
8001002 Påsen Godsvagnen	3.9	0.7						0.0	0.8		47.1	47.1
9251775 Godsvagnen 10	3.1										3.1	3.1
H8001002 Påsen Godsvagnen	7.0	0.7						0.0	0.8		50.2	50.2
8002196 Del av Mårtensdal 11								0.0	0.0		0.0	0.0

H8002196 Del av Mårtensdal 11									0.0	0.0			0.0	0.0
90000 Hammarby Sjöstad	7.0	0.7							0.0	0.8			50.2	50.2
8002373 Årstafältet etapp 3									0.0	0.0			0.0	0.0
H8000840 Årstafältet									0.0	0.0			0.0	0.0
90004 Årstafältet									0.0	0.0			0.0	0.0
9294800 Loudden	0.2	0.8							-0.1	0.8			6.3	6.3
H9294800 Loudden	0.2	0.8							-0.1	0.8			6.3	6.3
8000266 Energihamnen, MoT's del	0.2												0.2	0.2
9394100 Energihamnen	9.2	6.9							-6.2	0.7			29.3	29.3
H9394100 Energihamnen	9.4	6.9							-6.2	0.7			29.5	29.5
8000302 Frihamnen MoT's del	0.0												0.0	0.0
9394720 Frihamnen	8.7	5.1							-3.3	1.8			76.0	76.0
H9394720 Frihamnen	8.7	5.1							-3.3	1.8			76.0	76.0
90005 Norra Djurgårdsstaden	18.3	12.9							-9.6	3.2			111.8	111.8
8002378 Södertäljevägen MoT's del									0.0	0.0			0.0	0.0
9330525 Södertäljevägen	0.3								0.2	0.2			0.5	0.5
H9330525 Södertäljevägen-kontor	0.3								0.2	0.2			0.5	0.5
90013 Södertäljevägen, kontor	0.3								0.2	0.2			0.5	0.5
8001587 Slakthusområdet	16.6	19.4							-13.9	5.5	46.0		-8.0	38.0
8001596 Slakthusområdet MoT's del	7.9								3.4	3.4			11.4	11.4
H8001587 Slakthusområdet	24.5	19.4							-10.5	8.9	46.0		3.4	49.4
8001355 Södra Skanstull, MoT's del	2.8								4.0	4.0			6.7	6.7
9366400 Södra Skanstull	4.9	2.1							3.1	5.2	15.0		-2.3	12.7
H9366400 Södra Skanstull	7.7	2.1							7.0	9.1	15.0		4.4	19.4
90019 Söderstaden	32.2	21.5							-3.4	18.1	61.0		7.8	68.8
8000417 Marieberg, övergripande	4.9	1.7							-1.5	0.1	8.0		-0.4	7.6
8001214 Marieberg, övergripande, MoT's del	2.8								0.3	0.3			3.1	3.1
H8000417 Marieberg, övergripande	7.7	1.7							-1.2	0.4	8.0		2.7	10.7
90020 Marieberg	7.7	1.7							-1.2	0.4	8.0		2.7	10.7
8001320 Akka 9 o 10	0.3	0.0							0.0				0.3	0.3
H8001320 Akka 9 o 10	0.3	0.0							0.0				0.3	0.3
8001823 Tranebergs Strand parkering	0.1	0.2							-0.2				0.1	0.1
8001903 Tranebergs Strand parkering, MoT's del	0.0												0.0	0.0
H8001823 Tranebergs strands parkering	0.1	0.2							-0.2				0.1	0.1
8001821 Alvik-Akka, MoT's del	1.2								0.7	0.7			1.9	1.9
9242214 Alvik-Akka	4.6	8.5							-7.7	0.8	17.0		1.5	18.5
H9242214 Alvik-Akka	5.9	8.5							-7.0	1.5	17.0		3.5	20.5
90023 Alvik-Akka	6.3	8.7							-7.2	1.5	17.0		3.9	20.9
8000785 Älvsjö Örby	7.4	18.6							-15.9	2.7	25.0		-3.3	21.7
8000788 Älvsjö Örby, MoT's del	0.8								0.6	0.6			1.4	1.4
H8000785 Älvsjö Örby	8.2	18.6							-15.3	3.3	25.0		-1.9	23.1
90026 Älvsjö-Örby	8.2	18.6							-15.3	3.3	25.0		-1.9	23.1
8001840 Tyngdpunkt Farsta	4.1	2.0							3.0	5.0			9.9	9.9
8001943 Farsta Large, MoT's del	1.1								0.1	0.1			1.1	1.1
H8001840 Tyngdpunkt Farsta	5.2	2.0							3.0	5.1			11.0	11.0
90030 Tyngdpunkt Farsta	5.2	2.0							3.0	5.1			11.0	11.0
15 Utredning	179.7	153.0							-79.7	73.3	251.8		603.2	854.9
Summa planeringsprojekt	791.7	662.8							-236.6	426.2	14,986.9		-421.3	14,565.6
Generell Justering		-198.5							198.5					
SUMMA TOTALT	17,817.9	3,800.0							-877.2	2,922.8	50,714.5		1,538.8	52,683.6
Exploateringsinkomster														
Summa totalt inkl exploateringsinkomst														

1. Investeringsnettoer t.o.m 2013.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringnettoen (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
9. Investeringsnettoer 2014.
10. Totalt beslutad netto under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsnettoen enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsnetto (kolumn 10).
Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Investerande nämnd: FX - Exploateringskontoret

Uppföljning av budget 2014 - årsredovisning

Investeringsinkomster	2014							Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomster t.o.m. 2013	VP inkomster	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall inkomster 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 203912
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr												
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
9251718 Lugnet 2, miljömiljarden	-8.3										-8.3	-8.3
H9251717 Lugnet 2	-8.3										-8.3	-8.3
11002 Miljömiljarden	-8.3										-8.3	-8.3
8001919 Årstaäng									-1.0		-0.2	-1.2
H8001919 Årstaäng									-1.0		-0.2	-1.2
8000057 Årstadal, MoT's del	-12.1							-1.0	-1.0		-13.1	-13.1
8001416 Sjövikstorget, Etapp 4, MoT's del	0.0										0.0	0.0
8001454 Årstadal, Fredsbergsgatan Etapp 2	-0.2										-0.2	-0.2
9230523 Årstadal	-1.5										-1.5	-1.5
H9230523 Årstadal	-13.8							-1.0	-1.0		-14.8	-14.8
50002 Årstadal	-13.8							-1.0	-1.0	-1.0	-14.9	-15.9
8001958 Trekantsskolan	0.0										0.0	0.0
H8001958 Trekantsskolan	0.0										0.0	0.0
8000058 Liljeholmstorget etapp II, MoT's del	-6.6							6.5	6.5		-0.2	-0.2
9230524 Liljeholmstorget etapp II	-2.3							-4.0	-4.0	26.2	-32.5	-6.3
H9230524 Liljeholmstorget etapp II	-8.9							2.5	2.5	26.2	-32.6	-6.4
50003 Liljeholmens Centrum	-8.9							2.5	2.5	26.2	-32.6	-6.4
9210400 Norra Bantorget	-10.1										-10.1	-10.1
H9210400 Norra Bantorget	-10.1										-10.1	-10.1
50015 Norra Bantorgetområdet	-10.1										-10.1	-10.1
9281110 Sabbatsberg-Vasaparken	-0.7										-0.7	-0.7
H9281110 Sabbatsberg-Vasaparken	-0.7										-0.7	-0.7
8000818 Sabbatsberg 1:a detaljplaneomr., E	-8.5										-8.5	-8.5
8001492 Sabbatsberg, Hälsobrunnsgatan M	-1.5										-1.5	-1.5
9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområde	-29.3	-0.6						0.6		-40.0	10.7	-29.3
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	-39.3	-0.6						0.6		-40.0	0.7	-39.3
50016 Sabbatsberg	-40.0	-0.6						0.6		-40.0	0.0	-40.0
9312700 Kungsträdgården		0.0						0.0				
H9312700 Kungsträdgården		0.0						0.0				
50017 Östra city		0.0						0.0				
9264600 Gamen, Åsötorget	-2.2										-2.2	-2.2
H9264600 Gamen, Åsötorget	-2.2										-2.2	-2.2
50018 Gamen, Södermalm	-2.2										-2.2	-2.2
8001185 Sandhamn, MoT's del	-6.3										-6.3	-6.3
H8001184 Sandhamn	-6.3										-6.3	-6.3
8000126 Ågesta Broväg, MoT's del	-5.7										-5.7	-5.7
9234425 Ågesta Broväg	-0.2										-0.2	-0.2
H9234425 Ågesta Broväg	-6.0										-6.0	-6.0
50020 Farsta vid Ågesta broväg	-12.3										-12.3	-12.3
8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	-13.1	-10.8						10.8		-24.7	-10.8	-35.5
8000506 Telefonplan gator etapp 2-7, MoT's	-0.6										-0.6	-0.6
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	-13.7	-10.8						10.8		-24.7	-11.5	-36.2
50021 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	-13.7	-10.8						10.8		-24.7	-11.5	-36.2
9232522 Mikrofilmen (Högdalens Centrum)	-0.1										-0.1	-0.1
H9232522 Mikrofilmen (Högdalens Centrum)	-0.1										-0.1	-0.1
50023 Högdalens Centrum	-0.1										-0.1	-0.1
8002049 Margretero MoT's del	-0.1										-0.1	-0.1
H8000803 Margretero	-0.1										-0.1	-0.1

8000164 Annedal , Baltic,MoT's del	-28.4									-28.4	-28.4
8001102 Annedal , Ulvsundav/Bällstav, Etapp	-1.6									-1.6	-1.6
8001333 Annedal , Etapp 2A MoT's del	-5.1									-5.1	-5.1
8001385 Annedal,etapp 2B, MoT's del	-2.5					0.6	0.6			-1.8	-1.8
8001444 Norra Mariehäll, MoT's del	0.0									0.0	0.0
8001708 Annedal, GC-bana MoT's del	-2.3									-2.3	-2.3
8001905 Annedal,Bällstavägen MoT's del	-1.2									-1.2	-1.2
8002177 Annedal, Linaberg MoT's del						-0.6	-0.6			-0.6	-0.6
9240707 Annedal, Baltic	-66.0	-36.6				22.8	-13.8		-88.0	-22.0	-110.0
H9240707 Annedal, Baltic	-107.2	-36.6				22.9	-13.7		-88.0	-63.1	-151.1
50024 Mariehäll	-107.3	-36.6				22.9	-13.7		-88.0	-63.2	-151.2
8000181 Löfstavägen, MoT's del	-7.7					0.0	0.0			-7.7	-7.7
H9243029 Johannelund (Löfstavägen, Johannelund)	-7.7					0.0	0.0			-7.7	-7.7
50025 Hässelby Gärd vid Löfstavägen	-7.7					0.0	0.0			-7.7	-7.7
8001544 Kistahöjden MoT's del	-7.6									-7.6	-7.6
H8000333 Kistahöjden	-7.6									-7.6	-7.6
8000603 Kista Galleria Torsnästorget	-9.6									-9.6	-9.6
8001265 Kista Jan Stenbecks torg MoT's del	-0.2									-0.2	-0.2
H8000603 Kista galleria Torsnästorget	-9.8									-9.8	-9.8
8000747 Kistamässan	-12.6								-10.0	-2.6	-12.6
8000817 Kistamässan MoT's del	-0.7									-0.7	-0.7
8001237 Kistamässan, Torg MoT's del	-4.5									-4.5	-4.5
H8000747 Kistamässan	-17.7								-10.0	-7.7	-17.7
8001882 GC-bana Danmarksgatan, MoT's del	-0.4									-0.4	-0.4
H8000926 Kista Torn	-0.4									-0.4	-0.4
8001383 NOD	-7.9									-7.9	-7.9
8001533 NOD MoT's del						-0.2	-0.2			-0.2	-0.2
H8001383 Kista-NOD	-7.9					-0.2	-0.2			-8.0	-8.0
8001868 Torshamnsgatan	-9.0								-6.0	-3.0	-9.0
H8001868 Torshamnsgatan	-9.0								-6.0	-3.0	-9.0
9244234 Kista Gärd bostäder etapp I	-0.4									-0.4	-0.4
H9244234 Kista Gärd Bostäder etapp I	-0.4									-0.4	-0.4
8000218 Kista Gärd - gator MoT's del	-0.3									-0.3	-0.3
9344330 Kista Gärd - gator	-36.5									-36.5	-36.5
H9344330 Kista Gärd - gator	-36.8									-36.8	-36.8
8001379 Kista Gärd - Grönlandsgatan, MoT	-0.8									-0.8	-0.8
9344331 Kista Gärd - ombyggnad av gator	-9.5									-9.5	-9.5
H9344331 Kista Gärd - ombyggnad av gator	-10.2									-10.2	-10.2
50037 Kista företagsområde	-99.9					-0.2	-0.2		-16.0	-84.1	-100.1
8000076 E4, Gyllene ratten, MoT's del	-7.3									-7.3	-7.3
9231323 Gyllene Ratten	-0.2									-0.2	-0.2
H9231323 Gyllene Ratten	-7.5									-7.5	-7.5
50057 Gyllene Ratten	-7.5									-7.5	-7.5
9382100 Norra Länken	-94.8									-94.8	-94.8
H9382100 Norra Länken	-94.8									-94.8	-94.8
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	-94.8									-94.8	-94.8
8000321 Södermalm 7:78 mm									-2.8	2.8	
H8000321 Södermalm 7:78 mm									-2.8	2.8	
50068 Södermalm 7:78 (Maruagårdstjärnan)									-2.8	2.8	
9240926 Bromma Blocks (stormarknadsområde)	-0.5									-0.5	-0.5
H9240926 Bromma Blocks stormarknadsområde	-0.5									-0.5	-0.5
50072 Bromma stormarknadsområde	-0.5									-0.5	-0.5
8001447 Rinkebystråket MoT's del	-4.3					-3.0	-3.0			-7.2	-7.2
H8001165 Rinkebystråket	-4.3					-3.0	-3.0			-7.2	-7.2
8001258 Rinkeby/Ursvik		-3.2				3.2					
H8001258 Rinkeby/Ursvik		-3.2				3.2					
50074 Järvalyftet	-4.3	-3.2				0.2	-3.0			-7.2	-7.2
8000873 Brevlådan										-2.2	-2.2
H8000873 Brevlådan										-2.2	-2.2
50088 Brevlådan										-2.2	-2.2

9251717 Lugnet 2	-30.4								-24.0	-6.4	-30.4
H9251717 Lugnet 2	-30.4								-24.0	-6.4	-30.4
9251734 Kv Märtsensdal	-3.5								-7.2	-0.2	-7.4
H9251734 Kv Märtsensdal	-3.5								-7.2	-0.2	-7.4
9251735 Fredriksdal	-38.7	-8.4				7.1	-1.3		-133.0	1.2	-131.8
H9251735 Fredriksdal	-38.7	-8.4				7.1	-1.3		-133.0	1.2	-131.8
9251765 Sjöstadporten	-1.4								-67.0	65.6	-1.4
9251789 Hammarbybacken	0.0									0.0	0.0
H9251765 Sjöstadporten	-1.4								-67.0	65.6	-1.4
9251766 Vågskvalpet	-0.1								-4.5	4.4	-0.1
H9251766 Vågskvalpet	-0.1								-4.5	4.4	-0.1
9251770 Hammarby Gård	-51.0	-31.5				16.5	-15.0		-77.0	-4.8	-81.8
H9251770 Hammarby Gård	-51.0	-31.5				16.5	-15.0		-77.0	-4.8	-81.8
9251798 Henriksdalshamnen 1	-54.4									-54.4	-54.4
H9251798 Henriksdalshamnen 1	-54.4									-54.4	-54.4
90000 Hammarby Sjöstad	-179.4	-39.9				23.6	-16.3		-312.7	5.5	-307.2
8001015 Hjorthagen Västra	-32.3	-3.2				3.1	0.0		-38.8	6.4	-32.3
H8001015 Hjorthagen, Västra	-32.3	-3.2				3.1	0.0		-38.8	6.4	-32.3
8001100 Hjorthagen Norra 2	-1.0	-3.2				3.1	0.0		-10.3	5.1	-5.2
H8001100 Hjorthagen Norra 2	-1.0	-3.2				3.1	0.0		-10.3	5.1	-5.2
8001101 Gasverksområdet Befintligt	-0.1					0.0	0.0		-22.3	-6.8	-29.1
H8001101 Gasverksområdet Befintligt	-0.1					0.0	0.0		-22.3	-6.8	-29.1
8001166 Värtapiren	0.0									0.0	0.0
H8001166 Värtapiren	0.0									0.0	0.0
8001439 Hjorthagen sopsug		-21.0				21.0			-110.0	-1.4	-111.4
H8001439 Hjorthagen sopsug		-21.0				21.0			-110.0	-1.4	-111.4
8001479 Bobergsgata	-10.1					-14.0	-14.0			-43.2	-43.2
H8001479 Bobergsgata	-10.1					-14.0	-14.0			-43.2	-43.2
8001580 Ängsbotten	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0
H8001580 Ängsbotten	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0
8001836 Bygglöstickcenter Hjorthagen	-1.9	-10.0				-6.6	-16.6		-37.0	-97.7	-134.7
H8001836 Bygglöstickcenter Hjorthagen	-1.9	-10.0				-6.6	-16.6		-37.0	-97.7	-134.7
8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	-0.1					0.0	0.0			-0.1	-0.1
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	-0.1					0.0	0.0			-0.1	-0.1
8000246 Gasverksområdet Norra 1, MoT's del	-33.9									-33.9	-33.9
8000794 Gasverksområdet, kraftledningstun	-33.2									-33.2	-33.2
9298600 Hjorthagen Norra 1	-52.9					-1.6	-1.6		-173.8	119.2	-54.6
H9298600 Hjorthagen Norra 1	-120.0					-1.6	-1.6		-173.8	52.1	-121.7
90005 Norra Djurgårdsstaden	-165.5	-37.3				5.1	-32.3		-392.2	-85.5	-477.7
8000356 Hornsberg 10	-0.1									-0.1	-0.1
H8000356 Hornsberg 10	-0.1									-0.1	-0.1
8000044 Kojan 7, gator MoT's del	-51.2									-51.2	-51.2
9270700 Kojan 7	-6.4								-70.0	63.6	-6.4
H9270700 Kojan 7	-57.6								-70.0	12.4	-57.6
9370400 Krillans Krog	-0.6									-0.6	-0.6
H9370400 Krillans Krog	-0.6									-0.6	-0.6
9370500 Trafikplats Lindhagensgatan	-0.6									-0.6	-0.6
H9370500 Trafikplats Lindhagensgatan	-0.6									-0.6	-0.6
8000252 Lustgården 6, MoT's del	-0.1									-0.1	-0.1
9370600 Lustgården 6	-1.5								-7.7	6.2	-1.5
H9370600 Lustgården 6	-1.5								-7.7	6.2	-1.5
9371100 Brovakten						-0.2	-0.2			-0.2	-0.2
H9371100 Brovakten						-0.2	-0.2			-0.2	-0.2
8000256 Lindhagensgatan, MoT's del	-4.3									-4.3	-4.3
9375100 Lindhagensgatan	-46.8								-47.0	0.0	-47.0
H9375100 Lindhagensgatan	-51.2								-47.0	-4.3	-51.3
9375300 Nordenflychtsvägen	-5.6	-5.3				1.9	-3.3		-3.0	-5.9	-8.9
H9375300 Nordenflychtsvägen	-5.6	-5.3				1.9	-3.3		-3.0	-5.9	-8.9
9375400 Kristinebergs Slottspark	-0.5					-0.1	-0.1			-0.6	-0.6
H9375400 Kristinebergs Slottspark	-0.5					-0.1	-0.1			-0.6	-0.6

H8002314 Bandyhallen i Talkrogen							0.0	0.0		0.0	0.0
0 Övriga projekt	-0.5	-1.7					1.6	-0.1		-0.9	-0.9
8001575 Akalla Strukturplan	-1.3									-1.3	-1.3
H8001575 Akalla strukturplan	-1.3									-1.3	-1.3
50074 Järvalyftet	-1.3									-1.3	-1.3
8000999 City 3.0	-0.6									-0.6	-0.6
H8000999 City 3.0	-0.6									-0.6	-0.6
50075 Vision för City	-0.6									-0.6	-0.6
8001639 Kabelverket		-2.4					2.4				
H8001639 Kabelverket		-2.4					2.4				
50076 Kabelverket Älvsjö		-2.4					2.4				
8001002 Påsen Godsvagnen										-23.2	-23.2
9251775 Godsvagnen 10	-0.5									-0.5	-0.5
H8001002 Påsen Godsvagnen	-0.5									-23.7	-23.7
90000 Hammarby Sjöstad	-0.5									-23.7	-23.7
9294800 Loudden							-0.4	-0.4		-0.4	-0.4
H9294800 Loudden							-0.4	-0.4		-0.4	-0.4
9394100 Energihammen	0.0									0.0	0.0
H9394100 Energihammen	0.0									0.0	0.0
9394720 Frihamnen	0.0									0.0	0.0
H9394720 Frihamnen	0.0									0.0	0.0
90005 Norra Djurgårdsstaden	0.0						-0.4	-0.4		-0.4	-0.4
9366400 Södra Skanstull	-0.9									-0.9	-0.9
H9366400 Södra Skanstull	-0.9									-0.9	-0.9
90019 Söderstaden	-0.9									-0.9	-0.9
15 Utredning	-3.8	-4.2					3.7	-0.5		-27.7	-27.7
Summa planeringsprojekt	-32.1	-7.1					1.4	-5.8	-162.6	-243.7	-406.3
Genereell Justering		7.2					-7.2				
SUMMA TOTALT	-1,364.6	-200.0					52.1	-147.9	-3,155.0	567.8	-2,706.1
Exploateringsi		-520.0									
Summa inkl Exploateringsinkomster		-720.0					52.1	-147.9	-3,155.0	567.8	-2,706.1

1. Investeringsnettoer t.o.m 2013.
 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 8.
 3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).
 4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringnettoen (kolumn 17 eller 18).
 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 9. Investeringsnettoer 2014.
 10. Totalt beslutad netto under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsnettoen enligt inriktningsbeslutet.
 11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsnetto (kolumn 10).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.