

Investering  
PI  
Eva Lagerwall

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

---

## Projekt 360200 Ulvsundavägen, Bromma

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för rubricerat objekt bevilja 22 miljoner kr för omläggning av spillvattenledningar.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Gösta Lindh  
Verkställande direktör

Sonny Sundelin  
Avdelningschef Ledningsnät

### ÄRENDET

#### Bakgrund

Projektet innebär omläggning av spillvattenledningar i Ulvsundavägen och Ranhammarsvägen på grund av bakfall och bristfällig kondition på ledningarna.

Utförandet startades januari 2014 ( ramavtalsupphandlad entreprenör) och bedöms vara klart under februari 2015.

Kostnaderna för projektet har sedan ursprunglig kalkyl togs fram ökat på grund av svårförutsägbara förutsättningar där beslut och metodval fattas fortlöpande beroende på kända och ej kända ledningars bristfälliga kondition. Förändringarna omfattas bland annat av pumpning av ytvatten och avloppsvatten, tippavgifter för PAH-asfalt och spont. Tv-inspektion och utredning av befintligt ledningssystem. Anpassning till den befintliga trafiksituationen med många transporter till näringsidkare samt busstrafik förbi arbetsplatsen påverkar också kostnaderna.

Kostnaden för Stockholm Vatten beräknas till 22 miljoner kr.  
Tidigare godkänd budget är 18 000 000 kr

SLUT