

PROJEKT-PM

Projektnamn: Tillgänglighetsåtgärder 2015 (Första stadsdelsområde)

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

--	--	--	--	--	--	--	--

Karta enligt bilagor

Beslut	Godkänd			
	Datum		SDN	KF
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut		Verksamhetsplan för 2015		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2015-04-23		X	□
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			□	□

Projektansvar

Ansvarig Programskede: Jan Ekman
 Ansvarig Projekteringskede: Jan Ekman
 Ansvarig Entreprenadskede: Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:		Trafikdrift:	
Projektering, park:	Jan Ekman	Konstbyggnad:	
Projektering, gata:		Upplåtelse:	
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	Jan Ekman
Belysning:			
Signal:			
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Åtgärderna ska förbättra tillgängligheten i Farsta stadsdelsområde.

Botten på Farsta strandsbad förbättras så att det blir enklare för personer med funktionsnedsättning att ta sig ned i vattnet.

Ojämnheter på parkvägar i stadsdelen Farsta åtgärdas för bättre framkomlighet.

Ojämnheter på Magelungens strandpromenad åtgärdas för bättre framkomlighet.

Strid sand under gungor ersätts med gummibeläggning för ökad tillgänglighet i Fagersjö,

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser:

Tillgänglighet

Riskbedömning

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2015				2016				2017				2018				2019			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x	x																		
Projektering																				
Entreprenad		x	x	x																

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostnaderna förväntas minska marginellt

Uppskattad totalkostnad för projektet: 6,1 Mnkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 6,1 Mnkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2015				2016				2017				2018				2019			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x	x																		
Projektering																				
Entreprenad		x	x	x																

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2015	Budget- 2016	Budget- 2017	Budget- 2018	Budget- 2019
Egen tid						
Program						
Projektering						
Entreprenad	6 100 000	6 100 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett						
Genomförande- beslut summa	6 100 000					

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1:	14 788