

Investerande nämnd: FX - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2014	2015					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	2016		2017			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 201413	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.						(10) VP 2016 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2017 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering												(7) övrigt
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																		
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
H9251717 Lugnet 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11002 Mijämiljarden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
H8001919 Årståing	0.6	1.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.1	2.2	-0.1	2.1	6.0	-0.3	5.7	12.0	0.0	
H9230523 Årstadal	280.2	4.4	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0	-3.3	1.1	3.5	2.9	6.5	2.5	-2.0	0.5	368.0	-78.2	
50002 Årstadal	280.8	5.5	0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0	-3.3	2.2	5.7	2.8	8.6	8.6	-2.3	6.3	380.0	-78.2	
H8001958 Trekantsskolan	2.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	23.2	-21.8	1.4	11.2	10.2	21.5	33.8	1.1	
50003 Liljeholmens Centrum	2.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	23.2	-21.8	1.4	11.2	10.2	21.5	33.8	1.1	
H9210400 Norra Bantorget	134.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.0	-77.9	
50015 Norra Bantorgetområdet	134.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.0	-77.9	
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	377.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384.5	-7.3	
50016 Sabbatsberg	377.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384.5	-7.3	
H8001184 Sandhamn	13.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.9	-0.2	3.7	0.2	0.0	0.2	9.3	8.8	
H9234425 Ågesta Broväg	101.5	5.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	6.4	
50020 Farsta vid Ågesta broväg	115.0	5.7	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	5.5	3.9	-0.2	3.7	0.2	0.0	0.2	109.3	15.2	
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	21.9	-10.8	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	-2.6	-9.2	3.2	-6.0	-2.4	0.1	-2.2	-7.9	18.8	
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	
H9330835 Tvåflöding	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.8	1.0	
50021 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	24.8	-10.7	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	-2.5	-9.2	3.2	-6.0	-2.2	0.1	-2.1	-21.3	14.2	
H9232522 Mikrofilmen (Högdalens Centrum)	17.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	4.2	
50023 Högdalens Centrum	17.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	4.2	
H8000803 Margretero	4.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.8	
H9240707 Annedal, Baltic	594.8	52.7	0.0	-24.9	0.0	0.0	0.0	-24.9	27.9	30.9	5.5	36.4	0.0	2.4	2.4	572.0	121.2	
50024 Mariehill	599.0	52.8	0.0	-24.9	0.0	0.0	0.0	-24.9	27.9	30.9	5.5	36.4	0.0	2.4	2.4	577.0	120.4	
H9243029 Johannelund (Lövstvägen, Johannelund)	62.8	2.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	4.5	2.5	-1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	91.0	-22.9	
50025 Häselsby Gärd vid Lövstvägen	62.8	2.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	4.5	2.5	-1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	91.0	-22.9	
H8000333 Kistahöjden	22.2	7.4	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	7.0	10.2	-1.5	8.7	1.3	-1.3	0.0	44.5	-6.6	
H8000603 Kista galleria Torsnästorget	35.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	23.5	
H8000747 Kistamässan	72.1	0.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	56.2	
H8000926 Kista Torn	21.3	14.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	15.6	4.2	-0.7	3.5	0.0	0.0	0.0	26.0	14.3	
H8001383 Kista-NOD	58.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	18.8	
H8001516 Kista Gärd Bostäder etapp II	2.8	7.7	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	-2.6	5.1	9.4	-3.9	5.5	7.2	2.7	10.0	31.0	-2.4	
H8001868 Torshamnsgatan	15.2	34.1	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	32.5	9.2	1.1	10.3	0.0	0.0	0.0	69.0	-11.0	
H8001883 Kista Gärd etapp 3	2.7	3.8	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	3.6	7.2	0.9	8.1	7.2	-3.4	3.9	32.0	-13.7	
H9244234 Kista Gärd Bostäder etapp I	43.1	3.3	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	-3.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	3.9	
50037 Kista företagsområde	273.9	70.7	0.0	-7.5	0.0	0.0	0.0	-7.5	63.2	40.1	-4.0	36.1	15.7	-1.9	13.8	309.4	82.9	
H9231323 Gyllene Ratten	196.3	0.8	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	226.0	-29.0	
50057 Gyllene Ratten	196.3	0.8	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	226.0	-29.0	
H9382100 Norra Länken	-69.0	4.3	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-125.2	
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	-69.0	4.3	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-125.2	
H8000321 Södermalm 7:78 mm	4.6	4.3	0.0	-4.2	0.0	0.0	0.0	-4.2	0.1	6.2	-6.2	0.0	39.1	-30.8	8.2	26.5	29.7	
50068 Södermalm 7:78 (Maruagårdstälpan)	4.6	4.3	0.0	-4.2	0.0	0.0	0.0	-4.2	0.1	6.2	-6.2	0.0	39.1	-30.8	8.2	26.5	29.7	
H9240926 Bromma Blocks stormarknadsområde	20.9	75.9	0.0	-75.1	0.0	0.0	0.0	-75.1	0.8	45.4	19.1	64.5	6.0	16.9	22.9	172.0	-21.3	
50072 Bromma stormarknadsområde	20.9	75.9	0.0	-75.1	0.0	0.0	0.0	-75.1	0.8	45.4	19.1	64.5	6.0	16.9	22.9	172.0	-21.3	
H8000716 Rinkebyterrassen	31.5	64.3	0.0	-14.6	0.0	0.0	0.0	-14.6	49.7	44.1	4.4	48.5	9.1	1.3	10.4	135.0	13.6	
H8001165 Rinkebystråket	42.6	50.6	0.0	-16.9	0.0	0.0	0.0	-16.9	33.8	11.7	2.1	13.9	0.1	0.0	0.1	100.0	-9.7	
H8001258 Rinkeby/Ursvik	4.5	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-2.5	
H9243729 Vämlinge (Tensta Allé)	3.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	-3.1	
50074 Järvalyft	82.5	115.0	0.0	-31.3	0.0	0.0	0.0	-31.3	83.7	55.9	6.5	62.3	9.2	1.3	10.5	249.5	-1.8	
H9297000 Albano	63.6	84.5	0.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	-14.0	70.5	27.9	9.2	37.1	0.0	0.0	0.0	188.0	-16.8	
50087 Albano	63.6	84.5	0.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	-14.0	70.5	27.9	9.2	37.1	0.0	0.0	0.0	188.0	-16.8	
H8000873 Brevlådan	14.9	46.6	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	-3.5	43.1	13.2	5.0	18.1	0.0	0.1	0.1	58.2	18.0	
50088 Brevlådan	14.9	46.6	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	-3.5	43.1	13.2	5.0	18.1	0.0	0.1	0.1	58.2	18.0	
H8001893 Rosenlundsparken	7.1	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	21.9	0.0	18.9	18.9	0.0	5.2	5.2	72.5	21.6	
50091 Rosenlundsparken	7.1	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	21.9	0.0	18.9	18.9	0.0	5.2	5.2	72.5	21.6	
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
50093 Trollesundsvägen	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
H8000003 Lugnet 3	5.6	22.5	0.0	-10.5	0.0	0.0	0.0	-10.5	12.0	53.5	-22.4	31.1	10.6	32.4	42.9	115.3	0.3	
H9251717 Lugnet 2	282.6	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	362.0	-79.4	
H9251734 Kv Märtdalsdal	13.2	3.2	0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	-2.4	0.8	7.8	-1.1	6.8	5.1	3.0	8.1	41.1	-4.4	
H9251735 Fredriksdal	117.8	-29.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	-27.9	-39.6	1.9	-37.7	25.5	-1.2	24.3	76.0	14.6	
H9251766 Vågskvalpet	32.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	-9.9	
H9251770 Hammarby Gärd	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.0	-14.9	
H9251798 Henriksdalshamnen 1	813.2	0.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.0	-5.9	
90000 Hammarby Sjöstad	1,549.1	-1.9	0.0	-10.3	0.0	0.0	0.0	-10.4	-12.3	21.7	-21.5	0.2	41.1	34.1	75.3	1,757.9	-97.7	
H8001015 Hjorthagen, Västra	353.3	59.7	0.0	-5.8	0.0	0.0	0.0	-5.8	53.9	57.6	4.6	62.2	36.7	-6.2	30.5	614.5	-61.3	
H8001100 Hjorthagen Norra 2	147.5	30.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	30.2	41.2	-2.5	38.7	36.9	-1.8	35.2	270.7	5.2	
H8001101 Gasverket	115.3	34.5	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1	54.6	114.4	-25.2	89.3	105.5	-73.0	32.5	582.7	26.8	
H8001166 Värtapiren	991.5	761.5	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	62.7	824.2	245.1	127.6	372.7	0.0	0.0	0.0	2,185.0	3.4	
H8001439 Hjorthagen sopsug	45.2	21.6	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	24.7	-13.7	-2.3	-16.0	-17.3	0.3	-17.0	0.0	-0.4	

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2015	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2017	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
t.o.m. 201413	netto 2015	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017				
8001723 Golvläggaren, MoT's del	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
8002109 Syllan, Markförvärv	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000600 Syllan	12.1	26.2	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	25.9	1.8	0.8	2.6	0.2	0.6	0.8	24.0	17.4	41.4
8000638 Urverket	0.5	6.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	-2.7	6.8
8000641 Urverket MoT's del	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
H8000638 Urverket	4.1	6.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.9	10.4
8000702 Krysanterum	0.8	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
8002106 Krysanterum MoT's del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000702 Krysanterum	1.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
8000724 Bäverungen	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-2.6	1.4
8000862 Bäverungen MoT's del	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
H8000724 Bäverungen	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-0.1	3.9
8000730 Sturen Större 12	0.6	2.7	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	1.1	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
H8000730 Sturen Större 12	0.6	2.7	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	1.1	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
8000732 Dalbon	3.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.2	3.7
H8000732 Dalbon	3.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.2	3.7
8000740 Triangeltomten (del Sättra 2:1)	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
8001047 Triangeltomten (del Sättra 2:1), MoT's del	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000740 Triangeltomten (del Sättra 2:1)	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
8000779 Vinterviken, Aspudden 1:1	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.8
8001347 Vinterviken, Aspudden 1:1, MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000779 Vinterviken, Aspudden 1:1	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.8
8000780 Stora Mossens Backe	0.8	8.2	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	-2.5	5.6	0.1	0.0	0.1	0.0	1.3	1.3	9.7	-1.9	7.8
8000986 Stora Mossens Backe, MoT's del	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
H8000780 Stora Mossens Backe	3.3	8.2	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	-2.5	5.6	0.1	0.0	0.1	0.0	1.3	1.3	9.7	0.6	10.3
8000791 Plomben etapp II	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	9.7	-7.7	2.0
8000919 Plomben etapp II, MoT's del	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	8.1
8001688 Örnberget park MoT's del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000791 Plomben etapp II	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	9.7	0.7	10.4
8000799 Pepparvägen	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	-21.9	2.4	2.4
8001282 Pepparvägen 2 MoT's del	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5
H8000799 Pepparvägen	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	-12.4	11.9
8000801 Paternoster	2.5	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	-0.3	2.8
8000911 Paternoster, MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000801 Paternoster	2.6	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	-0.3	2.8
8000804 Nybohovsbacken	2.1	24.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	28.4	17.1	1.8	18.9	10.8	-0.4	10.4	71.0	-11.1	59.9
8000987 Nybohovsbacken, MoT's del	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	19.8
H8000804 Nybohovsbacken	21.9	24.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	28.4	17.1	1.8	18.9	10.8	-0.4	10.4	71.0	8.6	79.6
8000327 Racketen 8 (tennishall) MoT's del	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
8000811 Racketen	-0.5	25.1	0.0	-26.2	0.0	0.0	0.0	-26.2	-1.0	6.7	0.0	6.7	-6.9	6.9	0.0	9.0	-3.8	5.2
8001055 Racketen, MoT's del, Gustavslunds	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8
H8000811 Racketen	3.7	25.1	0.0	-26.2	0.0	0.0	0.0	-26.2	-1.0	6.7	0.0	6.7	-6.9	6.9	0.0	9.0	0.3	9.3
8000825 Sultelma	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
8000985 Sultelma, MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000825 Sultelma	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
8000826 Bryggvägen	1.2	25.8	0.0	-35.6	0.0	0.0	0.0	-35.6	-9.8	39.5	4.6	44.1	4.7	12.6	17.2	48.0	4.8	52.8
8001019 Bryggvägen MoT's del	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6
8002128 Bryggvägen, markförvärv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000826 Bryggvägen	5.9	25.8	0.0	-35.6	0.0	0.0	0.0	-35.6	-9.8	39.5	4.6	44.1	4.7	12.6	17.2	48.0	9.4	57.4
8000827 Martallen	0.5	6.1	0.0	-4.7	0.0	0.0	0.0	-4.7	1.4	8.1	-6.4	1.6	0.0	11.3	11.3	16.0	-1.1	14.9
8000944 Martallen MoT's del	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8000827 Martallen	1.2	6.1	0.0	-4.7	0.0	0.0	0.0	-4.7	1.4	8.1	-6.4	1.6	0.0	11.3	11.3	16.0	-0.5	15.5
8000829 Stenyxan	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	-4.3	1.3
8001075 Stenyxan MoT's del	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8
H8000829 Stenyxan	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.4	6.0
8000836 Galleria Hornstull	2.7	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	-23.3	0.7
8001082 Galleria Hornstull MoT's del	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	8.6
8001106 Galleria Hornstull, torg MoT's del	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	27.7
H8000836 Galleria Hornstull	39.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	13.0	37.0
8000851 Resare Bengts Plan	0.5	2.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.6	2.6
8001357 Resare Bengts Plan, MoT's del	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000851 Resare Bengts Plan </																		

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015						2016		2017			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 201413	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2016 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2017 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördy- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
8800599 Ripvidet/Blåsippsbacken, MoT's del	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	
H8000893 Blåsippsbacken	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.0	8.1
8000898 Småltrullen	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	
H8000898 Småltrullen	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
8000867 Källandsö 1 Västabodaskolan, förvä	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	
8000915 Källandsö	17.5	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	1.4	-0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	42.0	-21.7	20.3
8000954 Källandsö, MoT's del	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	
H8000915 Källandsö	34.8	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	1.4	-0.1	1.3	0.0	0.0	42.0	-4.4	37.6	
8000916 Örien	0.3	1.4	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.2	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	
8000962 Örien, MoT's del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		
H8000916 Örien	0.3	1.4	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.2	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	37.6
8000932 Tummaren	2.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	-6.6	2.7	
8001219 Tummaren MoT's del	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	12.1	
H8000932 Tummaren	14.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	5.5	14.7	
8000933 Tjårtnunnan	1.0	15.0	0.0	-5.8	0.0	0.0	0.0	-5.8	9.2	0.0	6.3	6.3	0.0	17.4	0.0	-0.9	16.5	
8001644 Tjårtnunnan MoT's del	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
H8000933 Tjårtnunnan	1.9	15.0	0.0	-5.8	0.0	0.0	0.0	-5.8	9.2	0.0	6.3	6.3	0.0	17.4	0.0	17.4	17.4	
8000936 Dalen	1.3	6.1	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	7.3	
8001499 Dalen, MoT's del	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	
H8000936 Dalen	1.6	6.1	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	7.3	7.6	
8000943 Tallkrogsvägen	1.0	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	-1.7	2.8	4.5	
8001561 Tallkrogsvägen MoT's del	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	
H8000943 Tallkrogsvägen	1.4	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	-1.4	3.1	4.4	
8000853 Hydrografen (med Korsspindeln)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	
8000946 Hydrografen	0.8	21.3	0.0	-7.7	0.0	0.0	0.0	-7.7	13.6	9.5	-8.7	0.7	0.0	20.1	20.1	27.6	7.9	35.5
8001218 Kv Korsspindeln MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8001224 Hydrografen MoT's del	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	4.6	
H8000946 Hydrografen	5.7	21.3	0.0	-7.7	0.0	0.0	0.0	-7.7	13.6	9.5	-8.7	0.7	0.0	20.1	20.1	27.6	12.8	40.4
8000955 Tegelstenen	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	5.1	-4.6	0.5
8000972 Tegelstenen, MoT's del	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2
H8000955 Tegelstenen	4.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	5.1	-0.4	4.7	
8000957 Minneskortet	2.0	0.1	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	3.9	3.9
8001044 Minneskortet MoT's del	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7	4.7
H8000957 Minneskortet	6.8	0.1	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	8.6	8.6	8.6
8000960 Åkeshovs Slott	0.6	1.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.7	2.8	-0.1	2.6	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	4.9
8001098 Åkeshovs Slott MoT's del	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8
H8000960 Åkeshovs Slott	1.4	1.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.7	2.8	-0.1	2.6	0.0	0.0	0.0	5.8	5.8	5.8
8000996 Riksbyskolan	3.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	-3.2	4.2	7.4	4.2
8001079 Riksbyskolan MoT's del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
H8000996 Riksbyskolan	3.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	-3.0	4.4	4.4	4.4
8001003 Tvärbana Norr	2.2	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.9	0.2	1.1	0.8	0.0	0.8	5.2	5.2	5.2
8002312 Ulvsunda Båtklubbssområde	-1.3	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3
H8001003 Tvärbana Norr	0.9	1.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	1.1	1.9	-0.8	1.1	0.8	0.0	0.8	3.9	3.9	3.9
8001011 Ulvsunda Slott	0.2	2.3	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0	-2.3	0.0	14.7	-14.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
8001012 Ulvsunda Slott, MoT's del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
H8001011 Ulvsunda Slott	0.4	2.3	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0	-2.3	0.0	14.7	-14.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4
8001683 Induktorn, markförvärv	101.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.5	101.5	101.5	101.5
H8001038 Ulvsunda	101.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.5	101.5	101.5	101.5
8001059 Kransbindarvägen	1.1	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	-3.7	5.4	9.1	5.4
8001325 Kransbindarvägen, MoT's del	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	2.8	2.8
H8001059 Kransbindarvägen	3.9	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	-0.9	8.2	8.2	8.2
8001062 Blodboksgården	1.0	1.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.1	1.2	0.0	1.1	0.0	0.0	7.5	-4.2	3.3	7.5
8001344 Blodboksgården, MoT's del	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	2.7	2.7
H8001062 Blodboksgården	3.7	1.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.1	1.2	0.0	1.1	0.0	7.5	-1.5	6.0	6.0	6.0
8001120 Hedvig 1,2,3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3
H8001120 Hedvig 1,2,3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3
8001135 Kolbotten (fd Kolryssen)	0.5	3.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	-0.9	3.7	4.6	3.7
8001735 Kolbotten ,MoT's del	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5
H8001135 Kolbotten (fd Kolryssen)	1.0	3.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	-0.4	4.2	4.2	4.2
8001137 Ekholmsvägen	0.8	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	-5.9	2.8	8.7	2.8
8001229 Ekholmsvägen MoT's del	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	7.0	7.0
H8001137 Ekholmsvägen	7.8	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.1	9.8	9.8	9.8

Investeringsnetto (mnkr)	2014							2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2014:3	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2016 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2017 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos					
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt																
8001335 Ejdern, MoT's del	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9					
H8001163 Ejdern	2.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2					
8001171 Linneduken	0.5	1.8	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	0.2	0.3	0.7	1.0	0.7	0.7	2.0	0.4	2.4						
8001719 Linneduken, MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
8002191 Linneduken, markförvärv	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1						
H8001171 Linneduken	0.6	1.8	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	0.2	0.3	0.7	1.0	0.7	0.7	2.0	0.4	2.4						
8001215 Stillbilden	4.7	0.6	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	-7.9	4.9						
8001225 Stillbilden MoT's del	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	9.3						
H8001215 Stillbilden	13.9	0.6	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	1.4	14.2						
8001216 Valvankaret	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8						
H8001216 Valvankaret	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8						
8001494 Rustmästaren 2, Fövärv av byggn	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	11.6						
H8001239 Bagarmossen-Skarpnäck, program	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6						
8001249 Vattenfallet 2	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	-0.1	0.9						
H8001249 Vattenfallet 2	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	1.0	-0.1	0.9						
8001274 Stora sköndal 2	1.6	10.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	21.9	1.3	5.4	6.8	0.0	10.5	10.5	47.0	-6.2	40.8					
8001319 Stora sköndal 2, MoT's del	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	9.1						
H8001274 Stora Sköndal 2	10.8	10.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9	21.9	1.3	5.4	6.8	0.0	10.5	10.5	47.0	2.9	49.9					
8001279 Tryckläset	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	-8.7	0.8						
8001734 Tryckläset, MoT's del	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	12.7						
H8001279 Tryckläset	13.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.0	13.5						
8001288 Modet	0.8	2.8	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	1.2	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	4.0	-0.7	3.3						
8001584 Modet MoT's del	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8						
H8001298 Modet	1.1	2.8	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	1.2	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	4.0	0.2	4.2						
8001330 Främlingsvägen	1.5	5.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	-0.4	7.4						
8001345 Främlingsvägen, MoT's del	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5						
H8001330 Främlingsvägen	3.0	5.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.1	8.9						
8001348 Kansliskrivaren	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1						
H8001348 Kansliskrivaren	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1						
8001369 Borgarståndet	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	-1.9	1.1	1.2	0.3	1.5	2.2	1.1	3.3					
8001461 Borgarståndet MoT's del	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6						
H8001369 Borgarståndet	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	-1.9	1.1	1.2	0.3	1.5	2.2	1.7	3.9					
8001377 Regndroppen	0.5	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	-8.2	0.8						
8002024 Regndroppen MoT's del	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5						
H8001377 Regndroppen	7.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	-1.7	7.3						
8001395 Bibliotekarien	0.4	9.1	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	8.8	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	9.6	0.0	9.6						
8001646 Bibliotekarien MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
H8001395 Bibliotekarien	0.5	9.1	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	8.8	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	9.6	0.0	9.6						
8001400 Dellen/bränningevägen	0.3	4.6	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	3.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	5.4	-1.3	4.1						
8001579 Dellen/bränningevägen MoT's del	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4						
H8001400 Dellen/Bränningevägen	0.7	4.6	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	3.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	5.4	-0.9	4.5						
8001408 Sparbanksboken	0.4	12.2	0.0	-10.6	0.0	0.0	0.0	-10.6	1.6	0.5	7.8	8.3	5.3	-2.7	2.6	27.0	-7.8	19.2					
8001611 Sparbanksboken MoT's del	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4						
H8001408 Sparbanksboken	3.8	12.2	0.0	-10.6	0.0	0.0	0.0	-10.6	1.6	0.5	7.8	8.3	5.3	-2.7	2.6	27.0	-4.4	22.6					
8001443 Sykorgen	0.0	1.6	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.3	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	2.6	-0.3	2.3						
8002091 Sykorgen MoT's del	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3						
H8001443 Sykorgen	0.8	1.6	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.3	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6						
8001456 Utsikten	0.2	2.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	2.7	0.7	3.4					
8001754 Utsikten, MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
H8001456 Utsikten	0.2	2.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	2.7	0.7	3.4					
8001474 Läslampan	0.4	3.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	3.5	0.7	-0.6	0.1	0.0	0.0	4.7	-0.7	4.0						
8001814 Läslampan MoT's del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2						
H8001474 Läslampan	0.6	3.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	3.5	0.7	-0.6	0.1	0.0	0.0	4.7	-0.5	4.2						
8001484 Strandviolen 6	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-3.0	0.5						
8001848 Strandviolen 6, MoT's del	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5						
H8001484 Strandviolen 6	1.6	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-1.6	1.9						
8000693 Solhem 20:3, 20:4 Markförvärv (Sp	7.5	1.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7						
H8001496 Spångaviadukten	7.5	1.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7						
8001535 Juryn 6	0.1	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1						
H8001535 Juryn 6	0.1	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1						
8001543 Borrsvängen	0.3	1.7	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.9	0.0	5.8	5.8	0.0	0.1	7.3	-0.2	7.1						
8001797 Borrsvängen MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
H8001543 Borrsvängen	0.3	1.7	0.0</																				

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015							2016		2017			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2015	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2017	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201413	netto 2015	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017			
8001563 Lekrummet ,Melongatan MoT's del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
9244109 Lekrummet (fd Melongatan)	15.5	1.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.3	1.8	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	18.1
H9244109 Melongatan (flerbostadshus)	15.7	1.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.3	1.8	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	18.3
8000220 Tumultet (Småa), MoT's del	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3
9244704 Tumultet (Småa)	0.9	4.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	5.3	0.5	-1.4	-0.9	0.2	0.3	0.5	0.0	5.7	5.7
H9244704 Tumultet (Småa)	3.2	4.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	5.3	0.5	-1.4	-0.9	0.2	0.3	0.5	0.0	8.0	8.0
8000227 Rackarbergen, MoT's del	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4
9262300 Rackarbergen	7.7	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-0.1	9.9
H9262300 Rackarbergen	11.1	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	13.3
8000134 Kärrhuset (restaurang), MoT's del	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	17.4
8001605 Kärrhuset (Bogårdsvägen), MoT's del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
8001693 Kärrhuset, Markförvärv	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
9334719 Kärrhuset (restaurang)	1.4	0.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	-5.6	4.0
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	20.7	0.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	13.7	23.3
9384800 Citybanan	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
H9384800 Citybanan	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
9956550 Järvafältet	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
9956551 Järvafältet, Hästa gård	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.9	13.9
9956552 Järvafältet, Hägerstalund	11.6	1.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	-0.1	12.9
H9956550 Järvafältet	29.3	1.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	5.6	30.6
0 Övriga projekt	755.5	385.0	0.0	-97.2	0.0	0.0	0.0	-97.3	287.7	224.2	9.4	233.7	75.1	69.7	144.8	1,105.9	337.0	1,442.9
Summa övriga genomförandeprojekt	755.5	385.0	0.0	-97.2	0.0	0.0	0.0	-97.3	287.7	224.2	9.4	233.7	75.1	69.7	144.8	1,105.9	337.0	1,442.9
Summa genomförandeprojekt	16,722.9	3,321.0	45.9	-600.8	0.0	0.0	0.0	-555.2	2,765.9	2,677.3	96.5	2,773.8	2,426.6	-158.2	2,268.5	31,936.2	5,392.4	37,328.7
Planeringsprojekt mnkr, inom ram, (not 16)																Inr beslut		
8000332 Baldakinen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	5.6	-0.5	5.1
8001095 Baldakinen MoT's del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000332 Baldakinen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	5.6	-0.5	5.1
8000706 Lövholmen	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
8000797 Lövholmen, MoT's del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000706 Lövholmen	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
8000783 Skärsliparen	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	48.7	9.8	58.5
8000784 Brandstegen	1.0	2.1	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	10.8	1.8	9.7	11.5	32.5	5.3	37.8	47.0	37.8	84.8
8001356 Brandstegen, MoT's del	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000784 Brandstegen	2.1	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	10.8	1.8	9.7	11.5	32.5	5.3	37.8	47.0	38.6	85.6
8000805 Västerled	1.2	5.9	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	5.6	50.9	-2.4	48.5	0.0	0.0	0.0	36.0	19.2	55.2
8001391 Västerled, MoT's del	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1
H8000805 Västerled	5.2	5.9	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	5.6	50.9	-2.4	48.5	0.0	0.0	0.0	36.0	23.3	59.3
8000824 Ullerudsbacken	0.2	6.8	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	6.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.5
8001365 Ullerudsbacken MoT's del	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000824 Ullerudsbacken	2.0	6.8	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	6.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	8.3
8000845 Stigberget, förskola	0.2	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
8000925 Stigberget, förskola, MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000845 Stigberget, förskola	0.2	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
8001681 Nya Reket	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000873 Brevlådan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8000884 Orkanen	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	-1.7	0.2	6.0	-5.8	0.2	3.0	-0.4	2.6
8000912 Orkanen, MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000884 Orkanen	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	-1.7	0.2	6.0	-5.8	0.2	3.0	-0.3	2.7
8000934 Enske Gård, gymnasium	1.7	0.8	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.3	54.9	-54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
8001817 Enske Gård, gymnasium MoT's del	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
H8000934 Enske Gård gymnasium	3.0	0.8	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.3	54.9	-54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
8000942 Träklotsen (fd Drögen)	0.4	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	5.3	-1.6	3.8	0.0	1.9	1.9	8.2	-1.9	6.3
8001929 Träklotsen (fd Drögen) MoT's del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	0.5	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	5.3	-1.6	3.8	0.0	1.9	1.9	8.2	-1.8	6.4
8000947 Värmlandsvägen	0.5	5.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	4.8	0.0	0.6	0						

Investeringsnetto (mnkr)	2014							2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)		Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Netto t.o.m. 201413	VP 2015	netto 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos				
8001578 Nockebysskogen MoTs del	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2				
H8001110 Nockebysskogen	2.8	15.4	0.0	-13.6	0.0	0.0	0.0	-13.6	1.8	31.6	0.6	32.2	6.1	11.9	18.0	9.4	45.4	54.8					
8001139 Bredängs Centrum	0.4	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	4.4	-0.1	4.3	0.0	0.0	0.0	6.3	-0.2	6.1					
8001312 Bredängs Centrum, MoTs del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2					
H8001139 Bredängs Centrum	0.7	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	4.4	-0.1	4.3	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	6.3					
8001140 Värbergsvägen	1.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	112.8	-6.9	105.8	2.3	1.5	3.9	83.0	30.0	113.0					
8001142 Värbergsvägen MoTs del	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8					
H8001140 Värbergsvägen	2.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	112.8	-6.9	105.8	2.3	1.5	3.9	83.0	31.7	114.7					
8001141 Älgrötevägen (vid Vårfrugillet)	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.8					
8001775 Älgrötevägen (vid Vårfrugillet), MoT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
H8001141 Älgrötevägen (vid Vårfrugillet)	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.8					
8001189 Snösättra	2.2	2.3	0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0	-2.2	0.1	11.8	-11.8	0.0	21.2	-21.2	0.0	48.0	-45.6	2.4					
8001560 Snösättra MoTs del	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6					
H8001189 Snösättra	3.8	2.3	0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0	-2.2	0.1	11.8	-11.8	0.0	21.2	-21.2	0.0	48.0	-44.1	3.9					
8001268 Rubinvägen	0.3	3.9	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	3.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1					
8001909 Rubinvägen, MoTs del	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1					
H8001268 Rubinvägen	2.4	3.9	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	3.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3					
8001276 Solberga Bollplan	1.2	18.6	0.0	-14.4	0.0	0.0	0.0	-14.4	4.2	15.5	3.9	19.4	0.1	12.1	12.2	14.5	23.7	38.2					
8001607 Solberga Bollplan MoTs del	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1					
H8001276 Solberga bollplan	3.3	18.6	0.0	-14.4	0.0	0.0	0.0	-14.4	4.2	15.5	3.9	19.4	0.1	12.1	12.2	14.5	25.8	40.3					
8001278 Filmen	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	1.0	1.0	0.0	2.9	2.9	4.9	-0.3	4.6					
8001722 Filmen, MoTs del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
H8001278 Filmen	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	1.0	1.0	0.0	2.9	2.9	4.9	-0.3	4.6					
8001285 Vita Liljans Väg	0.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	9.7	9.7	3.6	10.9	14.5					
H8001285 Vita Liljans Väg	0.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	9.7	9.7	3.6	10.9	14.5					
8001315 Triglyfen	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.8					
H8001315 Triglyfen	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.8					
8001316 Ceremonin	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9					
8001322 Ceremonin, MoTs del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
H8001316 Ceremonin	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9					
8001349 Valhallavägen	8.1	5.5	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	-3.2	2.3	5.1	-0.5	4.6	6.6	-2.0	4.6	260.0	-11.7	248.3					
8001473 Valhallavägen, MoTs del	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3					
H8001349 Valhallavägen	11.5	5.5	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	-3.2	2.3	5.1	-0.5	4.6	6.6	-2.0	4.6	260.0	-8.3	251.7					
8001375 Snödroppen	0.4	2.5	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	0.4	7.4	-5.6	1.8	0.0	6.6	6.6	7.0	4.8	11.8					
8001833 Snödroppen MoTs del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2					
H8001375 Snödroppen	0.6	2.5	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	0.4	7.4	-5.6	1.8	0.0	6.6	6.6	7.0	4.9	11.9					
8001380 Åltabergsvägen	1.2	2.4	0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	-2.4	0.0	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	6.7	-3.1	3.6					
H8001380 Åltabergsvägen	1.2	2.4	0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	-2.4	0.0	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	6.7	-3.1	3.6					
8001396 Diktsamlingen	0.4	5.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	5.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	6.0	0.2	6.2					
8001645 Diktsamlingen MoTs del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2					
H8001396 Diktsamlingen	0.6	5.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	5.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	6.0	0.4	6.4					
8001407 Skattsedeln	0.4	1.2	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.7	9.2	-5.1	4.1	7.5	-7.4	0.1	18.5	18.5	0.0					
8800601 Skattsedeln MoTs del	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2					
H8001407 Skattsedeln	2.7	1.2	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.7	9.2	-5.1	4.1	7.5	-7.4	0.1	20.7	20.7	0.0					
8001466 Silvret	0.4	5.3	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	0.3	1.7	3.7	5.3	0.0	1.3	1.3	2.5	4.9	7.4					
8001832 Silvret, MoTs del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1					
H8001466 Silvret	0.5	5.3	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	0.3	1.7	3.7	5.3	0.0	1.3	1.3	2.5	4.9	7.4					
8001472 Blomkronan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7					
8001816 Blomkronan MoTs del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
H8001472 Blomkronan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7					
8001483 Kärrtorp C	1.1	2.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	1.8	12.6	9.8	22.4	33.1	-17.0	16.2	20.8	20.9	41.7					
8001749 Kärrtorp C MoTs del	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4					
H8001483 Kärrtorp C	2.4	2.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	1.8	12.6	9.8	22.4	33.1	-17.0	16.2	20.8	22.3	43.1					
8000190 Spångaviadukten, MoTs del	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3					
8001496 Spångaviadukten	0.7	2.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.9	7.7	-0.4	7.4	47.5	-2.3	45.2	113.0	-13.0	100.0					
H8001496 Spångaviadukten	1.0	2.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.9	7.7	-0.4	7.4	47.5	-2.3	45.2	113.0	-12.7	100.3					
8001518 Lillsjönäs 4	0.3	4.1	0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0	-2.2	1.9	0.0	6.3	6.3	0.0	0.1	0.1	7.3	1.3	8.6					
8001923 Lillsjönäs 4, MoTs del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1					
H8001518 Lillsjönäs 4	0.4	4.1	0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0	-2.2	1.9	0.0	6.3	6.3	0.0	0.1	0.1	7.3	1.4	8.7					
8001553 Fagersjövägen	0.5	1.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	11.5	0.0	11.4	2.6	-0.1	2.5	0.0	16.7	16.7					
8002077 Fagersjövägen MoTs del	0.5	0.0																					

Investeringsnetto (mnkr)	2014							2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)		Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Netto t.o.m. 201413	VP 2015 netto 2015	(3) fördy- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos					
H8001624 Ståthällaren 5	1.1	0.6	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	8.5	-1.5	7.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	8.8						
8001706 Springbrunnen	0.1	0.5	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	0.3	1.5	0.0	0.1	0.1	1.9	-0.1	1.8						
H8001706 Springbrunnen	0.1	0.5	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	0.3	1.5	0.0	0.1	0.1	1.9	-0.1	1.8						
8001752 Väktaren	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-3.0	3.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-3.0	-2.9						
H8001752 Väktaren	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-3.0	3.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-3.0	-2.9						
8001763 Bysten	0.2	0.5	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	4.3	-0.2	4.1	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.4	4.6						
8002029 Bysten MoTs del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
H8001763 Bysten	0.3	0.5	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	4.3	-0.2	4.1	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.4	4.6						
8002073 Skärkarlen, ungdomsbostäder MoT	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1						
H8001824 Skärkarlen, ungdomsbostäder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1						
8001825 Ekebergabacken	0.4	0.2	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	2.5	0.1	18.7	0.0	39.6	39.6	69.0	69.0	69.3						
8001945 Ekebergabacken, MoTs del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2						
8002095 Perstorp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.0						
H8001825 Ekebergabacken	0.6	0.2	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	2.5	0.1	18.7	0.0	39.6	39.6	68.9	68.9	69.5						
8001829 Ölet	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1						
H8001829 Ölet	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1						
8001839 Rågsvedsvägen	0.0	1.8	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.8	1.0	0.0	2.0	2.0	2.4	0.8	3.2						
8002282 Rågsvedsvägen MoTs del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	0.0	1.8	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.8	1.0	0.0	2.0	2.0	2.4	0.8	3.2						
8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.5	1.0	3.5	0.0	0.0	0.0	4.1	-0.1	4.0						
8001907 Eklångsvägen/Långhalsvägen MoT	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1						
H8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.5	1.0	3.5	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1						
8001886 Ordonansen 5	0.2	5.8	0.0	-4.8	0.0	0.0	0.0	1.0	4.9	10.9	15.9	0.0	0.0	0.0	16.9	17.0	17.0						
H8001886 Ordonansen 5	0.2	5.8	0.0	-4.8	0.0	0.0	0.0	1.0	4.9	10.9	15.9	0.0	0.0	0.0	16.9	17.0	17.0						
8001902 Hyppinge-Risinge, MoTs del	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5						
H8001899 Hyppinge-Risinge	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5						
8001904 Gengasen 4	0.4	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	11.0	-10.2	0.8	0.0	8.7	8.7	10.7	11.0	11.0						
8002163 Gengasen 4 MoTs del	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3						
H8001904 Gengasen 4	0.7	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	11.0	-10.2	0.8	0.0	8.7	8.7	11.0	11.3	11.3						
8001915 Bänkskåpet	0.0	1.4	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	4.4	-3.2	1.3	0.0	4.4	4.4	6.3	6.4	6.4						
8002028 Bänkskåpet MoTs del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
H8001915 Bänkskåpet	0.2	1.4	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	4.4	-3.2	1.3	0.0	4.4	4.4	6.3	6.4	6.4						
8001965 Hässjan	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3						
H8001965 Hässjan	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3						
8001975 Åstorp II	0.6	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	10.1	0.6	10.7	0.0	0.0	0.0	5.3	7.0	12.3						
8001981 Åstorp II MoTs del	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9						
H8001975 Åstorp II	1.5	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	10.1	0.6	10.7	0.0	0.0	0.0	5.3	8.0	13.3						
8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	0.1	5.7	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	7.6	3.0	-0.1	2.8	1.2	-0.1	1.1	9.7	2.0	11.7						
8002181 Tjockan MoTs del (fd. Malmövägen)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3						
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	0.4	5.7	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	7.6	3.0	-0.1	2.8	1.2	-0.1	9.7	2.3	12.0						
8002020 Mälarbanan	0.6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.3	0.6	0.3	0.0	1.1	0.0	2.7	2.7						
H8002020 Mälarbanan	0.6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.3	0.6	0.3	0.0	1.1	0.0	2.7	2.7						
8002034 Dalen 21	0.2	0.9	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	12.6	-11.2	1.4	0.0	0.4	0.4	0.6	2.0	2.6						
8002123 Dalens bollplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.1	0.3						
8002179 Dalen 21 MoTs del	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6						
H8002034 Dalen 21	0.8	0.9	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	12.6	-10.9	1.7	0.0	0.4	0.4	1.0	2.5	3.5						
8002036 Hästskon 12	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3						
H8002036 Hästskon 12	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3						
8002041 Perspektivet	0.1	1.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.8	0.0	0.6	0.6	2.0	-0.1	1.9						
8002092 Perspektivet MoTs del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
H8002041 Perspektivet	0.1	1.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.8	0.0	0.6	0.6	2.0	-0.1	1.9						
8002042 Mandelbrödet	0.1	0.9	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	8.5	-0.3	8.2	0.0	0.0	0.0	9.2	-0.1	9.1						
8002061 Mandelbrödet Mots del	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3						
H8002042 Mandelbrödet	0.4	0.9	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	8.5	-0.3	8.2	0.0	0.0	0.0	9.2	0.2	9.4						
8002048 Norra Djurgårdsstaden Innovation	6.5	10.5	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	9.4	12.1	-0.2	12.0	12.8	0.4	13.2	0.0	84.9	84.9						
H8002048 Norra Djurgårdsstaden Innovation	6.5	10.5	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	9.4	12.1	-0.2	12.0	12.8	0.4	13.2	0.0	84.9	84.9						
8002054 Sätervallen	0.1	0.8	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	-0.1	1.0						
8002133 Sätervallen MoTs del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
H8002054 Sätervallen	0.1	0.8	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	-0.1	1.0						
8002062 Glidet	1.1	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.4	6.1	-5.8	0.3	8.0	0.4	8.4						
8002199 Glidet MoTs del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1						
H8002062 Glidet	1.2	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.4	6.1	-5.8	0.3	8.0	0.6	8.6						
8002101 Tanklocket	0.1	0.5	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.4	0.3						
8002185 Tanklocket MoTs del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
H8002101 Tanklocket	0.1	0.5	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.4	0.3						
8002118 Sköndalsvägen 130	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.										

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015							2016		2017			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Netto t.o.m. 2014:13	VP 2015 netto 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
8002205 Pälskappan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	1.9	1.9	
H8002205 Pälskappan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.9	
8002213 Rödabergsskolan	0.0	4.4	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	1.3	3.4	4.6	8.0	2.4	-1.3	1.0	9.6	0.7	10.3		
8002233 Rödabergsskolan MoTs del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
H8002213 Rödabergsskolan	0.1	4.4	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	1.3	3.4	4.6	8.0	2.4	-1.3	1.0	9.6	0.8	10.4		
8002249 Archimedes	0.1	1.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.9	0.0	0.9	8.3	-0.4	7.9	25.0	-2.4	22.6		
H8002249 Archimedes	0.1	1.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.9	0.0	0.9	8.3	-0.4	7.9	25.0	-2.4	22.6		
8002332 Södersjukhuset 10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2		
H8002332 Södersjukhuset 10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2		
8001512 Eolshälls by, MoT's del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2		
9230341 Eolshälls by	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	-53.8	1.1		
H9230341 Eolshälls by	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	-53.5	1.4		
8000143 Domaren, MoT's del	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2		
9235119 Domaren	0.6	3.0	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.3	0.7		
H9235119 Domaren	0.8	3.0	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.1	0.9		
8000248 Rosendal Mindre parkeringsanlägg	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
9353000 Rosendal Mindre parkeringsanlägg	0.3	1.1	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	4.7	-3.2	1.4		
H9353000 Rosendal Mindre parkeringsanläggning	0.4	1.1	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	4.7	-3.1	1.5		
0 Övriga projekt	80.3	171.8	0.0	-53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-53.7	118.2	507.2	-32.3	474.9	239.0	40.4	279.3	1,018.3	436.2	1,454.5
8000510 Sergelgången etapp 2	9.3	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	210.0	-198.5	11.5		
8000748 Sergelgången etapp 2, MoT's del	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3		
H8000508 Sergelgången etapp 2	9.6	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	210.0	-198.2	11.8		
50001 Sergels Torq	9.6	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	210.0	-198.2	11.8		
8001918 Packrummet	1.0	2.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	30.5	-0.7	29.8	32.8	-0.3	32.4	40.0	49.6	89.6		
8002156 Packrummet MoTs del	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0		
H8001918 Packrummet	4.1	2.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	30.5	-0.7	29.8	32.8	-0.3	32.4	40.0	52.7	92.7		
8002082 Sjöviksskolan	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	-0.1	1.7	4.7	-0.2	4.5	8.4	-0.6	7.8		
H8002082 Sjöviksskolan	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	-0.1	1.7	4.7	-0.2	4.5	8.4	-0.6	7.8		
50002 Årstadal	4.3	2.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	32.3	-0.8	31.5	37.5	-0.6	36.9	48.4	52.0	100.4		
8001000 Timotejen 17, etapp II	0.6	0.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	-0.4	0.0	1.2	-1.2	0.0	0.0	0.6	0.6		
8001294 Timotejen 17, etapp II, MoT's del	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5		
H8001000 Timotejen etapp 2	1.1	0.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	-0.4	0.0	1.2	-1.2	0.0	0.0	1.2	1.2		
8001296 Tvålfvingen, etapp II, MoT's del	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3		
8003000 Tvålfvingen, etapp II	1.0	2.8	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	11.4	13.9	41.9	-40.2	1.7	81.0	1.3	82.3		
H8003000 Tvålfvingen Etapp 2	4.3	2.8	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	11.4	13.9	41.9	-40.2	1.7	81.0	4.6	85.6		
50021 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	5.4	3.2	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	-1.3	2.9	11.0	13.9	43.1	-41.4	1.7	81.0	5.7	86.7		
8001634 Högdalens Centrum	1.0	2.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.7	4.6	-0.4	4.3	0.6	0.0	0.6	9.4	-0.8	8.6		
8001751 Högdalens Centrum MoT's del	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9		
H8001634 Högdalens Centrum	1.9	2.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.7	4.6	-0.4	4.3	0.6	0.0	0.6	9.4	0.1	9.5		
8001948 Reflexen	0.2	4.4	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	3.1	0.1	2.4	2.5	0.0	0.5	0.5	5.3	0.9	6.2		
8002027 Reflexen MoTs del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
H8001948 Reflexen	0.3	4.4	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	3.1	0.1	2.4	2.5	0.0	0.5	0.5	5.3	1.0	6.3		
8002146 Högdalens Centrum, Branddörren	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
H8002150 Branddörren	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
50023 Högdalens Centrum	2.2	6.9	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	5.8	4.7	2.1	6.7	0.6	0.5	1.1	14.7	1.1	15.8	
8001504 Minnet	0.2	4.6	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	8.8	10.1	1.7	-6.5	-4.8	9.8	-1.6	8.2		
8002246 Minnet MoTs del	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7		
H8001504 Minnet	1.0	4.6	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	8.8	10.1	1.7	-6.5	-4.8	9.8	-0.9	8.9		
50024 Mariehäll	1.0	4.6	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	-3.2	1.4	1.3	8.8	10.1	-1.7	-6.5	-4.8	9.8	-0.9	8.9	
8001440 Brommaplan Grammet	2.6	19.7	0.0	-13.2	0.0	0.0	0.0	6.5	5.7	-17.7	-12.0	101.0	-0.8	100.2	154.8	0.8	155.6		
8001942 Brommaplan Grammet, MoT's del	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	10.6		
8001955 Brommaplan, markförvärv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	-1.2	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	23.8		
H8001440 Brommaplan Grammet	13.2	19.7	0.0	-13.2	0.0	0.0	0.0	-13.2	6.5	30.6	-18.9	11.7	101.0	-0.8	100.2	154.8	35.2	190.0	
50030 Brommaplan	13.2	19.7	0.0	-13.2	0.0	0.0	0.0	-13.2	6.5	30.6	-18.9	11.7	101.0	-0.8	100.2	154.8	35.2	190.0	
8002038 Kista Ång	1.9	3.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	3.4	20.5	-0.4	20.0	36.8	3.2	40.0	203.0	-5.4	197.6		

Investeringsnetto (mnkr)	2014							2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2014:13	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2016 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2017 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos					
			(3) förstyr- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt																
H8001602 Husby strukturplan	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	-245.9	4.1						
8001899 Hyppinge-Risinge	0.8	13.5	0.0	-11.8	0.0	0.0	0.0	-11.8	1.7	1.1	6.6	7.7	0.2	23.0	16.2	17.6	33.8						
H8001899 Hyppinge-Risinge	0.8	13.5	0.0	-11.8	0.0	0.0	0.0	-11.8	1.7	1.1	6.6	7.7	0.2	23.0	16.2	17.6	33.8						
8002331 Ledinge 1	0.0	0.1	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	13.7	0.1	0.2	0.2	0.1	2.4	21.3	-0.3	21.0						
H8002331 Ledinge 1	0.0	0.1	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	13.7	0.1	0.2	0.2	0.1	2.4	21.3	-0.3	21.0						
50074 Järvalytet	20.9	22.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	23.3	72.0	-50.1	21.9	103.1	-14.2	88.9	471.5	-220.7	250.8					
8000979 Zornvägen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3					
8001661 Blackebergsvägen, Islandstorget	13.2	0.4	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	3.0	85.3	4.3	89.6	24.8	10.5	35.2	230.0	22.1	252.1					
8001691 Blackebergsvägen, Islandstorget, M	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	6.6					
H8001661 Blackebergsvägen, Islandstorget	20.1	0.4	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	3.0	85.3	4.3	89.6	24.8	10.5	35.2	230.0	29.0	259.0					
50077 Blackebergsvägen	20.1	0.4	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	3.0	85.3	4.3	89.6	24.8	10.5	35.2	230.0	29.0	259.0					
8000629 Primusparken	3.0	-0.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.3	79.9	-29.8	50.1	74.9	-26.2	48.7	187.7	-25.2	162.5					
8000712 Primusparken MoT's del	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3					
8001927 Primusparken, markförväv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	-22.1	0.0	0.0	22.1	22.1	0.0	22.1	22.1					
H8000629 Primusparken	9.3	-0.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.3	102.0	-51.9	50.1	74.9	-4.2	70.7	187.7	3.2	190.9					
50083 Primusparken	9.3	-0.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.3	102.0	-51.9	50.1	74.9	-4.2	70.7	187.7	3.2	190.9					
8000948 Riddersvik	1.9	6.2	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	3.3	7.7	-2.2	5.5	47.5	-28.0	19.5	124.0	8.8	132.8					
8000997 Riddersviks Gård, MoT's del	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5					
H8000948 Riddersvik	3.4	6.2	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	3.3	7.7	-2.2	5.5	47.5	-28.0	19.5	124.0	10.2	134.2					
50084 Riddersvik	3.4	6.2	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	3.3	7.7	-2.2	5.5	47.5	-28.0	19.5	124.0	10.2	134.2					
8001177 Larsboda Strand	4.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	-0.1	1.1	26.0	-1.2	24.8	175.0	0.7	175.7					
8001581 Larsboda Strand MoT's del	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0					
8002232 Larsboda Strand, Handelsplats, Mo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
H8001177 Larsboda Strand (fd Drevviken)	6.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	-0.1	1.1	26.0	-1.2	24.8	175.0	2.7	177.7					
50085 Larsboda Strand-Drevviken	6.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	-0.1	1.1	26.0	-1.2	24.8	175.0	2.7	177.7					
8001700 Blasieholmen	5.7	15.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	17.4	70.5	-10.2	60.3	32.0	-6.2	25.7	127.0	9.1	136.1					
8001950 Blasieholmen MoT's del	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4					
H8001700 Blasieholmen	8.1	15.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	17.4	70.5	-10.2	60.3	32.0	-6.2	25.7	127.0	11.5	138.5					
50086 Blasieholmen	8.1	15.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	17.4	70.5	-10.2	60.3	32.0	-6.2	25.7	127.0	11.5	138.5					
8001555 Galleria Odenplan, Torget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1					
8001949 Galleria Odenplan MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
9384900 Galleria Odenplan	9.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	5.0	4.7	9.7					
H9384900 Galleria Odenplan	9.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	5.0	4.8	9.8					
50090 Odenplan	9.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	5.0	4.8	9.8					
8001109 Gubbkärrs Gård	0.9	10.0	0.0	-5.6	0.0	0.0	0.0	-5.6	4.4	17.2	-8.3	8.9	53.2	-22.8	30.4	22.0	77.1	99.1					
8001180 Gubbkärrs Gård MoT's del	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1					
H8001109 Gubbkärrs Gård	3.0	10.0	0.0	-5.6	0.0	0.0	0.0	-5.6	4.4	17.2	-8.3	8.9	53.2	-22.8	30.4	22.0	79.2	101.2					
50092 Västra Nockebyhov	3.0	10.0	0.0	-5.6	0.0	0.0	0.0	-5.6	4.4	17.2	-8.3	8.9	53.2	-22.8	30.4	22.0	79.2	101.2					
8001280 Kopieramen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	-4.3	0.3					
8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	0.2	5.6	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	2.6	25.7	-14.8	10.9	16.8	4.7	21.5	31.0	45.9	76.9					
8001737 Trollesundsvägen (fd Diabilden), M	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0					
8001855 Färgfilmen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	-5.8	0.2					
8002147 Färgfilmen MoT's del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1					
8002201 Framkallningen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	-9.2	0.2					
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	2.0	5.6	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	2.6	25.7	-14.8	10.9	16.8	4.7	21.5	51.0	27.7	78.7					
50093 Trollesundsvägen	2.0	5.6	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	2.6	25.7	-14.8	10.9	16.8	4.7	21.5	51.0	27.7	78.7					
8000385 Danvikstorg	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3					
8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bos	59.6	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	908.0	-847.1	60.9					
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	59.9	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	908.0	-846.8	61.2					
8800593 Danvikslösen, Stockholm	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7					
9251788 Danvikslösen, Infrastruktur	21.8	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,100.0	-1,078.2	21.8					
H9251788 Danvikslösen, Infrastruktur	22.5	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,100.0	-1,077.5	22.5					
90000 Hammarby Sjöstad	82.4	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.4	0.4	2,008.0	-1,924.2	83.8					
8000840 Årstafältet	19.4	2.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.4	17.3	-11.3	5.9	13.8	-4.9	8.9	2,700.0	-1,583.5	1,116.5					
8000890 Årstafältet: Mot's del	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	23.6						
8001976 Årstafältet etapp 1 Mot's del	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3					
8001977 Årstafältet etapp 2 Mot's del	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3					
8001978 Årstafältet systemhandling Mot's del	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	8.6					
8001979 Årstafältet PARK Mot's del	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5					
8002080 Årstafältet BYGGHANDLING MoT's del	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	14.7					
8002093 Årstafältet, etapp I	0.5	4.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	4.1	345.1	-344.1	0.9	298.4	46.6	345.1	0.0	678.4	678.4					
8002094 Årstafältet, etapp II	0.7	9.3	0.0																				

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015							2016		2017			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2014:3	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2016 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2017 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)											
			fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rering	övrigt											
H8002075 Starkströmmen	0.9	2.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	1.2	18.0	-16.7	1.3	5.9	12.5	18.4	0.0	39.9	39.9
8000267 Värtan (Södra delen), MoT's del	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
8000878 Värtans hamnkaj MoT's del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
9295400 Värtans hamnkaj	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
9394710 Södra Värtan	79.2	19.7	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	18.0	149.1	-63.8	85.3	170.7	-46.7	123.9	1,899.9	-380.4	1,519.5
9394713 Antwerpen	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
9394714 Bristol	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H9394710 Södra Värtan	83.9	19.7	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	18.0	149.1	-63.8	85.3	170.7	-46.7	123.9	1,899.9	-375.7	1,524.2
8000268 Värtapiren, Valparaiso MoT's del	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
9394711 Valparaiso	28.5	22.1	0.0	-13.9	0.0	0.0	0.0	-13.9	8.2	53.5	-35.7	17.8	193.1	-151.5	41.6	2,279.9	413.5	2,693.4
H9394711 Valparaiso	29.5	22.1	0.0	-13.9	0.0	0.0	0.0	-13.9	8.2	53.5	-35.7	17.8	193.1	-151.5	41.6	2,279.9	414.5	2,694.4
90005 Norra Djurgårdsstaden	125.2	90.0	-15.2	-18.0	0.0	0.0	0.0	-33.3	56.7	327.2	-140.9	186.3	541.8	-191.3	350.5	4,191.8	1,826.0	6,017.8
8000771 Kristineberg bostäder	2.5	3.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	1.0	25.3	-8.4	16.9	29.9	9.4	39.2	365.0	-304.8	60.2
8000782 Kristineberg bostäder MoT's del	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
H8000771 Kristineberg bostäder	4.4	3.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	1.0	25.3	-8.4	16.9	29.9	9.4	39.2	365.0	-302.9	62.1
8000831 St Göransgatan, Glaven, MoT's del	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
8000994 Stadshagen	4.0	11.6	0.0	-8.9	0.0	0.0	0.0	-8.9	2.7	51.3	-46.2	5.1	86.0	-37.3	48.6	252.0	111.6	363.6
8001134 Stugan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
8002149 Stadshagen MoT's del	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
9274510 St Göransgatan, Glaven	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000994 Stadshagen	6.8	11.6	0.0	-8.9	0.0	0.0	0.0	-8.9	2.7	51.3	-46.2	5.1	86.0	-37.3	48.6	252.0	114.3	366.3
8001595 Kristineberg Samverkanscentralen	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
8002239 Kristineberg Samverkanscentralen	0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.1	0.4	0.4	29.0	-1.3	27.7	0.0	28.5	28.5
8002240 Kristineberg Samverkanscentralen	95.0	13.7	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	108.0
H8001595 Samverkanscentralen	96.3	14.1	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	13.3	0.1	0.4	0.4	29.0	-1.3	27.7	0.0	137.7	137.7
8002204 Paradiset 19 o 21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002203 Paradiset 19 o 21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8002286 Kristineberg kontor	0.0	3.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	3.4	78.1	-18.0	60.1	0.9	18.0	18.9	0.0	89.7	89.7
8002346 Kristineberg kontor MoT's del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002286 Kristineberg kontor	0.3	3.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	3.4	78.1	-18.0	60.1	0.9	18.0	18.9	0.0	89.8	89.8
8000255 Kristinebergs slott 11, MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8001586 Gemensamt Kristineberg, MoT's del	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	9.6
8800598 Kristinebergs bussdepå, MoT's del	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
9371300 Kristinebergs slott 11	11.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.2	0.2	103.3	-5.1	98.1	226.3	-35.3	191.1	191.1
H9371300 Kristinebergs slott 11	21.7	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.2	0.2	103.3	-5.1	98.1	226.3	-24.5	201.8	201.8
90006 Nordvästra Kungsholmen	129.5	32.0	0.0	-11.2	0.0	0.0	0.0	-11.1	20.9	154.9	-72.2	82.7	248.9	-16.4	232.6	843.3	14.4	857.7
8000224 Persikan, MoT's del	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1
9253500 Persikan	33.4	7.2	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	6.2	9.3	-0.4	8.8	137.9	-11.5	126.3	489.0	-95.7	393.3
H9253500 Persikan	37.5	7.2	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	6.2	9.3	-0.4	8.8	137.9	-11.5	126.3	489.0	-91.7	397.3
90007 Persikan, Södermalm	37.5	7.2	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	6.2	9.3	-0.4	8.8	137.9	-11.5	126.3	489.0	-91.7	397.3
9230120 Örnberg	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	35.5	-1.7	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	34.6
H9230120 Örnberg	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	35.5	-1.7	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	34.6
8000053 Axelsberg A-Ö, MoT's del	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1
9230324 Axelsberg	14.4	0.2	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	3.1	99.4	-96.0	3.4	0.0	138.0	138.0	0.0	158.9	158.9
H9230324 Axelsberg	17.5	0.2	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	3.1	99.4	-96.0	3.4	0.0	138.0	138.0	0.0	162.0	162.0
90009 Axelsberg-Örnberg, Hägerstensåsen	18.3	0.3	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	3.2	134.9	-97.7	37.2	0.0	138.0	138.0	0.0	196.6	196.6
8000607 Bromstens industriområde etapp 1	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	14.2
8001450 Bromstens industriområde etapp1	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
9242737 Bromstens industriområde etapp 1	26.6	13.9	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	16.7	36.0	62.9	98.9	37.5	44.9	82.4	577.0	-190.6	386.4
H9242737 Bromstens industriområde etapp 1	40.8	13.9	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	22.7	36.0	62.9	98.9	37.5	44.9	82.4	577.0	-170.4	406.6
90015 Bromstens industriområde	40.8	13.9	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	22.7	36.0	62.9	98.9	37.5	44.9	82.4	577.0	-170.4	406.6
8000625 Årstastråket övergripande MoT's del	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	37.6
8000877 Lindetorp (Årstastråket), MoT's del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
8002178 Årstastråket, etapp 3, MoT's del	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
9233366 Årstastråket, övergripande	12.0	9.8	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4	8.4	10.9	4.1	15.0	148.7	-94.6	54.1	541.0	-52.2	488.8
H9233366 Årstastråket, övergripande	52.6	9.8	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4	8.4	10.9	4.1	15.0	148.7	-94.6	54.1	541.0	-11.6	529.4
90017 Årstastråket	52.6	9.8	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4	8.4	10.9	4.1	15.0	148.7	-94.6	54.1	541.0	-11.6	529.4
8002016 Söderstadion Arenan 9 mfl	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
8002053 Söderstadion Arenan 9 mfl, MoT's del	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8002016 Söderstadion Arenan 9 mfl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8002215 Klamparen 7 och 11	0.5																	

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015							2016		2017			Totalt projektet			
	(1) Netto	(2) VP 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2017	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 2014.13	netto 2015	(3) fördy- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
8001841 Riksby, MoT's del	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby)	10.8	1.5	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.7	1.1	-1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.7
8001824 Skårkarlen, ungdomsbostäder	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	2.4	-1.2	1.2	0.0	1.2	1.2	0.2	2.4	2.6
H8001824 Skårkarlen, ungdomsbostäder	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	2.4	-1.2	1.2	0.0	1.2	1.2	0.2	2.4	2.6
8001856 Bondesonen Större	0.4	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.6
8001866 Bondesonen Större, MoT's del	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8001856 Bondesonen Större	0.8	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0
8001887 Brånberget 1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
8001892 Brånberget 1 Mots del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8001887 Brånberget 1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
8001896 Gallerian City	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.6	0.6
H8001896 Gallerian City	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.6	0.6
8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	0.0	0.9	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.3	0.9	-0.2	0.7	0.1	0.6	0.7	2.0	0.3	2.3
8001930 Skrubba Norra Verksamhetsområde	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4
H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	0.9	0.9	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.3	0.9	-0.2	0.7	0.1	0.6	0.7	2.0	0.7	2.7
8001898 Olovslunds Station	0.4	0.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	2.4	-2.4	0.0	7.6	-7.6	0.0	0.2	0.2	0.4
H8001898 Olovslunds Station	0.4	0.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	2.4	-2.4	0.0	7.6	-7.6	0.0	0.2	0.2	0.4
8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
8001901 Burmanstorp Färnebogatan, MoT's	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
8001906 Tippen Fortum	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8001906 Tippen Fortum	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
8001911 Högdalens företagsområde	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8001911 Högdalens företagsområde	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
8001916 Schönborg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
8001944 Schönborg, MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8001916 Schönborg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
8001938 Magelungens Strand	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.5	0.6	0.1	0.0	0.2	0.5	1.5	2.0
8001939 Magelungens Strand MoT's del	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1
H8001938 Magelungens Strand	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.5	0.6	0.1	0.0	0.2	0.5	2.6	3.1
8001946 Julklappen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0
H8001946 Julklappen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0
8001951 Brunskogsbacken	0.1	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	1.8	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8001951 Brunskogsbacken	0.1	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	1.8	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
8001957 Smyckesgränd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0
H8001957 Smyckesgränd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0
8001973 Lilleshögskolan 2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8001973 Lilleshögskolan 2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
8001974 Pantleken	0.2	0.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	2.7	-2.7	0.0	4.5	-4.5	0.0	0.2	0.0	0.2
H8001974 Pantleken	0.2	0.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	2.7	-2.7	0.0	4.5	-4.5	0.0	0.2	0.0	0.2
8001989 Ruddammen	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	1.8
8002015 Ruddammen MoT's del	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7
H8001989 Ruddammen	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	2.5
8001996 Rinkeby Islamiska Kulturcenter	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3	-3.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.3	1.1	1.4
H8001996 Rinkeby Islamiska Kulturcenter	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3	-3.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.3	1.1	1.4
8001998 Naturreservat Kyrkhallen	1.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
H8001998 Naturreservat Kyrkhallen	1.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	0.9	9.5	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	9.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	8.2	10.2
H8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	0.9	9.5	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	9.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	8.2	10.2
8002014 Åkermyntan Bostäder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002014 Åkermyntan Bostäder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
8002021 Dillö	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1
8002031 Dillö MoT's del	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8002021 Dillö	1.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4
8002039 Ättebacken 10, förskola	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1
H8002039 Ättebacken 10, förskola	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1
8002040 Ormen 2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002040 Ormen 2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
8002063 Enskele IP	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6
H8002063 Enskele IP	0.1	0.1																

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 201413	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2016 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2017 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H8002280 Tunadalen	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
8002284 Fjärdingsmannen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	-0.1	2.6	0.1	0.0	0.0	0.1	2.6	0.1	2.7
H8002284 Fjärdingsmannen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	-0.1	2.6	0.1	0.0	0.1	0.1	2.6	0.1	2.7
8002285 Vårholmen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
H8002285 Vårholmen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
8002287 Johannelund 4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1
H8002287 Johannelund 4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1
8002314 Bandyhallen i Tallkrogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1	0.1
H8002314 Bandyhallen i Tallkrogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1	0.1
8002315 Tenoren 4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
H8002315 Tenoren 4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
8002337 Alphyddan 13	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0	7.5	7.5	0.0	0.1	0.1	-0.5	9.4	8.9
8002353 Alphyddan 13 MoTs del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002337 Alphyddan 13	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0	7.5	7.5	0.0	0.1	0.1	-0.5	9.4	8.9
8002341 Ferdinand	0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.5	0.5	0.5
8002351 Ferdinand MoTs del	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
H8002341 Ferdinand	0.1	0.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.5	0.5	0.5
8002342 Tönsberg	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4
H8002342 Tönsberg	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4
8002355 Solvallaprogrammet	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.2	0.8	0.8
H8002355 Solvallaprogrammet	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	-0.2	0.8	0.8
8002359 Bäckvägen	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.1	1.1	0.0	4.7	4.7	0.2	9.3	9.5
H8002359 Bäckvägen	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.1	1.1	0.0	4.7	4.7	0.2	9.3	9.5
8002360 Björnmossevägen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3	0.3
H8002360 Björnmossevägen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3	0.3
8002362 Oxläggen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.5	3.5	4.0
H8002362 Oxläggen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.5	3.5	4.0
8002363 Söderholmsgränd	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
H8002363 Söderholmsgränd	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
8002364 Godståget	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2	0.2
8002372 Godståget MoTs del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002364 Godståget	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.2
8002365 Wienerbrödet	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.6
H8002365 Wienerbrödet	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.6
8002374 Aprikosgatan	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.3
H8002374 Aprikosgatan	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.3
8002376 Täbylundsvägen	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	1.4	1.4	0.0	4.0	4.0	0.3	8.8	9.1
H8002376 Täbylundsvägen	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	1.4	1.4	0.0	4.0	4.0	0.3	8.8	9.1
8002383 Punkteringen 7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3
H8002383 Punkteringen 7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3
8002385 Herbariet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.4
H8002385 Herbariet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.4
8002387 Storsåtra 1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
H8002387 Storsåtra 1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
8002394 Rågsveds naturreservat	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5
H8002394 Rågsveds naturreservat	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5
8002395 Fammen	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2
H8002395 Fammen	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2
8002397 Salo	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0	3.6	3.6	0.0	4.1	4.1
H8002397 Salo	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0	3.6	3.6	0.0	4.1	4.1
8002400 Hemholmen 1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
H8002400 Hemholmen 1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
8002403 Stjärnvalvet 2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5
H8002403 Stjärnvalvet 2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5
8002409 Vinstavägen	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	1.2	1.2	0.0	2.2	2.2	0.9	41.9	42.8
H8002409 Vinstavägen	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	1.2	1.2	0.0	2.2	2.2	0.9	41.9	42.8
8002413 Tanklocket 1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1	0.1
H8002413 Tanklocket 1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1	0.1
8002415 Folkparksvägen	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	2.0	-1.4	0.6	0.6
H8002415 Folkparksvägen	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	2.0	-1.4	0.6	0.6
8002422 Maja Myra	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	9.0	9.0	0.0	0.6	0.6	10.1	10.1	10.1
H8002422 Maja Myra	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	9.0	9.0	0.0	0.6	0.6	10.1	10.1	10.1
8002423 Dragningslistan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
H8002423 Dragningslistan	0.0	0.0	0.0															

Investeringsnetto (mnkr)	2014							2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 201413	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2016 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2017 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos					
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt																
9394100 Energihammen	9.9	1.7	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	1.4	5.6	-4.8	0.8	6.1	-5.3	0.9	0.0	31.5	31.5					
H9394100 Energihammen	10.1	1.7	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	1.4	5.6	-4.8	0.8	6.1	-5.3	0.9	0.0	31.7	31.7					
8000302 Frihamnen MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
9394720 Frihamnen	10.5	221.9	0.0	-151.6	0.0	0.0	0.0	-151.6	70.3	6.4	-2.9	3.5	7.3	-3.5	3.7	0.0	376.7	376.7					
H9394720 Frihamnen	10.5	221.9	0.0	-151.6	0.0	0.0	0.0	-151.6	70.3	6.4	-2.9	3.5	7.3	-3.5	3.7	0.0	376.7	376.7					
90005 Norra Djurgårdsstaden	21.2	225.9	0.0	-152.0	0.0	0.0	0.0	-152.0	73.9	14.8	-7.8	6.9	16.4	-8.9	7.5	0.0	425.8	425.8					
8002378 Södertäljevägen MoT's del	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
9330525 Södertäljevägen	0.5	5.3	0.0	-5.2	0.0	0.0	0.0	-5.2	0.1	5.5	-5.4	0.1	5.8	-5.7	0.1	0.0	0.8	0.8					
H9330525 Södertäljevägen-kontor	0.5	5.3	0.0	-5.2	0.0	0.0	0.0	-5.2	0.1	5.5	-5.4	0.1	5.8	-5.7	0.1	0.0	0.8	0.8					
90013 Södertäljevägen, kontor	0.5	5.3	0.0	-5.2	0.0	0.0	0.0	-5.2	0.1	5.5	-5.4	0.1	5.8	-5.7	0.1	0.0	0.8	0.8					
8001587 Slakthusområdet	22.1	14.3	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	-11.2	34.8					
8001596 Slakthusområdet MoT's del	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	11.4					
H8001587 Slakthusområdet	33.5	14.3	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.2	46.2					
8001355 Södra Skanstull, MoT's del	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7					
9366400 Södra Skanstull	9.2	3.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	4.2	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-1.6	13.4					
H9366400 Södra Skanstull	15.9	3.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	4.2	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	5.1	20.1					
90019 Söderstaden	49.4	17.7	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	17.0	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	61.0	5.4	66.4					
8000417 Marieberg, övergripande	5.0	1.3	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.4	1.3	-0.9	0.4	0.0	0.4	0.4	8.0	-1.8	6.2					
8001214 Marieberg, övergripande, MoT's del	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1					
H8000417 Marieberg, övergripande	8.2	1.3	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.4	1.3	-0.9	0.4	0.0	0.4	0.4	8.0	1.4	9.4					
8002084 Marieberg, Riksarkivet	0.0	7.4	0.0	-7.4	0.0	0.0	0.0	-7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
H8002084 Marieberg, Riksarkivet	0.0	7.4	0.0	-7.4	0.0	0.0	0.0	-7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
90020 Marieberg	8.2	8.6	0.0	-8.3	0.0	0.0	0.0	-8.3	0.4	1.3	-0.9	0.4	0.0	0.4	0.4	8.0	1.4	9.4					
8001821 Alvik-Akka, MoT's del	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9					
9242214 Alvik-Akka	5.4	6.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	6.8	6.7	0.6	7.3	0.0	0.0	0.0	17.0	2.5	19.5					
H9242214 Alvik-Akka	7.3	6.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	6.8	6.7	0.6	7.3	0.0	0.0	0.0	17.0	4.4	21.4					
90023 Alvik-Akka	7.3	6.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	6.8	6.7	0.6	7.3	0.0	0.0	0.0	17.0	4.4	21.4					
8000785 Älvsjö Örby	10.1	11.9	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	19.3	0.2	5.6	5.8	0.0	0.0	0.0	45.0	-9.8	35.2					
8000788 Älvsjö Örby, MoT's del	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4					
H8000785 Älvsjö Örby	11.5	11.9	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	19.3	0.2	5.6	5.8	0.0	0.0	0.0	45.0	-8.4	36.6					
90026 Älvsjö-Örby	11.5	11.9	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	19.3	0.2	5.6	5.8	0.0	0.0	0.0	45.0	-8.4	36.6					
8001840 Tyngdpunkt Farsta	9.1	2.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	4.9	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	3.2	20.0	0.3	20.3					
8001943 Farsta Large, MoT's del	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1					
H8001840 Tyngdpunkt Farsta	10.2	2.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	4.9	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	3.2	20.0	1.5	21.5					
90030 Tyngdpunkt Farsta	10.2	2.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	4.9	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	3.2	20.0	1.5	21.5					
15 Utredning	235.8	385.1	0.0	-173.2	0.0	0.0	0.0	-173.4	211.8	170.9	-24.9	145.9	124.3	-41.4	82.9	274.1	829.0	1,103.1					
Summa planeringsprojekt	997.6	829.7	-15.2	-268.0	0.0	0.0	0.0	-283.3	546.4	2,192.7	-784.6	1,408.2	2,391.7	-182.8	2,208.8	14,874.6	889.7	15,764.3					
Generell Justering		-750.7		638.2				638.5	-112.2		-581.9	-581.9		-877.3	-877.3		0.0	0.0					
SUMMA TOTALT	17,720.5	3,400.0	30.7	-230.6	0.0	0.0	0.0	-199.9	3,200.0	4,870.0	-1,270.0	3,600.0	4,818.3	-1,218.3	3,600.0	46,810.8	6,282.1	53,093.0					
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut							
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Exploateringsinkomster		-420.0						245.0	-175.0			-300.0			-530.0								
Summa Totalt inkl																							
Exploateringsinkomster	17,720.5	2,980.0	30.7	-230.6	0.0	0.0	245.0	45.1	3,025.0	4,870.0	-1,270.0	3,300.0	4,818.3	-1,218.3	3,070.0	46,810.8	6,282.1	53,093.0					
Stockholm Ström projektet (ingår ej i Exploateringsnämndens investeringsram och i ovanstående redovisning)									290									946					

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2016- 2019 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 exkluderar: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta) Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderar: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderar: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

Investeringsnetto (mnkr)	2014	2015						2016			2017			Totalt projektet				
	(1) Netto	(2) VP 2015	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2016	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2017	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)	
	t.o.m. 201413	netto 2015	(3) fördy- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	avvik	netto 2015	netto 2016	avvik	netto 2016	netto 2017	avvik	netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Investeringar nämnd: FX - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2014							2015							2016					2017					Totalt projekter	
	(1) Utgifter t.o.m. 2014:13	(2) VP 2015 utgifter 2015	(3) fördy- ning	(4) förskjut- ning	Använder s.p.g.a.			(8) S:a avvik	(9) Prognos utgifter 2015	(10) VP 2016 utgifter 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2016	(13) VP 2017 utgifter 2017	(14) S:a avvik	(15) Prognos utgifter 2017	(16) Genomf. bestud.	(17) Avvik	(18) Prognos								
					(5) nytt projekt	(6) ompro- vitering	(7) övrigt												(19) Genomf. bestud.	(20) Avvik	(21) Prognos					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr (exklusive avskrivningsåtgärder)																										
H0251717 Lugnet 2	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3							
H1102 Mjölmgården	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3							
H001919 Arstading	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,1	2,2	-0,1	2,1	7,2	-0,3	6,8	13,0	0,1	13,1	13,1							
H023023 Årstadal	284,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	1,1	3,5	2,8	6,5	2,5	-2,0	0,5	368,0	-63,5	304,5	304,5							
H002 Årstadal	286,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	2,2	3,7	2,8	6,8	2,7	-2,4	7,4	389,9	-63,3	317,7	317,7							
H001558 Trekantskolan	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	23,2	-21,8	1,4	11,2	10,2	21,5	33,8	1,2	35,0	35,0							
H003 Ljiljeholmens Centrum	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	23,2	-21,8	1,4	11,2	10,2	21,5	33,8	1,2	35,0	35,0							
H021600 Nora Bastorset	144,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	-67,8	145,1	145,1							
H0015 Nora Bastorsetområde	144,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	-67,8	145,1	145,1							
H028120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	416,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,5	-7,9	416,6	416,6							
H0016 Sabbatsberg	416,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,5	-7,9	416,6	416,6							
H001184 Sandhamn	19,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,9	-0,2	3,7	0,2	0,0	0,2	9,3	16,2	24,5	24,5							
H023425 Ågesta Broväg	107,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	12,4	112,4	112,4							
H0003 Farsvik vid Ågesta broväg	107,4	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	5,5	3,9	-0,2	3,7	0,2	0,0	0,2	109,3	2,7	136,0	136,0							
H0000500 Telefonplan gator etapp 2-7	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	18,8	35,6	35,6							
H0002000 Telefonfabriken Etapp 2-3	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4							
H0000955 Telefonplan	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6							
H0001 Telefonplan, Midsommarkransen, Västerås	38,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	37,6	21,2	38,8	38,8						
H0232522 Mikrorifilen (Högdalen Centrum)	17,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	4,3	17,5	17,5							
H0003 Högdalen Centrum	17,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	4,3	17,5	17,5							
H0000803 Margretero	4,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-0,7	4,3	4,3							
H0240707 Annedal, Baltic	715,8	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	34,7	47,5	-10,3	37,2	0,0	14,0	14,0	666,0	173,9	839,9	839,9							
H004 Merneby	694,4	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	34,7	47,5	-10,3	37,2	0,0	14,0	14,0	666,0	173,9	839,9	839,9							
H0243029 Johannelund (Lövstavlågen, Johannelund)	70,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,5	2,5	-1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	91,0	-15,2	75,8	75,8							
H0025 Hasselby Gärd vid Lövstavlågen	70,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,5	2,5	-1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	91,0	-15,2	75,8	75,8							
H000033 Kisaehöjen	29,8	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	7,0	10,2	-1,1	8,7	1,2	0,1	44,1	1,0	45,1	45,1	45,1							
H0006003 Kisa Galleria Toranässtorget	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	33,3	45,8	45,8							
H0000747 Kistamässan	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	63,9	89,1	89,1							
H0000202 Kisa Torn	21,7	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	26,0	40,8	40,8							
H0001383 Kisa-NOD	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	26,8	66,8	66,8							
H0001916 Kisa Gärd Bostäder etapp II	2,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	5,1	9,4	-3,9	5,5	7,2	2,7	10,0	31,0	-2,4	28,6	28,6							
H0001866 Toranässtorget	24,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	67,0	67,0							
H0001883 Kisa Gärd etapp 3	2,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,6	7,2	0,0	0,0	0,1	7,2	-3,4	3,9	32,0	-13,7	18,3	18,3						
H0244234 Kisa Gärd Bostäder etapp I	43,5	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	4,3	43,5	43,5							
H0007 Kisa Toranässtorget	326,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	48,1	40,0	36,1	18,8	35,4	13,8	28,4	319,4	-18,3	448,3	448,3							
H0231233 Gylfene Ratten	203,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,5	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	220,0	-21,5	204,5	204,5							
H0057 Gylfene Ratten	203,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,5	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	220,0	-21,5	204,5	204,5							
H0232100 Nora Länken	25,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	-23,8	29,8	29,8							
H0063 Nora Länken / exkl medfinansiering	25,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	-23,8	29,8	29,8							
H0000321 Söderström 7/78 mm	4,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	0,1	6,2	-6,2	0,0	39,1	-30,8	8,2	29,3	26,0	56,2	56,2							
H006 Stora Mellan 7/78 (Hälsöspådstadsparken)	4,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	0,1	6,2	-6,2	0,0	39,1	-30,8	8,2	29,3	26,0	56,2	56,2							
H0240926 Bromma Bostadsstadsområde	21,4	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,1	0,8	48,4	40,1	85,5	6,0	27,9	34,0	172,0	11,2	183,2	183,2							
H00072 Bromma storkvarterstområde	21,4	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,1	0,8	48,4	40,1	85,5	6,0	27,9	34,0	172,0	11,2	183,2	183,2							
H0000116 Rinkebyresan	31,5	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,3	0,0	89,7	44,1	4,4	13,0	8,1	13,0	148,6	-11,6	160,2	160,2							
H0001165 Rinkebystråket	49,8	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9	33,8	11,7	2,1	13,9	0,1	0,0	0,1	10,0	-2,9	97,5	97,5							
H0001258 Rinkebystråket	4,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	4,5	4,5							
H0242729 Hantinge (Festa Alla)	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-3,1	4,4	4,4							
H0074 Järnvägen	89,7	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3	83,7	59,9	6,8	62,3	5,2	1,3	10,5	249,5	8,4	254,9	254,9							
H0237000 Albano	63,6	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	70,5	27,9	6,2	37,1	0,0	0,0	0,0	188,0	-16,8	171,2	171,2							
H0087 Albano	63,6	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	70,5	27,9	6,2	37,1	0,0	0,0	0,0	188,0	-16,8	171,2	171,2							
H0000073 Brevidalen	14,9	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	43,1	13,2	7,8	21,0	0,0	0,1	0,1	58,2	20,9	79,1	79,1							
H008 Brevidalen	14,9	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	43,1	13,2	7,8	21,0	0,0	0,1	0,1	58,2	20,9	79,1	79,1							
H0001893 Rosenlundsparken	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9	0,0	18,9	18,9	0,0	5,2	5,2	72,5	21,6	94,1	94,1							
H0091 Rosenlundsparken	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9	0,0	18,9	18,9	0,0	5,2	5,2	72,5	21,6	94,1	94,1							
H001294 Trollslundsvägen (fd Diabolden)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4							
H0093 Trollslundsvägen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4							
H0000003 Lugnet 3	5,7	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	12,0	66,9	-23,0	43,8	10,6	32,4	42,9	127,9	0,4	128,3	128,3							
H0251717 Lugnet 2	313,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,0	-72,8	313,0	313,0							
H0251734 Kv Mårtensdal	16,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,8	11,7	-1,2	10,4	5,1	0,0	0,0	48,3	-2,4	45,9	45,9							
H0251735 Fredrikedal	197,6	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	7,1	15,5	-0,7	14,8	25,5	-1,2	24,3	209,0	0,0	210,0	210,0							
H0251766 Vågåknipet	1,0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	-14,3	33,7	33,7							
H0251770 Hammarby Gärd	356,1	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,0	-10,9	365,1	365,1							
H0251788 Hammarby Sjöstad	367,4	0,6	0																							

H0008 Norra Station Inklusiva Bellevue	3.993,4	537,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	654,4	420,3	87,1	707,4	696,3	30,2	636,3	10.400,0	960,3	10.960,3
H0232918 Ålvig Centrum	350,9	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	14,4	7,7	-6,1	2,6	0,0	0,0	0,0	322,8	45,0	367,8
H0019 Ålvig Centrum	350,9	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	14,4	7,7	-6,1	2,6	0,0	0,0	0,0	322,8	45,0	367,8
H0551100 Slussen	1.791,3	719,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	33,3	839,9	-20,3	899,3	989,3	26,5	961,3	8.000,7	1.800,1	9.800,8	
H0011 Slussen	1.791,3	719,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	33,3	839,9	-20,3	899,3	989,3	26,5	961,3	8.000,7	1.800,1	9.800,8	
H0242717 Bröstrens Industriråds etapp 1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
H0015 Bröstrens Industriråds	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
H001744 Arastastraket Etapp 1	38,8	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	49,1	30,6	0,3	30,9	30,8	1,3	32,1	170,0	2,0	172,0
H0017 Arastastraket	38,8	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	49,1	30,6	0,3	30,9	30,8	1,3	32,1	170,0	2,0	172,0
H022001 Kraftledningsstunnel	635,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	4,8	639,8
H0018 Kraftledningsstunnel	635,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	4,8	639,8
H001470 Stockholmsmuseerna	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
H001972 Skattuhuset	500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,1	500,1	
H0019 Söderstaden	500,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	500,6	500,6	
H0242714 Alvik-Ålka	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	
H0023 Alvik-Ålka	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	
Summa stora genomförandeprojekt	17.253,1	3.059,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	2.630,8	2.667,4	120,6	2.608,0	2.435,3	-158,5	2.276,8	33.750,5	4.321,8	38.072,3	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																		
<i>Beställare av nämnd</i>																		
H0000334 Ramsköparen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,3	0,7
H0000336 Flymen	0,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	-0,2	3,4
H0000357 Tranebergsvägen	6,5	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	4,6	13,7	-0,7	13,1	11,8	-0,6	11,3	35,0	0,4	35,4	0,4
H0000370 Södra ridanläggning	2,5	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,8	3,2	-3,1	0,1	0,0	1,0	1,0	10,0	-0,6	9,4	
H0000386 Lillingsvägen	2,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-3,8	3,2
H0000411 Göta Ark	1,4	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,7	19,5	-0,9	18,5	0,0	0,0	0,0	25,0	-2,4	22,6	
H0000412 Sänket	0,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	2,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	-4,5	
H0000434 Sälls	8,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	17,5	46,4	64,1	0,0	0,3	0,3	0,0	74,7	-74,7	
H0000600 Syllen	12,1	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	25,9	1,8	0,8	2,6	0,2	0,6	0,8	24,0	17,4	41,4	
H0000638 Urvet	4,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,9	10,4	
H0000702 Krysantenrum	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	
H0000724 Blåverungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,1	3,9	
H0000730 Sturen Större 12	0,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	1,1	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	-3,3	
H0000732 Dalban	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	
H0000740 Triangelstomen (del Sötra 2-1)	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,8	
H0000779 Vintersviken, Aspudsen 1:1	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	-1,9	
H0000780 Stora Mossens Backe	3,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	1,3	1,7	10,3	0,0	10,3	
H0000791 Plomben etapp II	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,7	
H0000799 Pepparvägen	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	-6,6	17,7	
H0000801 Fabernoster	2,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	-0,1	2,8	
H0000804 Nybohovsbacken	21,9	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	28,4	1,8	18,9	10,8	-0,4	1,8	71,0	8,6	79,6	8,6	
H0000811 Räcketen	7,2	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,8	21,2	9,2	3,0	11,2	0,1	0,0	0,0	23,0	16,3	39,5	
H0000825 Sallsta	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	
H0000826 Bryggvägen	5,9	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	14,2	39,5	4,6	44,1	4,7	12,6	17,2	73,0	8,4	81,4	
H0000827 Martalen	1,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	1,4	8,1	-6,4	1,6	0,0	11,3	11,3	16,0	-0,5	15,5	
H0000829 Stenham	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	6,4	
H0000836 Galleria Hornstull	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	13,5	39,9	
H0000851 Resene Bengts Plan	1,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,1	3,1	
H0000852 Ny Dagregnet	15,3	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	-2,9	36,9	
H0000866 Vårvetet	6,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,5	2,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	11,0	-0,9	10,1	
H0000867 Skogstjärnan	8,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	10,3	15,3	9,8	25,1	16,0	11,2	27,2	55,0	26,4	81,4	
H0000882 Grantoppsgränd	0,9	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	3,8	1,1	1,9	1,1	0,0	0,0	0,0	7,0	-0,3	6,7	
H0000883 Blåsippsbacken	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	8,1	
H0000886 Smiltullen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
H0000890 Källändan	34,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	1,4	-0,1	1,3	0,0	0,0	0,0	42,0	-4,3	37,7	
H0000896 Örtan	0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,2	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	
H0000892 Lummaren	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	7,1	16,3	
H0000933 Tårstegen	1,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	9,2	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	17,4	
H0000936 Dalen	1,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,3	7,6	
H0000943 Falköngsvägen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	
H0000946 Hydrografen	5,7	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	13,6	9,5	-9,7	0,7	0,0	20,1	20,1	27,6	12,8	40,4	
H0000955 Tegelstenen	4,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	5,1	-0,3	4,8	
H0000957 Minneskaret	6,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	8,6	
H0000960 Åkeshova Slott	1,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,7	2,8	-0,1	2,6	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8	
H0000966 Ribakyskan	3,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	-3,0	4,4	
H0001000 Västana Norr	2,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	1,1	1,9	-0,8	1,1	0,8	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	
H0001011 Ulvsunda Slott	1,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	14,2	14,7	-14,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	
H0001038 Ulvsunda	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,5	101,5		
H0001059 Krasnibärsvägen	3,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	-0,9	8,2	
H0001062 Blodbocksgränd	3,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,1</										

H0002035 Ekensjö	2,4	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,5	8,6	10,1	0,1	1,1	1,2	25,1	-1,5	23,6
H0002037 Anholt	3,4	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	1,9	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	16,2	0,9	17,1
H0002056 Gigen 20	0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	-0,1	2,2
H0002100 Glasten 2 o B	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
H0002151 Tankebyggarorden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H0002174 Flatsåkon	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
H0002200 Industriom 33-ny go-väg-Ufvsunda ind	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
H0009000 Generell justering	0,0	-803,3	0,0	0,0	0,0	0,0	803,3	0,0	-1,415,6	1,415,6	0,0	-1,443,5	1,443,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H0231116 Södra Centrum, södra delen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	8,6	28,0
H0231044 Långbro Sjukhus Etapp 2	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
H0231920 Västerorp	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	3,5	-3,0	0,0	0,0	8,8	-2,7	6,1
H0232421 Jämlikheten	4,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	-0,1	4,5
H0232432 Probernen	2,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	-1,5	0,2
H023439 Hammarö	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H0234440 Västboða BP	3,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9
H0235020 Stora Skendal	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H0235030 Perstorp 3 Sth.hem	3,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
H0240207 Beckomberga, exploatering	21,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	21,6	21,6
H024114 Ordensgränd	0,4	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	3,1	8,1
H0243726 Hjulsta Backar	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	5,4	7,1
H0244277 Järnåge	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	22,0	23,9
H0244106 Håselby Strand Centrum	40,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,3	1,4	-1,2	0,2	8,5	-9,2	0,3	0,0	0,0	40,7	14,1	54,8
H0244109 Melongatan (förbestadsdhus)	16,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,3	1,8	0,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,5	18,6
H0244704 Tumultet (Bmås)	3,2	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,3	0,5	-0,4	0,1	0,2	0,3	0,5	0,0	0,0	9,1	9,1	9,1
H0242300 Rackarbergen	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	3,9	13,9
H0334719 Klårhuset (restaurang)	21,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	14,5	24,1
H0334800 Grytanen	44,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,5	1,7	-0,1	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0	49,0
H0995550 Ärnviddatt	29,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	5,6	30,6
Ö Övriga projekt	848,8	-389,9	0,0	0,0	0,0	0,0	758,7	399,8	-1,177,2	1,500,0	324,9	-1,340,7	1,506,6	165,9	0,0	1,502,3	588,3	1,770,6	1,770,6
Summa ändringar genomförda i andra projekt	148,0	-389,9	0,0	0,0	0,0	0,0	130,9	399,8	-1,177,2	1,500,0	324,9	-1,340,7	1,506,6	165,9	0,0	1,502,3	588,3	1,770,6	1,770,6
Summa genomförda projekt	18.101,9	2.714,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,6	3.000,7	1.510,3	1.622,6	3.132,9	1.074,6	1.348,1	2.422,7			34.902,8	4.880,1	39.782,9
Planeringsprojekt mnr., inom ram (not 18)																			
Ö Övriga projekt	80,8	177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,9	123,2	519,3	-35,4	474,9	241,3	40,3	281,5	0,0	1,026,3	441,2	1,467,5	1,467,5
50001 Serenels Torp	9,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	-198,2	11,8
50002 Årstafält	4,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	3,2	0,0	3,1	3,7	-6,6	48,4	0,0	0,0	48,4	0,0	100,4
50021 Yelidonplan, Midsommarkransan, Västeråge	5,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,9	2,9	11,0	13,9	43,1	-41,4	1,7	0,0	0,0	86,7	0,0	86,7
50023 Högalans Centrum	2,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	8,8	4,7	2,1	6,7	0,6	0,5	1,1	0,0	0,0	14,7	1,4	16,1
50024 Märshäll	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	1,4	7,9	2,3	10,9	1,7	-0,3	1,4	0,0	0,0	9,8	0,0	10,2
50030 Bromsplan	15,2	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,2	6,5	74,7	-21,0	53,7	109,0	-8,8	102,2	0,0	0,0	199,0	24,9	223,9
50037 Kista företagsområde	2,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	20,5	2,2	22,7	36,8	10,9	47,7	0,0	0,0	250,0	-4,7	245,3
50039 Örgelplan 6	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	79,3	-56,2	4,1
50074 Järnvägar	22,1	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	20,0	-69,1	21,9	119,0	0,0	7,9	111,0	0,0	0,0	296,1	-296,1	29,1
50077 Blackebergsvägen	20,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,0	89,3	4,3	89,6	24,8	10,5	35,2	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
50083 Primosparken	9,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	1,3	107,5	-52,1	55,4	92,3	-5,0	67,3	0,0	0,0	187,7	40,1	227,8
50084 Rödsterik	3,4	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	2,7	-2,3	5,1	-2,2	5,1	-2,2	13,5	0,0	0,0	124,0	-13,2	110,8
50085 Laraboda Strand-Drevviken	6,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	-0,1	1,1	26,0	-1,2	24,8	0,0	0,0	175,0	2,7	177,7
50086 Blåstebelmen	8,1	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	17,4	70,5	-10,2	60,3	32,0	-6,2	25,7	0,0	0,0	127,0	11,5	138,5
50090 Ödrevviken	10,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
50092 Västra Nockebyhov	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	4,4	17,2	-8,3	8,9	33,3	-22,8	30,4	0,0	0,0	32,0	23,0	101,2
50093 Trollesundsvägen	2,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	2,6	25,7	-14,8	10,9	16,8	4,7	21,5	0,0	0,0	51,0	27,9	78,9
50090 Hammarby Sjöstad	95,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	2,056,0	-1,059,2	996,8
50094 Årstafält	70,6	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	15,3	362,2	-359,6	9,6	313,1	47,8	36,0	0,0	0,0	2,709,0	290,0	3,000,0
50095 Norra Djurgårdsstaden	126,8	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,3	66,7	140,9	186,3	841,8	-191,3	350,5	4,192,7	0,0	0,0	1,826,5	6,019,2	6,019,2
50096 Nordvästra Kungsholmen	129,9	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	20,9	194,9	-72,2	82,7	248,9	-16,4	232,6	0,0	0,0	843,3	14,8	858,2
50097 Pershagen, Södermalm	37,5	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	6,2	3,3	-0,4	8,9	137,9	-11,5	126,3	0,0	0,0	480,0	0,0	517,5
50099 Avelsborg-Örnberg, Högstensåsén	16,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,2	134,9	-97,7	37,2	0,0	138,0	138,0	0,0	0,0	196,6	0,0	196,6
50015 Bromsten Industriområde	40,8	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	25,6	36,0	66,0	102,0	65,3	51,2	116,5	0,0	0,0	577,0	95,7	672,7
50017 Årstafält	53,4	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	8,4	36,9	-4,1	19,0	148,7	-34,6	54,1	0,0	0,0	541,0	-10,8	530,2
50020 Tekniska Nämndhuset Söderstaden	1,4	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	4,9	8,7	-0,4	8,2	16,6	-9,8	15,8	0,0	0,0	70,7	0,0	70,7
18 Planering	783,9	459,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,3	345,7	2,687,0	-767,8	1,319,3	2,330,1	-108,6	2,221,5	0,0	0,0	14,736,7	702,5	15,439,2
Ö Övriga projekt	100,3	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,4	75,7	124,7	-19,4	105,3	61,8	36,6	98,4	0,0	0,0	96,		

- 10 Nämndens plan 2016-2019 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avseende jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Vårten exkl. etapp 1 NDS, Silbovagnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mattsden/Slakthusområdet, Uppgrävning och modernisering av smältan (Farna, Årestov, Västerov, Vällingby, Nästa)
- Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektivisering i diverse fastigheter
- Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Vårten exkl. etapp 1 NDS, Silbovagnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mattsden/Slakthusområdet Uppgrävning och modernisering av smältan (Farna, Årestov, Västerov, Vällingby, Nästa), Energieffektivisering i diverse fastigheter
- Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.
- Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

H000082 Kv Duggregnet	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	0,0	-0,7
H000086 Värvet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H000087 Skogstjärnan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
H000091 Källändan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H000092 Tummaran	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
H000095 Tegelsten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H001001 Valstana Norr	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
H001011 Ulvsunda Slott	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2	-14,2	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6
H001015 Skilljorden	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
H001074 Stora Skändal 2	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-14,5	-11,0	0,5	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
H001377 Regndroppen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
H001400 Delou/Bränningevägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H001409 Sparnkabellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H001421 Kanschöfven	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
H009000 Generell justering	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	0,0	15,4	-15,4	0,0	46,3	-46,3	0,0	0,0	0,0	0,0
H023116 Södra Centrum, södra delen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
H0235020 Stora Skändal	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	-28,0	-22,5
H0240207 Beckomberga, exploatering	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
H024174 Ordensgraben	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
H0244106 Hässelby Strand Centrum	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4
H0244109 Mellanvägen (Hertogsodshuset)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
H0244704 Turmullen (Simsa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
H0262300 Rackarbergen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
H0244719 Kårhuset (restaurang)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
H034400 Cityplanen	41,7	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-2,5	-1,7	0,1	-1,6	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,6
H095550 Järnväghuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0 Övriga projekt	-0,3	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	1,2	-0,4	-0,2	0,0	-0,6	-1,1	-0,4	-0,4	-20,7
Summa övriga genomförandeprojekt	-0,3	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	1,2	-0,4	-0,2	0,0	-0,6	-1,1	-0,4	-0,4	-20,7
Summa genomförandeprojekt	-1,379,1	-181,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,2	-234,8	-233,2	-125,9	-359,1	-45,3	-109,0	-154,2	-2,966,6	512,2	-2,454,4
Planeringsprojekt mnr, Inom ram (not 18)																		
0 Övriga projekt	-0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,0	-3,1	3,1	0,0	-2,3	0,1	-2,2	-0,0	-0,0	-13,0
50023 Högskolans Centrum	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
50024 Mariabäll	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	-0,2	0,0	-0,7	0,0	-0,2	0,0	-0,0	-0,0	-0,8
50030 Bromsplan	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,1	2,1	-42,0	0,0	0,0	0,0	-44,2	0,3	-43,9	
50069 Örgelblåsen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
50074 Järnväghuset	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,1	-20,0	-11,3	-0,3	
50083 Primusparken	-0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	-0,5	0,3	-0,3	-17,4	0,0	-16,5	0,0	-36,9	
50090 Odensplan	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
50093 Trollstuguvägen	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
90000 Hammarby Sjöstad	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	35,0	-13,0
90004 Årsrättshuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-398,6
90005 Norra Djurgårdsstaden	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
90006 Nordvästra Kungsholmen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
90007 Perskan, Södermalm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90019 Breidstens Industrikområde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	3,6	0,0	-3,1	-3,1	-0,1	-0,1	-0,0	-20,1	-0,0	-26,1
90017 Årsrättshuset	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
90028 Tekniska Nämndhuset Söderstaden	-0,8	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-3,2	-0,3	-0,0	-15,3	0,7	-14,6	0,0	-38,4	0,0	-38,4
10 Planering	-22,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	-11,1	-0,2	0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-136,1	-0,0	-778,0
0 Övriga projekt	-0,1	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,2
50074 Järnväghuset	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
50075 Vision för City	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
50076 Söderstens Ålvas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	-0,0
90000 Hammarby Sjöstad	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	-0,3
90005 Norra Djurgårdsstaden	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
90019 Söderstaden	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
15 Utredning	-4,3	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-3,2	0,0	-0,0	-2,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-0,0
Summa planeringsprojekt	-26,3	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-14,3	-0,2	0,2	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-139,2	-136,1	-0,0
Generell justering								-0,0	-0,0	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4			0,0
SUMMA TOTALT	-1,405,5	-199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	-250,0	-298,3	-1,6	-300,0	-113,8	-6,2	-120,0	-3,102,7	-183,7	-3,286,4
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsinkomster								-175,0				-300,0			-530,0			
Summa Totalt inkl Exploateringsinkomster	-1,405,5	-199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	-425,0	-298,3	-1,6	-600,0	-113,8	-6,2	-850,0	-3,102,7	-183,7	-3,286,4

- 1 Investeringsinkomster i.o.m. 2014.
- 2 Närmstens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.
- 3 Ökad/minskad investeringsinkomster under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomster för projektet (kolonn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsinkomster under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolonn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Prioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6, 12 Närmstens prognos.
- 7 Närmstens plan 2016-2019 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 10 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderad: Slussen, Nora Station, Hamnområdet/Hortensan/Värtan exkl. etapp 1 NDS, Sillbyggnad Klamparn 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mälstaden/Skälussområdet, Uppgrusning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkershov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
- 11 Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställts som indirekt följ av tidigare/ändra genomförandebeslut, prio 2- övriga projekt.
- 12 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 inkluderad: Energifeffektivisering i diverse fastigheter
- 13 Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställts som indirekt följ av tidigare/ändra genomförandebeslut, prio 2- övriga projekt.
- 14 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderad: Slussen, Nora Station, Hamnområdet/Hortensan/Värtan exkl. etapp 1 NDS, Sillbyggnad Klamparn 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mälstaden/Skälussområdet Uppgrusning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkershov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energifeffektivisering i diverse fastigheter
- 15 Derasutom inkluderar het nya planeringsprojekt.
- 16 Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställts som indirekt följ av tidigare/ändra genomförandebeslut, prio 2- övriga projekt.