

Bilaga 3

Projekt

Delegationsordning

Beslut/attest

NYPRODUKTION

<i>Nyproduktion</i>	50 mnkr – 299 mnkr	Styrelse
Avvikelse mot budget	> 15% < 15%	Styrelse VD
<i>Nyproduktion</i>	> 300 mnkr	Styrelse
	Regelverk enligt ”Anpassning av Stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet”	Se bilaga 2

UNDERHÅLLSPROJEKT

Underhållsplan

Projekt	300 tkr – 1 mnkr 1 mnkr – 10 mnkr 11 mnkr – 50 mnkr 51 mnkr – 299 mnkr > 300	Distriktschef Chef Boende/lokal VD Styrelse Se bilaga 2
Total underhållsplan godkännes 2 gånger per år.		VD och Chef Boende/lokal

Avvikelser projekt i underhållsplan

Avvikelser projekt	<100 tkr >100 tkr - < 1 mnkr >1 mnkr - < 5 mnkr >5 mnkr	Områdeschef Distriktschef Chef Boende/lokal VD
--------------------	--	---

ADMINISTRATIVA PROJEKT

<i>Administrativa projekt</i>	300 tkr – 25 mnkr	
Projekt	10 tkr – 1 mnkr 1 mnkr – 5 mnkr 5 mnkr – 25 mnkr > 25 mnkr	I enlighet med gällande attesträtt, bilaga 1 Chef affärsstöd VD Styrelse