

*

Dummyflik

Desutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

H0001556 Tempelidärdorden 7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,1	0,0	
H0001566 Hangaren 3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H0001568 Lovholmavägen	7,1	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	4,1	12,1	-4,5	7,6	9,2	7,0	16,3	36,0	5,4	35,4			
H0001621 Kantschiefen	0,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	2,6	0,7	1,9	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H0001629 Stallkanalen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,9	2,9	
H0001633 Ånaren	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,2	1,8	0,0	1,8	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H0001697 Värmlandsvägen/Pepparvägen	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H0001697 Stjärnströmsvägen	1,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	0,4	8,9	0,5	9,4	8,0	0,0	-2,5	5,5	24,0	-7,0	17,0	17,0	
H0001736 Julpalmen	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	5,0	6,3	-2,5	3,9	0,1	0,0	0,1	7,5	2,3	9,8			
H0001886 Ordemanen 5	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	1,0	4,9	13,2	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3		19,3	
H0001899 Hyppinge-Rislinge	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	
H0001958 Trekantskolan	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	23,2	-21,8	1,4	11,2	4,7	15,9	33,8	-4,6	29,2			
H0001960 Tyggstegen	0,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5		0,5	
H0020233 Musikhögskolan	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		0,2	
H0020235 Eskelöv	2,4	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	9,5	1,5	8,6	10,0	0,1	1,1	1,2	25,1	-2,0	23,1			
H0020237 Åmhet	3,4	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	1,9	3,8	5,6	9,5	0,0	2,3	2,2	16,2	0,9	17,1			
H0020256 Giggen 25	0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,1	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3		2,3	
H002100 Gladan 2 o 8	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0		2,0	
H002151 Tankvagnsgården	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,1	
H002174 Platåskan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,1	
H002208 Induktorn 33-ryg gc-väg-Uvsvunds Ind	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9		1,9	
H002422 Haja Myra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	1,6	1,6	0,0	0,3	0,3	0,0	2,1	2,1		2,1	
H0029000 Generell justering	0,0	-765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0	0,0	-1,284,0	1,284,0	0,0	-1,247,0	1,247,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
H0231116 Södra Centrum, södra delen	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,1	0,1	19,4	8,4	27,8			
H0231446 Långbrore Sjukhus Etapp 2	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	8,7		8,7	
H0231920 Västerorp	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	3,5	-3,5	0,0	8,8	-3,2	5,6		5,6	
H0232522 Märlöfölen (Höglandens Centrum)	17,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	4,2	17,4		17,4	
H0233421 Ämllikheten	4,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	-0,1	4,5		4,5	
H0233422 Proberaren	2,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	-1,5	2,2		2,2	
H023439 Hammarby	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,0	0,7		0,7	
H0234440 Västboda BP	3,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,8		4,8	
H0235020 Rora Skövda	39,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	-0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	34,6	7,5	42,1		42,1	
H0235020 Hensberg 3 Söham	3,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0		4,0	
H0240207 Beckomberga, exploatering	15,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	16,1	16,1	16,1		16,1	
H0241714 Ordensgränd	5,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,1	6,1		6,1	
H0242726 Njåsta Backar	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	7,9		7,9	
H0243727 Järnige	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	22,0	23,8		23,8	
H0244704 Hasselby Strand Centrum	38,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	1,4	-1,2	0,2	9,5	-9,2	0,3	40,7	13,4	54,0		54,0	
H0244704 Högskolan (Högskolehuset)	15,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	15,1	1,2	16,3		16,3	
H0244704 Tummet (Små)	3,2	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	6,1	0,5	-0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,0	9,9	9,9		9,9	
H0245200 Rackarbergen	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	3,3	13,3		13,3	
H0251900 Söderström	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	0,0	25,8		25,8	
H0334719 Kärrhuset (restaurang)	18,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	-1,8	21,5		21,5	
H0334800 Glynnan	3,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	-0,1	1,6	0,9	0,0	0,0	8,2	0,0	8,2		8,2	
H0355550 Inverlöshuset	29,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	5,6	30,6		30,6	
Projekttyp Projekt Övrigt	693,2	-321,8	0,0	0,0	0,0	0,0	633,2	311,4	-1,007,1	1,382,6	375,4	-1,152,6	1,300,1	149,5	1,283,8	276,0	1,560,7		1,560,7	
SE_EI (tillämpning)	672,7	-294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	619,7	335,7	-974,0	1,399,9	395,9	-1,129,0	1,298,6	165,1	1,264,8	244,0	1,509,4		1,509,4	
Summa övriga genomförandeprojekt	1,044,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,492,9	-262,5	4,130,2	1,309,2	199,5	-1,129,0	1,329,5	199,5	1,144,1	2,050,7	2,250,7		2,250,7	
Summa genomförandeprojekt	16,309,2	2,793,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	2,879,0	1,654,5	1,475,0	3,129,4	1,271,6	980,1	2,251,7	35,014,5	5,192,5	40,207,0		40,207,0	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnr, inom fam, (not 16)																				
H0242214 Alvik-Akka	7,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	3,7	6,7	-1,5	5,2	0,0	4,1	4,1	17,0	3,3	20,3		20,3	
Projekttyp Projekt Övrigt	7,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	3,7	6,7	-1,5	5,2	0,0	4,1	4,1	17,0	3,3	20,3		20,3	
19000 Avik	7,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	3,7	6,7	-1,5	5,2	0,0	4,1	4,1	17,0	3,3	20,3		20,3	
H0000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	99,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	95,6	-89,1	69,9		69,9	
H0251798 Demiskolcen, Infrastruktur	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,00,0	-1,07,2	22,5		22,5	
Projekttyp Projekt Övrigt	92,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	-0,1	0,1	0,0	0,4	0,4	-1,07,2	0,0	94,4		94,4	
19002 Hammarby Sjöstad	92,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	0,4	-1,07,2	0,0	94,4		94,4	
H0000417 Marienberg, övergränd	8,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,4	1,3	-0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	8,0	1,4	9,4		9,4	
H0020284 Marienberg, Sjöstadsträtt	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4		7,4	
Projekttyp Projekt Övrigt	8,2	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	0,4	1,3	-0,9	0,4	0,9	0,4	0,4	8,0	1,4	9,4		9,4	
19004 Marienberg	8,2	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	0,4	1,3	-0,9	0,4	0,9	0,4	0,4	8,0	1,4	9,4		9,4	
H0000771 Kristineberg bostäder	4,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,7	25,1	-0,1	17,2	29,9	8,4	8,4	39,2	36,0	-30,9		62,1	
H002286 Kristineberg kontor	0,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,4	78,1	-18,3	99,8	0,9	17,7	18,5	0,0	89,0	89,0		89,0	
H0171300 Kristineberg slott 11	21,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,2	0,0	0,2	100,3	-5,1	-5,1	226,3	-24,2	201,8		201,8	
Projekttyp Projekt Övrigt	26,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	4,7	103,6	-28,5	77,1	134,0	21,9	19,9	991,3	-29,4	350,9		350,9	
19005 Nordöstra Kungsholmen	26,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	4,7	103,6	-28,5	77,1	134,0	21,9	19,9	991,3	-29,4	350,9		350,9	
H0001102 Bergvagnsgårde Hjorthagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3		0,3	
H0001008 Kolkåsen - Rosen	9,7	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,1	20,6	86,9	-4,8	91,9	192,2	3,8	192,1	0,0	4,466,4	4,466,4		4,466,4	
H0020258 Jackproppen	1,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	14,9	-10,2	4,7	8,4	5,6	13,9	0,0	29,5	29,5		29,5	
H0020275 Starströmmen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,7	18,0	-16,8	1,3	5,9	12,6	18,4	0,0	39,4	39,4		39,4	
40014 Hjorthagen	11,8	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,2	22,5	119,7	-31,										

H025900 Persikan	37,5	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	6,2	9,3	-4,4	8,8	137,5	-11,5	126,3	489,0	-91,7	397,3
H033025 Södertäljevägen-kontor	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	0,1	5,5	-0,4	0,1	5,8	-5,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Projektpk Projektpk Övrigt	49,8	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	7,2	22,2	-4,3	18,0	145,4	-14,3	131,1	518,8	-88,1	430,7
99 Ej tillämplig	90,5	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	3,2	19,3	79,4	136,3	291,7	1,05	292,7	1,05	0,0	1,132,0
Summa stora planeringsprojekt	547,7	426,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,3	238,5	888,6	-395,4	493,1	1,364,8	-232,7	1,132,1	11,307,8	4,033,5	-15,341,3	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																		10r beslut
H0000718 Nordstra Hammarby Sjöstad, bostäder	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
H0001002 Håsen Godelövsvägen	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	1,0	2,3	-1,9	0,4	28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H0002066 Sjöstadsköjden	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,0	0,0	2,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	8,5
Projektpk Projektpk Övrigt	7,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	2,0	2,5	0,4	2,9	28,0	-28,0	0,0	2,4	0,0	0,0	17,6
10002 Hammarby Sjöstad	-7,6	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-2,0	-2,5	-0,4	-2,9	-28,0	28,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	-17,6
H0000815 Tenstastrassan	3,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	2,3	40,0	-36,2	3,8	51,2	-25,3	25,9	114,0	1,8	115,8	1,8
H0000820 Järväbytt, övergripande	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
H0000870 Kvarnberget	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,6	0,3	3,0	-2,7	0,3	0,0	0,0	1,9
H0001323 Rinkeby Allé	8,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	3,2	30,8	-22,6	8,2	51,7	-10,3	41,3	105,0	8,6	113,6	8,6
H0001374 Spånag Gärdet	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0
H0001575 Akalla strukturplan	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
H0001602 Husby strukturplan	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
H0002116 Läckes 2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,9
H0002285 Kvarnvejen Micasa	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
H0002311 Ledinge 1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	13,7	0,1	0,2	0,2	0,1	-2,4	2,4	2,3	-0,3	21,0
Projektpk Projektpk Övrigt	23,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	19,9	72,2	-59,3	12,9	106,2	-36,0	70,3	490,5	-225,9	264,6
10003 Järväbytt	23,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	19,9	72,2	-59,3	12,9	106,2	-36,0	70,3	490,5	-225,9	264,6
H0000994 Stadshagen	6,8	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	2,8	51,2	-42,9	8,3	86,0	-40,0	46,0	252,0	21,0	464,0	
H0001595 Samverkanscentralen	1,3	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	13,1	0,1	0,0	0,1	29,0	-1,4	27,6	0,0	0,0	42,1	
H0002203 Paradiset 19 o 21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Projektpk Projektpk Övrigt	8,1	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	15,9	51,3	-42,9	8,4	115,0	-41,4	73,6	252,0	21,0	506,1	
10005 Nordiska Kulturinstitutionen	8,1	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	15,9	51,3	-42,9	8,4	115,0	-41,4	73,6	252,0	21,0	506,1	
H0002016 Söderstranden Arenan 5 mfl	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,2	6,3	-0,3	6,0	15,3	-0,7	14,6	0,0	0,0	37,7	
H0002215 Klarnaren 7 och 11	0,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,8	2,4	-0,1	2,3	1,3	-0,3	1,3	0,0	0,0	32,2	
40011 TN Söderstranden	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	8,2	16,5	-0,8	15,7	0,0	0,0	0,0	
10007 Söderstranden	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	4,9	4,7	-0,4	8,2	16,6	-0,8	15,8	0,0	0,0	0,0	
H0001918 Packrummet	4,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,5	32,3	-16,5	15,8	37,5	1,8	39,3	48,4	165,6	214,0	
40001 Enstad	4,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,5	32,3	-16,5	15,8	37,5	1,8	39,3	48,4	165,6	214,0	
H0001000 Timotejens etapp 2	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,4	-0,4	0,0	1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	
H0003900 Vällingen Etapp 2	4,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,9	2,5	12,0	14,5	41,9	-38,0	2,9	81,0	6,4	87,4	
40002 Teckelingen, Håttommarkensplanen, Västberga	5,4	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	1,0	2,8	15,6	14,5	41,9	-38,0	2,9	81,0	2,9	81,0	
H0001867 Kista Science City	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	
H0002038 Kista Ang	2,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	29,5	-2,6	17,8	36,8	1,4	38,2	203,0	-1,6	
40003 Kista förtätningsområde	4,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	29,5	-2,6	17,8	36,8	1,4	38,2	203,0	0,0	201,4	
H0001639 Kabelverket, etapp 1	3,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,4	10,4	11,1	21,5	14,4	1,8	16,1	7,0	42,2	49,2	
40004 Kabelverket Älvsjö	3,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,4	10,4	11,1	21,5	14,4	1,8	16,1	7,0	42,2	49,2	
H0001597 Blackebergsvägen, Tyska Bottnen	0,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,1	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,6	
H0001661 Blackebergsvägen, Islandstorget	20,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,1	85,3	4,3	89,7	24,8	10,5	35,2	230,0	29,1	259,1	
H0002218 Blackeberg 311 förskola	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	2,7	-1,1	1,6	2,0	0,1	0,1	0,0	0,0	2,2	
40005 Blackebergsvägen	20,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,5	88,0	7,4	95,4	24,8	10,5	35,2	230,0	29,1	259,1	
H0001109 Gubbkäres gård	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	3,3	17,2	-8,4	8,8	53,2	-32,0	21,1	0,0	0,0	88,5	
H0001884 Västra Nockebyhov	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	-99,7	2,2	
H0002115 Ordeskålpölet	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	1,3	
H0002162 Torget Nockebyhov	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,0	0,3	0,3	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,9	
40006 Västra Nockebyhov	5,3	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	4,6	17,5	-8,1	9,3	53,3	-31,9	21,4	101,9	-99,0	92,9	
H0001384 Trollslundsvägen (fd Diabilden)	2,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	2,7	25,7	-14,8	10,9	16,8	4,7	21,5	52,0	26,8	78,8	
40007 Trollslundsvägen	2,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	2,7	25,7	-14,8	10,9	16,8	4,7	21,5	52,0	26,8	78,8	
H0002476 Kv. Vidaren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	
H0230120 Grnsberg	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	-30,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	38,1	
H0230324 Avelöberg	17,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,8	99,4	-95,5	3,9	0,0	11,2	11,2	0,0	0,0	168,6	
40008 Avelöberg-Örnberg, Hågerstensåsen	18,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,0	138,9	-138,8	4,1	0,0	11,4	11,4	0,0	0,0	207,1	
H0000999 City 4.0	7,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0	14,6	
H0002190 Normalm 4-41	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	0,0	0,9	0,9	0,6	0,6	0,0	2,0	2,1	4,1	
40013 Vision for City	8,2	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,9	0,0	2,8	2,8	0,0	1,7	1,7	14,0	4,7	18,7	
H0001177 Långholms Strand (fd Drevviken)	6,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	-0,1	1,1	26,0	-4,7	175,0	-7,5	167,5	
H0002473 Sandkravägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	
40019 Långholms Strand	6,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	0,5	1,6	26,0	-5,7	20,4	175,0	-6,0	166,5	
H0002461 Tvelevägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
H0002462 Ostberga C & Åten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	
H0002463 Dreken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		

H0001107 Vårbergstoppen	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	-3.7	1.8	23.9	-2.9	21.0	14.6	19.7	34.3
H0001110 Nockebyskogen	2.8	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.2	1.2	31.6	1.4	33.0	6.1	12.0	18.2	9.4	45.7	9.4	45.7	51.1
H0001119 Bällsta Gard	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
H0001139 Bredängs Centrum	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	4.4	-0.3	4.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
H0001140 Vårbergsvägen	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	112.8	-54.2	58.6	2.3	1.5	3.9	8.0	23.0	15.4	67.6	67.6
H0001141 Ålgrevägen (vid Vårflugillet)	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8
H0001186 Åttsten 1	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
H0001189 Snösåtra	3.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	0.2	11.8	-11.8	0.0	21.2	-21.2	0.0	0.0	48.0	-44.0	4.0	4.0
H0001239 Bagarmossen-Skarpnäck, program	7.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.4	8.8	2.5	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7
H0001269 Rubensvägen	2.4	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.9	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	2.6
H0001276 Solberga bollplan	3.3	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	10.5	15.5	-2.7	12.8	0.1	7.8	7.8	14.5	24.7	39.1	39.1	39.1
H0001278 Filmen	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.7	0.7	0.0	2.8	2.8	4.9	-0.7	4.2	4.2	4.2
H0001295 Vra Liljans Väg	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	2.8	2.8	0.0	1.6	1.6	4.8	0.4	4.8	4.8	8.4
H0001297 Hekla - Etapp 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
H0001299 Naturservat Årstaskogen	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	0.4	0.2	1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.6	4.6	4.6
H0001316 Ceresonin	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
H0001317 Hornsbruksgatan	3.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	-28.2	8.3	21.0	-1.3	19.8	0.0	45.4	45.4	45.4
H0001349 Vallhallsvägen	11.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	2.3	5.1	-0.3	4.6	6.6	-2.0	4.6	26.0	-79.0	186.5	186.5	186.5
H0001356 Skesholmen	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.2	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6	1.6
H0001375 Snödroppen	0.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.6	7.4	-3.5	3.9	0.0	8.6	8.6	7.0	8.1	15.1	15.1	8.1
H0001380 Alibäcksvägen	1.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	6.7	-3.1	3.6	3.6	6.7
H0001396 Ölskällingen	0.6	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	5.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	6.0	-0.2	5.8	5.8	6.0
H0001407 Skattsedeln	2.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	9.2	-5.1	4.1	7.5	-7.4	0.1	0.0	21.4	21.4	21.4	21.4
H0001440 Brommaplan Grammet	13.2	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.5	5.2	74.7	-52.6	42.1	191.0	-79.0	22.0	199.0	211.1	220.1	220.1	220.1
H0001455 Kråsträbacken	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
H0001466 Silvert	0.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	0.3	1.7	3.8	5.5	0.0	1.2	1.2	2.5	4.9	7.4	7.4	7.4
H0001472 Biomekon	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
H0001483 Körtorp C	2.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	12.6	7.7	20.3	33.1	-15.4	17.7	20.8	21.2	42.0	42.0
H0001496 Spångrändsvägen	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	1.8	7.7	-0.1	7.6	47.5	-21.4	26.0	113.0	-37.5	75.5	75.5	75.5
H0001503 Koppelsåken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.7	0.3
H0001518 Lilljönäs 4	0.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	1.9	0.0	4.1	0.0	1.5	1.5	1.5	7.3	0.7	8.0	8.0	8.0
H0001540 Snickan 8	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	1.1
H0001552 Förstads Svaboholm	2.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.8	1.1	0.4	0.8	1.1	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
H0001553 Fagersjövägen	0.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.4	11.5	-5.1	6.4	2.6	5.2	7.8	0.0	16.6	16.6	16.6	16.6
H0001574 Samö	1.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	1.6	17.4	-2.4	15.0	17.4	-3.1	14.3	0.0	32.1	32.1	32.1	32.1
H0001585 Skärholmensvägen (Bredäng)	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3
H0001589 Prosten	0.6	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-17.2	0.9	0.0	10.7	10.7	0.0	11.5	11.5	19.0	4.7	23.7	23.7	23.7
H0001590 Vidmakinen	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	1.4	1.4
H0001600 Antan	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.2	0.3	0.2	0.0	5.8	5.8	5.8	16.1	16.1	16.1	16.1
H0001622 Cirkelvägen	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	7.0	7.0
H0001623 Örnberg 2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	-10.3	7.4	0.0	10.0	10.0	9.5	8.1	17.6	17.6	17.6
H0001624 Stånslättan 5	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	8.5	3.5	12.0	0.3	0.6	0.6	0.3	13.8	13.8	13.8	13.8
H0001634 Högdalens Centrum	1.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	1.6	4.6	-3.2	1.4	0.6	4.4	5.0	9.4	0.6	10.0	10.0	10.0
H0001648 Lövsen Värmeverk	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	-0.1	1.8	0.0	0.0	6.0	-2.3	3.7	3.7	3.7
H0001655 Gösa	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
H0001660 Bornholmaren	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
H0001692 Julekrogsgatan	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	3.6	-3.6	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5
H0001700 Blåstulvmen	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	1.9	70.5	4.9	74.4	32.6	-28.9	2.0	127.0	2.0	129.0	129.0	129.0
H0001705 Fuångens Centrum	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.3	1.3
H0001706 Springbrunnen	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.2	0.2	1.9	-0.4	1.5	1.5	1.5
H0001745 Åsgränd-Midsommarkransen	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
H0001752 Vikåren	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4
H0001759 Julevinterbandet	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	7.5	-7.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	9.1	9.2	9.2	9.2
H0001763 Bysten	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	4.3	-0.4	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5	4.5
H0001766 Bromma Flygplats	0.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	0.1	1.1	0.1	0.2	0.3	2.0	1.6	3.6	3.6	3.6
H0001816 Julgryskolan 17	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.5	0.5
H0001819 Blåskoborgs Torg	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	2.7	2.7
H0001822 Brommaprogrammet (Riksb.)	10.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.7	1.1	-1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	9.9	1.7	11.6	11.6	11.6
H0001824 Skärfraken, ungdomsbostadst	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	-1.2	1.2	0.0	1.2	1.2	0.2	2.6	2.8	2.8	2.8
H0001825 Prestorp	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.1	19.8	0.0	36.7	36.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6
H0001829 Oiet	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H0001839 Pågsvedsvägen (Industr)	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	0.2	0.2	0.6	0.9	0.0	2.0	2.0	2.4	0.7	3.1	3.1	3.1
H0001856 Bondesörens Stöme	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	7.2	8.0	8.0	8.0	8.0
H0001874 Ekångsvägen/Långhalsvägen	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	4.1	4.1	4.1
H0001887 Åraberget 1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
H0001896 Gallian City	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6
H0001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.2	0.9	-0.5	0.4	0.1	0.4	0.5	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
H0001898 Östlunds Station	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	2.4	-2.4	0.0	7.6	-7.6	0.0	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4
H0001900 Kurmanstorp Färövägen	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H0001904 Gengasen 4	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.5	11.0	-10.2	0.8	0.0	9.6	9.6					

H8002120 Korrikakan	0.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.5	0.1	0.1	2.0	2.1	0.0	3.6	5.4	0.7	6.1
H8002121 Sicklingen	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	-0.3	0.8	0.1	2.6	0.0	3.9	3.9
H8002134 Aspörsgränd	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8002135 Söulshar Fäbäckshovsparken	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8002137 Kaveringen	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.3	6.7	-1.6	5.1	0.0	4.3	4.4	0.5	9.4
H8002138 Sörsåtra Miljöspets	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.5
H8002139 Sivk Släpingsvägen	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7
H8002142 Bägarsta Byväg	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	0.5	1.0	1.5	0.5	0.0	0.5	4.0	-25.3	22.7
H8002143 Ruskensvägen	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	2.1	-1.4	0.7	0.0	3.8	3.8	0.5	4.1
H8002144 Kalkholmen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002148 Salthägen	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.7	0.4	0.0	3.4	3.4	0.3	10.9
H8002150 Brandören	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
H8002155 Solvallaområdet	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8002160 Kista Gateway	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.7
H8002169 Sörgårdsvägen	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.0
H8002187 Flyttstegen	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7
H8002188 Fiberpennan	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.8	0.9	1.0	-1.0	-1.0	0.1	1.3
H8002189 Tomvåtern	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
H8002192 Lundstegen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	1.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	1.3	7.6	-6.2	1.3	7.9	-9.9	7.0	0.4	18.0
H8002200 Orgeripipen 4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2
H8002202 Bromstensgläppen	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.2	-0.1	0.1	1.0	-0.4
H8002205 Pälsskappan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	1.9	1.9
H8002206 KolastyrHögården	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.3
H8002207 Brevelären	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	2.7	-2.5	0.2	0.0	2.1	2.1	0.5	2.6
H8002209 Ersta	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2
H8002212 Björkårsvägen	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	3.5	3.5	0.3	5.8
H8002213 Hödsbergsskolan	0.1	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.1	1.3	3.4	2.4	5.8	2.4	-1.3	1.0	1.6	-1.4
H8002214 Aspholmen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.6
H8002216 Högskolan 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
H8002227 Lokstallet 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1
H8002231 Vantörsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.4
H8002234 Sabattsvägen 18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8002249 Archimedes	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.4	0.9	0.0	0.9	10.5	-0.5	10.1	29.0	-1.9
H8002251 Timotejen 17, Högshuset	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.6	0.1
H8002252 Timotejen 19 & 20	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	1.4	0.6
H8002267 Martinskolan	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.8	-0.6	0.2	4.1	-3.2	0.5	3.8	4.3
H8002269 Ludvigsvägen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	1.6	1.6	0.0	1.2	1.2	0.2	20.5
H8002270 Slingsvägen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5
H8002274 Svoldsvägen	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8002279 Hönstodet 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002280 Tomstaden	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0
H8002284 Fjärdingsmannen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.0	3.8	0.1	0.0	0.1	0.1	3.8
H8002285 Vårholmen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002287 Högskolans 4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002314 Bandyhallen i Tallkrogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2
H8002315 Tenoren 4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002332 Söderjullshuset 10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
H8002337 Alphyddan 13	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0	7.5	7.5	0.0	0.1	0.1	0.5	8.4
H8002341 Ferdinand	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.4
H8002342 Västberg	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
H8002355 Solvalla-programmet	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
H8002359 Bäckvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.1	1.1	0.0	0.0	12.6	12.6	0.2	23.7
H8002360 Björnsösvägen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3
H8002362 Oxtälgen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.5	0.9
H8002363 Södenholmsgränd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
H8002364 Godstället	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8002365 Wienerbrödet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.5	0.0
H8002374 Sprittrogan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0
H8002376 Sjölundsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.3	1.3	2.6	0.0	2.6	2.6	10.8	11.1
H8002381 Sport Hotels of Sweden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	7.9	47.0	0.0
H8002383 Punkteringen 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1
H8002385 Hedberget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4
H8002387 Sörsåtra 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
H8002394 Hågsveds naturreservat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3
H8002395 Flansen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1
H8002397 Salo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	3.6	3.6	0.0	4.1
H8002400 Hemholmen 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002403 Sjöarviken 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
H8002409 Vinstavägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	1.2	1.2	0.0	2.2	2.2	0.9	38.5
H8002413 Tanköcket 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2
H8002415 Folkparkvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.5
H8002423 Dragningssidan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002426 Tigen matvilligtägning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.1	1.0	1.0
H8002427 Södra bus, Västberga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
H8002438 Triangelntomten (Såtra 2-7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002439 Åkersstolen 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1
H8002440 Kv. Lovelsten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0			

TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	17.212,9	3.599,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-379,8	3.220,0	3.899,8	0,2	3.900,0	3.731,4	-11,4	3.720,0	50.091,4	10.552,0	60.643,4
--	----------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	---------	---------	-----	---------	---------	-------	---------	----------	----------	----------

- 1 Investeringutgifter i.a.m. 2014.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.
- 3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2016-2019 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avseende jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Vårten exkl. etapp 1 NDS, Silbovagnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mastaden/Skuthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Fasta, Akeshov, Västerorp, Vällingby, Nästa)
- 17 Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppställt som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt. Alla planeringsprojekt beslutade i råburet, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviserings- diverse fastigheter
- 18 Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=oläneringsprojekt som uppställt som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt. Alla planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Vårten exkl. etapp 1 NDS, Silbovagnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mastaden/Skuthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Fasta, Akeshov, Västerorp, Vällingby, Nästa), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
- Desusum inkluderas helt nya planeringsprojekt.
- Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppställt som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Investerande nämnd: 183 - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2015 - Tertialrapport 2 per aug

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015							2016		2017			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto l.o.m. 201413	VP 2015 netto 2015	(3) förstyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50																		
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
H9242214 Alvik-Akka	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		220.0	220.0
Projektppk Projektppk Övrigt	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		220.0	220.0
10000 Alvik	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		220.0	220.0
H8001933 Intunnling R1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	946.3
H9280400 Hagastaden	2,747.5	521.7	0.0	-22.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	499.8	529.8	60.2	590.0	596.7	-2.5	594.1	10,393.7	-1,522.7	8,871.0
Projektppk Projektppk Övrigt	2,747.5	521.7	0.0	-22.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	499.8	529.8	60.2	590.0	596.7	-2.5	594.1	10,393.7	-1,522.7	8,871.2
10001 Hagastaden	2,747.5	521.7	0.0	-22.0	0.0	0.0	0.0	-21.9	499.8	529.8	60.2	590.0	596.7	-2.5	594.1	10,393.7	-1,522.7	8,871.2
H8000003 Lugnet 3	5.6	22.5	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	-2.5	20.0	53.5	-23.3	30.2	10.6	32.4	42.9	115.3	-1.9	113.4
H9251717 Lugnet 2	282.7	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	362.0	-79.3	282.7
H9251734 Kv Märtnesdal	13.2	3.2	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	-1.2	1.9	7.8	0.0	7.8	5.1	-0.8	4.2	41.1	-4.0	37.1
H9251735 Fredriksdal	119.9	-29.3	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	-25.5	-39.6	8.2	-31.4	25.5	-4.0	21.5	76.0	22.7	98.7
H9251766 Vågskvalpet	32.6	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	-10.9	32.6
H9251770 Hammarby Gärd	284.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.0	-14.9	284.1
H9251798 Henriksdalshamnen 1	814.3	0.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.0	-4.5	816.5
Projektppk Projektppk Övrigt	1,552.4	-1.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	-1.3	21.7	-15.1	6.6	41.1	27.5	68.7	1,757.9	-92.9	1,665.0
10002 Hammarby Sjöstad	1,552.4	-1.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	-1.3	21.7	-15.1	6.6	41.1	27.5	68.7	1,757.9	-92.9	1,665.0
H8000716 Rinkebyterassen	31.5	64.3	0.0	-10.2	0.0	0.0	0.0	-10.2	54.1	44.1	-1.1	43.1	9.1	-0.5	8.6	135.0	8.8	143.8
H8001165 Rinkebystråket	42.6	50.6	0.0	-17.7	0.0	0.0	0.0	-17.7	33.0	11.7	7.4	19.1	0.1	0.0	0.1	100.0	-5.3	94.7
Projektppk Projektppk Övrigt	74.1	114.9	0.0	-27.9	0.0	0.0	0.0	-27.8	87.1	55.8	6.3	62.2	9.2	-0.5	8.7	235.0	3.5	238.5
10003 Järvalvitet	74.1	114.9	0.0	-27.9	0.0	0.0	0.0	-27.8	87.1	55.8	6.3	62.2	9.2	-0.5	8.7	235.0	3.5	238.5
H9270700 Kojan 7	393.9	0.6	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	2.0	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	410.0	-12.4	397.6
H9370400 Krillans Krog	15.9	19.5	0.0	-19.4	0.0	0.0	0.0	-19.4	0.2	26.8	4.8	31.5	0.0	14.7	0.0	69.0	-6.6	62.4
H9370500 Trafikplats Lindhagensgata	54.9	6.3	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	-1.5	60.5
H9371100 Brovakten	40.3	-0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	75.0	-34.9	40.1
H9371300 Kristinebergs slott 11	817.0	12.6	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	829.0	0.0	829.0
H9375100 Lindhagensgatan	138.8	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.0	139.0	0.2	139.2
H9375300 Nordenflychtsvägen	110.5	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	0.1	74.0	36.7	110.7
H9375400 Kristinebergs Slottspark	50.7	0.6	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	56.1	-0.2	55.9
H9375410 Kristinebergs strandpark	128.0	2.6	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	2.0	0.4	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	80.0	62.6	142.6
H9378300 Hotell Lindhagensplan	380.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	390.0	-9.3	380.7
Projektppk Projektppk Övrigt	2,130.6	41.9	0.0	-17.4	0.0	0.0	0.0	-17.5	24.4	28.6	4.8	33.4	1.5	14.4	15.9	1,355.1	863.5	2,218.6
10005 Nordvästra Kungsholmen	2,130.6	41.9	0.0	-17.4	0.0	0.0	0.0	-17.5	24.4	28.6	4.8	33.4	1.5	14.4	15.9	1,355.1	863.5	2,218.6
H8001015 Hjorthagen, Västra	353.4	59.7	0.0	-9.0	0.0	0.0	0.0	-9.0	50.7	57.6	11.1	68.7	36.7	-6.2	30.5	614.5	-63.7	550.8
H8001100 Hjorthagen Norra 2	147.5	30.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	31.2	41.2	4.9	46.1	36.9	1.5	38.5	270.7	9.9	280.6
H8001101 Gasverket	115.4	34.5	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	-1.7	32.8	114.4	-85.5	28.9	105.5	-89.0	16.4	582.7	-213.1	369.6
H8001439 Hjorthagen sopsug	46.2	21.6	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	25.4	-13.7	-2.3	-16.0	0.3	-17.0	0.0	0.0	1.3	1.3
H8001479 Bobergsgrata	85.0	4.4	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	5.3	9.6	1.5	11.1	128.3	-7.4	120.9	380.0	-42.0	338.0
H8001530 Hjorthagen, Brofästet	15.7	55.9	-13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.2	42.8	78.9	8.8	87.7	27.8	-3.0	24.9	258.0	-17.1	240.9
H8001580 Ångsbotten	84.8	72.6	0.0	-9.5	0.0	0.0	0.0	-9.5	63.2	47.0	-3.3	43.8	48.5	-49.7	-1.2	313.0	-17.3	295.7
H8000596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	21.1	18.1	0.0	-11.6	0.0	0.0	0.0	-11.6	6.5	18.6	1.2	19.8	19.4	-12.3	7.1	99.0	1.1	100.1
H9298600 Hjorthagen Norra 1	1,304.2	50.4	0.0	-5.6	0.0	0.0	0.0	-5.6	44.8	48.9	-19.4	29.5	0.0	16.9	16.9	1,339.1	56.2	1,395.3
40014 Hjorthagen	2,173.3	347.5	-13.2	-31.7	0.0	0.0	0.0	-44.8	302.6	402.6	-83.0	319.6	385.8	-148.9	236.9	3,857.0	-284.7	3,572.3
H8001166 Värtapiren	1,088.2	761.5	0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	26.5	788.0	245.1	166.7	411.8	0.0	0.0	0.0	2,185.0	102.9	2,287.9
H9394712 Hamnpåfarten	10.5	24.7	0.0	-24.7	0.0	0.0	0.0	-24.7	0.0	91.0	-88.3	2.6	203.5	-198.0	5.5	890.0	-287.7	602.3
40016 Värtahamnensområdet	1,098.7	786.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	788.0	336.1	78.4	414.4	203.5	-198.0	5.5	3,075.0	-184.7	2,890.3
H8001101 Gasverket	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	40.2	40.2	0.0	10.5	10.5	0.0	89.7	89.7
H8001836 Bygglagstugucenter Hjorthagen	44.2	-0.2	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.2	0.2	0.0	0.2	6.2	-0.3	5.9	4.0	-4.4	-0.4
H9394712 Hamnpåfarten	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	0.0	44.1	44.1	0.0	46.9	46.9	0.0	287.4	287.4
Projektppk Projektppk Övrigt	44.2	-0.2	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	30.8	0.2	84.3	84.5	6.2	57.0	63.2	4.0	372.7	376.7
10006 Norra Djurgårdsstaden	3,316.3	1,133.4	-13.2	1.1	0.0	0.0	0.0	-12.0	1,121.4	738.9	79.6	818.5	595.5	-289.8	305.7	6,936.0	-96.7	6,839.3
H8001587 Slakthusområdet	500.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.1	0.0	500.1
40012 Slakthusområdet	500.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.1	0.0	500.1
H8000839 Gullmarsplan	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1
H8001470 Stockholmsarenan	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
Projektppk Projektppk Övrigt	1.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
10007 Söderstaden	501.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	501.7	501.7
H8001744 Årstastråket Etapp 1	38.7	42.5	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	48.8	30.6	0.3	30.9	30.8	-0.9	29.9	170.0	-6.1	163.9
Projektppk Projektppk Övrigt	38.7	42.5	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	48.8	30.6	0.3	30.9	30.8	-0.9	29.9	170.0	-6.1	163.9</

Investeringsnetto (mnkr)	2014							2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
	Netto l.o.m. 201413	VP 2015 netto 2015	(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos					
40001 Årstadal	280.2	4.4	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0	-3.3	1.1	3.5	2.9	6.5	2.5	-2.0	0.5	368.0	-78.2	289.8					
H8001868 Torshamnsgatan	15.2	34.1	0.0	-7.2	0.0	0.0	0.0	-7.2	26.9	9.2	5.9	15.1	0.0	0.0	0.0	69.0	-11.8	57.2					
H9244234 Kista Gärd Bostäder etapp 1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5					
40003 Kista företagsområde	19.8	34.1	0.0	-7.2	0.0	0.0	0.0	-7.2	26.9	9.2	5.9	15.1	0.0	0.0	0.0	69.0	-7.3	61.7					
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabli)	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4					
40007 Trollesundsvägen	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4					
H9232018 Älvsjö Centrum	311.1	14.1	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	12.4	7.7	-5.1	2.6	0.0	0.0	0.0	322.0	4.2	326.2					
40009 Älvsjö Centrum	311.1	14.1	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	12.4	7.7	-5.1	2.6	0.0	0.0	0.0	322.0	4.2	326.2					
H8000321 Södermalm 7:78 mm	4.6	4.3	0.0	-4.2	0.0	0.0	0.0	-4.2	0.1	6.2	-6.2	0.0	39.1	-31.9	7.1	26.5	28.6	55.1					
H8000803 Margretero	4.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.8	4.2					
H8000804 Nybohovsbacken	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	19.8					
H8000873 Brevlädan	14.9	46.6	0.0	-9.9	0.0	0.0	0.0	-9.9	36.8	13.2	7.9	21.0	0.0	0.1	0.1	58.2	14.6	72.8					
H8001038 Ulvsunda	101.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.5	101.5					
H8001893 Rosenlundsparken	7.1	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8	22.8	0.0	41.3	41.3	0.0	11.5	11.5	72.5	39.3	111.8					
H9210400 Norra Bantorget	134.3	0.8	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.0	-78.7	134.3					
H9230001 Kraftledningstunnel	635.5	4.5	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	635.0	4.7	639.7					
H9231323 Gyllene Ratten	196.3	0.8	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	226.0	-29.1	196.9					
H9234425 Ågesta Broväg	101.5	5.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	6.4	106.4					
H9240707 Annedal, Baltic	594.8	52.7	0.0	-28.4	0.0	0.0	0.0	-28.4	24.4	30.9	5.6	36.5	0.0	2.4	2.4	572.0	118.4	690.4					
H9240926 Bromma Blocks stormarknad	20.9	75.9	0.0	-75.1	0.0	0.0	0.0	-75.1	0.8	45.4	-45.0	0.5	6.0	0.4	6.4	172.0	-131.1	40.9					
H9243029 Johannelund (Lövstavägen)	62.8	2.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	7.7	2.5	-1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	91.0	-19.7	71.3					
H9253500 Persikan	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0					
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplan	377.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384.5	-7.2	377.3					
H9297000 Albano	63.6	84.5	0.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	-14.0	70.5	27.9	9.2	37.1	0.0	0.0	0.0	188.0	-16.8	171.2					
H9382100 Norra Länken	-69.5	4.3	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-125.7	-69.5					
Projekt ptk Projekt ptk Övrigt	2,419.2	281.8	0.0	-108.9	0.0	0.0	0.0	-108.8	173.0	126.1	11.2	137.2	45.1	-17.6	27.5	2,799.9	74.1	2,874.0					
99 Ej tillämpligt	3,030.7	334.4	0.0	-121.0	0.0	0.0	0.0	-121.0	213.4	146.5	14.9	161.4	47.6	-19.6	28.1	3,558.9	-6.9	3,552.0					
Summa stora genomförandeprojek	15,264.7	2,900.2	-13.2	-496.5	0.0	0.0	0.0	-509.7	2,391.8	42.6	2,434.4	2,320.4	-371.6	1,948.8	30,456.1	6,868.1	37,324.2						
Övriga genomförandeprojekt < 50																							
Beslutade av nämnd																							
H8001240 Bränninge 1	1.2	3.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	2.5	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	0.2	0.0	4.6	4.6					
H8001258 Rinkeby/Ursvik	4.5	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-2.5	4.5					
H8001899 Hyppinge-Risinge	0.8	13.5	0.0	-12.6	0.0	0.0	0.0	-12.6	0.9	1.1	4.9	6.0	0.2	20.2	20.3	0.0	28.1	28.1					
H9243729 Vämlinge (Tensta Allé)	3.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	-3.1	4.4					
Projekt ptk Projekt ptk Övrigt	10.5	16.6	0.0	-12.9	0.0	0.0	0.0	-12.9	3.8	1.3	5.0	6.4	0.4	20.2	20.5	14.5	27.1	41.6					
10003 Järvalyftet	10.5	16.6	0.0	-12.9	0.0	0.0	0.0	-12.9	3.8	1.3	5.0	6.4	0.4	20.2	20.5	14.5	27.1	41.6					
H8000356 Hornsberg 10	2.1	5.9	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	5.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	7.8					
H9270700 Kojan 7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1					
H9274700 Glädjen	12.3	1.6	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.4	9.0	6.3	15.3	0.0	5.8	5.8	18.0	16.8	34.8					
H9370600 Lustgården 6	43.9	0.1	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	2.7	1.2	-1.0	0.2	0.1	0.1	0.1	36.7	10.3	47.0					
Projekt ptk Projekt ptk Övrigt	61.4	7.6	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	9.7	10.2	5.3	15.5	0.1	5.8	5.9	58.1	34.5	92.6					
10005 Nordvästra Kungsholmen	61.4	7.6	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	9.7	10.2	5.3	15.5	0.1	5.8	5.9	58.1	34.5	92.6					
H8001919 Årstaäng	0.6	1.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.1	2.2	-0.1	2.1	6.0	-0.3	5.7	12.0	0.0	12.0					
40001 Årstadal	0.6	1.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.1	2.2	-0.1	2.1	6.0	-0.3	5.7	12.0	0.0	12.0					
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	21.9	-10.8	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	-2.6	-9.2	3.2	-6.0	-2.4	0.1	-2.2	-7.9	18.8	11.0					
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4					
H9330835 Tvåflöding	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.8	0.8	1.6					
40002 Telefonplan, Midsommarkransen	24.8	-10.7	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	-2.5	-9.2	3.2	-6.0	-2.2	-0.1	-2.2	-7.1	21.1	14.0					
H8000333 Kistahöjden	22.2	7.4	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	5.5	10.2	-4.1	6.1	1.3	-1.3	0.0	44.5	-10.7	33.8					
H8000603 Kista galleria Torsnästorget	35.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	23.5	36.0					
H8000747 Kistamässan	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	57.0	72.2					
H8000926 Kista Torn	21.3	14.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	14.3	4.2	2.8	7.0	0.0	0.0	0.0	26.0	16.6	42.6					
H8001383 Kista-NOD	58.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	18.6	58.6					
H8001516 Kista Gärd Bostäder etapp 1	2.8	7.7	0.0	-4.5	0.0	0.0	0.0	-4.5	3.2	9.4	-4.1	5.3	7.2	2.5	9.8	31.0	-4.7	26.3					
H8001883 Kista Gärd etapp 3	2.7	3.8	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	-3.7	0.1	7.2	-7.2	0.0	7.2	-7.2	0.0	32.0	-29.2	2.8					
H9244234 Kista Gärd Bostäder etapp 1	38.5	3.3	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	-0.7	38.5					
40003 Kista företagsområde	254.1	36.5	0.0	-13.3	0.0	0.0	0.0	-13.4	23.2	30.9	-12.6	18.3	15.7	-6.0	9.8	240.4	70.2	310.6					
H8000334 Ramsökaren	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.3	0.7					
H8000336 Plymen	0.9	2.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	-0.1	3.5					
H8000357 Tranebergsängen	6.2	4.8	0.0	-4.6	0.0	0.0	0.0	-4.6	0.1	13.7	-3.0	10.8	11.8	1.5	13.4	35.0	-4.5	30.5					
H8000370 Sättra ridanläggning	2.5	4.6	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	5.7	3.2	-3.1	0.1	0.0	1.0	1.0	10.0	-0.7	9.3					
H8000398 Lillsjönsvägen	2.4	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0												

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015						2016				2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto l.o.m. 2014/13	VP 2015 netto 2015	(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000724 Bäverungen	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-0.1	3.9
H8000730 Sturen Större 12	0.6	2.7	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	2.8
H8000732 Dalbon	3.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.2	3.7
H8000740 Triangelotomen (del Sätra 2)	0.7	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8000779 Vinterviken, Aspudden 1:1	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.8
H8000780 Stora Mossens Backe	3.3	8.2	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	6.2	0.1	-0.1	0.1	0.0	1.2	1.2	9.7	1.2	10.9
H8000791 Plomben etapp II	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	9.7	0.7	10.4
H8000799 Pepparvägen	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	-12.4	11.9
H8000801 Paternoster	2.6	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	-0.3	2.8
H8000804 Nybohovsbacken	2.1	24.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	28.4	17.1	1.8	18.9	10.8	-0.3	10.5	71.0	-11.0	60.0
H8000811 Racketen	3.7	25.1	0.0	-39.9	0.0	0.0	0.0	-39.9	-14.8	6.7	8.5	15.2	-6.9	6.9	0.0	9.0	-4.9	4.1
H8000825 Sulitelma	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	1.1	1.1	0.0	0.6	0.6	0.0	2.4	2.4
H8000826 Bryggvägen	5.9	25.8	0.0	-37.9	0.0	0.0	0.0	-37.9	-12.1	39.5	3.7	43.2	4.7	10.4	15.0	48.0	4.1	52.1
H8000827 Martallen	1.2	6.1	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	2.1	8.1	-7.7	0.4	0.0	0.7	0.7	16.0	-11.6	4.4
H8000829 Stenyxan	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.4	6.0
H8000836 Galleria Hornstull	39.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	13.0	37.0
H8000851 Resare Bengts Plan	1.0	2.2	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	2.9
H8000852 Kv Duggregnet	15.3	22.1	0.0	-7.2	0.0	0.0	0.0	-7.2	14.9	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	29.3	8.9	38.2
H8000886 Vårvetet	6.0	2.6	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	1.7	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	11.0	-1.7	9.3
H8000887 Skogsstjärnan	8.4	11.4	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	19.3	15.3	-4.4	10.9	16.0	8.8	24.8	55.0	8.8	63.8
H8000892 Grantoppsgränd	0.9	5.2	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	3.3	1.9	2.2	4.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.4	8.3
H8000893 Blåsippbacken	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.0	8.1
H8000898 Smälltrullen	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000915 Källandsö	34.8	1.4	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.7	1.4	0.3	1.7	-0.0	0.0	0.0	42.0	-4.8	37.2
H8000916 Örlen	0.3	1.4	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.2	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
H8000932 Tummaran	14.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	5.0	14.7
H8000933 Tjärtunnan	1.9	15.0	0.0	-13.0	0.0	0.0	0.0	-13.0	2.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	17.4	-5.8	11.6
H8000936 Dalen	1.6	6.1	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	3.1	0.0	2.9	3.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.4	7.7
H8000943 Tallkrogsvägen	1.4	0.9	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.4	5.9
H8000946 Hydrografen	5.7	21.3	0.0	-9.0	0.0	0.0	0.0	-9.0	12.2	9.5	-6.8	2.7	0.0	18.1	18.1	27.6	11.3	38.9
H8000955 Tegelstenen	4.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	5.1	-0.3	4.8
H8000957 Minneskortet	6.8	0.1	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	8.8
H8000960 Åkeshovs Slott	1.4	1.8	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	1.2	2.8	-0.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.3
H8000996 Riksbyskolan	3.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	-3.0	4.4
H8001003 Tvärbanan Norr	0.9	1.4	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.5	1.9	-1.3	0.5	0.8	-0.6	0.2	2.1	2.1	2.1
H8001011 Ulvsunda Slott	0.4	2.3	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0	-2.3	0.0	14.7	-14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8001059 Kransbindarvägen	3.9	4.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	-0.6	8.5
H8001062 Blodboksgården	3.7	1.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.1	1.2	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	7.5	-1.5	6.0
H8001120 Hedvig 1,2,3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
H8001135 Kolbotten (fd Kolryssen)	1.0	3.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	-0.4	4.2
H8001137 Ekholmsvägen	7.8	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.1	9.8
H8001147 Basaren	1.5	3.3	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	2.6	3.4	-3.3	0.1	0.0	5.0	5.0	7.8	1.5	9.3
H8001149 Korthällaren 5	1.0	5.0	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	3.2	0.1	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	6.7	-1.8	4.9
H8001150 Stämpelfärgen 3	0.2	1.2	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	-1.2	0.5
H8001151 Vällingbyvägen Räckstaväg	1.8	7.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	7.4	0.4	-2.4	-1.9	0.0	0.0	0.0	9.3	-2.0	7.3
H8001163 Ejdern	2.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2
H8001171 Linneduken	0.5	1.8	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	0.2	0.3	0.7	1.0	0.0	0.7	0.7	2.0	0.4	2.4
H8001184 Sandhamn	13.6	0.6	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.2	3.9	-0.1	3.8	0.2	0.0	0.2	9.3	8.5	17.8
H8001215 Stillebild	13.9	0.6	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	1.3	14.1
H8001216 Valvankaret	0.3	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
H8001239 Bagarmossen-Skarpnäck, p	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	11.6
H8001249 Vattenfallet 2	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	-0.1	0.9
H8001274 Stora Sköndal 2	10.8	10.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	21.6	1.3	4.8	6.1	0.0	3.4	3.4	47.0	-5.1	41.9
H8001279 Tryckkläset	13.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.1	13.6
H8001298 Modet	1.1	2.8	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	1.2	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	4.0	0.2	4.2
H8001315 Triglyfen	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8001317 Hornsbruksgatan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8001330 Främlingsvägen	3.0	5.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.8	8.6
H8001348 Kansliskrivaren	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
H8001369 Borgarståndet	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	-2.2	0.8	1.2	-0.1	1.2	2.2	1.1	3.3
H8001377 Regndroppen	7.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	-1.4	7.6
H8001395 Bibliotekarien	0.5	9.1	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	8.8	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	9.6	0.0	9.6
H8001400 Dellen/Bränningevägen	0.7	4.6	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	3.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	5.4	-0.9	4.5
H8001408 Sparbanksboken	3.8	12.2	0.0	-9.9	0.0	0.0	0.0	-9.9	2.3	0.5	10.7	11.2	5.3	-2.7	2.6	27.0	-0.8	26.2
H8001443 Sykorgen	0.8	1.6	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.3	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
H8001456 Utsikten	0.2	2.5	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	2.7	-0.8	1.9
H8001474 Läslampan	0.6	3.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	3.6	0.7	-0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	4.7	-0.4	4.3
H8001484 Strandviolen 6	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-1.6	1.9
H8001496 Spångaviadukten	7.5	1.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7	8.7

Investeringsnetto (mnkr)	2014							2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
	Netto l.o.m. 2014/13	VP 2015 netto 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos					
H8001510 Mänstene	0.6	16.5	0.0	-10.3	0.0	0.0	0.0	-10.3	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	-2.9	6.9						
H8001535 Juryn 6	0.1	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1						
H8001543 Borrsvängen	0.3	1.7	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	1.0	0.0	5.5	5.5	0.0	0.2	7.3	-0.3	7.0						
H8001556 Tempelriddarorden 7	0.2	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.1	0.9						
H8001566 Hangaren 3	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9						
H8001568 Lövholmsvägen	7.1	4.8	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	4.1	12.1	-4.5	7.6	9.2	7.0	16.3	30.0	5.4	35.4					
H8001621 Kanslichefen	0.5	2.9	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	-2.7	0.2	2.6	-0.7	1.9	0.0	3.1	5.3	0.4	5.7						
H8001629 Stallkanalen	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	2.9						
H8001635 Åsnen	0.5	0.8	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.2	1.8	0.0	1.8	0.1	0.1	0.2	0.0	2.7	2.7					
H8001667 Värmlandsvägen/Pepparvä	H8001667 Värmlandsvägen/Pepparvä	0.2	1.7	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.2	1.8						
H8001697 Stjärnströmsvägen	H8001697 Stjärnströmsvägen	1.7	3.0	0.0	-2.7	0.0	0.0	-2.7	0.4	8.9	0.5	9.4	8.0	-2.5	5.5	24.0	-7.0	17.0					
H8001736 Julpsalmen	H8001736 Julpsalmen	0.7	1.7	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4	5.0	6.3	-2.5	3.8	0.1	0.0	0.1	7.5	2.3	9.8					
H8001886 Ordonansen 5	H8001886 Ordonansen 5	0.2	5.8	0.0	-4.8	0.0	0.0	-4.8	1.0	4.9	13.2	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	19.3					
H8001899 Hyppinge-Risinge	H8001899 Hyppinge-Risinge	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5						
H8001958 Trekantsskolan	H8001958 Trekantsskolan	2.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	0.1	23.2	-21.8	1.4	11.2	4.7	15.9	33.8	-4.6	29.2					
H8001990 Flygeleven	H8001990 Flygeleven	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5						
H8002033 Musikhögskolan	H8002033 Musikhögskolan	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2						
H8002035 Ekesjö	H8002035 Ekesjö	2.4	19.3	0.0	-9.8	0.0	0.0	-9.8	9.5	1.5	8.6	10.0	0.1	1.1	1.2	25.1	-2.0	23.1					
H8002037 Anholt	H8002037 Anholt	3.4	5.1	0.0	-3.2	0.0	0.0	-3.2	1.9	3.8	5.6	9.5	0.0	2.3	2.3	16.2	0.9	17.1					
H8002056 Giggen 25	H8002056 Giggen 25	0.1	2.1	0.0	-2.0	0.0	0.0	-2.0	0.1	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3						
H8002100 Gladan 2 o 8	H8002100 Gladan 2 o 8	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0						
H8002151 Tankebyggarorden	H8002151 Tankebyggarorden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1						
H8002174 Platåkon	H8002174 Platåkon	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1						
H8002208 Induktorn 33-ny gc-väg-Ulv	H8002208 Induktorn 33-ny gc-väg-Ulv	1.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9					
H8002422 Maja Myra	H8002422 Maja Myra	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.6	1.6	0.0	0.3	0.0	2.1	2.1						
H8009000 Generell justering	H8009000 Generell justering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,270.0	1,270.0	0.0	-1,207.0	1,207.0	0.0	0.0	0.0						
H9231116 Sätra Centrum, södra delen	H9231116 Sätra Centrum, södra delen	19.4	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	7.5	7.5	0.0	0.1	0.1	19.4	8.4	27.8					
H9231646 Långbro Sjukhus Etapp 2	H9231646 Långbro Sjukhus Etapp 2	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	-0.3	8.7						
H9231920 Västertorp	H9231920 Västertorp	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0	3.5	-3.5	8.8	-3.2	5.6						
H9232522 Mikrofilm (Högdalens Cer	H9232522 Mikrofilm (Högdalens Cer	17.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	4.2	17.4						
H9233421 Jämlikheten	H9233421 Jämlikheten	4.5	1.6	0.0	-1.6	0.0	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	-0.1	4.5						
H9233422 Proberaren	H9233422 Proberaren	2.2	1.6	0.0	-1.6	0.0	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	-1.5	2.2						
H9234439 Hammarö	H9234439 Hammarö	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7						
H9234440 Västboda BP	H9234440 Västboda BP	3.3	1.6	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	4.8						
H9235020 Stora Sköndal	H9235020 Stora Sköndal	39.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	-0.1	2.0	0.0	0.0	40.1	2.0	42.1						
H9235030 Perstorp 3 Sth.hem	H9235030 Perstorp 3 Sth.hem	3.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0						
H9240207 Beckomberga, exploatering	H9240207 Beckomberga, exploatering	15.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	16.1	0.0	16.1						
H9241714 Ordensgraden	H9241714 Ordensgraden	5.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.1	6.1						
H9243726 Hjulsta Backar	H9243726 Hjulsta Backar	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.4	7.1						
H9243727 Järinge	H9243727 Järinge	23.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	22.0	23.8						
H9244106 Hässelby Strand Centrum	H9244106 Hässelby Strand Centrum	38.2	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	5.0	1.4	-1.2	0.2	9.5	-9.2	40.7	13.4	54.0						
H9244109 Melongatan (flerbostadshus	H9244109 Melongatan (flerbostadshus	15.7	1.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	-0.7	0.2	1.8	0.4	2.3	0.0	0.0	18.1	0.1	18.2						
H9244704 Tumultet (Småa)	H9244704 Tumultet (Småa)	3.2	4.6	0.0	1.5	0.0	0.0	1.5	6.1	0.5	-0.5	0.0	0.2	0.1	9.5	0.0	9.5						
H9262300 Rackarbergen	H9262300 Rackarbergen	11.1	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.3	13.3						
H9291000 Sädesärlan	H9291000 Sädesärlan	22.2	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.4	26.2						
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	H9334719 Kärrhuset (restaurang)	18.9	0.9	0.0	1.6	0.0	0.0	1.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	-1.8	21.5						
H9384800 Citybanan	H9384800 Citybanan	3.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3						
H9956550 Järvafältet	H9956550 Järvafältet	29.3	1.3	0.0	-1.3	0.0	0.0	-1.3	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	25.0	5.6	30.6						
Projektpk Projektpk Övrigt	Projektpk Projektpk Övrigt	693.2	410.8	0.0	-167.2	0.0	0.0	-167.4	243.4	-1,007.4	1,336.2	328.8	-1,120.4	1,259.0	138.6	1,221.4	213.9	1,435.3					
99 Ej tillämpligt	99 Ej tillämpligt	972.7	437.7	0.0	-172.4	0.0	0.0	-172.6	265.1	-983.5	1,326.7	343.2	-1,100.8	1,252.7	151.8	1,466.7	305.3	1,771.9					
Summa övriga genomförandeprojekt	Summa övriga genomförandeprojekt	1,044.6	461.9	0.0	-183.2	0.0	0.0	-183.3	278.6	-972.0	1,337.0	365.1	-1,100.3	1,278.6	178.3	1,539.3	366.9	1,906.2					
Summa genomförandeprojekt	Summa genomförandeprojekt	16,309.2	3,362.1	-13.2	-679.7	0.0	0.0	-693.0	2,669.1	1,419.9	1,379.6	2,799.4	1,220.0	907.0	2,127.1	31,995.4	7,235.0	39,230.4					
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr,	Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr,														Inr beslut								
H9242214 Alvik-Akka	H9242214 Alvik-Akka	7.3	6.4	0.0	-2.7	0.0	0.0	-2.7	3.7	6.7	-1.5	5.2	0.0	4.1	4.1	17.0	3.3	20.3					
Projektpk Projektpk Övrigt	Projektpk Projektpk Övrigt	7.3	6.4	0.0	-2.7	0.0	0.0	-2.7	3.7	6.7	-1.5	5.2	0.0	4.1	4.1	17.0	3.3	20.3					
10000 Alvik	10000 Alvik	7.3	6.4	0.0	-2.7	0.0	0.0	-2.7	3.7	6.7	-1.5	5.2	0.0	4.1	4.1	17.0	3.3	20.3					
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad	H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad	59.6	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	908.0	-847.1	60.9						
H9251788 Danvikslösen, Infrastruktur	H9251788 Danvikslösen, Infrastruktur	22.5	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	1,100.0	-1,077.5	22.5						
Projektpk Projektpk Övrigt	Projektpk Projektpk Övrigt	82.1	0.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.4	2,008.0	-1,924.6	83.4						
10002 Hammarby Sjöstad	10002 Hammarby Sjöstad	82.1	0.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.4	2,008.0	-1,924.6	83.4						
H8000417 Marieberg, övergripande	H8000417 Marieberg, övergripande	8.2	1.3	0.0	-0.9	0.0	0.0	-0.9	0.4	1.3	-0.9	0.4	0.0	0.4	8.0	1.4	9.4						
H8002084 Marieberg, Riksarkivet	H8002084 Marieberg, Riksarkivet	0.0	7.4	0.0	-7.4	0.0	0.0	-7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Projektpk Projektpk Övrigt	Projektpk Projektpk Övrigt	8.2	8.6	0.0	-8.3	0.0	0.0	-8.3	0.4	1.3	-0.9	0.4	0.0	0.4	8.0	1.4	9.4						
10004 Marieberg	10004 Marieberg	8.2	8.6	0.0	-8.3	0.0	0.0	-8.3	0.4	1.3	-0.9	0.4	0.0	0.4	8.0	1.4	9.4						
H8000771 Kristineberg bostäder	H8000771 Kristineberg bostäder	4.4	3.0	0.0	-2.3	0.0	0.0	-2.3	0.7	25.3	-8.1	17.2	29.9	9.4	39.2	365.0	-302.9	62.1					
H8002286 Kristineberg kontor	H8002286 Kristineberg kontor	0.3	3.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	3.4	78.1	-18.3	59.8	0.9	17.7	18.5	0.0	89.0	89.0					
H9371300 Kristinebergs slott 11	H9371300 Kristinebergs slott 11	21.7	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.6	0.2	0.0	0.2	103.3	-5.1	98.1	226.3	-24.5	201.8					

Investeringsnetto (mnkr)	2014								2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Netto l.o.m. 2014/13	(2) VP 2015 netto 2015	(3) fördr- ing	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2016 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2017 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos						
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) ompr- riering	(7) övrigt																	
Projekt ptk Övrigt	26.4	6.4	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	-1.7	4.7	103.6	-26.5	77.1	134.0	21.9	155.9	591.3	-238.4	352.9						
10005 Nordvästra Kungsholmen	26.4	6.4	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	-1.7	4.7	103.6	-26.5	77.1	134.0	21.9	155.9	591.3	-238.4	352.9						
H8001102 Bergumsgarage Hjorthagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3						
H8001608 Kolkajen - Ropsten	9.7	43.8	0.0	-23.2	0.0	0.0	0.0	-23.1	20.6	86.8	-4.8	81.9	158.2	33.8	192.1	0.0	4,466.4	4,466.4						
H8002058 Jackproppen	1.3	1.9	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-1.0	1.0	14.9	-10.2	4.7	8.4	5.6	13.9	0.0	29.5	29.5						
H8002075 Starkströmmen	0.9	2.0	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.7	18.0	-16.8	1.3	5.9	12.5	18.4	0.0	39.4	39.4						
40014 Hjorthagen	11.8	47.7	0.0	-24.6	0.3	0.0	0.0	-25.2	22.5	119.7	-31.8	87.9	172.5	51.8	224.4	0.0	4,535.6	4,535.6						
H8002050 Studentbåten	0.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	5.0	-4.4	0.5	5.6	-0.6	5.0	12.0	-2.9	9.1						
H9394720 Frihamnen	10.5	221.9	0.0	-152.1	0.0	0.0	0.0	-152.1	69.8	6.4	-2.9	3.5	7.3	-3.5	3.7	0.0	376.8	376.8						
40015 Frihamnsområdet	10.5	222.4	0.0	-152.6	0.0	0.0	0.0	-152.6	69.8	11.4	-7.4	4.0	12.8	-4.1	8.7	12.0	373.9	385.9						
H9394710 Södra Värtan	83.9	19.7	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	21.8	149.1	-62.9	86.2	170.7	-46.6	124.0	1,899.9	-376.9	1,523.0						
H9394711 Valparaiso	29.5	22.1	0.0	-16.4	0.0	0.0	0.0	-16.4	5.7	53.5	-41.8	11.7	193.1	-151.6	41.5	2,279.9	411.4	2,691.3						
40016 Värtahamnsområdet	113.4	41.8	0.0	-14.3	0.0	0.0	0.0	-14.2	27.5	202.6	-104.7	97.9	363.7	-198.2	165.5	4,179.8	34.5	4,214.3						
H9294800 Loudden	0.6	2.3	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	1.5	2.8	-0.1	2.6	3.0	-0.1	2.9	0.0	16.8	16.8						
40017 Loudden	0.6	2.3	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	1.5	2.8	-0.1	2.6	3.0	-0.1	2.9	0.0	16.8	16.8						
H9394100 Energihamnen	10.1	1.7	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.8	5.6	-4.5	1.2	6.1	-4.9	1.2	0.0	31.7	31.7						
40018 Energihamnen	10.1	1.7	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.8	5.6	-4.5	1.2	6.1	-4.9	1.2	0.0	31.7	31.7						
H8001101 Gasverket	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0	0.0	29.9	29.9	0.0	2.4	2.4	0.0	146.6	146.6						
Projekt ptk Övrigt	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0	0.0	29.9	29.9	0.0	2.4	2.4	0.0	146.6	146.6						
10006 Norra Djurgårdsstaden	146.4	315.9	0.0	-166.3	0.3	0.0	0.0	-166.8	149.1	342.0	-118.5	223.4	558.3	-153.2	405.1	4,191.8	5,139.0	9,330.8						
H8000839 Gullmarsplan	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8						
H8001587 Slakthusområdet	33.5	14.3	0.0	-4.9	0.0	0.0	0.0	-4.9	9.4	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	46.0	1.0	47.0						
40012 Slakthusområdet	34.3	14.3	0.0	-4.9	0.0	0.0	0.0	-4.9	9.4	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	46.0	1.9	47.9						
H8000839 Gullmarsplan	1.7	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5						
H9366400 Södra Skanstull	15.9	3.4	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	5.7	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	6.7	21.7						
Projekt ptk Övrigt	17.6	3.4	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	8.0	0.3	5.2	5.6	0.0	0.0	0.0	15.0	16.2	31.2						
10007 Söderstaden	51.9	17.7	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	17.4	0.3	9.4	9.8	0.0	0.0	0.0	61.0	18.1	79.1						
H8000840 Årstafältet	31.5	11.8	0.0	-6.5	0.0	0.0	0.0	-6.5	5.4	20.1	-1.7	18.4	14.7	12.0	26.7	2,700.0	-454.9	2,245.1						
H8002093 Årstafältet, etapp I	39.1	4.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	4.1	345.1	-343.9	1.2	298.4	-76.0	222.4	0.0	878.9	878.9						
Projekt ptk Övrigt	70.6	16.1	0.0	-6.7	0.0	0.0	0.0	-6.6	9.5	365.2	-345.6	19.6	313.1	-64.0	249.2	2,700.0	424.1	3,124.1						
10008 Årstafältet	70.6	16.1	0.0	-6.7	0.0	0.0	0.0	-6.6	9.5	365.2	-345.6	19.6	313.1	-64.0	249.2	2,700.0	424.1	3,124.1						
H9233366 Årstastråket, övergripande	52.8	9.8	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4	8.4	10.9	4.1	15.0	148.7	-94.6	54.1	541.0	-11.4	529.6						
Projekt ptk Övrigt	52.8	9.8	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4	8.4	10.9	4.1	15.0	148.7	-94.6	54.1	541.0	-11.4	529.6						
10009 Årstastråket	52.8	9.8	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4	8.4	10.9	4.1	15.0	148.7	-94.6	54.1	541.0	-11.4	529.6						
H8000785 Älvsjö Örby	11.5	11.9	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	19.3	0.2	5.6	5.8	0.0	0.0	0.0	45.0	-8.4	36.6						
Projekt ptk Övrigt	11.5	11.9	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	19.3	0.2	5.6	5.8	0.0	0.0	0.0	45.0	-8.4	36.6						
10010 Älvsjö-Örby	11.5	11.9	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4	19.3	0.2	5.6	5.8	0.0	0.0	0.0	45.0	-8.4	36.6						
H8002370 Bromstens industriområde	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
H9242737 Bromstens industriområde	40.8	13.9	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	-3.1	10.9	36.0	79.5	115.5	37.5	44.9	82.4	577.0	-141.8	435.2						
40010 Bromstensstaden	40.8	13.9	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	-3.0	10.9	36.0	79.5	115.5	37.5	44.9	82.4	577.0	-141.8	435.2						
H8001504 Minnet	1.0	4.6	0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0	-3.4	1.2	1.3	3.9	5.2	1.7	-6.5	-4.8	9.8	-5.9	3.9						
H8001840 Tyngdpunkt Farsta	10.8	2.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	4.7	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	3.2	20.0	1.9	21.9						
H9253500 Persikan	37.5	7.2	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	6.2	9.3	-0.4	8.8	137.9	-11.5	126.3	489.0	-91.7	397.3						
H9330525 Södertäljevägen-kontor	0.5	5.3	0.0	-5.2	0.0	0.0	0.0	-5.2	0.1	5.5	-5.4	0.1	5.8	-5.7	0.1	0.0	0.8	0.8						
Projekt ptk Övrigt	49.8	19.1	0.0	-6.9	0.0	0.0	0.0	-6.9	12.2	16.1	1.2	17.3	145.4	-20.5	124.9	518.8	-94.9	423.9						
99 Ej tillämpligt	90.6	33.0	0.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	-9.9	23.1	52.1	80.7	132.8	182.9	20.3	207.3	1,095.8	-236.7	859.1						
Summa stora planeringsprojekt	547.7	426.1	0.0	-190.4	0.3	0.0	0.0	-190.5	235.6	882.4	-393.0	489.4	1,337.0	-260.6	1,076.5	11,258.9	3,166.2	14,425.2						
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr,																Inr beslut								
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöst	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3						
H8001002 Påsen Godsvagnen	7.3	1.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	1.0	2.5	-1.9	0.6	22.2	-22.2	0.0	0.0	8.8	8.8						
H8002066 Sjöstadshöjden	0.1	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.0	0.0	2.3	2.3	0.0	2.4	2.4	0.0	8.5	8.5						
Projekt ptk Övrigt	7.6	2.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.3	2.0	2.5	0.4	2.9	22.2	-19.8	2.4	0.0	17.6	17.6						
10002 Hammarby Sjöstad	7.6	2.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.3	2.0	2.5	0.4	2.9	22.2	-19.8	2.4	0.0	17.6	17.6						
H8000815 Tenstaterrassen	3.5	4.3	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	2.3	40.0	-36.2	3.8	51.2	-25.3	25.9	114.0	1.8	115.8						
H8000820 Järvalyftet, övergripande	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8						
H8000870 Kvarnberget 1	0.4	0.6	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.9	-0.6	0.3	3.0	-2.7	0.3	0.0	1.9	1.9						
H8001323 Rinkeby Allé	8.9	4.4	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	-1.2	3.2	30.8	-22.6	8.2	51.7	-32.4	19.3	70.0	-1.6	68.4						
H8001374 Spånga Gärde	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0	1.0						
H8001575 Akalla strukturplan	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1						
H8001602 Husby strukturplan	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	-245.9	4.1						
H8002116 Lackes 2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3						
H8002283 Kvarnvalsen Micasa	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.9	0.9						
H8002331 Ledinge 1	0.0	0.1	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	13.7	0.1	0.2	0.2	0.1	2.4	2.4	21.3	-0.3	21.0						
Projekt ptk Övrigt	23.6	9.8	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	19.8	72.2	-59.3	12.9	106.2	-58.0	48.2	455.5	-236.1	219.4						
10003 Järvalyftet	23.6	9.8	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	19.8	72.2	-59.3	12.9	106.2	-58.0	48.2	455.5	-236.1	219.4						
H8000994 Stadshagen	6.8	11.6	0.0	-8.8	0.0	0.0	0.0	-8.8	2.8	51.3	-42.9	8.3	86.0	-40.0	46.0	252.0	212.0	464.0						
H8001595 Samverkanscentralen	1.3	14.1	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-1.0	13.1	0.1	0.0	0.1	29.0	-1.4	27.6	0.0	42.1	42.1						

Investeringsnetto (mnkr)	2014							2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)		Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
	Netto l.o.m. 2014/13	VP 2015 netto 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos					
H8002203 Paradiset 19 o 21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Projektpk Projektpk Övrigt	8.1	25.7	0.0	-9.7	0.0	0.0	0.0	-9.8	15.9	51.3	-42.9	8.4	115.0	-41.4	73.6	252.0	254.1	506.1					
10005 Nordvästra Kungsholmen	8.1	25.7	0.0	-9.7	0.0	0.0	0.0	-9.8	15.9	51.3	-42.9	8.4	115.0	-41.4	73.6	252.0	254.1	506.1					
H8002016 Söderstadion Arenan 9 mfl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
H8002215 Klamparen 7 och 11	0.5	1.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.8	2.4	-0.1	2.3	1.3	-0.1	1.3	0.0	32.2	32.2					
40011 TN Söderstaden	0.5	1.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.8	2.4	-0.1	2.3	1.3	-0.1	1.3	0.0	32.3	32.3					
10007 Söderstaden	0.5	1.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.8	2.4	-0.1	2.3	1.3	-0.1	1.3	0.0	32.3	32.3					
H8001918 Packrummet	4.3	2.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	4.5	32.3	-16.5	15.8	37.5	-0.4	37.1	48.4	158.3	206.7					
40001 Årstadal	4.3	2.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	4.5	32.3	-16.5	15.8	37.5	-0.4	37.1	48.4	158.3	206.7					
H8001000 Timotejen etapp 2	1.1	0.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.4	-0.4	0.0	1.2	-1.2	0.0	0.0	1.2	1.2					
H8003000 Tvåflöjning Etapp 2	4.3	2.8	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.9	2.5	12.0	14.5	41.9	-39.0	2.9	81.0	6.4	87.4					
40002 Telefonplan, Midsommarkransen	5.4	3.2	0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0	-2.2	1.0	2.9	11.6	14.5	43.1	-40.2	2.9	81.0	7.6	88.6					
H8001867 Kista Science City	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7					
H8002038 Kista Ång	2.9	3.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	4.0	20.5	-2.6	17.8	36.8	1.4	38.2	203.0	-1.6	201.4					
40003 Kista företagsområde	4.2	3.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	4.4	20.5	-2.6	17.8	36.8	1.4	38.2	203.0	0.1	203.1					
H8001639 Kabelverket, etapp 1	3.5	0.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	10.4	9.0	19.4	14.4	-5.5	8.9	7.0	32.9	39.9					
40004 Kabelverket Älvsjö	3.5	0.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	10.4	9.0	19.4	14.4	-5.5	8.9	7.0	32.9	39.9					
H8001257 Blackebergsvägen, Tyska B	0.3	4.3	0.0	-4.2	0.0	0.0	0.0	-4.2	0.1	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6					
H8001661 Blackebergsvägen, Islandst	20.1	0.4	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	3.1	85.3	4.3	89.7	24.8	10.5	35.2	230.0	29.1	259.1					
H8002318 Blackeberg 3:1 förskola	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	2.7	-1.1	1.6	0.0	0.1	0.1	0.0	2.2	2.2					
40005 Blackebergsvägen	20.5	4.8	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	3.5	88.0	7.4	95.4	24.8	10.6	35.4	230.0	35.8	265.8					
H8001109 Gubbkärrs Gård	3.0	10.0	0.0	-6.7	0.0	0.0	0.0	-6.7	3.3	17.2	-8.4	8.8	53.2	-32.0	21.1	0.0	88.5	88.5					
H8001684 Västra Nockebyhov	1.5	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.9	-99.7	2.2	2.2					
H8002115 Ordenskapitlet	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	1.3	1.3					
H8002162 Torget Nockebyhov	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.0	0.3	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.9	0.9					
40006 Västra Nockebyhov	5.3	10.7	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	4.6	17.5	-8.1	9.3	53.3	-31.9	21.4	101.9	-9.0	92.9					
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabil	2.0	5.6	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	-2.9	2.7	25.7	-14.8	10.9	16.8	4.7	21.5	52.0	26.8	78.8					
40007 Trollesundsvägen	2.0	5.6	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	-2.9	2.7	25.7	-14.8	10.9	16.8	4.7	21.5	52.0	26.8	78.8					
H8002476 Kv. Vadaren	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4					
H9230120 Örnberg	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	-35.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	38.1	38.1					
H9230324 Axelsberg	17.5	0.2	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	2.8	99.4	-95.5	3.9	0.0	11.2	11.2	0.0	168.6	168.6					
40008 Axelsberg-Örnberg, Hägersten	18.3	0.3	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.7	3.0	134.9	-130.8	4.1	0.0	11.4	11.4	0.0	207.1	207.1					
H8000999 City 3.0	7.2	2.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	3.2	0.0	1.8	1.8	0.0	1.2	1.2	12.0	2.6	14.6					
H8002190 Normalm 4:41	1.0	1.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.0	0.9	0.9	0.0	0.6	0.6	2.0	2.1	4.1					
40013 Vision för City	8.2	3.7	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	4.5	0.0	2.8	2.8	0.0	1.7	1.7	14.0	4.7	18.7					
H8001177 Larsboda Strand (fd Drevvik	6.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	-0.1	1.1	26.0	-5.7	20.4	175.0	-7.5	167.5					
H8002473 Sandåkravägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6					
40019 Larsboda Strand	6.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.5	1.6	26.0	-5.7	20.4	175.0	-6.9	168.1					
H8002461 Taveljövägen	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3					
H8002462 Östberga C & Åtten	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4					
H8002463 Greken	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.3					
H8002464 Galtåsen	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2					
H8002465 Glanshammsgatan	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1					
H8002475 Tisdagsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1					
H8002477 Värmdö vid värmeverket	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2					
H8002484 Horisonten 3 mfl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
H8002485 Stångåvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
H8002486 Skalholt	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	188.3	188.3					
H8002488 Söderholmsskolan	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2					
H8002489 Brandbottnen	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0					
H8002491 Backtimjan	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3					
99 Ej tillämpligt	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	1.8	1.8	0.0	0.5	0.5	1.3	190.2	191.5					
H8000282 Skarabän (vid Akumarinen)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3					
H8000332 Baldakinen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	5.6	-1.0	4.6					
H8000416 Orgelpipan 6	3.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	70.3	-66.2	4.1					
H8000508 Sergelgången etapp 2	9.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	210.0	-198.1	11.9					
H8000599 Stockholmsporten	5.7	7.9	0.0	-6.4	0.0	0.0	0.0	-6.4	1.5	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	20.0	-8.8	11.2					
H8000629 Primusparken	9.3	-0.7	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	1.6	102.0	-63.0	38.9	74.9	-0.9	74.0	187.7	90.3	278.0					
H8000706 Lövholmen	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8					
H8000783 Skärsliparen	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	48.7	9.9	58.6					
H8000784 Brandstegen	1.8	2.1	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	10.8	1.8	9.7	11.5	32.5	3.1	35.5	47.0	33.7	80.7					
H8000790 Bäverkolonin	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4					
H8000805 Västerled	5.2	5.9	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	5.6	50.9	-2.7	48.2	0.0	0.0	0.0	36.0	23.0	59.0					
H8000824 Ullerudsbacken	2.0	6.8	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.9					
H8000830 Spånga Tennishall (Hedvig	1.3	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	1.2	-1.2	0.0	4.7	-4.7	0.0	0.0	1.3	1.3					
H8000845 Stigberget, förskola	0.2	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3					
H8000873 Brevlådan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
H8000884 Orkanen	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	-1.7	0.2	6.0	-5.9	0.1	3.0	-0.4	2.6					
H8000917 Vårbackavägen	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	7.5	-7.4	0.1	0.0	7.3	7.3	8.0	8.0	8.0					

Investeringsnetto (mnkr)	2014							2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)		Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Netto l.o.m. 2014/13	VP 2015 netto 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos					
H8000934 Enskede Gärd gymnasium	3.0	0.8	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.3	54.9	-54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3					
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	0.5	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	5.3	-2.5	2.8	0.0	0.2	0.2	8.2	-4.5	3.7					
H8000947 Värmlandsvägen	0.6	5.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	-1.2	3.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	4.6					
H8000948 Riddersvik	3.4	6.2	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	-3.1	3.1	7.7	-2.4	5.3	47.5	-41.1	6.4	124.0	13.6	137.6					
H8000956 Bedaröbacken	1.0	4.4	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	0.5	1.9	3.4	5.3	0.0	0.0	0.0	7.8	-1.0	6.8					
H8000961 Barlasten	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8					
H8000964 Gubbängsfältet	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7					
H8000977 Måbärsstigen	0.6	3.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	3.2	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	3.0	1.8	4.8					
H8000980 Kämpetorps Bollplan	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3					
H8001035 Plankan	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	19.8	-0.9	18.9	0.0	0.0	0.0	17.3	2.0	19.3					
H8001038 Ulvsunda	10.2	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	0.9	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	12.7	12.7	12.7					
H8001077 Sockan	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3					
H8001081 Eriksdal	0.3	0.8	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.4	0.5	0.2	0.7	0.0	0.6	0.6	2.0	2.0	2.0					
H8001107 Värbergstoppen	0.9	0.9	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.8	5.5	-3.7	1.8	23.9	-2.9	21.0	14.6	19.7	34.3					
H8001110 Nockebyskogen	2.8	15.4	0.0	-14.2	0.0	0.0	0.0	-14.2	1.2	31.6	1.4	33.0	6.1	12.0	18.2	9.4	45.7	55.1					
H8001119 Bällsta Gärd	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.7	2.7					
H8001139 Bredängs Centrum	0.7	1.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	4.4	-0.3	4.1	0.0	0.0	0.0	6.3	-0.1	6.2					
H8001140 Värbergsvägen	2.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	112.8	-54.2	58.6	2.3	1.5	3.9	83.0	-15.4	67.6					
H8001141 Ålgrytvägen (vid Vårfrugill)	0.2	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.0	1.4	1.4	0.0	5.2	5.2	0.0	7.8	7.8					
H8001186 Attesten 1	4.6	-3.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7					
H8001189 Snösättra	3.8	2.3	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	0.2	11.8	-11.8	0.0	21.2	-21.2	0.0	48.0	-44.0	4.0					
H8001239 Bagarmossen-Skarpnäck, p	7.0	2.8	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.4	8.8	2.5	11.3	0.0	0.0	0.0	23.7	23.7					
H8001268 Rubinvägen	2.4	3.9	0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0	-3.8	0.2	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	2.6					
H8001276 Solberga bollplan	3.3	18.6	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	10.5	15.5	-2.7	12.8	0.1	7.8	7.8	14.5	24.6	39.1					
H8001278 Filmen	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.7	0.7	0.0	2.8	2.8	4.9	-0.7	4.2					
H8001285 Vita Liljans Väg	0.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	2.9	2.9	0.0	1.6	1.6	3.6	4.8	8.4					
H8001297 Hekla - Etapp 2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1					
H8001299 Naturreservat Årstaskogen	2.2	2.2	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	-1.8	0.4	0.2	1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.6	4.6					
H8001316 Ceremonin	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9					
H8001317 Hornsbruksgatan	3.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	36.6	-28.2	8.3	21.0	-1.3	19.8	0.0	45.4	45.4					
H8001349 Valhallavägen	11.5	5.5	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	-3.2	2.3	5.1	-0.5	4.6	6.6	-2.0	4.6	260.0	-79.5	180.5					
H8001358 Moské Skärholmen	0.2	1.2	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.2	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6					
H8001375 Snödroppen	0.6	2.5	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.6	7.4	-3.5	3.9	0.0	8.6	8.6	7.0	8.1	15.1					
H8001380 Ältabergsvägen	1.2	2.4	0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	-2.4	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	6.7	-3.1	3.6					
H8001396 Diktsamlingen	0.6	5.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	5.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	6.0	-0.2	5.8					
H8001407 Skattsedeln	2.7	1.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	9.2	-5.1	4.1	7.5	-7.4	0.1	21.4	0.0	21.4					
H8001440 Brommaplan Grammet	13.2	19.7	0.0	-14.5	0.0	0.0	0.0	-14.5	5.2	30.6	11.5	42.1	101.0	-123.1	-22.1	154.8	21.2	176.0					
H8001455 Kråksättrabacken	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2					
H8001466 Silvret	0.5	5.3	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	0.3	1.7	3.8	5.5	0.0	1.2	1.2	2.5	4.9	7.4					
H8001472 Blomkronan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7					
H8001483 Kärrtorp C	2.4	2.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	1.4	12.6	7.7	20.3	33.1	-15.4	17.7	20.8	21.2	42.0					
H8001496 Spångaviadukten	1.0	2.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	1.8	7.7	-0.1	7.6	47.5	-21.4	26.0	113.0	-37.5	75.5					
H8001503 Knypplerskan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.3	0.0	0.7	0.7					
H8001518 Lillsjönäs 4	0.4	4.1	0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0	-2.2	1.9	0.0	4.1	4.1	0.0	1.5	1.5	7.3	0.7	8.0					
H8001540 Snäckan 8	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1					
H8001552 Förbifart Stockholm	2.6	1.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.4	0.8	1.3	0.2	0.2	0.5	0.0	8.6	8.6					
H8001553 Fagersjövägen	0.9	1.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.4	11.5	-5.1	6.4	2.6	5.2	7.8	0.0	16.6	16.6					
H8001574 Samsö	1.3	2.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	1.6	17.4	-2.4	15.0	17.4	-3.1	14.3	0.0	32.1	32.1					
H8001585 Skärholmshälsan (Bredäng)	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3					
H8001589 Prosten	0.6	12.8	0.0	-11.9	0.0	0.0	0.0	-11.9	0.9	0.0	10.7	10.7	0.0	11.5	11.5	15.0	8.7	23.7					
H8001590 Vridmaskinen	1.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	1.4					
H8001600 Anisen	0.2	0.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	1.2	9.2	-0.3	8.8	0.0	5.8	5.8	16.1	16.1	16.1					
H8001622 Cirkelvägen	0.3	0.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	6.7	-0.7	6.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	7.0					
H8001623 Örnberg 2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	-10.3	7.4	0.0	10.0	10.0	9.5	8.1	17.6					
H8001624 Ståthållaren 5	1.1	0.6	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.4	8.5	3.5	12.0	0.3	0.0	0.3	13.8	13.8	13.8					
H8001634 Högdalens Centrum	1.9	2.5	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	1.6	4.6	-3.2	1.4	0.6	4.4	5.0	9.4	0.6	10.0					
H8001648 Lövsta Värmeverk	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	6.0	-2.3	3.7					
H8001655 Korsö	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	4.2	-4.1	0.1	0.0	7.4	7.4					
H8001660 Bornholmaren	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2					
H8001692 Nykroppagatan	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	3.6	-3.6	0.0	0.0	0.5	0.5					
H8001700 Blasieholmen	8.1	15.2	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	14.1	70.5	3.9	74.4	32.0	-29.8	2.2	127.0	2.0	129.0					
H8001705 Fuängens Centrum	1.1	0.4	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	1.3					
H8001706 Springbrunnen	0.1	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.2	0.2	1.9	-0.4	1.5					
H8001745 Aspudden-Midsommarkrans	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.6	3.6					
H8001752 Väktaren	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-3.0	3.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-3.0	-2.9					
H8001759 Juvelarmbandet	0.1	0.7	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	7.5	-7.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	9.1	9.2					
H8001763 Bysten	0.3	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.3	4.3	-0.4	3.9	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.5	4.5					
H8001766 Bromma flygplats	0.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	0.1	1.1	0.1	0.2	0.3	2.0	1.6	3.6					
H8001818 Ängbyskolan 17	0.3	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5					

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015						2016					2017			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto l.o.m. 201413	VP 2015 netto 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
H8001819 Blackebergs Torg	0.0	2.6	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	-2.6	0.1	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	
H8001822 Brommaprogrammet (Riksb)	10.8	1.5	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.7	1.1	-1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	9.9	1.7	11.6	
H8001824 Skärkarlen, ungdomsbostäd	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	-1.2	1.2	0.0	1.2	1.2	0.2	2.6	2.8	
H8001825 Perstorp	0.6	0.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	2.0	0.1	18.8	18.9	0.0	36.7	36.7	0.6	65.6	66.2	
H8001829 Ölet	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	0.0	1.8	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	0.2	0.2	0.6	0.9	0.0	2.0	2.0	2.4	0.7	3.1	
H8001856 Bondeson Större	0.8	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	7.3	7.3	0.5	8.0	8.5	
H8001874 Eklångsvägen/Långhalsväg	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.5	1.0	3.5	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	
H8001887 Brånberget 1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
H8001896 Gallerian City	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.6	0.6	
H8001897 Skrubba Norra Verksamhets	0.9	0.9	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.2	0.9	-0.5	0.4	0.1	0.4	0.5	2.0	0.0	2.0	
H8001898 Olofslunds Station	0.4	0.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	2.4	-2.4	0.0	7.6	-7.6	0.0	0.2	0.2	0.4	
H8001900 Burmanstorp Färnebogatån	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	
H8001904 Gengasen 4	0.7	0.8	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.5	11.0	-10.2	0.8	0.0	9.6	9.6	0.3	11.2	11.5	
H8001906 Tippen Fortum	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	
H8001911 Högdalens företagsområde	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	
H8001915 Bänkskåpet	0.2	1.4	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.6	4.4	-1.8	2.6	0.0	3.2	3.2	6.1	0.5	6.6	
H8001916 Schönborg	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	
H8001938 Magelungens Strand	1.4	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.5	0.7	0.1	0.0	0.2	0.5	2.8	3.3	
H8001946 Julklappen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0	
H8001948 Reflexen	0.3	4.4	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	-3.7	0.7	0.1	3.9	3.9	0.0	0.5	0.5	5.3	0.1	5.4	
H8001951 Brunskogsbacken	0.1	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	1.8	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1	
H8001957 Smyckesgränd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0	
H8001965 Hässjan	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	
H8001973 Lillsjönäs 2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	
H8001974 Pantleken	0.2	0.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	2.7	-2.7	0.0	4.5	-4.5	0.0	0.2	0.0	0.2	
H8001975 Åstorp II	1.5	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	10.1	2.1	12.2	0.0	0.2	0.2	5.3	10.3	15.6	
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	0.4	5.7	0.0	-5.3	0.0	0.0	0.0	-5.3	0.5	3.0	-0.9	2.1	1.2	9.2	10.4	9.7	3.6	13.3	
H8001989 Klarbäret	1.3	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.7	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	2.7	
H8001996 Rinkeby Islamiska Kulturces	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3	-3.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.3	1.1	1.4	
H8001998 Naturreservat Kyrkhamn	1.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	
H8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	0.9	9.5	0.0	-9.3	0.0	0.0	0.0	-9.3	0.2	0.0	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	2.0	8.7	10.7	
H8002014 Åkermyntan Bostäder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	
H8002020 Mälärbanan	0.6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.3	0.3	0.6	0.3	0.0	0.3	0.0	2.6	2.6	
H8002021 Dillö	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	7.7	7.7	7.7	
H8002034 Dalen 21	0.8	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	12.6	-10.1	2.5	0.0	2.6	2.6	1.0	5.9	6.9	
H8002036 Hästskon 12	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	
H8002039 Ättebacken 10, förskola	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1	
H8002040 Ormen 2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.3	
H8002041 Perspektivet	0.1	1.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.1	0.8	-0.5	0.3	0.0	1.4	1.4	2.0	0.0	2.0	
H8002042 Mandelbrödet	0.4	0.9	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.7	8.5	-1.7	6.8	0.0	0.0	0.0	9.2	-1.4	7.8	
H8002048 Norra Djurgårdsstaden Inno	6.5	10.5	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	9.4	12.1	-0.2	12.0	12.8	0.4	13.2	0.0	84.9	84.9	
H8002054 Sätervallen	0.1	0.8	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	-0.6	0.5	
H8002062 Glidet	1.2	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.4	-0.1	0.3	6.1	-5.8	0.3	8.0	0.9	8.9	
H8002063 Enskede IP	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	
H8002065 Hammarbyhöjden - Björkha	11.3	4.9	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	4.3	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	-1.4	15.6	
H8002081 Marievik	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
H8002101 Tanklocket	0.1	0.5	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.4	0.3	
H8002102 Filmtexten	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.1	0.9	
H8002104 Överkikaren 30	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
H8002105 Kopieppnan	0.2	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	
H8002118 Sköndalsvägen 130	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	
H8002119 Borrsvägen 11	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.2	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.1	0.8	
H8002120 Korintkakan	0.2	5.0	0.0	-4.9	0.0	0.0	0.0	-4.9	0.1	0.1	2.0	2.1	0.0	3.6	3.6	5.4	0.7	6.1	
H8002121 Sicklingen	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	-0.3	0.8	0.1	2.6	2.6	0.0	3.9	3.9	
H8002134 Asplövsgränd	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	
H8002135 Boulebar Rålambshovspark	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	
H8002137 Kavringen	0.1	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.3	6.7	-1.6	5.1	0.0	4.3	4.4	0.5	9.4	9.9	
H8002138 Snösätra Miljöspets	0.5	0.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.5	0.5	
H8002139 Svk Magelungsvägen	0.2	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.3	0.7	
H8002142 Bägersta Byväg	0.5	2.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	0.5	0.5	1.0	1.5	0.5	0.5	0.5	48.0	-25.3	22.7	
H8002143 Russinvägen	0.1	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	2.1	-1.4	0.7	0.0	3.8	3.8	0.5	4.1	4.6	
H8002144 Kalvholmen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	
H8002148 Saltvägen	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	6.7	7.4	0.0	3.4	3.4	0.3	10.9	11.2	
H8002150 Branddörren	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
H8002155 Solvallakopplet	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
H8002160 Kista Gateway	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.3	0.7	
H8002168 Sörgårdsvägen	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.0	0.5	
H8002187 Flyttfågeln	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	1.8	

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015						2016		2017			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto l.o.m. 201413	VP 2015 netto 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8002188 Fiberpennan	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.9	1.0	-1.0	0.0	0.1	1.3	1.4	
H8002189 Tornväktaren	0.5	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.1	0.9	
H8002192 Lundagatan	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	1.0	2.4	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	1.3	7.6	-6.2	7.9	-0.9	7.0	0.4	18.0	18.4	
H8002200 Orgelpipan 4,5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	
H8002202 Bromstensgluggen	0.1	0.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	-0.1	0.1	1.0	-0.4	0.6	
H8002205 Pälskappan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	1.9	1.9	
H8002206 Kolerakyrkogården	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.1	
H8002207 Brevbäranen	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	2.7	-2.5	0.0	2.1	2.1	0.5	2.1	2.6	
H8002209 Ersta	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	
H8002212 Björksättravägen	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	3.5	3.5	0.3	5.6	5.9	
H8002213 Rödabergsskolan	0.1	4.4	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	-3.1	1.3	3.4	2.4	5.8	-1.3	1.0	9.6	-1.4	8.2	
H8002214 Aspholmen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.6	0.2	
H8002224 Modellen 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	
H8002227 Lokstallet 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	
H8002231 Vantörsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.4	17.4	
H8002234 Sabbatsberg 18	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	
H8002249 Archimedes	0.1	1.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.4	0.9	0.0	0.9	8.3	-0.4	7.9	25.0	-2.4	22.6
H8002251 Timotejen 17, Höghus	0.2	0.4	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.4	0.2	
H8002252 Timotejen 19 & 28	0.3	0.4	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.3	0.3	
H8002267 Martinskolan	0.1	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.8	-0.6	0.2	4.1	-0.3	3.8	0.5	3.8	4.3
H8002269 Ludvigsgberg	0.1	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	1.6	1.6	0.0	1.2	0.2	20.5	20.7	
H8002270 Bergsgruvan	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	
H8002274 Svoldervägen	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	
H8002279 Hönsfodret 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
H8002280 Tunadalen	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1	
H8002284 Fjärdingsmannen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.0	3.8	0.1	0.0	0.1	3.8	3.9	
H8002285 Vårholmen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	
H8002287 Johannelund 4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	
H8002314 Bandyhallen i Tallkrogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1	
H8002315 Tenoren 4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
H8002332 Södersjukhuset 10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
H8002337 Alphyddan 13	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0	7.5	7.5	0.0	0.1	0.1	0.5	8.4	8.9
H8002341 Ferdinand	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	-0.4	0.6	
H8002342 Tönsberg	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	
H8002355 Solvallaprogrammet	0.1	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	
H8002359 Bäckvägen	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.1	1.1	0.0	12.6	0.2	23.7	23.9	
H8002360 Björnmossevägen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3	
H8002362 Oxläggan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.5	0.9	1.4	
H8002363 Söderholmsgränd	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	
H8002364 Godståget	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	
H8002365 Wienerbrödet	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.5	0.0	0.5	
H8002374 Aprikosgatan	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	
H8002376 Täbylundsvägen	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	1.3	1.3	0.0	2.6	0.3	10.8	11.1	
H8002381 Sport Hotels of Sweden	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	3.1	3.1	0.0	7.9	7.9	47.0	0.0	47.0
H8002383 Punkteringen 7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	
H8002385 Herbariet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	
H8002387 Storsåtra 1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
H8002394 Rågsveds naturreservat	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.5	0.3	0.8	
H8002395 Fammen	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	
H8002397 Salo	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	3.6	3.6	4.1	4.1	
H8002400 Hemholmen 1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
H8002403 Stjärnvalvet 2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	
H8002409 Vinstavägen	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	1.2	1.2	0.0	2.2	0.9	39.5	40.4	
H8002413 Tanklocket 1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1	
H8002415 Folkparksvägen	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	2.0	-1.5	0.5	
H8002423 Dragningslistan	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	1.0	0.0	1.0	
H8002427 Snabba hus, Västberga	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
H8002438 Triangelstomen (Sätra 2:7)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	
H8002439 Arbetstolen 3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1	
H8002440 Kv. Lönelistan	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
H8002441 Färgarplan	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.3	0.2	0.6	
H8002460 Stockholmshuset	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	
H9230341 Eolshälls by	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	-53.5	1.4	
H9235119 Domaren	0.8	3.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	2.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	2.0	1.5	3.5	
H9240209 Spångavägen	0.3	18.1	0.0	-18.1	0.0	0.0	0.0	-18.1	0.0	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	
H9240814 Bärnstensmycket	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	
H9241202 Sömmen (Knyplerskeväge)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.7	0.7	10.5	10.5	10.5	

Investeringsnetto (mnkr)	2014		2015						2016				2017			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201413	VP 2015 netto 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2016 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2017 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
H9243723 Tisslinge (lokaler)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	
H9254000 Masthamnen	2.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.1	0.6	0.6	-0.5	0.1	0.0	3.2	3.2	
H9342726 Solvalla företagsby	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	
H9353000 Rosendal Mindre parkerings	0.4	1.1	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	-3.1	1.5	
H9384900 Galleria Odenplan	9.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.8	9.8	
Projektpk Projektpk Övrigt	237.9	287.6	0.0	-125.7	0.0	0.0	0.0	-125.9	161.7	836.2	-169.0	667.2	556.7	-89.5	467.2	2,060.8	500.3	2,561.0	
99 Ej tillämpligt	316.2	322.8	0.0	-128.2	0.0	0.0	0.0	-128.9	194.0	1,169.4	-308.8	860.6	809.5	-142.9	666.6	2,974.3	1,147.7	4,122.0	
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	356.0	362.4	0.0	-128.1	0.0	0.0	0.0	-129.0	233.4	1,297.8	-410.7	887.1	1,054.2	-262.1	792.1	3,681.8	1,215.6	4,897.4	
Summa planeringsprojekt inom	903.7	788.5	0.0	-318.5	0.3	0.0	0.0	-319.5	469.0	2,180.2	-803.8	1,376.4	2,391.3	-522.7	1,868.6	14,940.8	4,381.8	19,322.6	
Generell Justering				-138.1				-138.1	-138.1		-575.9	-575.9		-395.6	-395.6			0.0	
SUMMA TOTALT	17,212.9	4,150.6	-13.2	-1,136.3	0.3	0.0	0.0	-1,150.6	3,000.0	3,600.0	-0.1	3,600.0	3,611.3	-11.3	3,600.0	46,936.2	11,616.8	58,552.9	
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut			
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa planeringsprojekt utan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Exploateringsinkomster									-160.0										
Summa totalt inkl exploateringsinkomster	17,212.9	4,150.6	-13.2	-1,137.7	0.3	0.0	0.0	-1,150.6	2,840.0	3,600.0	-0.1	3,300.0	3,611.3	-11.3	3,070.0	46,936.2	11,616.8	58,552.9	

Stockholm Ström projektet (ingår ej i Exploateringsnämndens investeringsram och i ovanstående redovisning)

Betalningsplan									290.0									946.0
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2016- 2019 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutfgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutfgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutfgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Siakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015 inkluderades: Slussen, Norra Station, Hamnområdet

Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Siakthusområdet

Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

Dessutom inkluderades helt nya planeringsprojekt.

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.