

Projekt  
Investering  
Johan Wallberg

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

---

## Projekt 300291 Exploatering Vårberget – Reviderat genomförandebeslut

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projektet ”Exploatering Vårberget” bevilja ytterligare 1,6 miljoner för slutförandet av projektet. Totalt 21,6 miljoner kronor
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Krister Schultz  
Verkställande direktör

Stefan Rosengren  
Avdelningschef  
Projekt Investering

### ÄRENDET

#### **Sammanfattning**

Vårberget saknade kommunalt vatten och avlopp när ny detaljplan antogs, Stockholm Vatten VA AB har byggt ut och anslutit nytt vatten och avlopp i området. Området har en sådan karaktär att det ej var möjligt att anlägga Va-system på ett traditionellt sätt utan man var tvungen att använda sig av Lätt tryckavlopp, LTA-system. LTA-system innebär ett trycksatt avloppssystem med liten pumpstation för varje fastighet. Dessutom anlades en pumpstation i anslutning till Vårbackavägen för att kunna koppla på LTA-system mot befintligt Va-nät vid Vårby Gård. Projektet beräknades att uppgå till 20 Mkr.

**Bakgrund**

Stockholm Vatten anlade nya vatten- och avloppsledningar i Huddinge kommun i Vårbackavägen, Segelledsvägen och Segelledsbacken samt en avloppspumpstation i Vårbackavägen.

**Ärendet**

Tidigare har styrelsen beviljat 20 Mkr för detta projekt, projektet har fördyrats på grund av att upphandlingen av LTA-pumpar överklagades, ökade mängder av berg har också bidragit.

För att kunna avsluta projektet föreslås att styrelsen beviljar ytterligare 1,6 Mkr till projektet.

**Ärendet beredning**

Ärendet har beretts av enheten Investering på avdelningen Projekt inom Stockholm Vatten VA AB.

**Bolagets analys och bedömning**

Projektet var en exploatering inom Stockholm Vattens verksamhetsområde i Huddinge Kommun och förslås tas upp som en investering i budget för Stockholm Vatten VA AB.

SLUT