

§

Dnr:2015ksm0145 -301

Slutredovisning av Kumla skola brandlarm

Förslag till

Kommunledningsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Installation av nytt brandlarm då det gamla ej lever upp till dagens ställda myndighetskrav samt att reservdelar har slutat tillverkas.

Projekt: 47113

Objekt: 201428

Ekonomisk slutredovisning

Budgeterad kostnad	975 000 kronor
Faktisk kostnad	809 200 kronor
Avvikelse	165 800 kronor