

§

Dnr: 2015ksm0147 -301

Slutredovisning av Njupkärr skola brandlarm

Förslag till

Kommunledningsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Installation av nytt brandlarm då det gamla ej lever upp till dagens ställda myndighetskrav samt att reservdelar har slutat tillverkas.

Projekt: 47113

Objekt: 200918

Ekonomisk slutredovisning

Budgeterad kostnad	770 000 kronor
Faktisk kostnad	798 978 kronor
Avvikelse	-28 978 kronor