

§

Dnr:2015ksm0708 -301

Slutredovisning av Strandskolan nya WC

Förslag till

Kommunledningsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Två nya WC har byggts på mellanstadiet då elevantalet ökat.

Projekt: 47134

Objekt: 201118

Ekonomisk slutredovisning

Budgeterad kostnad	150 000 kronor
Faktisk kostnad	140 000 kronor
Avvikelse	10 000 kronor

